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dinsdag 18 oktober 2022
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Onderwerpen inloopavond

Activiteiten tot oplevering Nieuwe Sluis
« Uitleg afgelopen en komende werkzaamheden

En verder

» Verkeersveiligheidsactie
 Documentaire
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oktober 2022

()
o)
>
T
3
VI
o
(@]
N
o\
o
N
-
)
o
(@]
s’}
X
o
c
©
>
c
3]
o
[}
[}
ie!
)
c
(@]
-
o
(O]
=
S
@
zZ




Activiteiten tot oplevering Nieuwe Sluis
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Dempen Kapitein Rooiboskanaal

« Combiwand is geplaatst
« Damwand oostzijde
« Opvullen met grond
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Niet spuien via Middensluis
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* Via Oost- en Westsluis Amwgan

« Afvoerverdeling via Vlaanderen

Beneden-Dulme

sOOM

* Later via buitenhoofd Nieuwe Sluis
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Vervolg sloop Middensluis
« Schademeldingen in behandeling via
onafhankelijk schadebureau

» Evaluatierapport gereed plof kolkwand west
(eerst naar minister)

» Later meer over sloop kolkwand oost
» Daarna plan buitenhoofd Middensluis
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Deel landtong Zuid weghalen

 Ruimte maken voor de invaart

» Verwijderen legankers en
waterkerende damwand

 Drie dagen — 24 uur per dag werken
* Verder ontgraven
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Plaatsen deuren en bruggen

* Begin 2023
* |nvaren
* |[nstalleren en testen
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Verkeersbrug
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Tijdelijke brug

* Fundering van de brug

* Na invaren deuren en bruggen - AR R OP T IEETR T A7
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Landtong Zuid
» Betoncentrales verwijderd

* Oostzijde damwand verwijderd

« Doorgang maken voor invaren
deuren en bruggen
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Landtong Noord

» Tijdelijke damwand
» Afvoer gronddepot
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Dienstenhaven

* Gebouw
* Transformatorstation
« Zand leveringen kistdam
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Bediengebouw

» Fundering gerealiseerd

» Verder met prefab opbouw
* Installaties

» Dak met zonnepanelen
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Schependijk

* Nieuwe loods gerealiseerd —
« Kades vernieuwd
 Afvoer puin sloopwerken
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Tot slot...

» Verkeersveiligheidsactie op donderdag 10 november 2022
* Documentaire op Omroep Zeeland vanaf 19 november 2022
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. WWW.hieuwesluisterneuzen.eu

8 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu

U +31(0)88 246 1839
+31(0)85 303 6270 (tijdens werkzaamheden)

Volg ons op social media:
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