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1 Inleiding 
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INLEIDING 
 
Dit rapport maakt deel uit van onderzoeksopdracht 1: 
Technische en kostenstudie. 
 
 
De kostenstudie behelst het bepalen van de aanleg- en onderhoudskosten 
van de projectalternatieven en varianten welke uit de technische studie 
voortgekomen zijn. In de technische studie zijn de projectalternatieven en 
varianten op globaal schetsniveau ontworpen. 
 
 
In de ramingen van de investeringskosten wordt een aantal begrippen 
gehanteerd: 

- Directe kosten beslaan de kosten voor de bouwactiviteiten (sluis- 
of kadeconstructie; roldeur; e & m werk; geleidewerken; kust en 
oeverwerk; grondwerk; remmingwerk; brugwerken; bouwkundig 
werk; wegen; opruimwerk; en milieumaatregelen) vermeerderd 
met kosten voor detailengineering en een opslag voor voorziene 
kosten van de niet expliciet uitgewerkte onderdelen van het 
schetsontwerp. 

- Indirecte kosten zijn kosten die niet direct aan een afzonderlijke 
bouwactiviteit zijn toe te schrijven, maar wel nodig zijn om een 
project te kunnen realiseren. De indirecte kosten bestaan uit 
eenmalige kosten (bijvoorbeeld inrichten werkterrein, aan- en 
afvoer materieel); uitvoeringskosten en bouwplaatskosten (kosten 
voor uitvoerend en administratief personeel, reken- en 
tekenwerk); algemene kosten (bedrijfsleiding, bedrijfsbureau e.d.) 
en kwaliteitsborging; en kosten voor winst en uitvoeringsrisico’s.  

- De aanneemsom bestaat uit de directe en indirecte kosten 
eventueel vermeerderd met kosten voor marktwerking en 
prijspeilcorrectie (in deze studie 0%). 

- De bouwkosten zijn gelijk aan de aanneemsom vermeerderd met 
object onvoorziene kosten. 

- De investeringskosten zijn gelijk aan de bouwkosten vermeerderd 
met vastgoedkosten (aankoop gronden); engineeringkosten; 
projectmanagement; overige bijkomende kosten; project 
onvoorziene kosten; en scheefte.  

 
 
De kostenraming is grotendeels gemaakt door Arcadis. 
Door het projectteam KGT2008 werd een controle van deze kostenraming 
noodzakelijk geacht omdat gerede twijfel bestond over de door Arcadis 
berekende onder- en overschrijdingspercentages.  
De controle is verricht door CWP-infra en betrof voornamelijk de grootste 
kostenposten zoals grondwerk, beton en staal.  
De controle van CWP-infra heeft tot gevolg gehad dat zowel de ramingen 
van de projectalternatieven en varianten als de bijbehorende onder- en 
overschrijdingspercentages zijn gecorrigeerd. Ook zijn verwervingskosten 
voor grond en vastgoed aan deze raming toegevoegd. Hoofdstuk 2 bevat 
een overzicht van de ramingen van de projectalternatieven en varianten. 
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Voor het bepalen van de onder- en overschrijdingspercentages is onder 
meer gebruik gemaakt van de door het projectteam KGT2008 gehouden 
risicoanalyse (bijlage 4) en een marktverkenning door CWP-infra van de 
grootste kostenposten. 
Tevens heeft CWP-infra de onderhoudskosten van de projectalternatieven 
en varianten verder uitgewerkt, waarna de gecorrigeerde aanleg- en 
onderhoudskosten (Hoofdstuk 3) zijn ingebracht in de Kosten Baten 
Analyse. 
 
 
Omdat aanvulling door CWP-Infra op het rapport van Arcadis nodig bleek 
is het voorliggende rapport samengesteld door het projectteam KGT2008. 
Om het gehele proces van de kostenraming zo transparant mogelijk weer 
te geven is in dit rapport de raming van zowel CWP-infra in hoofdstuk 2 
en hoofdstuk 3 als de raming van Arcadis in bijlage 1 opgenomen. 
In de bijlagen 2 en 3 zijn de onderbouwingen van de ramingen van 
respectievelijk Arcadis en CWP-Infra opgenomen. Deze onderbouwingen 
bevatten aannames, gegevens en onderliggende berekeningen.  
In bijlage 5 zijn de bestanden vermeld waarmee dit rapport is 
samengesteld. 
Voor de leesbaarheid van dit rapport zijn de aanleg- en onderhoudskosten 
van CWP-Infra en Arcadis zoveel mogelijk in dezelfde volgorde geplaatst: 
 
Nulalternatief (alleen onderhoud en vervanging) 
Zeesluis buiten complex 
Zeesluis binnen complex 
Zeesluis buiten complex conform huidige Westsluis  
Binnenvaartsluis klein 
Binnenvaartsluis groot 
Binnenvaartsluis diep 
Insteekhaven (ook wel sluishaven genoemd) 
Bijkomende werken (kanaalverbreding -en verdieping, kanaalkruisingen)  
 
Alle bijkomende werken zijn (al of niet gefaseerd) alleen van toepassing 
op de projectalternatieven Zeesluis buiten complex en Zeesluis binnen 
complex, waarbij voor de variant Groot Schip de tunnel Zelzate niet 
vervangen hoeft te worden. 
 
 
De kostenramingen kwamen tot stand met medewerking van de volgende 
instanties:  
  
Rijkswaterstaat  
- Bouwdienst 
- Dienst Verkeer en Scheepvaart 
- District Westerschelde 
- Dienst Zeeland 
Vlaamse Overheid, Departement Openbare Werken en Mobiliteit, Afdeling 
Maritieme Toegang 
Ecorys 
Arcadis 
CWP-Infra 
Projectteam KGT2008 
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2 Investeringskosten 
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NIEUWE ZEESLUIS buiten complex CWP infra  
Zoekrichting 1: Faciliteren van grotere (en daardoor meer) schepen (hoofdalternatief) Advies en projectondersteuning

BOUWACTIVITEITEN (Grootste schip, sluisbodem op NAP -17,18 m)
KOSTEN

SLUISCONSTRUCTIE
STAAL 47.290                                                                                  ton 57.439.445
BETON 228.370                                                                                m3 90.669.425

ROLDEUR  
STAAL 22.410.000

BEWEGINGSWERK 14.800.000
E & M WERK 14.000.000
GELEIDEWERKEN 21.500.000
KUST en OEVERWERK 22.056.800
GRONDWERK    

SLUIS 2.041.950                                                                             m3 18.889.800
VOORHAVENS 47.993.200                                                                           m3 382.720.600

REMMINGWERK 9.652.000
BRUG 12.910.000
BOUWKUNDIG 7.500.000
INFRAWERK 8.050.000
OPRUIMWERK 4.800.000
MILIEUMAATREGELEN 3.000.000
DETAILENGINEERING EN NADERE DETAILLERING 75.943.788

DIRECTE KOSTEN Globaal Schetsontwerp 766.341.858
indirecte kosten 171.783.142

AANNEEMSOM Globaal Schetsontwerp 938.125.000
object onvoorziene kosten 65.668.750

BOUWKOSTEN 1.003.793.750
bijkomende bouwkosten en onvoorzien 275.706.250

INVESTERINGSKOSTEN Globaal Schetsontwerp Arcadis 1.279.500.000
aanpassing door CWP-Infra

verwerving gronden en vastgoed 20.715.932
bagger en grondwerk -124.699.500
risico's [zie risicolijst] 48.250.000

Raming INVESTERINGSKOSTEN incl. KOSTEN RISICO’S van Globaal Schetsontwerp 1.223.766.432€                           excl. BTW

Laagste waarde (L) -15% 1.040.201.467
Hoogste waarde (U) 10% 1.346.143.075

INVESTERINGSKOSTEN Groter schip (sluisbodem NAP - 16,58m) = Investeringskosten Grootste schip -31 miljoen 
INVESTERINGSKOSTEN Groot schip (sluisbodem NAP - 14,98m) = Investeringskosten Grootste schip -114 miljoen 



NIEUWE ZEESLUIS binnen complex CWP infra  
Zoekrichting 1: Faciliteren van grotere (en daardoor meer) schepen (variant) Advies en projectondersteuning

BOUWACTIVITEITEN (Grootste schip, sluisbodem op NAP -17,18 m)
KOSTEN

SLUISCONSTRUCTIE
STAAL 46.450                                                                                  ton 73.862.640
BETON 229.300                                                                                m3 94.389.425

ROLDEUR
STAAL 22.410.000
BEWEGINGSWERK 14.800.000

E & M WERK 15.000.000
GELEIDEWERKEN 18.500.000
KUST en OEVERWERK 20.319.300
GRONDWERK    

SLUIS 2.151.650                                                                             m3 20.144.800
VOORHAVENS 16.436.800                                                                           m3 135.958.150

REMMINGWERK 11.652.000
BRUG 12.910.000
BOUWKUNDIG 14.750.000
INFRAWERK 6.250.000
OPRUIMWERK 7.356.500
MILIEUMAATREGELEN 2.000.000
DETAILENGINEERING EN NADERE DETAILLERING 70.545.422

DIRECTE KOSTEN Globaal Schetsontwerp 540.848.237
indirecte kosten 137.591.763

AANNEEMSOM Globaal Schetsontwerp 678.440.000
object onvoorziene kosten 57.667.400

BOUWKOSTEN 736.107.400
bijkomende bouwkosten en onvoorzien 225.092.600

INVESTERINGSKOSTEN Globaal Schetsontwerp Arcadis 961.200.000
aanpassing door CWP-Infra

verwerving gronden en vastgoed 6.850.394
bagger en grondwerk -40.930.500
risico's [zie risicolijst] 54.500.000

Raming INVESTERINGSKOSTEN incl. KOSTEN RISICO’S van Globaal Schetsontwerp 981.619.894€                              excl. BTW

Laagste waarde (L) -10% 883.457.905
Hoogste waarde (U) 10% 1.079.781.883

INVESTERINGSKOSTEN Groter schip (sluisbodem NAP - 16,58m) = Investeringskosten Grootste schip -31 miljoen 
INVESTERINGSKOSTEN Groot schip (sluisbodem NAP - 14,98m) = Investeringskosten Grootste schip -114 miljoen 



NIEUWE ZEESLUIS conform huidige buiten complex CWP infra  
Zoekrichting 1: Faciliteren van grotere (en daardoor meer) schepen Advies en projectondersteuning

BOUWACTIVITEITEN
KOSTEN

SLUISCONSTRUCTIE
STAAL 26.660                                                                                  ton 44.254.400
BETON 176.470                                                                                m3 75.732.925

ROLDEUR
STAAL 13.480.000
BEWEGINGSWERK 11.500.000

E & M WERK 14.400.000
GELEIDEWERKEN 16.250.000
KUST en OEVERWERK 11.186.000
GRONDWERK    

SLUIS 1.376.525                                                                             m3 12.557.050
VOORHAVENS 38.577.500                                                                           m3 308.085.000

REMMINGWERK 10.096.000
BRUG 10.190.000
BOUWKUNDIG 7.500.000
INFRAWERK 8.050.000
OPRUIMWERK 4.800.000
MILIEUMAATREGELEN 3.000.000
DETAILENGINEERING EN NADERE DETAILLERING 60.618.952

DIRECTE KOSTEN Globaal Schetsontwerp 611.700.327
indirecte kosten 137.118.773

AANNEEMSOM Globaal Schetsontwerp 748.819.100
object onvoorziene kosten 52.417.337

BOUWKOSTEN 801.236.437
bijkomende bouwkosten en onvoorzien 220.063.563

INVESTERINGSKOSTEN Globaal Schetsontwerp Arcadis 1.021.300.000
aanpassing door CWP-Infra

verwerving gronden en vastgoed 17.697.837
bagger en grondwerk -93.825.000
risico's [zie risicolijst] 38.500.000

Raming INVESTERINGSKOSTEN incl. KOSTEN RISICO’S van Globaal Schetsontwerp 983.672.837€                              excl. BTW

Laagste waarde (L) -15% 836.121.911
Hoogste waarde (U) 10% 1.082.040.121

 



KLEINE BINNENVAARTSLUIS 270m CWP infra  
Zoekrichting 2: Faciliteren van meer schepen (variant) Advies en projectondersteuning

BOUWACTIVITEITEN
KOSTEN

SLUISCONSTRUCTIE
STAAL 11.830                                                                                  ton 16.739.320
BETON 89.715                                                                                  m3 30.727.200

ROLDEUR
STAAL 3.319.500
BEWEGINGSWERK 2.250.000

E & M WERK 5.250.000
GELEIDEWERKEN 3.375.000
KUST en OEVERWERK   2.846.100
GRONDWERK    

SLUIS 502.295                                                                                m3 4.594.210
VOORHAVENS 260.000                                                                                m3 3.200.000

REMMINGWERK 3.350.000
BRUG 6.360.000
BOUWKUNDIG 12.800.000
INFRAWERK 1.740.000
OPRUIMWERK 397.500
MILIEUMAATREGELEN 1.100.000
DETAILENGINEERING EN NADERE DETAILLERING 16.668.301

DIRECTE KOSTEN Globaal Schetsontwerp 114.717.131
indirecte kosten 30.982.769

AANNEEMSOM Globaal Schetsontwerp 145.699.900
object onvoorziene kosten 13.841.491

BOUWKOSTEN 159.541.391
bijkomende bouwkosten en onvoorzien 51.958.609

INVESTERINGSKOSTEN Globaal Schetsontwerp Arcadis 211.500.000
aanpassing door CWP-Infra

verwerving gronden en vastgoed 0
bagger en grondwerk -2.093.000
risico's [zie risicolijst] 17.500.000

Raming INVESTERINGSKOSTEN incl. KOSTEN RISICO’S van Globaal Schetsontwerp 226.907.000€                              excl. BTW

Laagste waarde (L) 0% 226.907.000
Hoogste waarde (U) 15% 260.943.050

 



GROTE BINNENVAARTSLUIS 380m CWP infra  
Zoekrichting 2: Faciliteren van meer schepen (Hoofdalternatief) Advies en projectondersteuning

BOUWACTIVITEITEN
KOSTEN

SLUISCONSTRUCTIE
STAAL 13.735                                                                                  ton 19.295.890
BETON 101.225                                                                                m3 33.205.550

ROLDEUR
STAAL 3.217.500
BEWEGINGSWERK 2.250.000

E & M WERK 5.250.000
GELEIDEWERKEN 2.650.000
KUST en OEVERWERK 2.627.300
GRONDWERK    

SLUIS 500.975                                                                                m3 4.584.850
VOORHAVENS 260.000                                                                                m3 3.200.000

REMMINGWERK 4.075.000
BRUG 6.360.000
BOUWKUNDIG 12.800.000
INFRAWERK 1.740.000
OPRUIMWERK 397.500
MILIEUMAATREGELEN 1.100.000
DETAILENGINEERING EN NADERE DETAILLERING 17.468.111

DIRECTE KOSTEN Globaal Schetsontwerp 120.221.701
indirecte kosten 32.469.499

AANNEEMSOM Globaal Schetsontwerp 152.691.200
object onvoorziene kosten 14.505.664

BOUWKOSTEN 167.196.864
bijkomende bouwkosten en onvoorzien 54.403.136

INVESTERINGSKOSTEN Globaal Schetsontwerp Arcadis 221.600.000
aanpassing door CWP-Infra

verwerving gronden en vastgoed 0
bagger en grondwerk -2.091.260
risico's [zie risicolijst] 18.000.000

Raming INVESTERINGSKOSTEN incl. KOSTEN RISICO’S van Globaal Schetsontwerp 237.508.740€                              excl. BTW

Laagste waarde (L) 0% 237.508.740
Hoogste waarde (U) 15% 273.135.051

 



GROTE DIEPE BINNENVAARTSLUIS 380m CWP infra  
Zoekrichting 2: Faciliteren van meer schepen (variant) Advies en projectondersteuning

BOUWACTIVITEITEN
KOSTEN

SLUISCONSTRUCTIE
STAAL 20.390                                                                                  ton 27.389.800
BETON 140.160                                                                                m3 45.590.500

ROLDEUR
STAAL 5.732.000
BEWEGINGSWERK 3.050.000

E & M WERK 6.450.000
GELEIDEWERKEN 3.500.000
KUST en OEVERWERK 3.198.500
GRONDWERK    

SLUIS 721.880                                                                                m3 6.724.880
VOORHAVENS 920.000                                                                                m3 11.250.000

REMMINGWERK 5.487.500
BRUG 7.545.000
BOUWKUNDIG 12.800.000
INFRAWERK 500.000
OPRUIMWERK 397.500
MILIEUMAATREGELEN 2.340.000
DETAILENGINEERING EN NADERE DETAILLERING 24.132.465

DIRECTE KOSTEN Globaal Schetsontwerp 166.088.145
indirecte kosten 44.857.055

AANNEEMSOM Globaal Schetsontwerp 210.945.200
object onvoorziene kosten 20.039.794

BOUWKOSTEN 230.984.994
bijkomende bouwkosten en onvoorzien 75.215.006

INVESTERINGSKOSTEN Globaal Schetsontwerp Arcadis 306.200.000
aanpassing door CWP-Infra

verwerving gronden en vastgoed 0
bagger en grondwerk -5.116.650
risico's [zie risicolijst] 23.000.000

Raming INVESTERINGSKOSTEN incl. KOSTEN RISICO’S van Globaal Schetsontwerp 324.083.350€                              excl. BTW

Laagste waarde (L) 0% 324.083.350
Hoogste waarde (U) 15% 372.695.853

 



INSTEEKHAVEN CWP infra  
Zoekrichting 4: Nieuwe overslaglocatie in de kanaalzone (hoofdalternatief) Advies en projectondersteuning

BOUWACTIVITEITEN
KOSTEN

KADECONSTRUCTIE
STAAL 35.105                                                                                  ton 58.708.825
BETON 73.725                                                                                  m3 25.356.600

E & M WERK 0
HAVENINRICHTING 12.000.000
KUST en OEVERWERK 19.952.000
GRONDWERK    

HAVEN 3.808.750                                                                             m3 36.271.000
VOORHAVEN 33.892.500                                                                           m3 272.045.000

REMMINGWERK 8.747.500
BOUWKUNDIG 6.000.000
INFRAWERK 29.200.000
OPRUIMWERK 4.800.000
MILIEUMAATREGELEN 1.000.000
DETAILENGINEERING EN NADERE DETAILLERING 47.408.093

DIRECTE KOSTEN Globaal Schetsontwerp 521.489.018
indirecte kosten 112.808.482

AANNEEMSOM Globaal Schetsontwerp 634.297.500
object onvoorziene kosten 44.400.825

BOUWKOSTEN 678.698.325
bijkomende bouwkosten en onvoorzien 184.501.675

INVESTERINGSKOSTEN Globaal Schetsontwerp Arcadis 863.200.000
aanpassing door CWP-Infra

verwerving gronden en vastgoed 9.248.360
bagger en grondwerk -90.599.350
risico's [zie risicolijst] 2.500.000

Raming INVESTERINGSKOSTEN incl. KOSTEN RISICO’S van Globaal Schetsontwerp 784.349.010€                              excl. BTW

Laagste waarde (L) -10% 705.914.109
Hoogste waarde (U) 10% 862.783.911

 



KANAALVERBREDING CWP infra  
Behoort bij zoekrichting 1: Faciliteren van grotere schepen Advies en projectondersteuning

BOUWACTIVITEITEN GROOT SCHIP
KOSTEN

KUST en OEVERWERKEN (damwanden) 10.748.500
GRONDWERK    

VERDIEPING 4.650.000                                                                             m3 55.800.000
SANERING 850.000                                                                                m3 25.500.000

DETAILENGINEERING EN NADERE DETAILLERING 6.443.395

DIRECTE KOSTEN Globaal Schetsontwerp 98.491.895
indirecte kosten 18.878.926

AANNEEMSOM Globaal Schetsontwerp 117.370.821
object onvoorziene kosten 6.455.394

BOUWKOSTEN 123.826.215
bijkomende bouwkosten en onvoorzien 28.373.785

INVESTERINGSKOSTEN Globaal Schetsontwerp Arcadis 152.200.000
aanpassing door CWP-Infra

verwerving gronden en vastgoed (verwerkt in risicolijst)
bagger en grondwerk -22.962.500
risico's [zie risicolijst] 16.950.000

Raming INVESTERINGSKOSTEN incl. KOSTEN RISICO’S van Globaal Schetsontwerp 146.187.500€                             excl. BTW

Laagste waarde (L) -20% 116.950.000
Hoogste waarde (U) 10% 160.806.250

210



KANAALVERBREDING CWP infra  
Behoort bij zoekrichting 1: Faciliteren van grotere schepen Advies en projectondersteuning

BOUWACTIVITEITEN GROTER SCHIP
KOSTEN

KUST en OEVERWERKEN (damwanden) 35.066.500
GRONDWERK   

VERDIEPING 8.150.000                                                                             m3 89.650.000
SANERING 2.850.000                                                                             m3 78.375.000

DETAILENGINEERING EN NADERE DETAILLERING 15.231.863

DIRECTE KOSTEN Globaal Schetsontwerp 218.323.363
indirecte kosten 42.337.266

AANNEEMSOM Globaal Schetsontwerp 260.660.629
object onvoorziene kosten 14.987.985

BOUWKOSTEN 275.648.614
bijkomende bouwkosten en onvoorzien 63951386

INVESTERINGSKOSTEN Globaal Schetsontwerp Arcadis 339.600.000
aanpassing door CWP-Infra

verwerving gronden en vastgoed (verwerkt in risicolijst)
bagger en grondwerk -33.600.000
risico's [zie risicolijst] 16.950.000

Raming INVESTERINGSKOSTEN incl. KOSTEN RISICO’S van Globaal Schetsontwerp 322.950.000€                             excl. BTW

Laagste waarde (L) -20% 258.360.000
Hoogste waarde (U) 10% 355.245.000

BOUWACTIVITEITEN GROOTSTE SCHIP
KOSTEN

KUST en OEVERWERKEN (damwanden) 40.781.400
GRONDWERK    

VERDIEPING 10.250.000                                                                           m3 107.625.000
SANERING 2.850.000                                                                             m3 78.375.000

DETAILENGINEERING EN NADERE DETAILLERING 18.142.512

DIRECTE KOSTEN Globaal Schetsontwerp 244.923.912
indirecte kosten 48.044.275

AANNEEMSOM Globaal Schetsontwerp 292.968.187
object onvoorziene kosten 17.578.092

BOUWKOSTEN 310.546.279
bijkomende bouwkosten en onvoorzien 72953721

INVESTERINGSKOSTEN Globaal Schetsontwerp Arcadis 383.500.000
aanpassing door CWP-Infra

verwerving gronden en vastgoed (verwerkt in risicolijst)
bagger en grondwerk -39.660.000
risico's [zie risicolijst] 16.950.000

Raming INVESTERINGSKOSTEN incl. KOSTEN RISICO’S van Globaal Schetsontwerp 360.790.000€                             excl. BTW

Laagste waarde (L) -20% 288.632.000
Hoogste waarde (U) 10% 396.869.000

Raming van Arcadis voor het vervangen van brug Sluiskil 105.600.000
Raming van Arcadis voor het vervangen van brug Sas van Gent 69.400.000
Raming van Arcadis voor het vervangen van brug Zelzate 68.300.000
Raming van Arcadis voor het vervangen van tunnel Zelzate (alleen groter en grootste schip) 324.700.000

Totale kosten kanaalverbreding en kruisende infrastructuur voor groot schip 389.487.500
Totale kosten kanaalverbreding en kruisende infrastructuur voor groter schip 890.950.000
Totale kosten kanaalverbreding en kruisende infrastructuur voor grootste schip 928.790.000



KGT2008 - Overzicht van de investeringskosten van de projectalternatieven en varianten met bijkomende werken in € exclusief BTW

Buiten complex             Binnen complex

grote grote grote zeesluis insteekhaven grote grote grote kleine grote diepe 
zeesluis zeesluis zeesluis conform zeesluis zeesluis zeesluis binnenvaart binnenvaart binnenvaart 

grootste schip groter schip groot schip huidige grootste schip groter schip groot schip sluis sluis sluis

investeringskosten 1.223.766.432 1.192.766.432 1.109.766.432 983.672.837 784.349.010 981.619.894 950.619.894 867.619.894 226.907.000 237.508.740 324.083.350

kanaalverbreding 360.790.000 322.950.000 146.187.500 360.790.000 322.950.000 146.187.500
subtotaal 1.584.556.432 1.515.716.432 1.255.953.932 983.672.837 784.349.010 1.342.409.894 1.273.569.894 1.013.807.394 226.907.000 237.508.740 324.083.350

vervanging van
brug sluiskil 105.600.000 105.600.000 105.600.000 105.600.000 105.600.000 105.600.000

brug Sas van Gent 69.400.000 69.400.000 69.400.000 69.400.000 69.400.000 69.400.000
brug Zelzate 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000 68.300.000

subtotaal 1.827.856.432 1.759.016.432 1.499.253.932 983.672.837 784.349.010 1.585.709.894 1.516.869.894 1.257.107.394 226.907.000 237.508.740 324.083.350
vervanging van

tunnel Zelzate 324.700.000 324.700.000 324.700.000 324.700.000

Totaal 2.152.556.432 2.083.716.432 1.499.253.932 983.672.837 784.349.010 1.910.409.894 1.841.569.894 1.257.107.394 226.907.000 237.508.740 324.083.350



  
 

3 Onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen 
 

 
KGT2008  Kostenstudie KGT2008  



NIEUWE ZEESLUIS binnen complex = WEST SLUIS [bestaand] CWP infra  
Advies en projectondersteuning

Het betreft hier het NULALTERNATIEF.
Voor de raming van het onderhoud van het nulalternatief is gebruik gemaakt van het geraamde projectalternatief.

BOUWACTIVITEITEN JAARLIJKS BOUWACTIVITEITEN GROOTSCHALIG  ONDERHOUD
TOTAAL 5 JAAR 10 JAAR 20 JAAR

SLUISCONSTRUCTIE SLUISCONSTRUCTIE
ONDERAANNNEMING ONDERAANNEMING    

GROENVOORZIENING 8.000,00€                BETONREPARATIES 100.000,00€        100.000,00€        
NUTSVOORZIENINGEN/ENERGIE 25.000,00€               BRANDLEIDINGEN etc 50.000,00€          50.000,00€          

GROENVOORZIENING 20.000,00€          20.000,00€          
  

ROLDEUR ROLDEUR
ONDERAANNEMING 30.000,00€               BEWEGINGSWERK investering 11.500.000,00€     

DUIKINSPECTIE ONDERAANNEMING  
SCHOONMAAK KASTEN VERVANGING 2,0% 230.000,00€        230.000,00€        

REVISIE 5,0% 575.000,00€        575.000,00€        
 

STAALCONSTRUCTIE investering 13.480.000,00€      
ONDERAANNEMING

CONSERVERING 1,0% 134.800,00€        134.800,00€        
REVISIE 5,0% 674.000,00€        674.000,00€        

 
E & M WERK  E & M WERK  

ONDERAANNEMING E&M werk investering 14.400.000,00€     
JAARLIJKSE INSPECTIE 10.000,00€               ONDERAANNEMING

ELEC+MECH LOONKOSTEN 2man/4sluizen 50.000,00€               VERVANGING 3,0% 432.000,00€        432.000,00€        
MATERIAAL 5.000,00€                REVISIE 6,0% 864.000,00€        864.000,00€        

 
GELEIDEWERKEN  GELEIDEWERKEN  

GELEIDEWERKEN investering 16.250.000,00€     
ONDERAANNEMING 50.000,00€               ONDERAANNEMING  

BORDEN BORDEN 1,0% 162.500,00€        162.500,00€        
VERLICHTING VERLICHTING 2,0% 325.000,00€        325.000,00€        

SCHADE is verzekering STAALWERK 3,0% 487.500,00€        487.500,00€        
 

KUST en OEVERWERK  KUST en OEVERWERK  
ONDERAANNEMING 20.000,00€               ONDERAANNEMING 75.000,00€          75.000,00€          

STORTEBED STORTEBED
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GRONDWERK [droog en nat]    GRONDWERK [droog en nat]    
ONDERAANNEMING ONDERAANNEMING

BAGGERWERK   350.000,00€             BAGGERWERK   500.000,00€        500.000,00€        

REMMINGWERK REMMINGWERK  
ONDERAANNEMING 25.000,00€               REMMINGWERK investering 10.096.000,00€     

WRIJFSTIJLEN ONDERAANNEMING
WRIJFSTIJLEN 4,0% 403.840,00€        403.840,00€        

SCHILDERWERK 1,0% 100.960,00€        100.960,00€        
STAALWERK 2,0% 201.920,00€        201.920,00€        

 
BRUG  BRUG  

ONDERAANNEMING 25.000,00€               BRUG investering 10.190.000,00€     
SCHILDERWERK ONDERAANNEMING  

INSPECTIE SCHILDERWERK 1,0% 101.900,00€        101.900,00€        
BRUGDEK 2,0% 203.800,00€        203.800,00€        

STAALWERK 4,0% 407.600,00€        407.600,00€        
BASCULEKELDER 5,0% 509.500,00€        509.500,00€        

BOUWKUNDIG  BOUWKUNDIG   
ONDERAANNEMING BOUWKUNDIG investering 7.500.000,00€       

DIVERSE 10.000,00€               ONDERAANNEMING
SCHOONMAAK 50.000,00€               SCHILDERWERK 1,0% 75.000,00€          75.000,00€          

MATERIAAL 8.000,00€                DAK 0,5% 37.500,00€          37.500,00€          
BINNEN 1,0% 75.000,00€          75.000,00€          

RIOLERING 0,5% 37.500,00€          37.500,00€          

INFRAWERK  INFRAWERK  
ONDERAANNEMING 5.000,00€                INFRAWERK investering 8.050.000,00€       

STRAATWERK COMPLEX ONDERAANNEMING  
STRAATWERK COMPLEX 0,5% 40.250,00€          40.250,00€          

ASFALTERING 2,0% 161.000,00€        161.000,00€        
MEUBILERING 0,5% 40.250,00€          40.250,00€          

EXPLOITATIE
BEDIENING complex 4man 240.000,00€             

SUBTOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 911.000,00€              3.552.720,00€     2.080.300,00€     1.392.800,00€     
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KLEINE BINNENVAARTSLUIS 270m  = MIDDENSLUIS [bestaand] - 60%

Het betreft hier het NULALTERNATIEF.
Voor de raming van het onderhoud van het nulalternatief is gebruik gemaakt van het geraamde projectalternatief.

BOUWACTIVITEITEN JAARLIJKS BOUWACTIVITEITEN GROOTSCHALIG  ONDERHOUD
TOTAAL 5 JAAR 10 JAAR 20 JAAR

SLUISCONSTRUCTIE SLUISCONSTRUCTIE
ONDERAANNNEMING ONDERAANNEMING    

GROENVOORZIENING 4.800,00€                BETONREPARATIES 60.000,00€          60.000,00€          
NUTSVOORZIENINGEN/ENERGIE 20.000,00€               BRANDLEIDINGEN etc 15.000,00€          15.000,00€          

GROENVOORZIENING 12.000,00€          12.000,00€          
  

ROLDEUR ROLDEUR
ONDERAANNEMING 15.000,00€               BEWEGINGSWERK investering 1.350.000,00€       

DUIKINSPECTIE ONDERAANNEMING  
SCHOONMAAK KASTEN VERVANGING 2,0% 27.000,00€          27.000,00€          

REVISIE 5,0% 67.500,00€          67.500,00€          
 

STAALCONSTRUCTIE investering 1.991.700,00€        
ONDERAANNEMING

CONSERVERING 1,0% 19.917,00€          19.917,00€          
REVISIE 5,0% 99.585,00€          99.585,00€          

 
E & M WERK  E & M WERK  

ONDERAANNEMING E&M werk investering 3.150.000,00€       
JAARLIJKSE INSPECTIE 6.000,00€                ONDERAANNEMING

ELEC+MECH LOONKOSTEN 2man/4sluizen 30.000,00€               VERVANGING 3,0% 94.500,00€          94.500,00€          
MATERIAAL 3.000,00€                REVISIE 6,0% 189.000,00€        189.000,00€        

 
GELEIDEWERKEN  GELEIDEWERKEN  

GELEIDEWERKEN investering 2.025.000,00€       
ONDERAANNEMING 30.000,00€               ONDERAANNEMING  

BORDEN BORDEN 1,0% 20.250,00€          20.250,00€          
VERLICHTING VERLICHTING 2,0% 40.500,00€          40.500,00€          

SCHADE is verzekering STAALWERK 3,0% 60.750,00€          60.750,00€          
 

KUST en OEVERWERK  KUST en OEVERWERK  
ONDERAANNEMING 9.000,00€                ONDERAANNEMING 45.000,00€          45.000,00€          

STORTEBED STORTEBED
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GRONDWERK [droog en nat]    GRONDWERK [droog en nat]    
ONDERAANNEMING ONDERAANNEMING

BAGGERWERK -€                         BAGGERWERK   30.000,00€          30.000,00€          

REMMINGWERK REMMINGWERK  
ONDERAANNEMING 12.000,00€               REMMINGWERK investering 2.010.000,00€       

WRIJFSTIJLEN ONDERAANNEMING
WRIJFSTIJLEN 4,0% 80.400,00€          80.400,00€          

SCHILDERWERK 1,0% 20.100,00€          20.100,00€          
STAALWERK 2,0% 40.200,00€          40.200,00€          

 
BRUG  BRUG  

ONDERAANNEMING 15.000,00€               BRUG investering 3.816.000,00€       
SCHILDERWERK ONDERAANNEMING  

INSPECTIE SCHILDERWERK 1,0% 38.160,00€          38.160,00€          
BRUGDEK 2,0% 76.320,00€          76.320,00€          

STAALWERK 4,0% 152.640,00€        152.640,00€        
BASCULEKELDER 5,0% 190.800,00€        190.800,00€        

BOUWKUNDIG  BOUWKUNDIG   
ONDERAANNEMING BOUWKUNDIG investering 7.680.000,00€       

DIVERSE 6.000,00€                ONDERAANNEMING
SCHOONMAAK 30.000,00€               SCHILDERWERK 1,0% 76.800,00€          76.800,00€          

MATERIAAL 4.800,00€                DAK 0,5% 38.400,00€          38.400,00€          
BINNEN 1,0% 76.800,00€          76.800,00€          

RIOLERING 0,5% 38.400,00€          38.400,00€          

INFRAWERK  INFRAWERK  
ONDERAANNEMING 3.000,00€                INFRAWERK investering 1.044.000,00€       

STRAATWERK COMPLEX ONDERAANNEMING  
STRAATWERK COMPLEX 0,5% 5.220,00€            5.220,00€            

ASFALTERING 2,0% 20.880,00€          20.880,00€          
MEUBILERING 0,5% 5.220,00€            5.220,00€            

EXPLOITATIE
BEDIENING complex 4man 240.000,00€             

SUBTOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 428.600,00€              620.700,00€        475.722,00€        544.920,00€        
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KLEINE BINNENVAARTSLUIS 270m  

Het betreft hier het NULALTERNATIEF.
Voor de raming van het onderhoud van het nulalternatief is gebruik gemaakt van het geraamde projectalternatief.

BOUWACTIVITEITEN JAARLIJKS BOUWACTIVITEITEN GROOTSCHALIG  ONDERHOUD
TOTAAL 5 JAAR 10 JAAR 20 JAAR

SLUISCONSTRUCTIE SLUISCONSTRUCTIE
ONDERAANNNEMING ONDERAANNEMING    

GROENVOORZIENING 8.000,00€                BETONREPARATIES 60.000,00€          60.000,00€          
NUTSVOORZIENINGEN/ENERGIE 15.000,00€               BRANDLEIDINGEN etc 15.000,00€          15.000,00€          

GROENVOORZIENING 12.000,00€          12.000,00€          
  

ROLDEUR ROLDEUR
ONDERAANNEMING 25.000,00€               BEWEGINGSWERK investering 2.250.000,00€       

DUIKINSPECTIE ONDERAANNEMING  
SCHOONMAAK KASTEN VERVANGING 2,0% 45.000,00€          45.000,00€          

REVISIE 5,0% 112.500,00€        112.500,00€        
 

STAALCONSTRUCTIE investering 3.319.500,00€        
ONDERAANNEMING

CONSERVERING 1,0% 33.195,00€          33.195,00€          
REVISIE 5,0% 165.975,00€        165.975,00€        

 
E & M WERK  E & M WERK  

ONDERAANNEMING E&M werk investering 5.250.000,00€       
JAARLIJKSE INSPECTIE 10.000,00€               ONDERAANNEMING

ELEC+MECH LOONKOSTEN 2man/4sluizen 50.000,00€               VERVANGING 3,0% 157.500,00€        157.500,00€        
MATERIAAL 5.000,00€                REVISIE 6,0% 315.000,00€        315.000,00€        

 
GELEIDEWERKEN  GELEIDEWERKEN  

GELEIDEWERKEN investering 3.375.000,00€       
ONDERAANNEMING 50.000,00€               ONDERAANNEMING  

BORDEN BORDEN 1,0% 33.750,00€          33.750,00€          
VERLICHTING VERLICHTING 2,0% 67.500,00€          67.500,00€          

SCHADE is verzekering STAALWERK 3,0% 101.250,00€        101.250,00€        
 

KUST en OEVERWERK  KUST en OEVERWERK  
ONDERAANNEMING 15.000,00€               ONDERAANNEMING 75.000,00€          75.000,00€          

STORTEBED STORTEBED
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GRONDWERK [droog en nat]    GRONDWERK [droog en nat]    
ONDERAANNEMING ONDERAANNEMING

BAGGERWERK 60.000,00€               BAGGERWERK   100.000,00€        100.000,00€        

REMMINGWERK REMMINGWERK  
ONDERAANNEMING 20.000,00€               REMMINGWERK investering 3.350.000,00€       

WRIJFSTIJLEN ONDERAANNEMING
WRIJFSTIJLEN 4,0% 134.000,00€        134.000,00€        

SCHILDERWERK 1,0% 33.500,00€          33.500,00€          
STAALWERK 2,0% 67.000,00€          67.000,00€          

 
BRUG  BRUG  

ONDERAANNEMING 25.000,00€               BRUG investering 6.360.000,00€       
SCHILDERWERK ONDERAANNEMING  

INSPECTIE SCHILDERWERK 1,0% 63.600,00€          63.600,00€          
BRUGDEK 2,0% 127.200,00€        127.200,00€        

STAALWERK 4,0% 254.400,00€        254.400,00€        
BASCULEKELDER 5,0% 318.000,00€        318.000,00€        

BOUWKUNDIG  BOUWKUNDIG   
ONDERAANNEMING BOUWKUNDIG investering 12.800.000,00€     

DIVERSE 10.000,00€               ONDERAANNEMING
SCHOONMAAK 50.000,00€               SCHILDERWERK 1,0% 128.000,00€        128.000,00€        

MATERIAAL 8.000,00€                DAK 0,5% 64.000,00€          64.000,00€          
BINNEN 1,0% 128.000,00€        128.000,00€        

RIOLERING 0,5% 64.000,00€          64.000,00€          

INFRAWERK  INFRAWERK  
ONDERAANNEMING 5.000,00€                INFRAWERK investering 1.740.000,00€       

STRAATWERK COMPLEX ONDERAANNEMING  
STRAATWERK COMPLEX 0,5% 8.700,00€            8.700,00€            

ASFALTERING 2,0% 34.800,00€          34.800,00€          
MEUBILERING 0,5% 8.700,00€            8.700,00€            

EXPLOITATIE
BEDIENING complex 4man 240.000,00€             

SUBTOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 596.000,00€              1.084.500,00€     792.870,00€        850.200,00€        
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Het betreft hier het NULALTERNATIEF.
Voor de raming van het onderhoud van het nulalternatief is gebruik gemaakt van het geraamde projectalternatief.

TOTAAL 3 SLUIZEN bestaand 1.935.600,00€          TOTAAL 3 SLUIZEN bestaand 5.257.920,00€     3.348.892,00€     2.787.920,00€     

OPSLAGEN OPSLAGEN
DETAILENGINEERING 3,0% 157.737,60€        100.466,76€        83.637,60€          

EENMALIGE 3,0% 58.068,00€               EENMALIGE 3,0% 157.737,60€        100.466,76€        83.637,60€          
UITVOERINGSKOSTEN 11,4% 599.402,88€        381.773,69€        317.822,88€        

ALGEMENE KOSTEN 8,0% 154.848,00€             ALGEMENE KOSTEN 8,0% 420.633,60€        267.911,36€        223.033,60€        
WINST & RISICO 4,0% 77.424,00€               WINST & RISICO 4,0% 210.316,80€        133.955,68€        111.516,80€        

2.225.940,00€          6.803.748,48€     4.333.466,25€     3.607.568,48€     
BIJKOMENDE KOSTEN 3,0% 204.112,45€        130.003,99€        108.227,05€        

PEAT kosten project management 3,9% 85.698,69€               PEAT kosten project management 3,9% 261.944,32€        166.838,45€        138.891,39€        
ONVOORZIEN 10,0% 222.594,00€             ONVOORZIEN 10,0% 680.374,85€        433.346,62€        360.756,85€        

TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 2.534.232,69€         TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN  7.950.180,10€    5.063.655,31€    4.215.443,77€    
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CWP infra  
Advies en projectondersteuning

NIEUWE ZEESLUIS buiten complex  

BOUWACTIVITEITEN JAARLIJKS BOUWACTIVITEITEN GROOTSCHALIG  ONDERHOUD
ONDERHOUD TOTAAL 5 JAAR 10 JAAR 20 JAAR

SLUISCONSTRUCTIE SLUISCONSTRUCTIE levensduur 100jaar
ONDERAANNNEMING ONDERAANNEMING    

GROENVOORZIENING 10.000,00€               BETONREPARATIES 100.000,00€         100.000,00€         
NUTSVOORZIENING/ENERGIE 25.000,00€               BRANDLEIDINGEN etc 50.000,00€           50.000,00€           

GROENVOORZIENING 20.000,00€           20.000,00€           

ROLDEUR ROLDEUR levensduur 35 jaar
ONDERAANNEMING 30.000,00€               BEWEGINGSWERK investering 14.800.000,00€     

DUIKINSPECTIE ONDERAANNEMING  
SCHOONMAAK KASTEN VERVANGING 2,0% 296.000,00€         296.000,00€         

REVISIE 5,0% 740.000,00€         740.000,00€         
levensduur 80 jaar  

STAALCONSTRUCTIE investering 22.410.000,00€     
ONDERAANNEMING

CONSERVERING 1,0% 224.100,00€         224.100,00€         
REVISIE 5,0% 1.120.500,00€      1.120.500,00€      

 
E & M WERK  E & M WERK levensduur 15 jaar  

ONDERAANNEMING E&M werk investering 14.000.000,00€     
JAARLIJKSE INSPECTIE 10.000,00€               ONDERAANNEMING

ELEC+MECH LOONKOSTEN 2man/4sluizen 50.000,00€               VERVANGING 3,0% 420.000,00€         420.000,00€         
MATERIAAL 5.000,00€                 REVISIE 6,0% 840.000,00€         840.000,00€         

 
GELEIDEWERKEN  GELEIDEWERKEN levensduur 40 jaar  

GELEIDEWERKEN investering 21.500.000,00€     
ONDERAANNEMING 50.000,00€               ONDERAANNEMING  

BORDEN BORDEN 1,0% 215.000,00€         215.000,00€         
VERLICHTING VERLICHTING 2,0% 430.000,00€         430.000,00€         

SCHADE is verzekering STAALWERK 3,0% 645.000,00€         645.000,00€         
 

KUST en OEVERWERK  KUST en OEVERWERK  
ONDERAANNEMING 15.000,00€               ONDERAANNEMING 75.000,00€           75.000,00€           

STORTEBED STORTEBED

GRONDWERK [droog en nat]    GRONDWERK [droog en nat]    
ONDERAANNEMING ONDERAANNEMING

BAGGERWERK    450.000,00€             BAGGERWERK   650.000,00€         650.000,00€         
 

REMMINGWERK REMMINGWERK levensduur 40 jaar  
ONDERAANNEMING 25.000,00€               REMMINGWERK investering 9.652.000,00€       

WRIJFSTIJLEN ONDERAANNEMING
WRIJFSTIJLEN 4,0% 386.080,00€         386.080,00€         

SCHILDERWERK 1,0% 96.520,00€           96.520,00€           
STAALWERK 2,0% 193.040,00€         193.040,00€         
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BRUG  BRUG levensduur 80 jaar  

ONDERAANNEMING 25.000,00€               BRUG investering 12.910.000,00€     
SCHILDERWERK ONDERAANNEMING  

INSPECTIE SCHILDERWERK 1,0% 129.100,00€         129.100,00€         
BRUGDEK 2,0% 258.200,00€         258.200,00€         

STAALWERK 4,0% 516.400,00€         516.400,00€         
BASCULE 5,0% 645.500,00€         645.500,00€         

BOUWKUNDIG  BOUWKUNDIG   
ONDERAANNEMING BOUWKUNDIG investering 7.500.000,00€       

DIVERSE 10.000,00€               ONDERAANNEMING
SCHOONMAAK 50.000,00€               SCHILDERWERK 1,0% 75.000,00€           75.000,00€           

MATERIAAL 8.000,00€                 DAK 0,5% 37.500,00€           37.500,00€           
BINNEN 1,0% 75.000,00€           75.000,00€           

NUTSVOORZIENING 0,5% 37.500,00€           37.500,00€           

INFRAWERK  INFRAWERK  
ONDERAANNEMING 5.000,00€                 INFRAWERK investering 8.050.000,00€       

STRAATWERK COMPLEX ONDERAANNEMING  
STRAATWERK COMPLEX 0,5% 40.250,00€           40.250,00€           

ASFALTERING 2,0% 161.000,00€         161.000,00€         
MEUBILERING 0,5% 40.250,00€           40.250,00€           

EXPLOITATIE
BEDIENING complex 4man 240.000,00€             

SUBTOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 1.008.000,00€           3.950.640,00€      2.847.100,00€      1.719.200,00€      

OPSLAGEN OPSLAGEN
DETAILENGINEERING 3,0% 118.519,20€         85.413,00€           51.576,00€           

EENMALIGE 3,0% 30.240,00€               EENMALIGE 3,0% 118.519,20€         85.413,00€           51.576,00€           
UITVOERINGSKOSTEN 11,4% 450.372,96€         324.569,40€         195.988,80€         

ALGEMENE KOSTEN 8,0% 80.640,00€               ALGEMENE KOSTEN 8,0% 316.051,20€         227.768,00€         137.536,00€         
WINST & RISICO 4,0% 40.320,00€               WINST & RISICO 4,0% 158.025,60€         113.884,00€         68.768,00€           

1.159.200,00€          5.112.128,16€      3.684.147,40€      2.224.644,80€      
BIJKOMENDE KOSTEN 3,0% 118.519,20€         85.413,00€           51.576,00€           

PEAT kosten project management 3,9% 44.629,20€               PEAT kosten project management 3,9% 152.099,64€         109.613,35€         66.189,20€           
ONVOORZIEN 10,0% 115.920,00€             ONVOORZIEN 10,0% 395.064,00€         284.710,00€         171.920,00€         

TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 1.319.749,20€         TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN  5.777.811,00€     4.163.883,75€     2.514.330,00€     

onderhoud - versie 2 10 juli 2008, afdruk 3-9-2008onderh1



CWP infra  
Advies en projectondersteuning

NIEUWE ZEESLUIS binnen complex  

BOUWACTIVITEITEN JAARLIJKS BOUWACTIVITEITEN GROOTSCHALIG  ONDERHOUD
TOTAAL 5 JAAR 10 JAAR 20 JAAR

SLUISCONSTRUCTIE SLUISCONSTRUCTIE
ONDERAANNNEMING ONDERAANNEMING    

GROENVOORZIENING 10.000,00€               BETONREPARATIES 100.000,00€        100.000,00€        
NUTSVOORZIENING/ENERGIE 20.000,00€               BRANDLEIDINGEN etc 50.000,00€          50.000,00€          

GROENVOORZIENING 20.000,00€          20.000,00€          
  

ROLDEUR ROLDEUR
ONDERAANNEMING 30.000,00€               BEWEGINGSWERK investering 14.800.000,00€     

DUIKINSPECTIE ONDERAANNEMING  
SCHOONMAAK KASTEN VERVANGING 2,0% 296.000,00€        296.000,00€        

REVISIE 5,0% 740.000,00€        740.000,00€        
 

STAALCONSTRUCTIE investering 22.410.000,00€      
ONDERAANNEMING

CONSERVERING 1,0% 224.100,00€        224.100,00€        
REVISIE 5,0% 1.120.500,00€     1.120.500,00€     

 
E & M WERK  E & M WERK  

ONDERAANNEMING E&M werk investering 15.000.000,00€     
JAARLIJKSE INSPECTIE 10.000,00€               ONDERAANNEMING

ELEC+MECH LOONKOSTEN 2man/4sluizen 50.000,00€               VERVANGING 3,0% 450.000,00€        450.000,00€        
MATERIAAL 5.000,00€                 REVISIE 6,0% 900.000,00€        900.000,00€        

 
GELEIDEWERKEN  GELEIDEWERKEN  

GELEIDEWERKEN investering 18.500.000,00€     
ONDERAANNEMING 50.000,00€               ONDERAANNEMING  

BORDEN BORDEN 1,0% 185.000,00€        185.000,00€        
VERLICHTING VERLICHTING 2,0% 370.000,00€        370.000,00€        

SCHADE is verzekering STAALWERK 3,0% 555.000,00€        555.000,00€        
 

KUST en OEVERWERK  KUST en OEVERWERK  
ONDERAANNEMING 15.000,00€               ONDERAANNEMING 75.000,00€          75.000,00€          

STORTEBED STORTEBED

GRONDWERK [droog en nat]    GRONDWERK [droog en nat]    
ONDERAANNEMING ONDERAANNEMING

BAGGERWERK   125.000,00€             BAGGERWERK   250.000,00€        250.000,00€        
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REMMINGWERK REMMINGWERK  
ONDERAANNEMING 25.000,00€               REMMINGWERK investering 11.652.000,00€     

WRIJFSTIJLEN ONDERAANNEMING
WRIJFSTIJLEN 4,0% 466.080,00€        466.080,00€        

SCHILDERWERK 1,0% 116.520,00€        116.520,00€        
STAALWERK 2,0% 233.040,00€        233.040,00€        

 
BRUG  BRUG  

ONDERAANNEMING 10.000,00€               BRUG investering 12.910.000,00€     
SCHILDERWERK ONDERAANNEMING  

INSPECTIE SCHILDERWERK 1,0% 129.100,00€        129.100,00€        
BRUGDEK 2,0% 258.200,00€        258.200,00€        

STAALWERK 4,0% 516.400,00€        516.400,00€        
BASCULEKELDER 5,0% 645.500,00€        645.500,00€        

BOUWKUNDIG  BOUWKUNDIG   
ONDERAANNEMING BOUWKUNDIG investering 14.750.000,00€     

DIVERSE 10.000,00€               ONDERAANNEMING
SCHOONMAAK 50.000,00€               SCHILDERWERK 1,0% 147.500,00€        147.500,00€        

MATERIAAL 8.000,00€                 DAK 0,5% 73.750,00€          73.750,00€          
BINNEN 1,0% 147.500,00€        147.500,00€        

RIOLERING 0,5% 73.750,00€          73.750,00€          

INFRAWERK  INFRAWERK  
ONDERAANNEMING 5.000,00€                 INFRAWERK investering 6.250.000,00€       

STRAATWERK COMPLEX ONDERAANNEMING  
STRAATWERK COMPLEX 0,5% 31.250,00€          31.250,00€          

ASFALTERING 2,0% 125.000,00€        125.000,00€        
MEUBILERING 0,5% 31.250,00€          31.250,00€          

EXPLOITATIE
BEDIENING complex 4man 240.000,00€             

SUBTOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 663.000,00€              3.600.640,00€     3.010.600,00€     1.719.200,00€     

OPSLAGEN OPSLAGEN
DETAILENGINEERING 3,0% 108.019,20€        90.318,00€          51.576,00€          

EENMALIGE 3,0% 19.890,00€               EENMALIGE 3,0% 108.019,20€        90.318,00€          51.576,00€          
UITVOERINGSKOSTEN 11,4% 410.472,96€        343.208,40€        195.988,80€        

ALGEMENE KOSTEN 8,0% 53.040,00€               ALGEMENE KOSTEN 8,0% 288.051,20€        240.848,00€        137.536,00€        
WINST & RISICO 4,0% 26.520,00€               WINST & RISICO 4,0% 144.025,60€        120.424,00€        68.768,00€          

762.450,00€             4.659.228,16€     3.895.716,40€     2.224.644,80€     
BIJKOMENDE KOSTEN 3,0% 108.019,20€        90.318,00€          51.576,00€          

PEAT kosten project management 3,9% 29.354,33€               PEAT kosten project management 3,9% 138.624,64€        115.908,10€        66.189,20€          
ONVOORZIEN 10,0% 76.245,00€               ONVOORZIEN 10,0% 360.064,00€        301.060,00€        171.920,00€        

TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 868.049,33€            TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN  5.265.936,00€    4.403.002,50€    2.514.330,00€     
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CWP infra  
Advies en projectondersteuning

NIEUWE ZEESLUIS conform huidige buiten complex  

BOUWACTIVITEITEN JAARLIJKS BOUWACTIVITEITEN GROOTSCHALIG  ONDERHOUD
TOTAAL 5 JAAR 10 JAAR 20 JAAR

SLUISCONSTRUCTIE SLUISCONSTRUCTIE
ONDERAANNNEMING ONDERAANNEMING    

GROENVOORZIENING 8.000,00€                 BETONREPARATIES 100.000,00€         100.000,00€         
NUTSVOORZIENINGEN/ENERGIE 20.000,00€               BRANDLEIDINGEN etc 50.000,00€           50.000,00€           

GROENVOORZIENING 20.000,00€           20.000,00€           
  

ROLDEUR ROLDEUR
ONDERAANNEMING 30.000,00€               BEWEGINGSWERK investering 11.500.000,00€    

DUIKINSPECTIE ONDERAANNEMING  
SCHOONMAAK KASTEN VERVANGING 2,0% 230.000,00€         230.000,00€         

REVISIE 5,0% 575.000,00€         575.000,00€         
 

STAALCONSTRUCTIE investering 13.480.000,00€     
ONDERAANNEMING

CONSERVERING 1,0% 134.800,00€         134.800,00€         
REVISIE 5,0% 674.000,00€         674.000,00€         

 
E & M WERK  E & M WERK  

ONDERAANNEMING E&M werk investering 14.400.000,00€    
JAARLIJKSE INSPECTIE 10.000,00€               ONDERAANNEMING

ELEC+MECH LOONKOSTEN 2man/4sluizen 50.000,00€               VERVANGING 3,0% 432.000,00€         432.000,00€         
MATERIAAL 5.000,00€                 REVISIE 6,0% 864.000,00€         864.000,00€         

 
GELEIDEWERKEN  GELEIDEWERKEN  

GELEIDEWERKEN investering 16.250.000,00€    
ONDERAANNEMING 50.000,00€               ONDERAANNEMING  

BORDEN BORDEN 1,0% 162.500,00€         162.500,00€         
VERLICHTING VERLICHTING 2,0% 325.000,00€         325.000,00€         

SCHADE is verzekering STAALWERK 3,0% 487.500,00€         487.500,00€         
 

KUST en OEVERWERK  KUST en OEVERWERK  
ONDERAANNEMING 20.000,00€               ONDERAANNEMING 75.000,00€           75.000,00€           

STORTEBED STORTEBED

GRONDWERK [droog en nat]    GRONDWERK [droog en nat]    
ONDERAANNEMING ONDERAANNEMING

BAGGERWERK   450.000,00€             BAGGERWERK   650.000,00€         650.000,00€         
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REMMINGWERK REMMINGWERK  
ONDERAANNEMING 25.000,00€               REMMINGWERK investering 10.096.000,00€    

WRIJFSTIJLEN ONDERAANNEMING
WRIJFSTIJLEN 4,0% 403.840,00€         403.840,00€         

SCHILDERWERK 1,0% 100.960,00€         100.960,00€         
STAALWERK 2,0% 201.920,00€         201.920,00€         

 
BRUG  BRUG  

ONDERAANNEMING 25.000,00€               BRUG investering 10.190.000,00€    
SCHILDERWERK ONDERAANNEMING  

INSPECTIE SCHILDERWERK 1,0% 101.900,00€         101.900,00€         
BRUGDEK 2,0% 203.800,00€         203.800,00€         

STAALWERK 4,0% 407.600,00€         407.600,00€         
BASCULEKELDER 5,0% 509.500,00€         509.500,00€         

BOUWKUNDIG  BOUWKUNDIG   
ONDERAANNEMING BOUWKUNDIG investering 7.500.000,00€      

DIVERSE 10.000,00€               ONDERAANNEMING
SCHOONMAAK 50.000,00€               SCHILDERWERK 1,0% 75.000,00€           75.000,00€           

MATERIAAL 8.000,00€                 DAK 0,5% 37.500,00€           37.500,00€           
BINNEN 1,0% 75.000,00€           75.000,00€           

RIOLERING 0,5% 37.500,00€           37.500,00€           

INFRAWERK  INFRAWERK  
ONDERAANNEMING 5.000,00€                 INFRAWERK investering 8.050.000,00€      

STRAATWERK COMPLEX ONDERAANNEMING  
STRAATWERK COMPLEX 0,5% 40.250,00€           40.250,00€           

ASFALTERING 2,0% 161.000,00€         161.000,00€         
MEUBILERING 0,5% 40.250,00€           40.250,00€           

EXPLOITATIE
BEDIENING complex 4man 240.000,00€             

SUBTOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 1.006.000,00€           3.702.720,00€      2.080.300,00€      1.392.800,00€      

OPSLAGEN OPSLAGEN
DETAILENGINEERING 3,0% 111.081,60€         62.409,00€           41.784,00€           

EENMALIGE 3,0% 30.180,00€               EENMALIGE 3,0% 111.081,60€         62.409,00€           41.784,00€           
UITVOERINGSKOSTEN 11,4% 422.110,08€         237.154,20€         158.779,20€         

ALGEMENE KOSTEN 8,0% 80.480,00€               ALGEMENE KOSTEN 8,0% 296.217,60€         166.424,00€         111.424,00€         
WINST & RISICO 4,0% 40.240,00€               WINST & RISICO 4,0% 148.108,80€         83.212,00€           55.712,00€           

1.156.900,00€          4.791.319,68€      2.691.908,20€      1.802.283,20€      
BIJKOMENDE KOSTEN 3,0% 111.081,60€         62.409,00€           41.784,00€           

PEAT kosten project management 3,9% 44.540,65€               PEAT kosten project management 3,9% 142.554,72€         80.091,55€           53.622,80€           
ONVOORZIEN 10,0% 115.690,00€             ONVOORZIEN 10,0% 370.272,00€         208.030,00€         139.280,00€         

TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 1.317.130,65€         TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN  5.415.228,00€     3.042.438,75€     2.036.970,00€      
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CWP infra  
Advies en projectondersteuning

KLEINE BINNENVAARTSLUIS 270m  

BOUWACTIVITEITEN JAARLIJKS BOUWACTIVITEITEN GROOTSCHALIG  ONDERHOUD
TOTAAL 5 JAAR 10 JAAR 20 JAAR

SLUISCONSTRUCTIE SLUISCONSTRUCTIE
ONDERAANNNEMING ONDERAANNEMING    

GROENVOORZIENING 8.000,00€                 BETONREPARATIES 60.000,00€                 60.000,00€           
NUTSVOORZIENINGEN/ENERGIE 15.000,00€               BRANDLEIDINGEN etc 15.000,00€                 15.000,00€           

GROENVOORZIENING 12.000,00€                 12.000,00€           
  

ROLDEUR ROLDEUR
ONDERAANNEMING 25.000,00€               BEWEGINGSWERK investering 2.250.000,00€       

DUIKINSPECTIE ONDERAANNEMING  
SCHOONMAAK KASTEN VERVANGING 2,0% 45.000,00€                 45.000,00€           

REVISIE 5,0% 112.500,00€               112.500,00€         
 

STAALCONSTRUCTIE investering 3.319.500,00€        
ONDERAANNEMING

CONSERVERING 1,0% 33.195,00€                 33.195,00€           
REVISIE 5,0% 165.975,00€               165.975,00€         

 
E & M WERK  E & M WERK  

ONDERAANNEMING E&M werk investering 5.250.000,00€       
JAARLIJKSE INSPECTIE 10.000,00€               ONDERAANNEMING

ELEC+MECH LOONKOSTEN 2man/4sluizen 50.000,00€               VERVANGING 3,0% 157.500,00€               157.500,00€         
MATERIAAL 5.000,00€                 REVISIE 6,0% 315.000,00€               315.000,00€         

 
GELEIDEWERKEN  GELEIDEWERKEN  

GELEIDEWERKEN investering 3.375.000,00€       
ONDERAANNEMING 50.000,00€               ONDERAANNEMING  

BORDEN BORDEN 1,0% 33.750,00€                 33.750,00€           
VERLICHTING VERLICHTING 2,0% 67.500,00€                 67.500,00€           

SCHADE is verzekering STAALWERK 3,0% 101.250,00€               101.250,00€         
 

KUST en OEVERWERK  KUST en OEVERWERK  
ONDERAANNEMING 15.000,00€               ONDERAANNEMING 75.000,00€                 75.000,00€           

STORTEBED STORTEBED

GRONDWERK [droog en nat]    GRONDWERK [droog en nat]    
ONDERAANNEMING ONDERAANNEMING

BAGGERWERK 60.000,00€               BAGGERWERK   100.000,00€               100.000,00€         
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REMMINGWERK REMMINGWERK  
ONDERAANNEMING 20.000,00€               REMMINGWERK investering 3.350.000,00€       

WRIJFSTIJLEN ONDERAANNEMING
WRIJFSTIJLEN 4,0% 134.000,00€               134.000,00€         

SCHILDERWERK 1,0% 33.500,00€                 33.500,00€           
STAALWERK 2,0% 67.000,00€                 67.000,00€           

 
BRUG  BRUG  

ONDERAANNEMING 25.000,00€               BRUG investering 6.360.000,00€       
SCHILDERWERK ONDERAANNEMING  

INSPECTIE SCHILDERWERK 1,0% 63.600,00€                 63.600,00€           
BRUGDEK 2,0% 127.200,00€               127.200,00€         

STAALWERK 4,0% 254.400,00€               254.400,00€         
BASCULEKELDER 5,0% 318.000,00€               318.000,00€         

BOUWKUNDIG  BOUWKUNDIG   
ONDERAANNEMING BOUWKUNDIG investering 12.800.000,00€     

DIVERSE 10.000,00€               ONDERAANNEMING
SCHOONMAAK 50.000,00€               SCHILDERWERK 1,0% 128.000,00€               128.000,00€         

MATERIAAL 8.000,00€                 DAK 0,5% 64.000,00€                 64.000,00€           
BINNEN 1,0% 128.000,00€               128.000,00€         

RIOLERING 0,5% 64.000,00€                 64.000,00€           

INFRAWERK  INFRAWERK  
ONDERAANNEMING 5.000,00€                 INFRAWERK investering 1.740.000,00€       

STRAATWERK COMPLEX ONDERAANNEMING  
STRAATWERK COMPLEX 0,5% 8.700,00€                   8.700,00€             

ASFALTERING 2,0% 34.800,00€                 34.800,00€           
MEUBILERING 0,5% 8.700,00€                   8.700,00€             

EXPLOITATIE
BEDIENING complex 4man 240.000,00€             

SUBTOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 596.000,00€              1.084.500,00€      792.870,00€         850.200,00€         

OPSLAGEN OPSLAGEN
DETAILENGINEERING 3,0% 32.535,00€           23.786,10€           25.506,00€           

EENMALIGE 3,0% 17.880,00€               EENMALIGE 3,0% 32.535,00€           23.786,10€           25.506,00€           
UITVOERINGSKOSTEN 11,4% 123.633,00€         90.387,18€           96.922,80€           

ALGEMENE KOSTEN 8,0% 47.680,00€               ALGEMENE KOSTEN 8,0% 86.760,00€           63.429,60€           68.016,00€           
WINST & RISICO 4,0% 23.840,00€               WINST & RISICO 4,0% 43.380,00€           31.714,80€           34.008,00€           

685.400,00€             1.403.343,00€      1.025.973,78€      1.100.158,80€      
BIJKOMENDE KOSTEN 3,0% 32.535,00€           23.786,10€           25.506,00€           

PEAT kosten project management 3,9% 26.387,90€               PEAT kosten project management 3,9% 41.753,25€           30.525,50€           32.732,70€           
ONVOORZIEN 10,0% 68.540,00€               ONVOORZIEN 10,0% 108.450,00€         79.287,00€           85.020,00€           

TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 780.327,90€            TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN  1.586.081,25€     1.159.572,38€     1.243.417,50€      
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CWP infra  
Advies en projectondersteuning

GROTE BINNENVAARTSLUIS 380m  

BOUWACTIVITEITEN JAARLIJKS BOUWACTIVITEITEN GROOTSCHALIG  ONDERHOUD
TOTAAL 5 JAAR 10 JAAR 20 JAAR

SLUISCONSTRUCTIE SLUISCONSTRUCTIE
ONDERAANNNEMING ONDERAANNEMING    

GROENVOORZIENING 8.000,00€                 BETONREPARATIES 90.000,00€                90.000,00€          
NUTSVOORZIENINGEN/ENERGIE 20.000,00€               BRANDLEIDINGEN etc 15.000,00€                15.000,00€          

GROENVOORZIENING 12.000,00€                12.000,00€          
  

ROLDEUR ROLDEUR
ONDERAANNEMING 25.000,00€               BEWEGINGSWERK investering 2.250.000,00€       

DUIKINSPECTIE ONDERAANNEMING  
SCHOONMAAK KASTEN VERVANGING 2,0% 45.000,00€                45.000,00€          

REVISIE 5,0% 112.500,00€              112.500,00€        
 

STAALCONSTRUCTIE investering 3.217.500,00€        
ONDERAANNEMING

CONSERVERING 1,0% 32.175,00€                32.175,00€          
REVISIE 5,0% 160.875,00€              160.875,00€        

 
E & M WERK  E & M WERK  

ONDERAANNEMING E&M werk investering 5.250.000,00€       
JAARLIJKSE INSPECTIE 10.000,00€               ONDERAANNEMING

ELEC+MECH LOONKOSTEN 2man/4sluizen 50.000,00€               VERVANGING 3,0% 157.500,00€              157.500,00€        
MATERIAAL 5.000,00€                 REVISIE 6,0% 315.000,00€              315.000,00€        

 
GELEIDEWERKEN  GELEIDEWERKEN  

GELEIDEWERKEN investering 2.650.000,00€       
ONDERAANNEMING 50.000,00€               ONDERAANNEMING  

BORDEN BORDEN 1,0% 26.500,00€                26.500,00€          
VERLICHTING VERLICHTING 2,0% 53.000,00€                53.000,00€          

SCHADE is verzekering STAALWERK 3,0% 79.500,00€                79.500,00€          
 

KUST en OEVERWERK  KUST en OEVERWERK  
ONDERAANNEMING 15.000,00€               ONDERAANNEMING 75.000,00€                75.000,00€          

STORTEBED STORTEBED

GRONDWERK [droog en nat]    GRONDWERK [droog en nat]    
ONDERAANNEMING ONDERAANNEMING

BAGGERWERK 50.000,00€               BAGGERWERK   100.000,00€              100.000,00€        
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REMMINGWERK REMMINGWERK  
ONDERAANNEMING 20.000,00€               REMMINGWERK investering 4.075.000,00€       

WRIJFSTIJLEN ONDERAANNEMING
WRIJFSTIJLEN 4,0% 163.000,00€              163.000,00€        

SCHILDERWERK 1,0% 40.750,00€                40.750,00€          
STAALWERK 2,0% 81.500,00€                81.500,00€          

 
BRUG  BRUG  

ONDERAANNEMING 25.000,00€               BRUG investering 6.360.000,00€       
SCHILDERWERK ONDERAANNEMING  

INSPECTIE SCHILDERWERK 1,0% 63.600,00€                63.600,00€          
BRUGDEK 2,0% 127.200,00€              127.200,00€        

STAALWERK 4,0% 254.400,00€              254.400,00€        
BASCULEKELDER 5,0% 318.000,00€              318.000,00€        

BOUWKUNDIG  BOUWKUNDIG   
ONDERAANNEMING BOUWKUNDIG investering 12.800.000,00€     

DIVERSE 10.000,00€               ONDERAANNEMING
SCHOONMAAK 50.000,00€               SCHILDERWERK 1,0% 128.000,00€              128.000,00€        

MATERIAAL 8.000,00€                 DAK 0,5% 64.000,00€                64.000,00€          
BINNEN 1,0% 128.000,00€              128.000,00€        

RIOLERING 0,5% 64.000,00€                64.000,00€          

INFRAWERK  INFRAWERK  
ONDERAANNEMING 5.000,00€                 INFRAWERK investering 1.740.000,00€       

STRAATWERK COMPLEX ONDERAANNEMING  
STRAATWERK COMPLEX 0,5% 8.700,00€                  8.700,00€            

ASFALTERING 2,0% 34.800,00€                34.800,00€          
MEUBILERING 0,5% 8.700,00€                  8.700,00€            

EXPLOITATIE
BEDIENING complex 4man 240.000,00€             

SUBTOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 591.000,00€              1.091.750,00€     786.750,00€        880.200,00€        

OPSLAGEN OPSLAGEN
DETAILENGINEERING 3,0% 32.752,50€          23.602,50€          26.406,00€          

EENMALIGE 3,0% 17.730,00€               EENMALIGE 3,0% 32.752,50€          23.602,50€          26.406,00€          
UITVOERINGSKOSTEN 11,4% 124.459,50€        89.689,50€          100.342,80€        

ALGEMENE KOSTEN 8,0% 47.280,00€               ALGEMENE KOSTEN 8,0% 87.340,00€          62.940,00€          70.416,00€          
WINST & RISICO 4,0% 23.640,00€               WINST & RISICO 4,0% 43.670,00€          31.470,00€          35.208,00€          

679.650,00€             1.412.724,50€     1.018.054,50€     1.138.978,80€     
BIJKOMENDE KOSTEN 3,0% 32.752,50€          23.602,50€          26.406,00€          

PEAT kosten project management 3,9% 26.166,53€               PEAT kosten project management 3,9% 42.032,38€          30.289,88€          33.887,70€          
ONVOORZIEN 10,0% 67.965,00€               ONVOORZIEN 10,0% 109.175,00€        78.675,00€          88.020,00€          

TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 773.781,53€            TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN  1.596.684,38€    1.150.621,88€    1.287.292,50€     

onderhoud - versie 2 10 juli 2008, afdruk 3-9-2008onderh7



CWP infra  
Advies en projectondersteuning

DIEPE BINNENVAARTSLUIS 380m  

BOUWACTIVITEITEN JAARLIJKS BOUWACTIVITEITEN GROOTSCHALIG  ONDERHOUD
TOTAAL 5 JAAR 10 JAAR 20 JAAR

SLUISCONSTRUCTIE SLUISCONSTRUCTIE
ONDERAANNNEMING ONDERAANNEMING    

GROENVOORZIENING 8.000,00€                 BETONREPARATIES 90.000,00€                 90.000,00€           
NUTSVOORZIENINGEn?ENERGIE 20.000,00€               BRANDLEIDINGEN etc 15.000,00€                 15.000,00€           

GROENVOORZIENING 12.000,00€                 12.000,00€           
  

ROLDEUR ROLDEUR
ONDERAANNEMING 25.000,00€               BEWEGINGSWERK investering 3.050.000,00€      

DUIKINSPECTIE ONDERAANNEMING  
SCHOONMAAK KASTEN VERVANGING 2,0% 61.000,00€                 61.000,00€           

REVISIE 5,0% 152.500,00€               152.500,00€         
 

STAALCONSTRUCTIE investering 5.732.000,00€       
ONDERAANNEMING

CONSERVERING 1,0% 57.320,00€                 57.320,00€           
REVISIE 5,0% 286.600,00€               286.600,00€         

 
E & M WERK  E & M WERK  

ONDERAANNEMING E&M werk investering 6.450.000,00€      
JAARLIJKSE INSPECTIE 10.000,00€               ONDERAANNEMING

ELEC+MECH LOONKOSTEN 2man/4sluizen 50.000,00€               VERVANGING 3,0% 193.500,00€               193.500,00€         
MATERIAAL 5.000,00€                 REVISIE 6,0% 387.000,00€               387.000,00€         

 
GELEIDEWERKEN  GELEIDEWERKEN  

GELEIDEWERKEN investering 3.500.000,00€      
ONDERAANNEMING 50.000,00€               ONDERAANNEMING  

BORDEN BORDEN 1,0% 35.000,00€                 35.000,00€           
VERLICHTING VERLICHTING 2,0% 70.000,00€                 70.000,00€           

SCHADE is verzekering STAALWERK 3,0% 105.000,00€               105.000,00€         
 

KUST en OEVERWERK  KUST en OEVERWERK  
ONDERAANNEMING 15.000,00€               ONDERAANNEMING 75.000,00€                 75.000,00€           

STORTEBED STORTEBED

GRONDWERK [droog en nat]    GRONDWERK [droog en nat]    
ONDERAANNEMING ONDERAANNEMING

BAGGERWERK 80.000,00€               BAGGERWERK 10.000                    200.000,00€               200.000,00€         

REMMINGWERK REMMINGWERK  
ONDERAANNEMING 20.000,00€               REMMINGWERK investering 5.487.500,00€      

WRIJFSTIJLEN ONDERAANNEMING
WRIJFSTIJLEN 4,0% 219.500,00€               219.500,00€         

SCHILDERWERK 1,0% 54.875,00€                 54.875,00€           
STAALWERK 2,0% 109.750,00€               109.750,00€         
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BRUG  BRUG  

ONDERAANNEMING 25.000,00€               BRUG investering 7.545.000,00€      
SCHILDERWERK ONDERAANNEMING  

INSPECTIE SCHILDERWERK 1,0% 75.450,00€                 75.450,00€           
BRUGDEK 2,0% 150.900,00€               150.900,00€         

STAALWERK 4,0% 301.800,00€               301.800,00€         
BASCULEKELDER 5,0% 377.250,00€               377.250,00€         

BOUWKUNDIG  BOUWKUNDIG   
ONDERAANNEMING BOUWKUNDIG investering 12.800.000,00€    

DIVERSE 10.000,00€               ONDERAANNEMING
SCHOONMAAK 50.000,00€               SCHILDERWERK 1,0% 128.000,00€               128.000,00€         

MATERIAAL 8.000,00€                 DAK 0,5% 64.000,00€                 64.000,00€           
BINNEN 1,0% 128.000,00€               128.000,00€         

RIOLERING 0,5% 64.000,00€                 64.000,00€           

INFRAWERK  INFRAWERK  
ONDERAANNEMING 5.000,00€                 INFRAWERK investering 500.000,00€         

STRAATWERK COMPLEX ONDERAANNEMING  
STRAATWERK COMPLEX 0,5% 2.500,00€                   2.500,00€             

ASFALTERING 2,0% 10.000,00€                 10.000,00€           
MEUBILERING 0,5% 2.500,00€                   2.500,00€             

EXPLOITATIE
BEDIENING complex 4man 240.000,00€             

SUBTOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 621.000,00€              1.449.625,00€      956.420,00€         1.022.400,00€      

OPSLAGEN OPSLAGEN
DETAILENGINEERING 3,0% 43.488,75€           28.692,60€           30.672,00€           

EENMALIGE 3,0% 18.630,00€               EENMALIGE 3,0% 43.488,75€           28.692,60€           30.672,00€           
UITVOERINGSKOSTEN 11,4% 165.257,25€         109.031,88€         116.553,60€         

ALGEMENE KOSTEN 8,0% 49.680,00€               ALGEMENE KOSTEN 8,0% 115.970,00€         76.513,60€           81.792,00€           
WINST & RISICO 4,0% 24.840,00€               WINST & RISICO 4,0% 57.985,00€           38.256,80€           40.896,00€           

714.150,00€             1.875.814,75€      1.237.607,48€      1.322.985,60€      
BIJKOMENDE KOSTEN 3,0% 43.488,75€           28.692,60€           30.672,00€           

PEAT kosten project management 3,9% 27.494,78€               PEAT kosten project management 3,9% 55.810,56€           36.822,17€           39.362,40€           
ONVOORZIEN 10,0% 71.415,00€               ONVOORZIEN 10,0% 144.962,50€         95.642,00€           102.240,00€         

TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 813.059,78€            TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN  2.120.076,56€     1.398.764,25€     1.495.260,00€      
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CWP infra  
Advies en projectondersteuning

INSTEEKHAVEN  

BOUWACTIVITEITEN JAARLIJKS BOUWACTIVITEITEN GROOTSCHALIG  ONDERHOUD
TOTAAL 5 JAAR 10 JAAR 20 JAAR

KADECONSTRUCTIE KADECONSTRUCTIE
ONDERAANNNEMING ONDERAANNEMING    

GROENVOORZIENING 5.000,00€                 BETONREPARATIES 50.000,00€                 50.000,00€           
NUTSVOORZIENINGEN/ENERGIE 25.000,00€               BRANDLEIDINGEN etc 25.000,00€                 25.000,00€           

GROENVOORZIENING 10.000,00€                 10.000,00€           
  

HAVENINRICHTING HAVENINRICHTING
ONDERAANNEMING 15.000,00€               HAVENINRICHTING investering 12.000.000,00€     

DUIKINSPECTIE ONDERAANNEMING  
 VERVANGING 8,0% 960.000,00€               960.000,00€         

REVISIE 2,0% 240.000,00€               240.000,00€         
 

STAALCONSTRUCTIE investering 22.410.000,00€     
ONDERAANNEMING

CONSERVERING 0,2% 44.820,00€                 44.820,00€           
REVISIE 2,0% 448.200,00€               448.200,00€         

 

KUST en OEVERWERK  KUST en OEVERWERK  
ONDERAANNEMING 15.000,00€               ONDERAANNEMING

STORTEBED STORTEBED 75.000,00€                 75.000,00€           
 

 
GRONDWERK [droog en nat]    GRONDWERK [droog en nat]    

ONDERAANNEMING ONDERAANNEMING
BAGGERWERK   350.000,00€             BAGGERWERK   500.000,00€               500.000,00€         

  
 

REMMINGWERK REMMINGWERK   
ONDERAANNEMING 25.000,00€               REMMINGWERK investering 8.747.500,00€        

WRIJFSTIJLEN ONDERAANNEMING
WRIJFSTIJLEN 4,0% 349.900,00€               349.900,00€         

SCHILDERWERK 1,0% 87.475,00€                 87.475,00€           
STAALWERK 2,0% 174.950,00€               174.950,00€         
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BOUWKUNDIG  BOUWKUNDIG  
ONDERAANNEMING BOUWKUNDIG investering 6.000.000,00€       

DIVERSE 10.000,00€               ONDERAANNEMING  
SCHILDERWERK 1,0% 60.000,00€                 60.000,00€           

 DAK 0,5% 30.000,00€                 30.000,00€           
BINNEN 1,0% 60.000,00€                 60.000,00€           

RIOLERING 0,5% 30.000,00€                 30.000,00€           

INFRAWERK  INFRAWERK   
ONDERAANNEMING 100.000,00€             INFRAWERK investering 29.200.000,00€      

STRAATWERK COMPLEX ONDERAANNEMING   
VERLICHTING STRAATWERK COMPLEX 1,0% 292.000,00€               292.000,00€         

ASFALTERING 3,0% 876.000,00€               876.000,00€         
VERKEERSSIGNALERING/VERLICHTING 1,5% 438.000,00€               438.000,00€         

MEUBILERING 1,0% 292.000,00€               292.000,00€         
 

SUBTOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 545.000,00€              1.187.325,00€      3.771.020,00€      85.000,00€           

OPSLAGEN OPSLAGEN
DETAILENGINEERING 3,0% 35.619,75€           113.130,60€         2.550,00€             

EENMALIGE 3,0% 16.350,00€               EENMALIGE 3,0% 35.619,75€           113.130,60€         2.550,00€             
UITVOERINGSKOSTEN 11,4% 135.355,05€         429.896,28€         9.690,00€             

ALGEMENE KOSTEN 8,0% 43.600,00€               ALGEMENE KOSTEN 8,0% 94.986,00€           301.681,60€         6.800,00€             
WINST & RISICO 4,0% 21.800,00€               WINST & RISICO 4,0% 47.493,00€           150.840,80€         3.400,00€             

626.750,00€             1.536.398,55€      4.879.699,88€      109.990,00€         
BIJKOMENDE KOSTEN 3,0% 35.619,75€           113.130,60€         2.550,00€             

PEAT kosten project management 3,9% 24.129,88€               PEAT kosten project management 3,9% 45.712,01€           145.184,27€         3.272,50€             
ONVOORZIEN 10,0% 62.675,00€               ONVOORZIEN 10,0% 118.732,50€         377.102,00€         8.500,00€             

TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 713.554,88€            TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN  1.736.462,81€     5.515.116,75€     124.312,50€         
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CWP infra  
KANAALVERBREDING [bestaand / groot schip] Advies en projectondersteuning

BOUWACTIVITEITEN JAARLIJKS BOUWACTIVITEITEN GROOTSCHALIG  ONDERHOUD
TOTAAL 5 JAAR 10 JAAR 20 JAAR

 
OEVERBESCHERMING OEVERBESCHERMING  

ONDERAANNEMING 50.000,00€               OEVERBESCHERMING investering 10.748.500,00€     
 ONDERAANNEMING

WRIJFSTIJLEN 0,5% 53.742,50€                  53.742,50€           
SCHILDERWERK 0,1% 10.748,50€                  10.748,50€           

STAALWERK 1,0% 107.485,00€                107.485,00€         
 

BAGGERWERK  BAGGERWERK  
ONDERAANNEMING 300.000,00€             ONDERAANNEMING  400.000,00€                400.000,00€         

SUBTOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 350.000,00€              -€                      571.976,00€         -€                      

OPSLAGEN OPSLAGEN
DETAILENGINEERING 1,0% -€                      14.564,09€           -€                      

EENMALIGE 2,0% 7.000,00€                 EENMALIGE 2,0% -€                      29.128,19€           -€                      
UITVOERINGSKOSTEN 4,8% -€                      69.907,65€           -€                      

ALGEMENE KOSTEN 8,0% 28.000,00€               ALGEMENE KOSTEN 8,0% -€                      116.512,75€         -€                      
WINST & RISICO 4,0% 14.000,00€               WINST & RISICO 4,0% -€                      58.256,38€           -€                      

399.000,00€             -€                      860.345,06€         -€                      
BIJKOMENDE KOSTEN 2,0% -€                      29.128,19€           -€                      

PEAT kosten project management 2,2% 8.778,00€                 PEAT kosten project management 2,2% -€                      32.041,01€           -€                      
ONVOORZIEN 10,0% 39.900,00€               ONVOORZIEN 10,0% -€                      86.034,51€           -€                      

TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 447.678,00€            TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN  -€                     1.007.548,76€     -€                      
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CWP infra  
KANAALVERBREDING [groter schip] Advies en projectondersteuning

BOUWACTIVITEITEN JAARLIJKS BOUWACTIVITEITEN GROOTSCHALIG  ONDERHOUD
TOTAAL 5 JAAR 10 JAAR 20 JAAR

 
OEVERBESCHERMING OEVERBESCHERMING  

ONDERAANNEMING 50.000,00€               OEVERBESCHERMING investering 35.066.500,00€     
 ONDERAANNEMING

WRIJFSTIJLEN 0,5% 175.332,50€                175.332,50€         
SCHILDERWERK 0,1% 35.066,50€                  35.066,50€           

STAALWERK 1,0% 350.665,00€                350.665,00€         
 

BAGGERWERK  BAGGERWERK  
ONDERAANNEMING 400.000,00€             ONDERAANNEMING  500.000,00€                500.000,00€         

SUBTOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 450.000,00€              -€                      1.061.064,00€      -€                      

OPSLAGEN OPSLAGEN
DETAILENGINEERING 1,0% -€                      14.564,09€           -€                      

EENMALIGE 2,0% 9.000,00€                 EENMALIGE 2,0% -€                      29.128,19€           -€                      
UITVOERINGSKOSTEN 4,8% -€                      69.907,65€           -€                      

ALGEMENE KOSTEN 8,0% 36.000,00€               ALGEMENE KOSTEN 8,0% -€                      116.512,75€         -€                      
WINST & RISICO 4,0% 18.000,00€               WINST & RISICO 4,0% -€                      58.256,38€           -€                      

513.000,00€             -€                      1.349.433,06€      -€                      
BIJKOMENDE KOSTEN 2,0% -€                      29.128,19€           -€                      

PEAT kosten project management 2,2% 11.286,00€               PEAT kosten project management 2,2% -€                      32.041,01€           -€                      
ONVOORZIEN 10,0% 51.300,00€               ONVOORZIEN 10,0% -€                      134.943,31€         -€                      

TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 575.586,00€            TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN  -€                     1.545.545,56€     -€                      
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CWP infra  
KANAALVERBREDING [grootste schip] Advies en projectondersteuning

BOUWACTIVITEITEN JAARLIJKS BOUWACTIVITEITEN GROOTSCHALIG  ONDERHOUD
TOTAAL 5 JAAR 10 JAAR 20 JAAR

 
OEVERVERDEDIGING OEVERBESCHERMING  

ONDERAANNEMING 50.000,00€               OEVERBESCHERMING investering 40.781.400,00€     
 ONDERAANNEMING

WRIJFSTIJLEN 0,5% 203.907,00€                203.907,00€         
SCHILDERWERK 0,1% 40.781,40€                  40.781,40€           

STAALWERK 1,5% 611.721,00€                611.721,00€         
 

BAGGERWERK  BAGGERWERK  
ONDERAANNEMING 400.000,00€             ONDERAANNEMING  600.000,00€                600.000,00€         

SUBTOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 450.000,00€              -€                      1.456.409,40€      -€                      

OPSLAGEN OPSLAGEN
DETAILENGINEERING 1,0% -€                      14.564,09€           -€                      

EENMALIGE 2,0% 9.000,00€                 EENMALIGE 2,0% -€                      29.128,19€           -€                      
UITVOERINGSKOSTEN 4,8% -€                      69.907,65€           -€                      

ALGEMENE KOSTEN 8,0% 36.000,00€               ALGEMENE KOSTEN 8,0% -€                      116.512,75€         -€                      
WINST & RISICO 4,0% 18.000,00€               WINST & RISICO 4,0% -€                      58.256,38€           -€                      

513.000,00€             -€                      1.744.778,46€      -€                      
BIJKOMENDE KOSTEN 2,0% -€                      29.128,19€           -€                      

PEAT kosten project management 2,2% 11.286,00€               PEAT kosten project management 2,2% -€                      32.041,01€           -€                      
ONVOORZIEN 10,0% 51.300,00€               ONVOORZIEN 10,0% -€                      174.477,85€         -€                      

TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 575.586,00€            TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN  -€                     1.980.425,50€     -€                      
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CWP infra  
SLUISKIL  brug [draaibrug] Advies en projectondersteuning

BOUWACTIVITEITEN JAARLIJKS BOUWACTIVITEITEN GROOTSCHALIG  ONDERHOUD
TOTAAL 5 JAAR 10 JAAR 20 JAAR

STEUNPUNT/OPLEGGINGEN STEUNPUNT/OPLEGGINGEN
ONDERAANNNEMING ONDERAANNEMING    

GROENVOORZIENING 2.000,00€                 BETONREPARATIES 15.000,00€                 15.000,00€           
NUTSVOORZIENINGEN/ENERGIE 15.000,00€               GROENVOORZIENING 5.000,00€                   5.000,00€             

E & M WERK  E & M WERK  
ONDERAANNEMING E&M werk investering 2.500.000,00€       

JAARLIJKSE INSPECTIE 2.500,00€                 ONDERAANNEMING
ELEC+MECH LOONKOSTEN 1man/2 bruggen 30.000,00€               VERVANGING 3,0% 75.000,00€                 75.000,00€           

MATERIAAL 2.500,00€                 REVISIE 6,0% 150.000,00€               150.000,00€         
 

REMMINGWERK REMMINGWERK  
ONDERAANNEMING 5.000,00€                 REMMINGWERK investering 2.600.000,00€       

WRIJFSTIJLEN ONDERAANNEMING
WRIJFSTIJLEN 0,5% 13.000,00€                 13.000,00€           
VERLICHTING 0,2% 5.200,00€                   5.200,00€             

SCHILDERWERK 0,5% 13.000,00€                 13.000,00€           
STAALWERK 0,8% 20.800,00€                 20.800,00€           

 
BRUG  BRUG  

ONDERAANNEMING 15.000,00€               BRUG investering 17.985.000,00€     
SCHILDERWERK ONDERAANNEMING  

INSPECTIE SCHILDERWERK 0,8% 143.880,00€               143.880,00€         
BRUGDEK 2,0% 359.700,00€               359.700,00€         

STAALWERK 4,0% 719.400,00€               719.400,00€         
BASCULEKELDER 1,0% 179.850,00€               179.850,00€         

INFRAWERK  INFRAWERK  
ONDERAANNEMING 5.000,00€                 INFRAWERK investering 1.045.000,00€       

STRAATWERK COMPLEX ONDERAANNEMING  
STRAATWERK COMPLEX 0,1% 1.045,00€                   1.045,00€             

ASFALTERING 1,0% 10.450,00€                 10.450,00€           
MEUBILERING 0,4% 4.180,00€                   4.180,00€             

EXPLOITATIE
BEDIENING complex 1 man 60.000,00€               

SUBTOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 137.000,00€              277.000,00€         15.675,00€           1.422.830,00€      

OPSLAGEN OPSLAGEN
DETAILENGINEERING 3,0% 8.310,00€             470,25€                42.684,90€           

EENMALIGE 3,0% 4.110,00€                 EENMALIGE 3,0% 8.310,00€             470,25€                42.684,90€           
UITVOERINGSKOSTEN 11,4% 31.578,00€           1.786,95€             162.202,62€         

ALGEMENE KOSTEN 8,0% 10.960,00€               ALGEMENE KOSTEN 8,0% 22.160,00€           1.254,00€             113.826,40€         
WINST & RISICO 4,0% 5.480,00€                 WINST & RISICO 4,0% 11.080,00€           627,00€                56.913,20€           

157.550,00€             358.438,00€         20.283,45€           1.841.142,02€      
BIJKOMENDE KOSTEN 3,0% 8.310,00€             470,25€                42.684,90€           

PEAT kosten project management 3,9% 6.065,68€                 PEAT kosten project management 3,9% 10.664,50€           603,49€                54.778,96€           
ONVOORZIEN 10,0% 15.755,00€               ONVOORZIEN 10,0% 35.843,80€           2.028,35€             184.114,20€         

TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 179.370,68€            TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN  413.256,30€        23.385,53€          2.122.720,08€     
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CWP infra  
SAS van GENT  brug [draaibrug] Advies en projectondersteuning

BOUWACTIVITEITEN JAARLIJKS BOUWACTIVITEITEN GROOTSCHALIG  ONDERHOUD
TOTAAL 5 JAAR 10 JAAR 20 JAAR

STEUNPUNT/OPLEGGINGEN STEUNPUNT/OPLEGGINGEN
ONDERAANNNEMING ONDERAANNEMING    

GROENVOORZIENING 2.000,00€                 BETONREPARATIES 15.000,00€                15.000,00€          
NUTSVOORZIENINGEN/ENERGIE 15.000,00€               GROENVOORZIENING 5.000,00€                  5.000,00€            

E & M WERK  E & M WERK  
ONDERAANNEMING E&M werk investering 1.500.000,00€       

JAARLIJKSE INSPECTIE 2.500,00€                 ONDERAANNEMING
ELEC+MECH LOONKOSTEN 1man/2 bruggen 30.000,00€               VERVANGING 3,0% 45.000,00€                45.000,00€          

MATERIAAL 2.500,00€                 REVISIE 6,0% 90.000,00€                90.000,00€          
 

REMMINGWERK REMMINGWERK  
ONDERAANNEMING 5.000,00€                 REMMINGWERK investering 1.300.000,00€       

WRIJFSTIJLEN ONDERAANNEMING
WRIJFSTIJLEN 0,5% 6.500,00€                  6.500,00€            
VERLICHTING 0,2% 2.600,00€                  2.600,00€            

SCHILDERWERK 0,5% 6.500,00€                  6.500,00€            
STAALWERK 0,8% 10.400,00€                10.400,00€          

 
BRUG  BRUG  

ONDERAANNEMING 15.000,00€               BRUG investering 7.865.000,00€       
SCHILDERWERK ONDERAANNEMING  

INSPECTIE SCHILDERWERK 0,8% 62.920,00€                62.920,00€          
BRUGDEK 2,0% 157.300,00€              157.300,00€        

STAALWERK 4,0% 314.600,00€              314.600,00€        
BASCULEKELDER 1,0% 78.650,00€                78.650,00€          

INFRAWERK  INFRAWERK  
ONDERAANNEMING 5.000,00€                 INFRAWERK investering 780.000,00€          

STRAATWERK COMPLEX ONDERAANNEMING  
STRAATWERK COMPLEX 0,1% 780,00€                     780,00€               

ASFALTERING 1,0% 7.800,00€                  7.800,00€            
MEUBILERING 0,4% 3.120,00€                  3.120,00€            

EXPLOITATIE
BEDIENING complex 1 man 60.000,00€               

SUBTOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 137.000,00€              161.000,00€        11.700,00€          633.470,00€        

OPSLAGEN OPSLAGEN
DETAILENGINEERING 3,0% 4.830,00€            351,00€               19.004,10€          

EENMALIGE 3,0% 4.110,00€                 EENMALIGE 3,0% 4.830,00€            351,00€               19.004,10€          
UITVOERINGSKOSTEN 11,4% 18.354,00€          1.333,80€            72.215,58€          

ALGEMENE KOSTEN 8,0% 10.960,00€               ALGEMENE KOSTEN 8,0% 12.880,00€          936,00€               50.677,60€          
WINST & RISICO 4,0% 5.480,00€                 WINST & RISICO 4,0% 6.440,00€            468,00€               25.338,80€          

157.550,00€             208.334,00€        15.139,80€          819.710,18€        
BIJKOMENDE KOSTEN 3,0% 4.830,00€            351,00€               19.004,10€          

PEAT kosten project management 3,9% 6.065,68€                 PEAT kosten project management 3,9% 6.198,50€            450,45€               24.388,60€          
ONVOORZIEN 10,0% 15.755,00€               ONVOORZIEN 10,0% 20.833,40€          1.513,98€            81.971,02€          

TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 179.370,68€            TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN  240.195,90€       17.455,23€         945.073,89€       

onderhoud - versie 2 10 juli 2008, afdruk 3-9-2008onderh br SvG



CWP infra  
ZELZATE  brug [basculebrug] Advies en projectondersteuning

BOUWACTIVITEITEN JAARLIJKS BOUWACTIVITEITEN GROOTSCHALIG  ONDERHOUD
TOTAAL 5 JAAR 10 JAAR 20 JAAR

STEUNPUNT/OPLEGGINGEN STEUNPUNT/OPLEGGINGEN
ONDERAANNNEMING ONDERAANNEMING    

GROENVOORZIENING 2.000,00€                 BETONREPARATIES 15.000,00€                 15.000,00€           
NUTSVOORZIENINGEN/ENERGIE 20.000,00€               GROENVOORZIENING 5.000,00€                   5.000,00€             

E & M WERK  E & M WERK  
ONDERAANNEMING E&M werk investering 1.500.000,00€      

JAARLIJKSE INSPECTIE 2.500,00€                 ONDERAANNEMING
ELEC+MECH LOONKOSTEN 1man/2 bruggen 30.000,00€               VERVANGING 3,0% 45.000,00€                 45.000,00€           

MATERIAAL 2.500,00€                 REVISIE 6,0% 90.000,00€                 90.000,00€           
 

REMMINGWERK REMMINGWERK  
ONDERAANNEMING 5.000,00€                 REMMINGWERK investering 1.900.000,00€      

WRIJFSTIJLEN ONDERAANNEMING
WRIJFSTIJLEN 0,5% 9.500,00€                   9.500,00€             
VERLICHTING 0,2% 3.800,00€                   3.800,00€             

SCHILDERWERK 0,5% 9.500,00€                   9.500,00€             
STAALWERK 0,8% 15.200,00€                 15.200,00€           

 
BRUG  BRUG  

ONDERAANNEMING 15.000,00€               BRUG investering 7.865.000,00€      
SCHILDERWERK ONDERAANNEMING  

INSPECTIE SCHILDERWERK 0,8% 62.920,00€                 62.920,00€           
BRUGDEK 2,0% 157.300,00€               157.300,00€         

STAALWERK 4,0% 314.600,00€               314.600,00€         
BASCULEKELDER 1,0% 78.650,00€                 78.650,00€           

INFRAWERK  INFRAWERK  
ONDERAANNEMING 5.000,00€                 INFRAWERK investering 780.000,00€         

STRAATWERK COMPLEX ONDERAANNEMING  
STRAATWERK COMPLEX 0,1% 780,00€                      780,00€                

ASFALTERING 1,0% 7.800,00€                   7.800,00€             
MEUBILERING 0,4% 3.120,00€                   3.120,00€             

EXPLOITATIE
BEDIENING complex 1 man 60.000,00€               

SUBTOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 142.000,00€              173.000,00€         11.700,00€           633.470,00€         

OPSLAGEN OPSLAGEN
DETAILENGINEERING 3,0% 5.190,00€             351,00€                19.004,10€           

EENMALIGE 3,0% 4.260,00€                 EENMALIGE 3,0% 5.190,00€             351,00€                19.004,10€           
UITVOERINGSKOSTEN 11,4% 19.722,00€           1.333,80€             72.215,58€           

ALGEMENE KOSTEN 8,0% 11.360,00€               ALGEMENE KOSTEN 8,0% 13.840,00€           936,00€                50.677,60€           
WINST & RISICO 4,0% 5.680,00€                 WINST & RISICO 4,0% 6.920,00€             468,00€                25.338,80€           

163.300,00€             223.862,00€         15.139,80€           819.710,18€         
BIJKOMENDE KOSTEN 3,0% 5.190,00€             351,00€                19.004,10€           

PEAT kosten project management 3,9% 6.287,05€                 PEAT kosten project management 3,9% 6.660,50€             450,45€                24.388,60€           
ONVOORZIEN 10,0% 16.330,00€               ONVOORZIEN 10,0% 22.386,20€           1.513,98€             81.971,02€           

TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 185.917,05€            TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN  258.098,70€        17.455,23€          945.073,89€         

onderhoud - versie 2 10 juli 2008, afdruk 3-9-2008onderh br Zelz



CWP infra  
ZELZATE  tunnel Advies en projectondersteuning

BOUWACTIVITEITEN JAARLIJKS BOUWACTIVITEITEN GROOTSCHALIG  ONDERHOUD
TOTAAL 5 JAAR 10 JAAR 20 JAAR

TUNNEL TUNNEL
ONDERAANNNEMING ONDERAANNEMING    

GROENVOORZIENING 2.000,00€                 BETON/TEGELWERK REPARATIES 100.000,00€               100.000,00€         
NUTSVOORZIENINGEN/ENERGIE 1.100.000,00€          GROENVOORZIENING 5.000,00€                   5.000,00€             

SCHILDERWERK 5.000,00€                 POMPKELDER 40.000,00€                 40.000,00€           
POMPKELDER 10.000,00€               

E & M WERK  E & M WERK  
ONDERAANNEMING E&M werk investering 20.625.000,00€     

JAARLIJKSE INSPECTIE 15.000,00€               ONDERAANNEMING
ELEC+MECH LOONKOSTEN 1man 60.000,00€               VERVANGING 3,0% 618.750,00€               618.750,00€         

MATERIAAL 15.000,00€               REVISIE 6,0% 1.237.500,00€            1.237.500,00€      
 

INFRAWERK  INFRAWERK  
ONDERAANNEMING 25.000,00€               INFRAWERK investering 2.640.000,00€       

ASFALTREPARATIE ONDERAANNEMING  
WEGMEUBILAIR ASFALTERING 5,0% 132.000,00€               132.000,00€         

MEUBILERING 8,0% 211.200,00€               211.200,00€         

EXPLOITATIE
CONTROLEKAMER 2man 120.000,00€             

SUBTOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 1.352.000,00€           1.856.250,00€      343.200,00€         145.000,00€         

OPSLAGEN OPSLAGEN
DETAILENGINEERING 3,0% -€                      -€                      -€                      

EENMALIGE 3,0% 40.560,00€               EENMALIGE 3,0% -€                      -€                      -€                      
UITVOERINGSKOSTEN 11,4% -€                      -€                      -€                      

ALGEMENE KOSTEN 8,0% 108.160,00€             ALGEMENE KOSTEN 8,0% -€                      -€                      -€                      
WINST & RISICO 4,0% 54.080,00€               WINST & RISICO 4,0% -€                      -€                      -€                      

1.554.800,00€          1.856.250,00€      343.200,00€         145.000,00€         
BIJKOMENDE KOSTEN 3,0% -€                      -€                      -€                      

PEAT kosten project management 3,9% 59.859,80€               PEAT kosten project management 3,9% -€                      -€                      -€                      
ONVOORZIEN 10,0% 155.480,00€             ONVOORZIEN 10,0% 185.625,00€         34.320,00€           14.500,00€           

TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN 1.770.139,80€         TOTAAL ONDERHOUDSKOSTEN  2.041.875,00€     377.520,00€        159.500,00€         

onderhoud - versie 2 10 juli 2008, afdruk 3-9-2008onderh tun Zelz



  
 

Bijlage 1: Raming Arcadis  
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Project KGT 2008 Uitgangspunten
Object Zeesluis Separate detailraming 3 december 2007
Variant Nieuwe zeesluis buiten complex 55m
Locatie/Plaats Terneuzen
ORS
Discipline Mobiliteit
Soort opstelling
RVOI-fase Studie Uitsluitingen

Separate detailraming 3 december 2007
Status Definitief
Versie 1.2
Datum 03-12-07

Prijspeil calculatie 2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007

Bestekspost Bedrag [EU]
Totaal directe kosten Zie detailblad 690.398.070 

detailengineering 2,0% 690.398.070 13.807.961 
nader te detailleren [ntd] (A + 91) 9,0% 690.398.070 62.135.826 

A Totaal aan directe kosten 766.341.858 

91 Eenmalige kosten 2,5% 766.341.858 19.158.546 
92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 6,8% 766.341.858 52.111.246 
93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8,0% 837.611.650 67.008.932 
94 W&R 4,0% 837.611.650 33.504.466 

B Totaal aan indirecte kosten 171.783.191 

marktwerking (A+B) 0% 938.125.049 - 
prijspeilcorr. uitvoering (A+B) 0% 938.125.049 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 938.125.000€       

object onvoorzien (C) 7,0% 938.125.000 65.668.750 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 1.003.793.800€    

E1 Vastgoed kosten (aankoop gronden)
E2 Overige bijkomende kosten 3,0% 1.003.793.800 30.113.814 
E3 Engineeringskosten 6,8% 1.003.793.800 68.257.978 
E4 Projectmanagement 2,7% 1.003.793.800 27.102.433 

F BASISRAMING (D+E) 1.129.268.025 

Project onvoorzien (F) 10,0% 1.129.268.025 112.926.803 
Scheefte 3,0% 1.242.194.828 37.265.845 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil 2007 1.279.500.000€    

BTW
H1 Normaal 0,0% 1.279.500.000 - 
H2 Grondverwerving 0,0% - - 

INVESTERINGSKOSTEN incl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil 2007 1.279.500.000€    

Marge [L] Laagste waarde - 25% 959.625.000€       
Marge [U] Hoogste waarde + 25% 1.599.375.000€    

J1 Onzekerheidsreserve 0% 1.279.500.000 0€                         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET incl. BTW prijspeil 2007 1.279.500.000€    



Project KGT 2008 Uitgangspunten
Object Zeesluis Separate detailraming 3 december 2007
Variant Nieuwe zeesluis binnen complex 55m
Locatie/Plaats Terneuzen
ORS
Discipline Mobiliteit
Soort opstelling
RVOI-fase Studie Uitsluitingen

Separate detailraming 3 december 2007
Status Definitief
Versie 1.2
Datum 03-12-07

Prijspeil calculatie 2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007

Bestekspost Bedrag [EU]
Totaal directe kosten Zie detailblad 470.302.815 

detailengineering 3,0% 470.302.815 14.109.084 
nader te detailleren [ntd] (A + 91) 12,0% 470.302.815 56.436.338 

A Totaal aan directe kosten 540.848.237 

91 Eenmalige kosten 3,0% 540.848.237 16.225.447 
92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 9,0% 540.848.237 48.676.341 
93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8,0% 605.750.026 48.460.002 
94 W&R 4,0% 605.750.026 24.230.001 

B Totaal aan indirecte kosten 137.591.792 

marktwerking (A+B) 0% 678.440.029 - 
prijspeilcorr. uitvoering (A+B) 0% 678.440.029 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 678.440.000€       

object onvoorzien (C) 8,5% 678.440.000 57.667.400 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 736.107.400€       

E1 Vastgoed kosten (aankoop gronden)
E2 Overige bijkomende kosten 3,0% 736.107.400 22.083.222 
E3 Engineeringskosten 9,0% 736.107.400 66.249.666 
E4 Projectmanagement 3,25% 736.107.400 23.923.491 

F BASISRAMING (D+E) 848.363.779 

Project onvoorzien (F) 10,0% 848.363.779 84.836.378 
Scheefte 3,0% 933.200.156 27.996.005 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil 2007 961.200.000€       

BTW
H1 Normaal 0,0% 961.200.000 - 
H2 Grondverwerving 0,0% - - 

INVESTERINGSKOSTEN incl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil 2007 961.200.000€       

Marge [L] Laagste waarde - 25% 720.900.000€       
Marge [U] Hoogste waarde + 25% 1.201.500.000€    

J1 Onzekerheidsreserve 0% 961.200.000 0€                         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET incl. BTW prijspeil 2007 961.200.000€       



Project KGT 2008 Uitgangspunten
Object Zeesluis Separate detailraming 3 december 2007
Variant Nieuwe zeesluis conform huidige buiten 
Locatie/Plaats Terneuzen
ORS
Discipline Mobiliteit
Soort opstelling
RVOI-fase Studie Uitsluitingen

Separate detailraming 3 december 2007
Status Definitief
Versie 1.2
Datum 03-12-07

Prijspeil calculatie 2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007

Bestekspost Bedrag [EU]
Totaal directe kosten Zie detailblad 551.081.375 

detailengineering 2,0% 551.081.375 11.021.628 
nader te detailleren [ntd] (A + 91) 9,0% 551.081.375 49.597.324 

A Totaal aan directe kosten 611.700.326 

91 Eenmalige kosten 2,5% 611.700.326 15.292.508 
92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 6,8% 611.700.326 41.595.622 
93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8,0% 668.588.457 53.487.077 
94 W&R 4,0% 668.588.457 26.743.538 

B Totaal aan indirecte kosten 137.118.745 

marktwerking (A+B) 0% 748.819.071 - 
prijspeilcorr. uitvoering (A+B) 0% 748.819.071 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 748.819.100€       

object onvoorzien (C) 7,0% 748.819.100 52.417.337 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 801.236.400€       

E1 Vastgoed kosten (aankoop gronden)
E2 Overige bijkomende kosten 3,0% 801.236.400 24.037.092 
E3 Engineeringskosten 6,8% 801.236.400 54.484.075 
E4 Projectmanagement 2,7% 801.236.400 21.633.383 

F BASISRAMING (D+E) 901.390.950 

Project onvoorzien (F) 10,0% 901.390.950 90.139.095 
Scheefte 3,0% 991.530.045 29.745.901 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil 2007 1.021.300.000€    

BTW
H1 Normaal 0,0% 1.021.300.000 - 
H2 Grondverwerving 0,0% - - 

INVESTERINGSKOSTEN incl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil 2007 1.021.300.000€    

Marge [L] Laagste waarde - 25% 765.975.000€       
Marge [U] Hoogste waarde + 25% 1.276.625.000€    

J1 Onzekerheidsreserve 0% 1.021.300.000 0€                         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET incl. BTW prijspeil 2007 1.021.300.000€    



Project KGT 2008 Uitgangspunten
Object Zeesluis Separate detailraming 3 december 2007
Variant Nieuwe zeesluis conform huidige binnen
Locatie/Plaats Terneuzen
ORS
Discipline Mobiliteit
Soort opstelling
RVOI-fase Studie Uitsluitingen

Separate detailraming 3 december 2007
Status Definitief
Versie 1.2
Datum 03-12-07

Prijspeil calculatie 2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007

Bestekspost Bedrag [EU]
Totaal directe kosten Zie detailblad 385.313.675 

detailengineering 3,0% 385.313.675 11.559.410 
nader te detailleren [ntd] (A + 91) 12,0% 385.313.675 46.237.641 

A Totaal aan directe kosten 443.110.726 

91 Eenmalige kosten 3,0% 443.110.726 13.293.322 
92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 9,0% 443.110.726 39.879.965 
93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8,0% 496.284.013 39.702.721 
94 W&R 4,0% 496.284.013 19.851.361 

B Totaal aan indirecte kosten 112.727.369 

marktwerking (A+B) 0% 555.838.095 - 
prijspeilcorr. uitvoering (A+B) 0% 555.838.095 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 555.838.100€       

object onvoorzien (C) 8,5% 555.838.100 47.246.239 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 603.084.300€       

E1 Vastgoed kosten (aankoop gronden)
E2 Overige bijkomende kosten 3,0% 603.084.300 18.092.529 
E3 Engineeringskosten 9,0% 603.084.300 54.277.587 
E4 Projectmanagement 3,25% 603.084.300 19.600.240 

F BASISRAMING (D+E) 695.054.656 

Project onvoorzien (F) 10,0% 695.054.656 69.505.466 
Scheefte 3,0% 764.560.121 22.936.804 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil 2007 787.500.000€       

BTW
H1 Normaal 0,0% 787.500.000 - 
H2 Grondverwerving 0,0% - - 

INVESTERINGSKOSTEN incl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil 2007 787.500.000€       

Marge [L] Laagste waarde - 25% 590.625.000€       
Marge [U] Hoogste waarde + 25% 984.375.000€       

J1 Onzekerheidsreserve 0% 787.500.000 0€                         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET incl. BTW prijspeil 2007 787.500.000€       



Project KGT 2008 Uitgangspunten
Object Binnenvaartsluis Separate detailraming 1 november 2007
Variant Kleine binnenvaartsluis 270m
Locatie/Plaats Terneuzen
ORS
Discipline Mobiliteit
Soort opstelling
RVOI-fase Studie Uitsluitingen

Separate detailraming 1 november 2007
Status Definitief
Versie 1.1
Datum 01-11-07

Prijspeil calculatie 2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007

Bestekspost Bedrag [EU]
Totaal directe kosten Zie detailblad 98.048.830 

detailengineering 3,0% 98.048.830 2.941.465 
nader te detailleren [ntd] (A + 91) 14,0% 98.048.830 13.726.836 

A Totaal aan directe kosten 114.717.131 

91 Eenmalige kosten 3,0% 114.717.131 3.441.514 
92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 10,4% 114.717.131 11.930.582 
93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8,0% 130.089.227 10.407.138 
94 W&R 4,0% 130.089.227 5.203.569 

B Totaal aan indirecte kosten 30.982.803 

marktwerking (A+B) 0% 145.699.934 - 
prijspeilcorr. uitvoering (A+B) 0% 145.699.934 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 145.699.900€       

object onvoorzien (C) 9,5% 145.699.900 13.841.491 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 159.541.400€       

E1 Vastgoed kosten (aankoop gronden)
E2 Overige bijkomende kosten 3,0% 159.541.400 4.786.242 
E3 Engineeringskosten 10,4% 159.541.400 16.592.306 
E4 Projectmanagement 3,6% 159.541.400 5.743.490 

F BASISRAMING (D+E) 186.663.438 

Project onvoorzien (F) 10,0% 186.663.438 18.666.344 
Scheefte 3,0% 205.329.782 6.159.893 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil 2007 211.500.000€       

BTW
H1 Normaal 0,0% 211.500.000 - 
H2 Grondverwerving 0,0% - - 

INVESTERINGSKOSTEN incl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil 2007 211.500.000€       

Marge [L] Laagste waarde - 25% 158.625.000€       
Marge [U] Hoogste waarde + 25% 264.375.000€       

J1 Onzekerheidsreserve 0% 211.500.000 0€                         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET incl. BTW prijspeil 2007 211.500.000€       



Project KGT 2008 Uitgangspunten
Object Binnenvaartsluis Separate detailraming 1 november 2007
Variant Grote binnenvaartsluis 380m
Locatie/Plaats Terneuzen
ORS
Discipline Mobiliteit
Soort opstelling
RVOI-fase Studie Uitsluitingen

Separate detailraming 1 november 2007
Status Definitief
Versie 1.1
Datum 01-11-07

Prijspeil calculatie 2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007

Bestekspost Bedrag [EU]
Totaal directe kosten Zie detailblad 102.753.590 

detailengineering 3,0% 102.753.590 3.082.608 
nader te detailleren [ntd] (A + 91) 14,0% 102.753.590 14.385.503 

A Totaal aan directe kosten 120.221.700 

91 Eenmalige kosten 3,0% 120.221.700 3.606.651 
92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 10,4% 120.221.700 12.503.057 
93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8,0% 136.331.408 10.906.513 
94 W&R 4,0% 136.331.408 5.453.256 

B Totaal aan indirecte kosten 32.469.477 

marktwerking (A+B) 0% 152.691.177 - 
prijspeilcorr. uitvoering (A+B) 0% 152.691.177 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 152.691.200€       

object onvoorzien (C) 9,5% 152.691.200 14.505.664 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 167.196.900€       

E1 Vastgoed kosten (aankoop gronden)
E2 Overige bijkomende kosten 3,0% 167.196.900 5.015.907 
E3 Engineeringskosten 10,4% 167.196.900 17.388.478 
E4 Projectmanagement 3,6% 167.196.900 6.019.088 

F BASISRAMING (D+E) 195.620.373 

Project onvoorzien (F) 10,0% 195.620.373 19.562.037 
Scheefte 3,0% 215.182.410 6.455.472 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil 2007 221.600.000€       

BTW
H1 Normaal 0,0% 221.600.000 - 
H2 Grondverwerving 0,0% - - 

INVESTERINGSKOSTEN incl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil 2007 221.600.000€       

Marge [L] Laagste waarde - 25% 166.200.000€       
Marge [U] Hoogste waarde + 25% 277.000.000€       

J1 Onzekerheidsreserve 0% 221.600.000 0€                         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET incl. BTW prijspeil 2007 221.600.000€       



Project KGT 2008 Uitgangspunten
Object Binnenvaartsluis Separate detailraming 1 november 2007
Variant Diepe binnenvaartsluis 380m
Locatie/Plaats Terneuzen
ORS
Discipline Mobiliteit
Soort opstelling
RVOI-fase Studie Uitsluitingen

Separate detailraming 1 november 2007
Status Definitief
Versie 1.1
Datum 01-11-07

Prijspeil calculatie 2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007

Bestekspost Bedrag [EU]
Totaal directe kosten Zie detailblad 141.955.680 

detailengineering 3,0% 141.955.680 4.258.670 
nader te detailleren [ntd] (A + 91) 14,0% 141.955.680 19.873.795 

A Totaal aan directe kosten 166.088.146 

91 Eenmalige kosten 3,0% 166.088.146 4.982.644 
92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 10,4% 166.088.146 17.273.167 
93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8,0% 188.343.957 15.067.517 
94 W&R 4,0% 188.343.957 7.533.758 

B Totaal aan indirecte kosten 44.857.086 

marktwerking (A+B) 0% 210.945.232 - 
prijspeilcorr. uitvoering (A+B) 0% 210.945.232 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 210.945.200€       

object onvoorzien (C) 9,5% 210.945.200 20.039.794 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 230.985.000€       

E1 Vastgoed kosten (aankoop gronden)
E2 Overige bijkomende kosten 3,0% 230.985.000 6.929.550 
E3 Engineeringskosten 10,4% 230.985.000 24.022.440 
E4 Projectmanagement 3,6% 230.985.000 8.315.460 

F BASISRAMING (D+E) 270.252.450 

Project onvoorzien (F) 10,0% 270.252.450 27.025.245 
Scheefte 3,0% 297.277.695 8.918.331 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil 2007 306.200.000€       

BTW
H1 Normaal 0,0% 306.200.000 - 
H2 Grondverwerving 0,0% - - 

INVESTERINGSKOSTEN incl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil 2007 306.200.000€       

Marge [L] Laagste waarde - 25% 229.650.000€       
Marge [U] Hoogste waarde + 25% 382.750.000€       

J1 Onzekerheidsreserve 0% 306.200.000 0€                         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET incl. BTW prijspeil 2007 306.200.000€       



Project KGT 2008 Uitgangspunten
Object Sluishaven Separate detailraming 3 december 2007
Variant Sluishaven
Locatie/Plaats Terneuzen
ORS
Discipline Mobiliteit
Soort opstelling
RVOI-fase Studie Uitsluitingen

Separate detailraming 3 december 2007
Status Definitief
Versie 1.2
Datum 03-12-07

Prijspeil calculatie 2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007

Bestekspost Bedrag [EU]
Totaal directe kosten Zie detailblad 474.080.925 

detailengineering 1,0% 474.080.925 4.740.809 
nader te detailleren [ntd] (A + 91) 9,0% 474.080.925 42.667.283 

A Totaal aan directe kosten 521.489.018 

91 Eenmalige kosten 2,0% 521.489.018 10.429.780 
92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 6,6% 521.489.018 34.418.275 
93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8,0% 566.337.073 45.306.966 
94 W&R 4,0% 566.337.073 22.653.483 

B Totaal aan indirecte kosten 112.808.504 

marktwerking (A+B) 0% 634.297.522 - 
prijspeilcorr. uitvoering (A+B) 0% 634.297.522 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 634.297.500€       

object onvoorzien (C) 7,0% 634.297.500 44.400.825 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 678.698.300€       

E1 Vastgoed kosten (aankoop gronden)
E2 Overige bijkomende kosten 3,0% 678.698.300 20.360.949 
E3 Engineeringskosten 6,6% 678.698.300 44.794.088 
E4 Projectmanagement 2,65% 678.698.300 17.985.505 

F BASISRAMING (D+E) 761.838.842 

Project onvoorzien (F) 10,0% 761.838.842 76.183.884 
Scheefte 3,0% 838.022.726 25.140.682 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil 2007 863.200.000€       

BTW
H1 Normaal 0,0% 863.200.000 - 
H2 Grondverwerving 0,0% - - 

INVESTERINGSKOSTEN incl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil 2007 863.200.000€       

Marge [L] Laagste waarde - 25% 647.400.000€       
Marge [U] Hoogste waarde + 25% 1.079.000.000€    

J1 Onzekerheidsreserve 0% 863.200.000 0€                         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET incl. BTW prijspeil 2007 863.200.000€       

schefferliek
Tekstvak
Opmerking KGT2008:In een later stadium van het onderzoeksproject is gekozen voor de benaming INSTEEKHAVEN.



Project KGT 2008 Uitgangspunten
Object Kanaalverbreding Separate detailraming 3 december 2007
Variant Groot schip
Locatie/Plaats Terneuzen - Gent
ORS
Discipline Mobiliteit
Soort opstelling
RVOI-fase Studie Uitsluitingen

Separate detailraming 3 december 2007
Status Definitief
Versie 1.2
Datum 03-12-07

Prijspeil calculatie 2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007

Bestekspost Bedrag [EU]
Totaal directe kosten Zie detailblad 92.048.500 

detailengineering 1,0% 92.048.500 920.485 
nader te detailleren [ntd] (A + 91) 6,0% 92.048.500 5.522.910 

A Totaal aan directe kosten 98.491.895 

91 Eenmalige kosten 2,0% 98.491.895 1.969.838 
92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 4,4% 98.491.895 4.333.643 
93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8,0% 104.795.376 8.383.630 
94 W&R 4,0% 104.795.376 4.191.815 

B Totaal aan indirecte kosten 18.878.926 

marktwerking (A+B) 0% 117.370.821 - 
prijspeilcorr. uitvoering (A+B) 0% 117.370.821 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 117.370.800€       

object onvoorzien (C) 5,5% 117.370.800 6.455.394 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 123.826.200€       

E1 Vastgoed kosten (aankoop gronden)
E2 Overige bijkomende kosten 2,0% 123.826.200 2.476.524 
E3 Engineeringskosten 4,4% 123.826.200 5.448.353 
E4 Projectmanagement 2,1% 123.826.200 2.600.350 

F BASISRAMING (D+E) 134.351.427 

Project onvoorzien (F) 10,0% 134.351.427 13.435.143 
Scheefte 3,0% 147.786.570 4.433.597 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil 2007 152.200.000€       

BTW
H1 Normaal 0,0% 152.200.000 - 
H2 Grondverwerving 0,0% - - 

INVESTERINGSKOSTEN incl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil 2007 152.200.000€       

Marge [L] Laagste waarde - 25% 114.150.000€       
Marge [U] Hoogste waarde + 25% 190.250.000€       

J1 Onzekerheidsreserve 0% 152.200.000 0€                         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET incl. BTW prijspeil 2007 152.200.000€       



Project KGT 2008 Uitgangspunten
Object Kanaalverbreding Separate detailraming 3 december 2007
Variant Groter schip
Locatie/Plaats Terneuzen - Gent
ORS
Discipline Mobiliteit
Soort opstelling
RVOI-fase Studie Uitsluitingen

Separate detailraming 3 december 2007
Status Definitief
Versie 1.2
Datum 03-12-07

Prijspeil calculatie 2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007

Bestekspost Bedrag [EU]
Totaal directe kosten Zie detailblad 203.091.500 

detailengineering 1,0% 203.091.500 2.030.915 
nader te detailleren [ntd] (A + 91) 6,5% 203.091.500 13.200.948 

A Totaal aan directe kosten 218.323.363 

91 Eenmalige kosten 2,0% 218.323.363 4.366.467 
92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 4,6% 218.323.363 10.042.875 
93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8,0% 232.732.704 18.618.616 
94 W&R 4,0% 232.732.704 9.309.308 

B Totaal aan indirecte kosten 42.337.266 

marktwerking (A+B) 0% 260.660.629 - 
prijspeilcorr. uitvoering (A+B) 0% 260.660.629 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 260.660.600€       

object onvoorzien (C) 5,75% 260.660.600 14.987.985 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 275.648.600€       

E1 Vastgoed kosten (aankoop gronden)
E2 Overige bijkomende kosten 2,0% 275.648.600 5.512.972 
E3 Engineeringskosten 4,6% 275.648.600 12.679.836 
E4 Projectmanagement 2,15% 275.648.600 5.926.445 

F BASISRAMING (D+E) 299.767.853 

Project onvoorzien (F) 10,0% 299.767.853 29.976.785 
Scheefte 3,0% 329.744.638 9.892.339 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil 2007 339.600.000€       

BTW
H1 Normaal 0,0% 339.600.000 - 
H2 Grondverwerving 0,0% - - 

INVESTERINGSKOSTEN incl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil 2007 339.600.000€       

Marge [L] Laagste waarde - 25% 254.700.000€       
Marge [U] Hoogste waarde + 25% 424.500.000€       

J1 Onzekerheidsreserve 0% 339.600.000 0€                         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET incl. BTW prijspeil 2007 339.600.000€       



Project KGT 2008 Uitgangspunten
Object Kanaalverbreding Separate detailraming 3 december 2007
Variant Grootste schip
Locatie/Plaats Terneuzen - Gent
ORS
Discipline Mobiliteit
Soort opstelling
RVOI-fase Studie Uitsluitingen

Separate detailraming 3 december 2007
Status Definitief
Versie 1.2
Datum 03-12-07

Prijspeil calculatie 2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007

Bestekspost Bedrag [EU]
Totaal directe kosten Zie detailblad 226.781.400 

detailengineering 1,0% 226.781.400 2.267.814 
nader te detailleren [ntd] (A + 91) 7,0% 226.781.400 15.874.698 

A Totaal aan directe kosten 244.923.912 

91 Eenmalige kosten 2,0% 244.923.912 4.898.478 
92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 4,8% 244.923.912 11.756.348 
93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8,0% 261.578.738 20.926.299 
94 W&R 4,0% 261.578.738 10.463.150 

B Totaal aan indirecte kosten 48.044.275 

marktwerking (A+B) 0% 292.968.187 - 
prijspeilcorr. uitvoering (A+B) 0% 292.968.187 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 292.968.200€       

object onvoorzien (C) 6,0% 292.968.200 17.578.092 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 310.546.300€       

E1 Vastgoed kosten (aankoop gronden)
E2 Overige bijkomende kosten 2,0% 310.546.300 6.210.926 
E3 Engineeringskosten 4,8% 310.546.300 14.906.222 
E4 Projectmanagement 2,2% 310.546.300 6.832.019 

F BASISRAMING (D+E) 338.495.467 

Project onvoorzien (F) 10,0% 338.495.467 33.849.547 
Scheefte 3,0% 372.345.014 11.170.350 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil 2007 383.500.000€       

BTW
H1 Normaal 0,0% 383.500.000 - 
H2 Grondverwerving 0,0% - - 

INVESTERINGSKOSTEN incl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil 2007 383.500.000€       

Marge [L] Laagste waarde - 25% 287.625.000€       
Marge [U] Hoogste waarde + 25% 479.375.000€       

J1 Onzekerheidsreserve 0% 383.500.000 0€                         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET incl. BTW prijspeil 2007 383.500.000€       



Project KGT 2008 Uitgangspunten
Object Kruisende infra Separate detailraming 1 november 2007
Variant Brug Sas van Gent
Locatie/Plaats Sas van Gent
ORS
Discipline Mobiliteit
Soort opstelling
RVOI-fase Studie Uitsluitingen

Separate detailraming 1 november 2007
Status Definitief
Versie 1.1
Datum 01-11-07

Prijspeil calculatie 2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007

Bestekspost Bedrag [EU]
Totaal directe kosten Zie detailblad 29.019.000 

detailengineering 3,0% 29.019.000 870.570 
nader te detailleren [ntd] (A + 91) 15,0% 29.019.000 4.352.850 

A Totaal aan directe kosten 34.242.420 

91 Eenmalige kosten 3,0% 34.242.420 1.027.273 
92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 11,4% 34.242.420 3.903.636 
93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8,0% 39.173.328 3.133.866 
94 W&R 4,0% 39.173.328 1.566.933 

B Totaal aan indirecte kosten 9.631.708 

marktwerking (A+B) 0% 43.874.128 - 
prijspeilcorr. uitvoering (A+B) 0% 43.874.128 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 43.874.100€         

object onvoorzien (C) 10,0% 43.874.100 4.387.410 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 48.261.500€         

E1 Vastgoed kosten (aankoop gronden) 5.000.000 
E2 Overige bijkomende kosten 3,0% 48.261.500 1.447.845 
E3 Engineeringskosten 9,7% 48.261.500 4.681.366 
E4 Projectmanagement 3,85% 48.261.500 1.858.068 

F BASISRAMING (D+E) 61.248.778 

Project onvoorzien (F) 10,0% 61.248.778 6.124.878 
Scheefte 3,0% 67.373.656 2.021.210 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil 2007 69.400.000€         

BTW
H1 Normaal 0,0% 69.400.000 - 
H2 Grondverwerving 0,0% - - 

INVESTERINGSKOSTEN incl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil 2007 69.400.000€         

Marge [L] Laagste waarde - 25% 52.050.000€         
Marge [U] Hoogste waarde + 25% 86.750.000€         

J1 Onzekerheidsreserve 0% 69.400.000 0€                         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET incl. BTW prijspeil 2007 69.400.000€         



Project KGT 2008 Uitgangspunten
Object Kruisende infra Separate detailraming 1 november 2007
Variant Brug Zelzate
Locatie/Plaats Zelzate
ORS
Discipline Mobiliteit
Soort opstelling
RVOI-fase Studie Uitsluitingen

Separate detailraming 1 november 2007
Status Definitief
Versie 1.1
Datum 01-11-07

Prijspeil calculatie 2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007

Bestekspost Bedrag [EU]
Totaal directe kosten Zie detailblad 29.793.500 

detailengineering 3,0% 29.793.500 893.805 
nader te detailleren [ntd] (A + 91) 15,0% 29.793.500 4.469.025 

A Totaal aan directe kosten 35.156.330 

91 Eenmalige kosten 3,0% 35.156.330 1.054.690 
92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 11,4% 35.156.330 4.007.822 
93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8,0% 40.218.842 3.217.507 
94 W&R 4,0% 40.218.842 1.608.754 

B Totaal aan indirecte kosten 9.888.773 

marktwerking (A+B) 0% 45.045.103 - 
prijspeilcorr. uitvoering (A+B) 0% 45.045.103 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 45.045.100€         

object onvoorzien (C) 10,0% 45.045.100 4.504.510 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 49.549.600€         

E1 Vastgoed kosten (aankoop gronden) 2.500.000 
E2 Overige bijkomende kosten 3,0% 49.549.600 1.486.488 
E3 Engineeringskosten 9,7% 49.549.600 4.806.311 
E4 Projectmanagement 3,85% 49.549.600 1.907.660 

F BASISRAMING (D+E) 60.250.059 

Project onvoorzien (F) 10,0% 60.250.059 6.025.006 
Scheefte 3,0% 66.275.065 1.988.252 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil 2007 68.300.000€         

BTW
H1 Normaal 0,0% 68.300.000 - 
H2 Grondverwerving 0,0% - - 

INVESTERINGSKOSTEN incl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil 2007 68.300.000€         

Marge [L] Laagste waarde - 25% 51.225.000€         
Marge [U] Hoogste waarde + 25% 85.375.000€         

J1 Onzekerheidsreserve 0% 68.300.000 0€                         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET incl. BTW prijspeil 2007 68.300.000€         



Project KGT 2008 Uitgangspunten
Object Kruisende infra Separate detailraming 1 november 2007
Variant Brug Sluiskil
Locatie/Plaats Sluiskil
ORS
Discipline Mobiliteit
Soort opstelling
RVOI-fase Studie Uitsluitingen

Separate detailraming 1 november 2007
Status Definitief
Versie 1.1
Datum 01-11-07

Prijspeil calculatie 2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007

Bestekspost Bedrag [EU]
Totaal directe kosten Zie detailblad 45.497.800 

detailengineering 3,0% 45.497.800 1.364.934 
nader te detailleren [ntd] (A + 91) 15,0% 45.497.800 6.824.670 

A Totaal aan directe kosten 53.687.404 

91 Eenmalige kosten 3,0% 53.687.404 1.610.622 
92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 11,4% 53.687.404 6.120.364 
93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8,0% 61.418.390 4.913.471 
94 W&R 4,0% 61.418.390 2.456.736 

B Totaal aan indirecte kosten 15.101.193 

marktwerking (A+B) 0% 68.788.597 - 
prijspeilcorr. uitvoering (A+B) 0% 68.788.597 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 68.788.600€         

object onvoorzien (C) 10,0% 68.788.600 6.878.860 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 75.667.500€         

E1 Vastgoed kosten (aankoop gronden) 5.000.000 
E2 Overige bijkomende kosten 3,0% 75.667.500 2.270.025 
E3 Engineeringskosten 9,7% 75.667.500 7.339.748 
E4 Projectmanagement 3,85% 75.667.500 2.913.199 

F BASISRAMING (D+E) 93.190.471 

Project onvoorzien (F) 10,0% 93.190.471 9.319.047 
Scheefte 3,0% 102.509.518 3.075.286 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil 2007 105.600.000€       

BTW
H1 Normaal 0,0% 105.600.000 - 
H2 Grondverwerving 0,0% - - 

INVESTERINGSKOSTEN incl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil 2007 105.600.000€       

Marge [L] Laagste waarde - 25% 79.200.000€         
Marge [U] Hoogste waarde + 25% 132.000.000€       

J1 Onzekerheidsreserve 0% 105.600.000 0€                         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET incl. BTW prijspeil 2007 105.600.000€       



Project KGT 2008 Uitgangspunten
Object Kruisende infra Separate detailraming 1 november 2007
Variant Tunnel Zelzate
Locatie/Plaats Zelzate
ORS
Discipline Mobiliteit
Soort opstelling
RVOI-fase Studie Uitsluitingen

Separate detailraming 1 november 2007
Status Definitief
Versie 1.1
Datum 01-11-07

Prijspeil calculatie 2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007

Bestekspost Bedrag [EU]
Totaal directe kosten Zie detailblad 147.463.250 

detailengineering 3,0% 147.463.250 4.423.898 
nader te detailleren [ntd] (A + 91) 15,0% 147.463.250 22.119.488 

A Totaal aan directe kosten 174.006.635 

91 Eenmalige kosten 3,0% 174.006.635 5.220.199 
92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 11,4% 174.006.635 19.836.756 
93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8,0% 199.063.590 15.925.087 
94 W&R 4,0% 199.063.590 7.962.544 

B Totaal aan indirecte kosten 48.944.586 

marktwerking (A+B) 0% 222.951.221 - 
prijspeilcorr. uitvoering (A+B) 0% 222.951.221 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 222.951.200€       

object onvoorzien (C) 8,0% 222.951.200 17.836.096 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 240.787.300€       

E1 Vastgoed kosten (aankoop gronden) 10.000.000 
E2 Overige bijkomende kosten 3,0% 240.787.300 7.223.619 
E3 Engineeringskosten 8,0% 240.787.300 19.262.984 
E4 Projectmanagement 3,85% 240.787.300 9.270.311 

F BASISRAMING (D+E) 286.544.214 

Project onvoorzien (F) 10,0% 286.544.214 28.654.421 
Scheefte 3,0% 315.198.635 9.455.959 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil 2007 324.700.000€       

BTW
H1 Normaal 0,0% 324.700.000 - 
H2 Grondverwerving 0,0% - - 

INVESTERINGSKOSTEN incl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil 2007 324.700.000€       

Marge [L] Laagste waarde - 25% 243.525.000€       
Marge [U] Hoogste waarde + 25% 405.875.000€       

J1 Onzekerheidsreserve 0% 324.700.000 0€                         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET incl. BTW prijspeil 2007 324.700.000€       



Project KGT 2008 Uitgangspunten
Object Sluishaven Separate detailraming 1 november 2007
Variant Spooraansluiting (verdubbeling L55)
Locatie/Plaats Terneuzen - Gent
ORS
Discipline Mobiliteit
Soort opstelling
RVOI-fase Studie Uitsluitingen

Separate detailraming 1 november 2007
Status Definitief
Versie 1.1
Datum 01-11-07

Prijspeil calculatie 2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007

Bestekspost Bedrag [EU]
Totaal directe kosten Zie detailblad 149.870.000 

detailengineering 3,0% 149.870.000 4.496.100 
nader te detailleren [ntd] (A + 91) 15,0% 149.870.000 22.480.500 

A Totaal aan directe kosten 176.846.600 

91 Eenmalige kosten 3,0% 176.846.600 5.305.398 
92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 10,0% 176.846.600 17.684.660 
93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8,0% 199.836.658 15.986.933 
94 W&R 4,0% 199.836.658 7.993.466 

B Totaal aan indirecte kosten 46.970.457 

marktwerking (A+B) 0% 223.817.057 - 
prijspeilcorr. uitvoering (A+B) 0% 223.817.057 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 223.817.100€       

object onvoorzien (C) 10,0% 223.817.100 22.381.710 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 246.198.800€       

E1 Vastgoed kosten (aankoop gronden) 10.000.000 
E2 Overige bijkomende kosten 3,0% 246.198.800 7.385.964 
E3 Engineeringskosten 10,0% 246.198.800 24.619.880 
E4 Projectmanagement 3,5% 246.198.800 8.616.958 

F BASISRAMING (D+E) 296.821.602 

Project onvoorzien (F) 10,0% 296.821.602 29.682.160 
Scheefte 3,0% 326.503.762 9.795.113 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil 2007 336.300.000€       

BTW
H1 Normaal 0,0% 336.300.000 - 
H2 Grondverwerving 0,0% - - 

INVESTERINGSKOSTEN incl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil 2007 336.300.000€       

Marge [L] Laagste waarde - 25% 252.225.000€       
Marge [U] Hoogste waarde + 25% 420.375.000€       

J1 Onzekerheidsreserve 0% 336.300.000 0€                         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET incl. BTW prijspeil 2007 336.300.000€       

schefferliek
Tekstvak
Opmerking KGT2008:In een later stadium van het onderzoeksproject is gekozen voor de benaming INSTEEKHAVEN.



Project KGT 2008 Uitgangspunten
Object Sluishaven Separate detailraming 1 november 2007
Variant Spoor L 204 (Axel-Zelzate)
Locatie/Plaats Azel - Zelzate
ORS
Discipline Mobiliteit
Soort opstelling
RVOI-fase Studie Uitsluitingen

Separate detailraming 1 november 2007
Status Definitief
Versie 1.1
Datum 01-11-07

Prijspeil calculatie 2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007

Bestekspost Bedrag [EU]
Totaal directe kosten Zie detailblad 57.530.000 

detailengineering 3,0% 57.530.000 1.725.900 
nader te detailleren [ntd] (A + 91) 15,0% 57.530.000 8.629.500 

A Totaal aan directe kosten 67.885.400 

91 Eenmalige kosten 3,0% 67.885.400 2.036.562 
92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 10,0% 67.885.400 6.788.540 
93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8,0% 76.710.502 6.136.840 
94 W&R 4,0% 76.710.502 3.068.420 

B Totaal aan indirecte kosten 18.030.362 

marktwerking (A+B) 0% 85.915.762 - 
prijspeilcorr. uitvoering (A+B) 0% 85.915.762 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 85.915.800€         

object onvoorzien (C) 10,0% 85.915.800 8.591.580 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 94.507.400€         

E1 Vastgoed kosten (aankoop gronden) 10.000.000 
E2 Overige bijkomende kosten 3,0% 94.507.400 2.835.222 
E3 Engineeringskosten 10,0% 94.507.400 9.450.740 
E4 Projectmanagement 3,5% 94.507.400 3.307.759 

F BASISRAMING (D+E) 120.101.121 

Project onvoorzien (F) 10,0% 120.101.121 12.010.112 
Scheefte 3,0% 132.111.233 3.963.337 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil 2007 136.100.000€       

BTW
H1 Normaal 0,0% 136.100.000 - 
H2 Grondverwerving 0,0% - - 

INVESTERINGSKOSTEN incl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil 2007 136.100.000€       

Marge [L] Laagste waarde - 25% 102.075.000€       
Marge [U] Hoogste waarde + 25% 170.125.000€       

J1 Onzekerheidsreserve 0% 136.100.000 0€                         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET incl. BTW prijspeil 2007 136.100.000€       

schefferliek
Tekstvak
Opmerking KGT2008:In een later stadium van het onderzoeksproject is gekozen voor de benaming INSTEEKHAVEN.



Project KGT 2008 Uitgangspunten
Object Sluishaven Separate detailraming 1 november 2007
Variant Spoorverbinding oost-west (excl. tunnel)
Locatie/Plaats n.t.b.
ORS
Discipline Mobiliteit
Soort opstelling
RVOI-fase Studie Uitsluitingen

Separate detailraming 1 november 2007
Status Definitief
Versie 1.1
Datum 01-11-07

Prijspeil calculatie 2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007

Bestekspost Bedrag [EU]
Totaal directe kosten Zie detailblad 10.765.000 

detailengineering 3,0% 10.765.000 322.950 
nader te detailleren [ntd] (A + 91) 15,0% 10.765.000 1.614.750 

A Totaal aan directe kosten 12.702.700 

91 Eenmalige kosten 3,0% 12.702.700 381.081 
92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 10,0% 12.702.700 1.270.270 
93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8,0% 14.354.051 1.148.324 
94 W&R 4,0% 14.354.051 574.162 

B Totaal aan indirecte kosten 3.373.837 

marktwerking (A+B) 0% 16.076.537 - 
prijspeilcorr. uitvoering (A+B) 0% 16.076.537 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 16.076.500€         

object onvoorzien (C) 10,0% 16.076.500 1.607.650 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 17.684.200€         

E1 Vastgoed kosten (aankoop gronden) 10.000.000 
E2 Overige bijkomende kosten 3,0% 17.684.200 530.526 
E3 Engineeringskosten 10,0% 17.684.200 1.768.420 
E4 Projectmanagement 3,5% 17.684.200 618.947 

F BASISRAMING (D+E) 30.602.093 

Project onvoorzien (F) 10,0% 30.602.093 3.060.209 
Scheefte 3,0% 33.662.302 1.009.869 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil 2007 34.700.000€         

BTW
H1 Normaal 0,0% 34.700.000 - 
H2 Grondverwerving 0,0% - - 

INVESTERINGSKOSTEN incl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil 2007 34.700.000€         

Marge [L] Laagste waarde - 25% 26.025.000€         
Marge [U] Hoogste waarde + 25% 43.375.000€         

J1 Onzekerheidsreserve 0% 34.700.000 0€                         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET incl. BTW prijspeil 2007 34.700.000€         

schefferliek
Tekstvak
Opmerking KGT2008:In een later stadium van het onderzoeksproject is gekozen voor de benaming INSTEEKHAVEN.



Project KGT 2008 Uitgangspunten
Object Kruisende infra Separate detailraming 1 november 2007
Variant Spoortunnel voor 2 sporen
Locatie/Plaats n.t.b.
ORS
Discipline Mobiliteit
Soort opstelling
RVOI-fase Studie Uitsluitingen

Separate detailraming 1 november 2007
Status Definitief
Versie 1.1
Datum 01-11-07

Prijspeil calculatie 2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007

Bestekspost Bedrag [EU]
Totaal directe kosten Zie detailblad 190.955.000 

detailengineering 3,0% 190.955.000 5.728.650 
nader te detailleren [ntd] (A + 91) 15,0% 190.955.000 28.643.250 

A Totaal aan directe kosten 225.326.900 

91 Eenmalige kosten 3,0% 225.326.900 6.759.807 
92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 11,4% 225.326.900 25.687.267 
93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8,0% 257.773.974 20.621.918 
94 W&R 4,0% 257.773.974 10.310.959 

B Totaal aan indirecte kosten 63.379.950 

marktwerking (A+B) 0% 288.706.850 - 
prijspeilcorr. uitvoering (A+B) 0% 288.706.850 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 288.706.900€       

object onvoorzien (C) 8,0% 288.706.900 23.096.552 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 311.803.500€       

E1 Vastgoed kosten (aankoop gronden) 10.000.000 
E2 Overige bijkomende kosten 3,0% 311.803.500 9.354.105 
E3 Engineeringskosten 8,0% 311.803.500 24.944.280 
E4 Projectmanagement 3,85% 311.803.500 12.004.435 

F BASISRAMING (D+E) 368.106.320 

Project onvoorzien (F) 10,0% 368.106.320 36.810.632 
Scheefte 3,0% 404.916.952 12.147.509 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil 2007 417.100.000€       

BTW
H1 Normaal 0,0% 417.100.000 - 
H2 Grondverwerving 0,0% - - 

INVESTERINGSKOSTEN incl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil 2007 417.100.000€       

Marge [L] Laagste waarde - 25% 312.825.000€       
Marge [U] Hoogste waarde + 25% 521.375.000€       

J1 Onzekerheidsreserve 0% 417.100.000 0€                         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET incl. BTW prijspeil 2007 417.100.000€       



Project KGT 2008 Uitgangspunten
Object Kruisende infra Separate detailraming 1 november 2007
Variant Spoortunnel voor enkelspoor
Locatie/Plaats n.t.b.
ORS
Discipline Mobiliteit
Soort opstelling
RVOI-fase Studie Uitsluitingen

Separate detailraming 1 november 2007
Status Definitief
Versie 1.1
Datum 01-11-07

Prijspeil calculatie 2007 Totaal Raming
Prijspeil budget 2007

Bestekspost Bedrag [EU]
Totaal directe kosten Zie detailblad 139.240.000 

detailengineering 3,0% 139.240.000 4.177.200 
nader te detailleren [ntd] (A + 91) 15,0% 139.240.000 20.886.000 

A Totaal aan directe kosten 164.303.200 

91 Eenmalige kosten 3,0% 164.303.200 4.929.096 
92 Uitvoerings / bouwplaatskosten 11,4% 164.303.200 18.730.565 
93 AK  (incl.  Kwaliteitsborging) 8,0% 187.962.861 15.037.029 
94 W&R 4,0% 187.962.861 7.518.514 

B Totaal aan indirecte kosten 46.215.204 

marktwerking (A+B) 0% 210.518.404 - 
prijspeilcorr. uitvoering (A+B) 0% 210.518.404 - 

C Aanneemsom (A+B+evt. marktwerking) 210.518.400€       

object onvoorzien (C) 8,0% 210.518.400 16.841.472 

D BOUWKOSTEN (C+objectonvoorzien+evt. marktwerking) 227.359.900€       

E1 Vastgoed kosten (aankoop gronden) 10.000.000 
E2 Overige bijkomende kosten 3,0% 227.359.900 6.820.797 
E3 Engineeringskosten 8,0% 227.359.900 18.188.792 
E4 Projectmanagement 3,85% 227.359.900 8.753.356 

F BASISRAMING (D+E) 271.122.845 

Project onvoorzien (F) 10,0% 271.122.845 27.112.285 
Scheefte 3,0% 298.235.130 8.947.054 

G INVESTERINGSKOSTEN excl. BTW (F + projectonvoorzien) prijspeil 2007 307.200.000€       

BTW
H1 Normaal 0,0% 307.200.000 - 
H2 Grondverwerving 0,0% - - 

INVESTERINGSKOSTEN incl. BTW, (G + H1 + H2) prijspeil 2007 307.200.000€       

Marge [L] Laagste waarde - 25% 230.400.000€       
Marge [U] Hoogste waarde + 25% 384.000.000€       

J1 Onzekerheidsreserve 0% 307.200.000 0€                         

J2 Reserve extern onvoorzien 0% - 0€                         

TE RESERVEREN BUDGET incl. BTW prijspeil 2007 307.200.000€       



  
 

Bijlage 2: Onderbouwing raming Arcadis 

 
KGT2008  Kostenstudie KGT2008  



Kanaal Gent - Terneuzen
Technische en kostenstudie (met nautische toets)

Kostenraming nieuwe zeesluis buiten complex (Combi wanden met vloer van breuksteen met coooïdaalbeton)

Datum 3 december 2007
Opsteller ing. G.R.M. Schoonhoven
Versie 1.2
Prijspeil 2007

Algemene uitgangspunten
Sluis netto kolklengte minimaal 427 x 55 x 17,18m (geschikt voor een groot schip Panamax)
Sluis bruto ca 552 x 58 x 17,18m (inhoud 544.272m3)
Buitenhoofd 30 + 25m voor reservedeur
Binnenhoofd 30m
Kolklengte 552 - 55- 30 = 467m
Rondom buiten- en binnenhoofd is een bouwkuip van combiwand aangehouden van (20 + 60 + 80m) x breedte aangehouden
Ter voorkoming van onder- en achterloopsheid vleugelschermen geplaats lang 60m
Tussen de hoofden is de sluiskolk van combiwanden met vloer van breuksteen met colloïdaalbeton
De bovenzijde van de kolkwanden is een betonnen doosconstructie op de combiwand
Achter de kolkenwanden staat en 2e combiwand welke dient als ankerscherm
Gemiddeld Laag Water 2,44 - NAP
Kanaalpeil 2,13 + NAP
Bovenkant sluisbodem ligt op 17,18 - NAP (uitgangspunt grootste schip)
Bovenzijde sluis 7,00 + NAP en achterland op 2,0 + NAP
Diepte voorhaven 18,44 - NAP
Diepte haven kanaalzijde 13,87 - NAP
Uitbreiding voorhaven ca 2.350 x gem. 600m (verlopend van 450 naar 750m) 
Uitbreiding binnenhaven ca 3.400 x gem. 350m (verlopend van 650 naar 0m)
Sluiscomplex ca 750 x gem. 625m (verlopend van 600 naar 650m)

Buitenhoofd met een sluisdeur
lang 20 + 60 + 90m en breed ca 30m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand 1820x20 + 3pl. AZ36 (335kg/m2) lang 42m
vleugelschermen 2 x 60 x gem. 32m 3.840 m2
bouwkuip 170 x 30m 16.800 m2
koop 6.915 ton 1.150€               7.952.250€       
inbrengen 20.640 m2 40€                    825.600€          
hoeknaalden 240 m1 100€                  24.000€            
sloten aan palen 10.580 m1 35€                    370.300€          
la/lo/handling 6.915 ton 30€                    207.450€          
aan/afvoer stellingen 1 pst 25.000€             25.000€            
gordingen 3 lagen (2 x HEB 700) 600 ton 750€                  450.000€          
stempels 1220x20 h.o.h 6m 1.360 ton 750€                  1.020.000€       
groutankers t.b.v. vleugelschermen 48 st 4.500€               216.000€          
gordingen t.b.v. groutankers 20 ton 1.750€               35.000€            
afbranden combiwanden 566 m1 200€                  113.200€          
MV-palen (HP 400) raster 4x4m  en lang ca 40m 11.670 m1 235€                  2.742.450€       
owb dik 4m 20.400 m3 125€                  2.550.000€       
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 50.000€             50.000€            
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 11.000 m3 8€                      88.000€            
ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 118.750 m3 10€                    1.187.500€       
sloof vleugelschermen (3x3m) 120 m1 4.000€               480.000€          
vloer dik 3m 15.300 m3 275€                  4.207.500€       
wanden dik 5m 32.200 m3 300€                  9.660.000€       
dek dik 1m 3.200 m3 350€                  1.120.000€       
roldeur (24,18x70m) ca 1.150kg/m2  1.950 ton 3.500€               6.825.000€       
staalconstructies aanslagen e.d. 195 ton 3.000€               585.000€          
conservering zichtzijde 2.000 m2 30€                    60.000€            
bewegingswerken 1 pst 5.000.000€        5.000.000€       
geleidewerken 1 pst 6.500.000€        6.500.000€       
E&M-installaties 1 pst 4.500.000€        4.500.000€       
omloopkanalen en woelruimtes buitenhoofd 1 pst 9.500.000€        9.500.000€       
stortebed buitenz. sluis min. 100m breuksteen met colloïdaalbeton 13.500 m2 80€                    1.080.000€       
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed droog 57.500 m3 7€                      402.500€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed nat 390.000 m3 9€                      3.510.000€       
aanbrengen oeverbekleding over ca 2 x 115m 8.050 m2 80€                    644.000€          
remmingwerken dukdalven 10 st 350.000€           3.500.000€       
remmingwerken geleideconstructies 60 m1 15.000€             900.000€          

76.330.750€       

Extra t.b.v. reservedeur zeezijde
lang 20 + 60 + 90m en breed ca 25m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand 1820x20 + 3pl. AZ36 (335kg/m2) lang 42m
bouwkuip 2x25m 2.100 m2
koop 705 ton 1.150€               810.750€          
inbrengen 2.100 m2 40€                    84.000€            
hoeknaalden 80 m1 100€                  8.000€              
sloten aan palen 1.050 m1 35€                    36.750€            
la/lo/handling 705 ton 30€                    21.150€            
aan/afvoer stellingen 1 pst 5.000€               5.000€              
gordingen 3 lagen (2 x HEB 700) 75 ton 750€                  56.250€            
stempels 1620x20 h.o.h 6m i.p.v. 1220x20 780 ton 750€                  585.000€          
afbranden combiwanden 50 m1 200€                  10.000€            
MV-palen (HP 400) raster 4x4m  en lang ca 40m 9.940 m1 235€                  2.335.900€       
owb dik 4m 17.000 m3 125€                  2.125.000€       
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 30.000€             30.000€            
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 9.000 m3 8€                      72.000€            

Zeelsluis buiten



ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 99.000 m3 10€                    990.000€          
vloer dik 3m 12.750 m3 275€                  3.506.250€       
wanden dik 5m 11.250 m3 300€                  3.375.000€       
dek dik 1m 2.700 m3 350€                  945.000€          
roldeur (24,18x70m) ca 1.150kg/m2  1.950 ton 3.500€               6.825.000€       
staalconstructies aanslagen e.d. 195 ton 3.000€               585.000€          
conservering zichtzijde 2.000 m2 30€                    60.000€            
bewegingswerken 1 pst 4.000.000€        4.000.000€       
geleidewerken 1 pst 5.500.000€        5.500.000€       
E&M-installaties 1 pst 2.000.000€        2.000.000€       
omloopkanalen en woelruimtes buitenhoofd 1 pst 3.500.000€        3.500.000€       

37.466.050€       

Middendeel
breed 58m tussen de combiwanden
kolklengte 552m minus buitenhoofd 55m en binnenhoofd 30m=467m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand kolkzijde lang 25m (ppn 30,0 - NAP)
Combiwand ankerwand 32m (ppn 30,0 - NAP)
Combiwand 2020x22 + 3pl. AZ36 (375kg/m2) 
kolkwanden lang 25m 23.350 m2
ankerwanden lang 32m 29.888 m2
koop 19.965 ton 1.150€               22.959.750€     
inbrengen 53.238 m2 40€                    2.129.520€       
hoeknaalden 100 m1 100€                  10.000€            
sloten aan palen 27.165 m1 35€                    950.775€          
la/lo/handling 19.965 ton 30€                    598.950€          
aan/afvoer stellingen 1 pst 50.000€             50.000€            
afbranden combiwand 934 m1 200€                  186.800€          
stalen buispalen 714x10mm lang 25m (1,33st/m1) 1.242 st 4.750€               5.899.500€       
ankerstang h.o.h. 3,9m lang ca 20m 4.800 m1 125€                  600.000€          
ontgraven kolk droog 57.000 m3 8€                      456.000€          
ontgraven kolk nat 546.600 m3 10€                    5.466.000€       
ontgraven t.b.v. betonwanden op combiwand (187,5m3/m1) 175.350 m3 8€                      1.402.800€       
aanvullen (120m3/m1) 112.500 m3 10€                    1.125.000€       
bemaling 2.000 m1 90€                    180.000€          
vloer dik 1,5m 14.010 m3 275€                  3.852.750€       
kolkwand dik 1,5m en hoog 11m 15.415 m3 300€                  4.624.500€       
achterwand dik 1,0m hoog 4m 3.735 m3 325€                  1.213.875€       
dek dik 1,0m 7.940 m3 350€                  2.779.000€       
tussenwanden h.o.h. 20m en dik 1,0m 1.370 m3 325€                  445.250€          
in te storten staalwerk (0,5 ton/m1) 235 ton 3.000€               705.000€          
vloer breuksteen met colloïdaalbeton 3,0m 81.260 m3 80€                    6.500.800€       
bolders 50 st 6.000€               300.000€          
fenders en drijframen 1.104 m1 500€                  552.000€          

62.988.270€       

Binnenhoofd met een sluisdeur
lang 20 + 60 + 90m en breed ca 30m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand 1820x20 + 3pl. AZ36 (335kg/m2) lang 42m
vleugelschermen 2 x 60 x gem. 30m 3.600 m2
bouwkuip 170 x 30m 16.800 m2
koop 6.835 ton 1.150€               7.860.250€       
inbrengen 20.400 m2 40€                    816.000€          
hoeknaalden 240 m1 100€                  24.000€            
sloten aan palen 10.460 m1 35€                    366.100€          
la/lo/handling 6.830 ton 30€                    204.900€          
aan/afvoer stellingen 1 pst 25.000€             25.000€            
gordingen 3 lagen (2 x HEB 700) 600 ton 750€                  450.000€          
stempels 1220x20 h.o.h 6m 1.360 ton 750€                  1.020.000€       
groutankers t.b.v. vleugelschermen 48 st 4.500€               216.000€          
gordingen t.b.v. groutankers 20 ton 1.750€               35.000€            
afbranden combiwanden 566 m1 200€                  113.200€          
MV-palen (HP 400) raster 4x4m  en lang ca 40m 11.670 m1 235€                  2.742.450€       
owb dik 4m 20.400 m3 125€                  2.550.000€       
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 50.000€             50.000€            
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 11.000 m3 8€                      88.000€            
ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 118.750 m3 10€                    1.187.500€       
sloof vleugelschermen (3x3m) 120 m1 4.000€               480.000€          
vloer dik 3m 15.300 m3 275€                  4.207.500€       
wanden dik 5m 32.200 m3 300€                  9.660.000€       
dek dik 1m 3.200 m3 350€                  1.120.000€       
roldeur (23x70m) ca 1.150kg/m2  1.950 ton 3.500€               6.825.000€       
staalconstructies aanslagen e.d. 195 ton 3.000€               585.000€          
conservering zichtzijde 2.000 m2 30€                    60.000€            
bewegingswerken 1 pst 5.000.000€        5.000.000€       
geleidewerken 1 pst 6.500.000€        6.500.000€       
E&M-installaties 1 pst 4.500.000€        4.500.000€       
omloopkanalen en woelruimtes binnenhoofd 1 pst 9.500.000€        9.500.000€       
stortebed buitenz. sluis min. 100m breuksteen met colloïdaalbeton 13.500 m2 80€                    1.080.000€       
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed droog 52.500 m3 7€                      367.500€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed nat 283.000 m3 9€                      2.547.000€       
aanbrengen oeverbekleding over ca 2 x 115m 6.900 m2 80€                    552.000€          
remmingwerken dukdalven 10 st 350.000€           3.500.000€       
remmingwerken geleideconstructies 60 m1 15.000€             900.000€          

75.132.400€       

Overige posten sluiscomplex
bescherming tegen aanvaring sluishoofden 2 pst 1.000.000€        2.000.000€       
extra maatregelen zout/zoetwaterregime 1 pst 2.000.000€        2.000.000€       
kathodische bescherming combiwanden 1 pst 500.000€           500.000€          

Zeelsluis buiten



uitbreiding centrale post bediening sluizencomplex 1 pst 5.000.000€        5.000.000€       
uitbreiding installaties sluizencomplex 1 pst 2.500.000€        2.500.000€       
basculebruggen breed 18m 1.620 ton 5.500€               8.910.000€       
basculekelders 4 pst 1.000.000€        4.000.000€       
E&M-installaties basculebruggen 4 pst 750.000€           3.000.000€       
bewegingswerken 4 pst 200.000€           800.000€          
aanleg en aanpassen wegenstructuur op sluizencomplex 14.500 m2 100€                  1.450.000€       
rotondes aansluiting sluizencomplex 2 st 250.000€           500.000€          

30.660.000€       

Overige posten uitbreiding voor- en binnenhaven
slopen opstallen (4 boerderijen) 4 st 125.000€           500.000€          
verwijderen begroeiing (bomen en struiken) 300 ha 5.000€               1.500.000€       
verwijderen begroeiing (gras en gewas) 2.700 ha 500€                  1.350.000€       
opbreken wegen 75.000 m2 15€                    1.125.000€       
opbreken fietspaden 15.000 m2 5€                      75.000€            
slopen diversen 1 pst 250.000€           250.000€          
vewijderen oeververdediging steenbestorting voorhaven (1.750x30m) 52.500 m2 30€                    1.575.000€       
reinigen stortsteen t.b.v. hergebruik 20.000 m3 15€                    300.000€          
verwijderen beschoeiing binnen haven 3.500 m1 250€                  875.000€          
verwijderen vervuild slib strook 10m langs ontgravingslijn dik 1m 52.500 m3 30€                    1.575.000€       
nieuwe beschoeiing binnenhaven (damwand met sloof) 3.500 m1 1.500€               5.250.000€       
nieuwe oeverbescherming voorhaven (steenbestorting) 52.500 m2 80€                    4.200.000€       
aanvullen t.b.v. dijken rond voorhaven (ca 2.350 x 100m3/m1) 235.000 m3 20€                    4.700.000€       
ontgraven voorhaven droog (2.350 x 600 x 2m) 2.820.000 m3 7€                      19.740.000€     
ontgraven voorhaven nat (2.350 x 600 x 18,44m) 26.000.400 m3 8€                      208.003.200€   
ontgraven binnenhaven droog (3.400 x 350 x 2m) 2.380.000 m3 7€                      16.660.000€     
ontgraven binnenhaven nat (3.400 x 350 x 13,87m) 16.505.300 m3 8€                      132.042.400€   
maritieme voorzieningen t.b.v. scheepvaart 1 pst 1.000.000€        1.000.000€       
nieuwe wegenstructuur 60.000 m2 85€                    5.100.000€       
aansluitingen op bestaande infrastructuur 1 pst 500.000€           500.000€          
tijdelijke voorzieningen t.b.v. doorgang verkeer / verkeersmaatregelen 1 pst 500.000€           500.000€          
landschappelijke inrichting na afloop 1 pst 1.000.000€        1.000.000€       

407.820.600€     

Totaal kostenelementen 690.398.070€     
Detailengineering 2 % 13.807.961€       
Nadere detaillering 9 % 62.135.826€       

(grond, sloop en wegenwerk 15% over ca 10%) 766.341.858€     
(baggerwerk 5% over ca 60%)

(beton- en overige werken 15% over ca 30%)
Totaal directe kosten

Indirecte kosten
eenmalige kosten 2,5 % 19.158.546€       
uitvoeringskosten (grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 10%) 6,8 % 52.111.246€       

(baggerwerk 4% over ca 60%) 837.611.650€     
(beton- en overige werken 12% over ca 30%)

Algemene kosten 8 % 67.008.932€       
Winst & Risico 4 % 33.504.466€       
Aan aannemer 938.125.049€     

Objectonvoorzien 7 % 65.668.753€       
(grond, sloop en wegenwerk 10% over ca 10%)

(baggerwerk 5% over ca 60%)
(beton- en overige werken 10% over ca 30%)

Bouwkosten 1.003.793.802€  

Verwerving gronden en vastgoedkosten PM
Bijkomende kosten 3 % 30.113.814€       
PEAT-kosten (engineering, administratie en toezicht) excl. detailengineering 6,8 % 68.257.979€       

(grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 10%)
(baggerwerk 4% over ca 60%)

(beton- en overige werken 12% over ca 30%)
PEAT-kosten (projectmanagement) 2,7 % 27.102.433€       

(grond, sloop en wegenwerk 3% over ca 10%)
(baggerwerk 2% over ca 60%)

(beton- en overige werken 4% over ca 30%)
1.129.268.027€  

Projectonvoorzien 10 % 112.926.803€     
1.242.194.830€  

Scheefte (inschatting) 3 % 37.265.845€       
1.279.460.675€  

Afronding 39.325€              
Investeringskosten excl. BTW 1.279.500.000€  

Onderschrijdingskans > 15% (inschatting) 25- % 959.625.000€     
Overschrijdingskans   > 15% (inschatting) 25 % 1.599.375.000€  

Mogelijke alternatieven (niveau investeringskosten)
Indien sluisbodem en ontgravingen op 16,58 - NAP (ondiepere sluis - 7 mio en minder ontgravingen - 24 mio) 1.248.500.000€  
Indien sluisbodem en ontgravingen op 14,98 - NAP (ondiepere sluis - 28 mio en minder ontgravingen - 86 mio) 1.165.500.000€  
Sluiskolk langer per m1 en bodemdiepte 17,18 - NAP (kolklengte 0,285 mio en minder ontgravingen - 0,20 mio) 85.000€              
Sluiskolk korter per m1 en bodemdiepte 17,18 - NAP (kolklengte - 0,285 mio en meer ontgravingen 0,20 mio) 85.000-€              
meegerekende kosten voor reservedeur 70.200.000€       

Zeelsluis buiten
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Algemene uitgangspunten
Sluis netto kolklengte minimaal 427 x 55 x 17,18m (geschikt voor een groot schip Panamax)
Sluis bruto ca 552 x 58 x 17,18m (inhoud 550.000m3)
Buitenhoofd 30 + 25m voor reservedeur
Binnenhoofd 30m
Kolklengte 552 - 55- 30 = 467m
Rondom buiten- en binnenhoofd is een bouwkuip van combiwand aangehouden van (20 + 60 + 80m) x breedte aangehouden
Ter voorkoming van onder- en achterloopsheid vleugelschermen geplaats lang 60m
Tussen de hoofden is de sluiskolk van combiwanden met vloer van breuksteen met colloïdaalbeton
De bovenzijde van de kolkwanden is een betonnen doosconstructie op de combiwand
Achter de kolkenwanden staat en 2e combiwand welke dient als ankerscherm
Bovenkant sluisbodem ligt op 17,18 - NAP (uitgangspunt grootste schip)
Gemiddeld Laag Water 2,44 - NAP
Kanaalpeil 2,13 + NAP
Bovenzijde sluis 7,00 + NAP en achterland op 2,0 + NAP
Diepte voorhaven 18,44 - NAP
Diepte haven kanaalzijde 13,87 - NAP
Uitbreiding voorhaven (punt eraf) ca (565 x gem. 950m)/2  totaal ca 270.000m2
Uitbreiding binnenhaven (bochtafsnijding) ca 3.000 x gem. 75m (verlopend van 150 naar 0m)
Middensluis en enkele landtongen verwijderen.

Buitenhoofd met een sluisdeur
lang 20 + 60 + 90m en breed ca 30m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand 1820x20 + 3pl. AZ36 (335kg/m2) lang 42m
vleugelschermen 2 x 60 x gem. 32m 3.840 m2
bouwkuip 170 x 30m 16.800 m2
koop 6.915 ton 1.150€               7.952.250€       
inbrengen 20.640 m2 40€                    825.600€          
hoeknaalden 240 m1 100€                  24.000€            
sloten aan palen 10.580 m1 35€                    370.300€          
la/lo/handling 6.915 ton 30€                    207.450€          
aan/afvoer stellingen 1 pst 25.000€             25.000€            
gordingen 3 lagen (2 x HEB 700) 600 ton 750€                  450.000€          
stempels 1220x20 h.o.h 6m 1.360 ton 750€                  1.020.000€       
groutankers t.b.v. vleugelschermen 48 st 4.500€               216.000€          
gordingen t.b.v. groutankers 20 ton 1.750€               35.000€            
afbranden combiwanden 566 m1 200€                  113.200€          
MV-palen (HP 400) raster 4x4m  en lang ca 40m 11.670 m1 235€                  2.742.450€       
owb dik 4m 20.400 m3 125€                  2.550.000€       
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 50.000€             50.000€            
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 22.000 m3 8€                      176.000€          
ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 118.750 m3 10€                    1.187.500€       
sloof vleugelschermen (3x3m) 120 m1 4.000€               480.000€          
vloer dik 3m 15.300 m3 275€                  4.207.500€       
wanden dik 5m 32.200 m3 300€                  9.660.000€       
dek dik 1m 3.200 m3 350€                  1.120.000€       
roldeur (24,18x70m) ca 1.150kg/m2  1.950 ton 3.500€               6.825.000€       
staalconstructies aanslagen e.d. 195 ton 3.000€               585.000€          
conservering zichtzijde 2.000 m2 30€                    60.000€            
bewegingswerken 1 pst 5.000.000€        5.000.000€       
geleidewerken 1 pst 6.500.000€        6.500.000€       
E&M-installaties 1 pst 4.500.000€        4.500.000€       
omloopkanalen en woelruimtes buitenhoofd 1 pst 9.500.000€        9.500.000€       
stortebed buitenz. sluis min. 100m breuksteen met colloïdaalbeton 13.500 m2 80€                    1.080.000€       
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed droog 115.000 m3 7€                      805.000€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed nat 390.000 m3 9€                      3.510.000€       
aanbrengen oeverbekleding over ca 2 x 115m 8.050 m2 80€                    644.000€          
remmingwerken dukdalven 10 st 350.000€           3.500.000€       
remmingwerken geleideconstructies 60 m1 15.000€             900.000€          

76.821.250€       

Extra t.b.v. reservedeur zeezijde
lang 20 + 60 + 90m en breed ca 25m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand 1820x20 + 3pl. AZ36 (335kg/m2) lang 42m
bouwkuip 2x25m 2.100 m2
koop 705 ton 1.150€               810.750€          
inbrengen 2.100 m2 40€                    84.000€            
hoeknaalden 80 m1 100€                  8.000€              
sloten aan palen 1.050 m1 35€                    36.750€            
la/lo/handling 705 ton 30€                    21.150€            
aan/afvoer stellingen 1 pst 5.000€               5.000€              
gordingen 3 lagen (2 x HEB 700) 50 ton 750€                  37.500€            
stempels 1620x20 h.o.h 6m i.p.v. 1220x20 780 ton 750€                  585.000€          
afbranden combiwanden 50 m1 200€                  10.000€            
MV-palen (HP 400) raster 4x4m  en lang ca 40m 9.940 m1 235€                  2.335.900€       
owb dik 4m 17.000 m3 125€                  2.125.000€       
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 30.000€             30.000€            
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 18.000 m3 8€                      144.000€          
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ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 99.000 m3 10€                    990.000€          
vloer dik 3m 12.750 m3 275€                  3.506.250€       
wanden dik 5m 11.250 m3 300€                  3.375.000€       
dek dik 1m 2.700 m3 350€                  945.000€          
roldeur (24,18x70m) ca 1.150kg/m2  1.950 ton 3.500€               6.825.000€       
staalconstructies aanslagen e.d. 195 ton 3.000€               585.000€          
conservering zichtzijde 2.000 m2 30€                    60.000€            
bewegingswerken 1 pst 4.000.000€        4.000.000€       
geleidewerken 1 pst 5.500.000€        5.500.000€       
E&M-installaties 1 pst 2.000.000€        2.000.000€       
omloopkanalen en woelruimtes buitenhoofd 1 pst 3.500.000€        3.500.000€       

37.519.300€       

Middendeel
breed 58m tussen de combiwanden
kolklengte 552m minus buitenhoofd 55m en binnenhoofd 30m=467m
ankerwanden kunnen meteen als buitenzijde nieuwe sluistong gezien worden (totaal lang 552m)

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand kolkzijde lang 25m (ppn 30,0 - NAP)
Combiwand ankerwand 32m (ppn 30,0 - NAP)
Combiwand 2020x22 + 3pl. AZ36 (375kg/m2) 
kolkwanden lang 25m 23.350 m2
ankerwanden lang 34m 31.756 m2
koop 20.665 ton 1.150€               23.764.750€     
inbrengen 55.106 m2 40€                    2.204.240€       
hoeknaalden 120 m1 100€                  12.000€            
sloten aan palen 29.000 m1 35€                    1.015.000€       
la/lo/handling 20.665 ton 30€                    619.950€          
aan/afvoer stellingen 1 pst 50.000€             50.000€            
afbranden combiwand 934 m1 200€                  186.800€          
stalen buispalen 714x10mm lang 25m (1,33st/m1) 1.242 st 4.750€               5.899.500€       
ankerstang h.o.h. 3,9m lang ca 70m en 20m 10.800 m1 125€                  1.350.000€       
ontgraven kolk droog (ca 50%) 57.000 m3 8€                      456.000€          
ontgraven kolk nat (ca 50%) 273.300 m3 10€                    2.733.000€       
ontgraven t.b.v. betonwanden op combiwand (187,5m3/m1) 175.350 m3 8€                      1.402.800€       
aanvullen (700m3/m1) 327.000 m3 10€                    3.270.000€       
verwijderen vervuild slib bodem (550 x 50 x 1m) 27.500 m3 30€                    825.000€          
bemaling 2.000 m1 90€                    180.000€          
vloer dik 1,5m 14.010 m3 275€                  3.852.750€       
kolkwand dik 1,5m en hoog 11m 15.415 m3 300€                  4.624.500€       
achterwand dik 1,0m hoog 4m 3.735 m3 325€                  1.213.875€       
dek dik 1,0m 7.940 m3 350€                  2.779.000€       
tussenwanden h.o.h. 20m en dik 1,0m 1.370 m3 325€                  445.250€          
sloof op combiwanden (3x3m) 930 m3 4.000€               3.720.000€       
in te storten staalwerk (0,5 ton/m1) 235 ton 3.000€               705.000€          
vloer breuksteen met colloïdaalbeton 3,0m 81.260 m3 80€                    6.500.800€       
bolders 50 st 6.000€               300.000€          
fenders en drijframen 1.104 m1 500€                  552.000€          

68.662.215€       

Binnenhoofd met een sluisdeur
lang 20 + 60 + 90m en breed ca 30m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand 1820x20 + 3pl. AZ36 (335kg/m2) lang 42m
vleugelschermen 2 x 60 x gem. 30m 3.600 m2
bouwkuip 170 x 30m 16.800 m2
koop 6.835 ton 1.150€               7.860.250€       
inbrengen 20.400 m2 40€                    816.000€          
hoeknaalden 240 m1 100€                  24.000€            
sloten aan palen 10.460 m1 35€                    366.100€          
la/lo/handling 6.830 ton 30€                    204.900€          
aan/afvoer stellingen 1 pst 25.000€             25.000€            
gordingen 3 lagen (2 x HEB 700) 600 ton 750€                  450.000€          
stempels 1220x20 h.o.h 6m 1.360 ton 750€                  1.020.000€       
groutankers t.b.v. vleugelschermen 48 st 4.500€               216.000€          
gordingen t.b.v. groutankers 20 ton 1.750€               35.000€            
afbranden combiwanden 566 m1 200€                  113.200€          
MV-palen (HP 400) raster 4x4m  en lang ca 40m 11.670 m1 235€                  2.742.450€       
owb dik 4m 20.400 m3 125€                  2.550.000€       
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 50.000€             50.000€            
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 22.000 m3 8€                      176.000€          
ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 118.750 m3 10€                    1.187.500€       
sloof vleugelschermen (3x3m) 120 m1 4.000€               480.000€          
vloer dik 3m 15.300 m3 275€                  4.207.500€       
wanden dik 5m 32.200 m3 300€                  9.660.000€       
dek dik 1m 3.200 m3 350€                  1.120.000€       
roldeur (23x70m) ca 1.150kg/m2  1.950 ton 3.500€               6.825.000€       
staalconstructies aanslagen e.d. 195 ton 3.000€               585.000€          
conservering zichtzijde 2.000 m2 30€                    60.000€            
bewegingswerken 1 pst 5.000.000€        5.000.000€       
geleidewerken 1 pst 6.500.000€        6.500.000€       
E&M-installaties 1 pst 4.500.000€        4.500.000€       
omloopkanalen en woelruimtes binnenhoofd 1 pst 9.500.000€        9.500.000€       
stortebed buitenz. sluis min. 100m breuksteen met colloïdaalbeton 13.500 m2 80€                    1.080.000€       
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed droog 105.000 m3 7€                      735.000€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed nat 283.000 m3 9€                      2.547.000€       
aanbrengen oeverbekleding over ca 2 x 115m 6.900 m2 80€                    552.000€          
remmingwerken dukdalven 10 st 350.000€           3.500.000€       
remmingwerken geleideconstructies 60 m1 15.000€             900.000€          

75.587.900€       

Slopen middensluis en verwijderen en aanleggen landtongen
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te verwijderen landtongen
- ca 300 x 300m
- ca 300 x 115m
- ca 450 x 75m
- ca 425 x 80m
totaal oppervlak ca 192.250m2
slopen opstallen 5.000 m2 30€                    150.000€          
slopen bedrijfsterreinen (buitengebied) 7.500 m2 10€                    75.000€            
verwijderen verhardingen 17.500 m2 15€                    262.500€          
verwijderen begroeiing (bomen en struiken) 3 ha 5.000€               15.000€            
verwijderen begroeiing (gras en gewas) 13 ha 500€                  6.500€              
slopen buitenhoofd met 2 deuren (40m) 10.000 m3 75€                    750.000€          
slopen binnenhoofd met 1 deur (20m) 6.000 m3 75€                    450.000€          
slopen kolk (ca 200 x 24 x 16m) hoofdzakelijk metselwerk 37.500 m3 75€                    2.812.500€       
verwijderen deuren 3 st 10.000€             30.000€            
verwijderen bruggen 2 st 15.000€             30.000€            
verwijderen remmingwerken 190 m1 500€                  95.000€            
slopen diversen 1 pst 100.000€           100.000€          
vewijderen oeververdediging steenbestorting zeezijde (ca 1.000x30m) 30.000 m2 30€                    900.000€          
reinigen stortsteen t.b.v. hergebruik 13.500 m3 15€                    202.500€          
verwijderen beschoeiing binnen haven 2.400 m1 250€                  600.000€          
verwijderen vervuild slib strook 10m langs ontgravingslijn dik 1m 20.000 m3 30€                    600.000€          
nieuwe beschoeiing binnenhaven (damwand met sloof) 800 m1 2.000€               1.600.000€       
nieuwe oeverbescherming voorhaven (damwand met sloof) 1.750 m1 7.500€               13.125.000€     
ontgraven landtongen droog (192.250 x gem .5m) 961.250 m3 7€                      6.728.750€       
ontgraven landtongen nat (192.250 x gem. 16m) 3.076.000 m3 8€                      24.608.000€     
aanvullen nieuwe landtongen (ca 900 x 80 x 15m) 1.080.000 m3 10€                    10.800.000€     

63.940.750€       

Overige posten sluiscomplex
bescherming tegen aanvaring sluishoofden 2 pst 1.000.000€        2.000.000€       
extra maatregelen zout/zoetwaterregime 1 pst 2.000.000€        2.000.000€       
kathodische bescherming combiwanden 1 pst 500.000€           500.000€          
uitbreiding centrale post bediening sluizencomplex 1 pst 5.000.000€        5.000.000€       
uitbreiding installaties sluizencomplex 1 pst 2.500.000€        2.500.000€       
basculebruggen breed 18m 1.620 ton 5.500€               8.910.000€       
basculekelders 4 pst 1.000.000€        4.000.000€       
E&M-installaties basculebruggen 4 pst 750.000€           3.000.000€       
bewegingswerken 4 pst 200.000€           800.000€          
vervanging opstallen 5.000 m2 1.000€               5.000.000€       
vervanging bedrijsterreinen 7.500 m2 100€                  750.000€          
bedrijfsverhuizingen 1 pst 1.500.000€        1.500.000€       
aanleg en aanpassen wegenstructuur op sluizencomplex 14.500 m2 100€                  1.450.000€       
rotondes aansluiting sluizencomplex 2 st 250.000€           500.000€          

37.910.000€       

Overige posten aanpassing voor- en binnenhaven
slopen opstallen (2 boerderijen) 2 st 125.000€           250.000€          
verwijderen begroeiing (bomen en struiken) 5 ha 5.000€               25.000€            
verwijderen begroeiing (gras en gewas) 45 ha 500€                  22.500€            
opbreken wegen 30.000 m2 15€                    450.000€          
opbreken fietspaden 6.000 m2 5€                      30.000€            
slopen diversen 1 pst 100.000€           100.000€          
vewijderen oeververdediging steenbestorting voorhaven (1.500x30m) 45.000 m2 30€                    1.350.000€       
reinigen stortsteen t.b.v. hergebruik 17.500 m3 15€                    262.500€          
verwijderen beschoeiing binnen haven 3.000 m1 250€                  750.000€          
verwijderen vervuild slib strook 10m langs ontgravingslijn dik 1m 50.000 m3 30€                    1.500.000€       
verwijderen vervuild slib t.b.v. uitdiepen voorhaven dik 1m (150.000m2) 150.000 m3 30€                    4.500.000€       
nieuwe beschoeiing binnenhaven (damwand met sloof) 3.000 m1 1.500€               4.500.000€       
nieuwe oeverbescherming voorhaven (steenbestorting) 45.000 m2 80€                    3.600.000€       
aanvullen t.b.v. dijken rond voorhaven (ca 750 x 100m3/m1) 75.000 m3 20€                    1.500.000€       
ontgraven voorhaven droog (270.000 x gem. 5m) 1.350.000 m3 7€                      9.450.000€       
ontgraven voorhaven nat (270.000 x 18,44m) 4.978.800 m3 8€                      39.830.400€     
uitdiepen voorhaven overig ( 150.000m2 dik ca 3m) 450.000 m3 8€                      3.600.000€       
ontgraven binnenhaven droog (3.000 x 75 x gem. 5m) 1.125.000 m3 7€                      7.875.000€       
ontgraven binnenhaven nat (3.000 x 75 x 13,87m) 3.120.750 m3 8€                      24.966.000€     
maritieme voorzieningen t.b.v. scheepvaart 1 pst 1.000.000€        1.000.000€       
nieuwe wegenstructuur 30.000 m2 85€                    2.550.000€       
aansluitingen op bestaande infrastructuur 1 pst 250.000€           250.000€          
tijdelijke voorzieningen t.b.v. doorgang verkeer / verkeersmaatregelen 1 pst 500.000€           500.000€          
landschappelijke inrichting na afloop 1 pst 1.000.000€        1.000.000€       

109.861.400€     

Totaal kostenelementen 470.302.815€     
Detailengineering 3 % 14.109.084€       
Nadere detaillering 12 % 56.436.338€       

(grond, sloop en wegenwerk 15% over ca 15%) 540.848.237€     
(baggerwerk 5% over ca 30%)

(beton- en overige werken 15% over ca 55%)
Totaal directe kosten

Indirecte kosten
eenmalige kosten 3 % 16.225.447€       
uitvoeringskosten (grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 15%) 9 % 48.676.341€       

(baggerwerk 4% over ca 30%) 605.750.026€     
(beton- en overige werken 12% over ca 55%)

Algemene kosten 8 % 48.460.002€       
Winst & Risico 4 % 24.230.001€       
Aan aannemer 678.440.029€     

Zeesluis binnen



Objectonvoorzien 8,5 % 57.667.402€       
(grond, sloop en wegenwerk 10% over ca 15%)

(baggerwerk 5% over ca 30%)
(beton- en overige werken 10% over ca 55%)

Bouwkosten 736.107.431€     

Verwerving gronden en vastgoedkosten PM
Bijkomende kosten 3 % 22.083.223€       
PEAT-kosten (engineering, administratie en toezicht) excl. detailengineering 9 % 66.249.669€       

(grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 15%)
(baggerwerk 4% over ca 30%)

(beton- en overige werken 12% over ca 55%)
PEAT-kosten (projectmanagement) 3,25 % 23.923.492€       

(grond, sloop en wegenwerk 3% over ca 15%)
(baggerwerk 2% over ca 30%)

(beton- en overige werken 4% over ca 55%)
848.363.815€     

Projectonvoorzien 10 % 84.836.381€       
933.200.196€     

Scheefte (inschatting) 3 % 27.996.006€       
961.196.202€     

Afronding 3.798€                
Investeringskosten excl. BTW 961.200.000€     

Onderschrijdingskans > 15% (inschatting) 25- % 720.900.000€     
Overschrijdingskans   > 15% (inschatting) 25 % 1.201.500.000€  

Mogelijke alternatieven (niveau investeringskosten)
Indien sluisbodem en ontgravingen op 15,40 - NAP (ondiepere sluis - 9 mio en minder ontgravingen - 5 mio) 947.200.000€     
Indien sluisbodem en ontgravingen op 13,80 - NAP (ondiepere sluis - 35 mio en minder ontgravingen - 18 mio) 908.200.000€     
Sluiskolk langer per m1 en bodemdiepte 17,18 - NAP (kolklengte 0,350 mio) 350.000€            
Sluiskolk korter per m1 en bodemdiepte 17,18 - NAP (kolklengte - 0,350 mio) 350.000-€            
meegerekende kosten voor reservedeur 70.200.000€       

Zeesluis binnen



Kanaal Gent - Terneuzen
Technische en kostenstudie (met nautische toets)

Kostenraming nieuwe zeesluis conform huidige buiten complex

Datum 3 december 2007
Opsteller ing. G.R.M. Schoonhoven
Versie 1.2
Prijspeil 2007

Algemene uitgangspunten
Sluis netto kolklengte minimaal 350 x 40 x 13,50m (geschikt voor een schip Panamax)
Sluis bruto ca 440 x 40 x 13,50m (inhoud 237.600m3)
Buiten- en binnenhoofd 25 + 20m voor reservedeur
Tussenhoofd 25m
Kolklengte 440 - 45 - 45 = 350m
Rondom buiten- en binnenhoofd is een bouwkuip van combiwand aangehouden van (10 + 45 + 60m) x breedte aangehouden
Ter voorkoming van onder- en achterloopsheid vleugelschermen geplaats lang 60m
Tussen de hoofden is de sluiskolk van combiwanden met vloer van breuksteen met colloïdaalbeton
De bovenzijde van de kolkwanden is een betonnen doosconstructie op de combiwand
Achter de kolkenwanden staat en 2e combiwand welke dient als ankerscherm
Gemiddeld Laag Water 2,44 - NAP
Kanaalpeil 2,13 + NAP
Bovenkant sluisbodem ligt op 13,50 - NAP (uitgangspunt Panamax schip)
Bovenzijde sluis 7,00 + NAP en achterland 2,0 + NAP
Diepte voorhaven 16,00 - NAP
Diepte haven kanaalzijde 13,87 - NAP
Uitbreiding voorhaven ca 2.350 x gem. 500m (verlopend van 350 naar 650m) 
Uitbreiding binnenhaven ca 3.600 x gem. 300m (verlopend van 600 naar 0m)
Sluiscomplex ca 650 x gem. 575m (verlopend van 550 naar 600m)

Buitenhoofd met een sluisdeur
lang 10 + 45 + 60m en breed ca 25m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand 1620x18 + 3pl. AZ36 (305kg/m2) lang 38m
vleugelschermen 2 x 60 x gem. 30m 3.600 m2
bouwkuip 115 x 25m 10.640 m2
koop 4.345 ton 1.150€               4.996.750€       
inbrengen 14.240 m2 40€                    569.600€          
hoeknaalden 240 m1 100€                  24.000€            
sloten aan palen 8.020 m1 35€                    280.700€          
la/lo/handling 4.345 ton 30€                    130.350€          
aan/afvoer stellingen 1 pst 20.000€             20.000€            
gordingen 2 lagen (2 x HEB 700) 280 ton 750€                  210.000€          
stempels 1220x18 h.o.h 6m 520 ton 750€                  390.000€          
groutankers t.b.v. vleugelschermen 48 st 4.500€               216.000€          
gordingen t.b.v. groutankers 20 ton 1.750€               35.000€            
afbranden combiwanden 440 m1 200€                  88.000€            
MV-palen (HP 400) raster 4x4m  en lang ca 35m 6.300 m1 235€                  1.480.500€       
owb dik 3,5m 10.065 m3 125€                  1.258.125€       
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 30.000€             30.000€            
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 6.000 m3 8€                      48.000€            
ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 48.875 m3 10€                    488.750€          
sloof vleugelschermen (3x3m) 120 m1 4.000€               480.000€          
vloer dik 2,5m 7.200 m3 275€                  1.980.000€       
wanden dik 4m 16.730 m3 300€                  5.019.000€       
dek dik 1m 1.140 m3 350€                  399.000€          
roldeur (20,50x50m) ca 650kg/m2  670 ton 3.500€               2.345.000€       
staalconstructies aanslagen e.d. 100 ton 3.000€               300.000€          
conservering zichtzijde 1.700 m2 30€                    51.000€            
bewegingswerken 1 pst 2.500.000€        2.500.000€       
geleidewerken 1 pst 3.250.000€        3.250.000€       
E&M-installaties 1 pst 3.000.000€        3.000.000€       
omloopkanalen en woelruimtes buitenhoofd 1 pst 5.500.000€        5.500.000€       
stortebed buitenz. sluis min. 100m breuksteen met colloïdaalbeton 11.500 m2 80€                    920.000€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed droog 46.000 m3 7€                      322.000€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed nat 312.000 m3 9€                      2.808.000€       
aanbrengen oeverbekleding over ca 2 x 115m 6.750 m2 80€                    540.000€          
remmingwerken dukdalven 10 st 300.000€           3.000.000€       
remmingwerken geleideconstructies 60 m1 12.500€             750.000€          

43.429.775€       

Extra t.b.v. reservedeur zeezijde
lang 10 + 45 + 60m en breed ca 20m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand 1620x18 + 3pl. AZ36 (305kg/m2) lang 38m
bouwkuip 2x20m 1.520 m2
koop 465 ton 1.150€               534.750€          
inbrengen 1.520 m2 40€                    60.800€            
hoeknaalden 80 m1 100€                  8.000€              
sloten aan palen 780 m1 35€                    27.300€            
la/lo/handling 465 ton 30€                    13.950€            
aan/afvoer stellingen 1 pst 5.000€               5.000€              
gordingen 2 lagen (2 x HEB 700) 50 ton 750€                  37.500€            
stempels 1620x20 h.o.h 6m i.p.v. 1220x18 520 ton 750€                  390.000€          
afbranden combiwanden 50 m1 200€                  10.000€            
MV-palen (HP 400) raster 4x4m  en lang ca 35m 5.040 m1 235€                  1.184.400€       
owb dik 3,5m 8.050 m3 125€                  1.006.250€       
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 15.000€             15.000€            
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 4.800 m3 8€                      38.400€            

Conform huidige buiten



ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 39.100 m3 10€                    391.000€          
vloer dik 2,5m 5.750 m3 275€                  1.581.250€       
wanden dik 4m 9.430 m3 300€                  2.829.000€       
dek dik 1m 1.075 m3 350€                  376.250€          
roldeur (20,50x50m) ca 650kg/m2  670 ton 3.500€               2.345.000€       
staalconstructies aanslagen e.d. 100 ton 3.000€               300.000€          
conservering zichtzijde 1.700 m2 30€                    51.000€            
bewegingswerken 1 pst 2.000.000€        2.000.000€       
geleidewerken 1 pst 2.750.000€        2.750.000€       
E&M-installaties 1 pst 1.500.000€        1.500.000€       
omloopkanalen en woelruimtes buitenhoofd 1 pst 2.500.000€        2.500.000€       

19.954.850€       

Middendeel
breed 43m tussen de combiwanden
kolklengte 440m minus buitenhoofd 45m, tussenhoofd 25m en binnenhoofd 45m=325m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand kolkzijde lang 20m (ppn 30,0 - NAP)
Combiwand ankerwand 27m (ppn 30,0 - NAP)
Combiwand 1620x20 + 3pl. AZ36 (335kg/m2) 
kolkwanden lang 20m 13.000 m2
ankerwanden lang 27m 17.550 m2
koop 10.235 ton 1.150€               11.770.250€     
inbrengen 30.550 m2 40€                    1.222.000€       
hoeknaalden 100 m1 100€                  10.000€            
sloten aan palen 16.080 m1 35€                    562.800€          
la/lo/handling 10.235 ton 30€                    307.050€          
aan/afvoer stellingen 1 pst 30.000€             30.000€            
afbranden combiwand 650 m1 200€                  130.000€          
stalen buispalen 714x10mm lang 25m (1,0st/m1) 650 st 4.750€               3.087.500€       
ankerstang h.o.h. 3,9m lang ca 20m 3.340 m1 125€                  417.500€          
ontgraven kolk droog 29.000 m3 8€                      232.000€          
ontgraven kolk nat 216.600 m3 10€                    2.166.000€       
ontgraven t.b.v. betonwanden op combiwand (150m3/m1) 97.500 m3 8€                      780.000€          
aanvullen (100m3/m1) 65.000 m3 10€                    650.000€          
bemaling 1.300 m1 90€                    117.000€          
vloer dik 1,25m 6.500 m3 275€                  1.787.500€       
kolkwand dik 1,25m en hoog 10m 8.125 m3 300€                  2.437.500€       
achterwand dik 1,0m hoog 3m 1.950 m3 325€                  633.750€          
dek dik 1,0m 5.200 m3 350€                  1.820.000€       
tussenwanden h.o.h. 20m en dik 1,0m 680 m3 325€                  221.000€          
in te storten staalwerk (0,4 ton/m1) 140 ton 3.000€               420.000€          
vloer breuksteen met colloïdaalbeton 2,0m 27.950 m3 80€                    2.236.000€       
bolders 40 st 5.000€               200.000€          
fenders en drijframen 880 m1 450€                  396.000€          

31.633.850€       

Tussenhoofd met een sluisdeur
lang 10 + 45 + 60m en breed ca 25m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand 1620x18 + 3pl. AZ36 (305kg/m2) lang 38m
bouwkuip 115 x 25m 10.640 m2
koop 3.245 ton 1.150€               3.731.750€       
inbrengen 10.640 m2 40€                    425.600€          
hoeknaalden 240 m1 100€                  24.000€            
sloten aan palen 5.600 m1 35€                    196.000€          
la/lo/handling 3.245 ton 30€                    97.350€            
aan/afvoer stellingen 1 pst 15.000€             15.000€            
gordingen 2 lagen (2 x HEB 700) 280 ton 750€                  210.000€          
stempels 1220x18 h.o.h 6m 520 ton 750€                  390.000€          
afbranden combiwanden 321 m1 200€                  64.200€            
MV-palen (HP 400) raster 4x4m  en lang ca 35m 6.300 m1 235€                  1.480.500€       
owb dik 3,5m 10.065 m3 125€                  1.258.125€       
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 30.000€             30.000€            
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 6.000 m3 8€                      48.000€            
ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 48.875 m3 10€                    488.750€          
vloer dik 2,5m 7.200 m3 275€                  1.980.000€       
wanden dik 4m 16.730 m3 300€                  5.019.000€       
dek dik 1m 1.140 m3 350€                  399.000€          
roldeur (20,50x50m) ca 650kg/m2  670 ton 3.500€               2.345.000€       
staalconstructies aanslagen e.d. 100 ton 3.000€               300.000€          
conservering zichtzijde 1.700 m2 30€                    51.000€            
bewegingswerken 1 pst 2.500.000€        2.500.000€       
geleidewerken 1 pst 3.250.000€        3.250.000€       
E&M-installaties 1 pst 3.000.000€        3.000.000€       
omloopkanalen en woelruimtes tussenhoofd 1 pst 5.500.000€        5.500.000€       

32.803.275€       

Binnenhoofd met een sluisdeur
lang 20 + 60 + 90m en breed ca 30m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand 1620x18 + 3pl. AZ36 (305kg/m2) lang 38m
vleugelschermen 2 x 60 x gem. 30m 3.600 m2
bouwkuip 115 x 25m 10.640 m2
koop 4.345 ton 1.150€               4.996.750€       
inbrengen 14.240 m2 40€                    569.600€          
hoeknaalden 240 m1 100€                  24.000€            
sloten aan palen 8.020 m1 35€                    280.700€          
la/lo/handling 4.345 ton 30€                    130.350€          
aan/afvoer stellingen 1 pst 20.000€             20.000€            
gordingen 2 lagen (2 x HEB 700) 280 ton 750€                  210.000€          

Conform huidige buiten



stempels 1220x18 h.o.h 6m 520 ton 750€                  390.000€          
groutankers t.b.v. vleugelschermen 48 st 4.500€               216.000€          
gordingen t.b.v. groutankers 20 ton 1.750€               35.000€            
afbranden combiwanden 440 m1 200€                  88.000€            
MV-palen (HP 400) raster 4x4m  en lang ca 35m 6.300 m1 235€                  1.480.500€       
owb dik 3,5m 10.065 m3 125€                  1.258.125€       
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 30.000€             30.000€            
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 6.000 m3 8€                      48.000€            
ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 48.875 m3 10€                    488.750€          
sloof vleugelschermen (3x3m) 120 m1 4.000€               480.000€          
vloer dik 2,5m 7.200 m3 275€                  1.980.000€       
wanden dik 4m 16.730 m3 300€                  5.019.000€       
dek dik 1m 1.140 m3 350€                  399.000€          
roldeur (20,50x50m) ca 650kg/m2  670 ton 3.500€               2.345.000€       
staalconstructies aanslagen e.d. 100 ton 3.000€               300.000€          
conservering zichtzijde 1.700 m2 30€                    51.000€            
bewegingswerken 1 pst 2.500.000€        2.500.000€       
geleidewerken 1 pst 3.250.000€        3.250.000€       
E&M-installaties 1 pst 3.000.000€        3.000.000€       
omloopkanalen en woelruimtes buitenhoofd 1 pst 5.500.000€        5.500.000€       
stortebed buitenz. sluis min. 100m breuksteen met colloïdaalbeton 11.500 m2 80€                    920.000€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed droog 46.000 m3 7€                      322.000€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed nat 312.000 m3 9€                      2.808.000€       
aanbrengen oeverbekleding over ca 2 x 115m 6.750 m2 80€                    540.000€          
remmingwerken dukdalven 10 st 300.000€           3.000.000€       
remmingwerken geleideconstructies 60 m1 12.500€             750.000€          

43.429.775€       

Extra t.b.v. reservedeur kanaalzijde
lang 10 + 45 + 60m en breed ca 20m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand 1620x18 + 3pl. AZ36 (305kg/m2) lang 38m
bouwkuip 2x20m 1.520 m2
koop 465 ton 1.150€               534.750€          
inbrengen 1.520 m2 40€                    60.800€            
hoeknaalden 80 m1 100€                  8.000€              
sloten aan palen 780 m1 35€                    27.300€            
la/lo/handling 465 ton 30€                    13.950€            
aan/afvoer stellingen 1 pst 5.000€               5.000€              
gordingen 2 lagen (2 x HEB 700) 50 ton 750€                  37.500€            
stempels 1620x20 h.o.h 6m i.p.v. 1220x18 520 ton 750€                  390.000€          
afbranden combiwanden 50 m1 200€                  10.000€            
MV-palen (HP 400) raster 4x4m  en lang ca 35m 5.040 m1 235€                  1.184.400€       
owb dik 3,5m 8.050 m3 125€                  1.006.250€       
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 15.000€             15.000€            
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 4.800 m3 8€                      38.400€            
ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 39.100 m3 10€                    391.000€          
vloer dik 2,5m 5.750 m3 275€                  1.581.250€       
wanden dik 4m 9.430 m3 300€                  2.829.000€       
dek dik 1m 1.075 m3 350€                  376.250€          
roldeur (20,50x50m) ca 650kg/m2  670 ton 3.500€               2.345.000€       
staalconstructies aanslagen e.d. 100 ton 3.000€               300.000€          
conservering zichtzijde 1.700 m2 30€                    51.000€            
bewegingswerken 1 pst 2.000.000€        2.000.000€       
geleidewerken 1 pst 2.750.000€        2.750.000€       
E&M-installaties 1 pst 1.500.000€        1.500.000€       
omloopkanalen en woelruimtes binnenhoofd 1 pst 2.500.000€        2.500.000€       

19.954.850€       

Overige posten sluiscomplex
bescherming tegen aanvaring sluishoofden 2 pst 1.000.000€        2.000.000€       
extra maatregelen zout/zoetwaterregime 1 pst 2.000.000€        2.000.000€       
kathodische bescherming combiwanden 1 pst 500.000€           500.000€          
uitbreiding centrale post bediening sluizencomplex 1 pst 5.000.000€        5.000.000€       
uitbreiding installaties sluizencomplex 1 pst 2.500.000€        2.500.000€       
basculebruggen breed 18m 1.180 ton 5.500€               6.490.000€       
basculekelders 4 pst 750.000€           3.000.000€       
E&M-installaties basculebruggen 4 pst 600.000€           2.400.000€       
bewegingswerken 4 pst 175.000€           700.000€          
aanleg en aanpassen wegenstructuur op sluizencomplex 14.500 m2 100€                  1.450.000€       
rotondes aansluiting sluizencomplex 2 st 250.000€           500.000€          

26.540.000€       

Overige posten uitbreiding voor- en binnenhaven
slopen opstallen (4 boerderijen) 4 st 125.000€           500.000€          
verwijderen begroeiing (bomen en struiken) 300 ha 5.000€               1.500.000€       
verwijderen begroeiing (gras en gewas) 2.700 ha 500€                  1.350.000€       
opbreken wegen 75.000 m2 15€                    1.125.000€       
opbreken fietspaden 15.000 m2 5€                      75.000€            
slopen diversen 1 pst 250.000€           250.000€          
vewijderen oeververdediging steenbestorting voorhaven (1.750x30m) 52.500 m2 30€                    1.575.000€       
reinigen stortsteen t.b.v. hergebruik 20.000 m3 15€                    300.000€          
verwijderen beschoeiing binnen haven 3.500 m1 250€                  875.000€          
verwijderen vervuild slib strook 10m langs ontgravingslijn dik 1m 52.500 m3 30€                    1.575.000€       
nieuwe beschoeiing binnenhaven (damwand met sloof) 3.600 m1 1.500€               5.400.000€       
nieuwe oeverbescherming voorhaven (steenbestorting) 52.500 m2 80€                    4.200.000€       
aanvullen t.b.v. dijken rond voorhaven (ca 2.350 x 100m3/m1) 235.000 m3 20€                    4.700.000€       
ontgraven voorhaven droog (2.350 x 500 x 2m) 2.350.000 m3 7€                      16.450.000€     
ontgraven voorhaven nat (2.350 x 500 x 16,0m) 18.800.000 m3 8€                      150.400.000€   
ontgraven binnenhaven droog (3.600 x 300 x 2m) 2.160.000 m3 7€                      15.120.000€     
ontgraven binnenhaven nat (3.600 x 300 x 13,87m) 14.980.000 m3 8€                      119.840.000€   

Conform huidige buiten



maritieme voorzieningen t.b.v. scheepvaart 1 pst 1.000.000€        1.000.000€       
nieuwe wegenstructuur 60.000 m2 85€                    5.100.000€       
aansluitingen op bestaande infrastructuur 1 pst 500.000€           500.000€          
tijdelijke voorzieningen t.b.v. doorgang verkeer / verkeersmaatregelen 1 pst 500.000€           500.000€          
landschappelijke inrichting na afloop 1 pst 1.000.000€        1.000.000€       

333.335.000€     

Totaal kostenelementen 551.081.375€     
Detailengineering 2 % 11.021.628€       
Nadere detaillering 9 % 49.597.324€       

(grond, sloop en wegenwerk 15% over ca 10%) 611.700.326€     
(baggerwerk 5% over ca 60%)

(beton- en overige werken 15% over ca 30%)
Totaal directe kosten

Indirecte kosten
eenmalige kosten 2,5 % 15.292.508€       
uitvoeringskosten (grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 10%) 6,8 % 41.595.622€       

(baggerwerk 4% over ca 60%) 668.588.457€     
(beton- en overige werken 12% over ca 30%)

Algemene kosten 8 % 53.487.077€       
Winst & Risico 4 % 26.743.538€       
Aan aannemer 748.819.071€     

Objectonvoorzien 7 % 52.417.335€       
(grond, sloop en wegenwerk 10% over ca 10%)

(baggerwerk 5% over ca 60%)
(beton- en overige werken 10% over ca 30%)

Bouwkosten 801.236.406€     

Verwerving gronden en vastgoedkosten PM
Bijkomende kosten 3 % 24.037.092€       
PEAT-kosten (engineering, administratie en toezicht) excl. detailengineering 6,8 % 54.484.076€       

(grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 10%)
(baggerwerk 4% over ca 60%)

(beton- en overige werken 12% over ca 30%)
PEAT-kosten (projectmanagement) 2,7 % 21.633.383€       

(grond, sloop en wegenwerk 3% over ca 10%)
(baggerwerk 2% over ca 60%)

(beton- en overige werken 4% over ca 30%)
901.390.957€     

Projectonvoorzien 10 % 90.139.096€       
991.530.053€     

Scheefte (inschatting) 3 % 29.745.902€       
1.021.275.954€  

Afronding 24.046€              
Investeringskosten excl. BTW 1.021.300.000€  

Onderschrijdingskans > 15% (inschatting) 25- % 765.975.000€     
Overschrijdingskans   > 15% (inschatting) 25 % 1.276.625.000€  

Mogelijke alternatieven (niveau investeringskosten)
Sluiskolk langer per m1 en bodemdiepte 13,50 - NAP (kolklengte 0,205 mio en minder ontgravingen - 0,170 mio) 35.000€              
Sluiskolk korter per m1 en bodemdiepte 13,50 - NAP (kolklengte - 0,205 mio en meer ontgravingen 0,170 mio) 35.000-€              
meegerekende kosten voor reservedeur 41.000.000€       

Conform huidige buiten
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Opsteller ing. G.R.M. Schoonhoven
Versie 1.2
Prijspeil 2007

Algemene uitgangspunten
Sluis netto kolklengte minimaal 350 x 40 x 13,50m (geschikt voor een schip Panamax)
Sluis bruto ca 440 x 40 x 13,50m (inhoud 237.600m3)
Buiten- en binnenhoofd 25 + 20m voor reservedeur
Tussenhoofd 25m
Kolklengte 440 - 45 - 45 = 350m
Rondom buiten- en binnenhoofd is een bouwkuip van combiwand aangehouden van (10 + 45 + 60m) x breedte aangehouden
Ter voorkoming van onder- en achterloopsheid vleugelschermen geplaats lang 60m
Tussen de hoofden is de sluiskolk van combiwanden met vloer van breuksteen met colloïdaalbeton
De bovenzijde van de kolkwanden is een betonnen doosconstructie op de combiwand
Achter de kolkenwanden staat en 2e combiwand welke dient als ankerscherm
Bovenkant sluisbodem ligt op 13,50 - NAP (uitgangspunt Panamax schip)
Gemiddeld Laag Water 2,44 - NAP
Kanaalpeil 2,13 + NAP
Bovenzijde sluis 7,00 + NAP en achterland 2,0 + NAP
Diepte voorhaven 16,00 - NAP
Diepte haven kanaalzijde 13,87 - NAP
Uitbreiding voorhaven (punt eraf) ca (565 x gem. 950m)/2  totaal ca 270.000m2
Uitbreiding binnenhaven (bochtafsnijding) ca 3.000 x gem. 75m (verlopend van 150 naar 0m)
Middensluis en enkele landtongen verwijderen.

Buitenhoofd met een sluisdeur
lang 10 + 45 + 60m en breed ca 25m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand 1620x18 + 3pl. AZ36 (305kg/m2) lang 38m
vleugelschermen 2 x 60 x gem. 30m 3.600 m2
bouwkuip 115 x 25m 10.640 m2
koop 4.345 ton 1.150€               4.996.750€       
inbrengen 14.240 m2 40€                    569.600€          
hoeknaalden 240 m1 100€                  24.000€            
sloten aan palen 8.020 m1 35€                    280.700€          
la/lo/handling 4.345 ton 30€                    130.350€          
aan/afvoer stellingen 1 pst 20.000€             20.000€            
gordingen 2 lagen (2 x HEB 700) 280 ton 750€                  210.000€          
stempels 1220x18 h.o.h 6m 520 ton 750€                  390.000€          
groutankers t.b.v. vleugelschermen 48 st 4.500€               216.000€          
gordingen t.b.v. groutankers 20 ton 1.750€               35.000€            
afbranden combiwanden 440 m1 200€                  88.000€            
MV-palen (HP 400) raster 4x4m  en lang ca 35m 6.300 m1 235€                  1.480.500€       
owb dik 3,5m 10.065 m3 125€                  1.258.125€       
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 30.000€             30.000€            
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 15.000 m3 8€                      120.000€          
ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 48.875 m3 10€                    488.750€          
sloof vleugelschermen (3x3m) 120 m1 4.000€               480.000€          
vloer dik 2,5m 7.200 m3 275€                  1.980.000€       
wanden dik 4m 16.730 m3 300€                  5.019.000€       
dek dik 1m 1.140 m3 350€                  399.000€          
roldeur (20,50x50m) ca 650kg/m2  670 ton 3.500€               2.345.000€       
staalconstructies aanslagen e.d. 100 ton 3.000€               300.000€          
conservering zichtzijde 1.700 m2 30€                    51.000€            
bewegingswerken 1 pst 2.500.000€        2.500.000€       
geleidewerken 1 pst 3.250.000€        3.250.000€       
E&M-installaties 1 pst 3.000.000€        3.000.000€       
omloopkanalen en woelruimtes buitenhoofd 1 pst 5.500.000€        5.500.000€       
stortebed buitenz. sluis min. 100m breuksteen met colloïdaalbeton 11.500 m2 80€                    920.000€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed droog 115.000 m3 7€                      805.000€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed nat 312.000 m3 9€                      2.808.000€       
aanbrengen oeverbekleding over ca 2 x 115m 6.750 m2 80€                    540.000€          
remmingwerken dukdalven 10 st 300.000€           3.000.000€       
remmingwerken geleideconstructies 60 m1 12.500€             750.000€          

43.984.775€       

Extra t.b.v. reservedeur zeezijde
lang 10 + 45 + 60m en breed ca 20m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand 1620x18 + 3pl. AZ36 (305kg/m2) lang 38m
bouwkuip 2x20m 1.520 m2
koop 465 ton 1.150€               534.750€          
inbrengen 1.520 m2 40€                    60.800€            
hoeknaalden 80 m1 100€                  8.000€              
sloten aan palen 780 m1 35€                    27.300€            
la/lo/handling 465 ton 30€                    13.950€            
aan/afvoer stellingen 1 pst 5.000€               5.000€              
gordingen 2 lagen (2 x HEB 700) 50 ton 750€                  37.500€            
stempels 1620x20 h.o.h 6m i.p.v. 1220x18 520 ton 750€                  390.000€          
afbranden combiwanden 50 m1 200€                  10.000€            
MV-palen (HP 400) raster 4x4m  en lang ca 35m 5.040 m1 235€                  1.184.400€       
owb dik 3,5m 8.050 m3 125€                  1.006.250€       
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 15.000€             15.000€            
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 12.000 m3 8€                      96.000€            

Conform huidige binnen



ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 39.100 m3 10€                    391.000€          
vloer dik 2,5m 5.750 m3 275€                  1.581.250€       
wanden dik 4m 9.430 m3 300€                  2.829.000€       
dek dik 1m 1.075 m3 350€                  376.250€          
roldeur (20,50x50m) ca 650kg/m2  670 ton 3.500€               2.345.000€       
staalconstructies aanslagen e.d. 100 ton 3.000€               300.000€          
conservering zichtzijde 1.700 m2 30€                    51.000€            
bewegingswerken 1 pst 2.000.000€        2.000.000€       
geleidewerken 1 pst 2.750.000€        2.750.000€       
E&M-installaties 1 pst 1.500.000€        1.500.000€       
omloopkanalen en woelruimtes buitenhoofd 1 pst 2.500.000€        2.500.000€       

20.012.450€       

Middendeel
breed 43m tussen de combiwanden
kolklengte 440m minus buitenhoofd 45m, tussenhoofd 25m en binnenhoofd 45m=325m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand kolkzijde lang 20m (ppn 30,0 - NAP)
Combiwand ankerwand 29m (ppn 30,0 - NAP)
Combiwand 1620x20 + 3pl. AZ36 (335kg/m2) 
kolkwanden lang 20m 13.000 m2
ankerwanden lang 29m 18.850 m2
koop 10.670 ton 1.150€               12.270.500€     
inbrengen 31.850 m2 40€                    1.274.000€       
hoeknaalden 100 m1 100€                  10.000€            
sloten aan palen 16.760 m1 35€                    586.600€          
la/lo/handling 10.670 ton 30€                    320.100€          
aan/afvoer stellingen 1 pst 30.000€             30.000€            
afbranden combiwand 650 m1 200€                  130.000€          
stalen buispalen 714x10mm lang 25m (1,0st/m1) 650 st 4.750€               3.087.500€       
ankerstang h.o.h. 3,9m lang ca 60 en 20m 6.720 m1 125€                  840.000€          
ontgraven kolk droog (ca 50%) 35.000 m3 8€                      280.000€          
ontgraven kolk nat (ca 50%) 108.300 m3 10€                    1.083.000€       
ontgraven t.b.v. betonwanden op combiwand (150m3/m1) 48.750 m3 8€                      390.000€          
aanvullen (500m3/m1) 162.500 m3 10€                    1.625.000€       
verwijderen vervuild slib bodem (440 x 40 x 1m) 17.600 m3 30€                    528.000€          
bemaling 1.300 m1 90€                    117.000€          
vloer dik 1,25m 6.500 m3 275€                  1.787.500€       
kolkwand dik 1,25m en hoog 10m 8.125 m3 300€                  2.437.500€       
achterwand dik 1,0m hoog 3m 1.950 m3 325€                  633.750€          
dek dik 1,0m 5.200 m3 350€                  1.820.000€       
tussenwanden h.o.h. 20m en dik 1,0m 680 m3 325€                  221.000€          
in te storten staalwerk (0,4 ton/m1) 140 ton 3.000€               420.000€          
vloer breuksteen met colloïdaalbeton 2,0m 27.950 m3 80€                    2.236.000€       
bolders 40 st 5.000€               200.000€          
fenders en drijframen 880 m1 450€                  396.000€          

32.723.450€       

Tussenhoofd met een sluisdeur
lang 10 + 45 + 60m en breed ca 25m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand 1620x18 + 3pl. AZ36 (305kg/m2) lang 38m
bouwkuip 115 x 25m 10.640 m2
koop 3.245 ton 1.150€               3.731.750€       
inbrengen 10.640 m2 40€                    425.600€          
hoeknaalden 240 m1 100€                  24.000€            
sloten aan palen 5.600 m1 35€                    196.000€          
la/lo/handling 3.245 ton 30€                    97.350€            
aan/afvoer stellingen 1 pst 15.000€             15.000€            
gordingen 2 lagen (2 x HEB 700) 280 ton 750€                  210.000€          
stempels 1220x18 h.o.h 6m 520 ton 750€                  390.000€          
afbranden combiwanden 321 m1 200€                  64.200€            
MV-palen (HP 400) raster 4x4m  en lang ca 35m 6.300 m1 235€                  1.480.500€       
owb dik 3,5m 10.065 m3 125€                  1.258.125€       
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 30.000€             30.000€            
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 15.000 m3 8€                      120.000€          
ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 48.875 m3 10€                    488.750€          
vloer dik 2,5m 7.200 m3 275€                  1.980.000€       
wanden dik 4m 16.730 m3 300€                  5.019.000€       
dek dik 1m 1.140 m3 350€                  399.000€          
roldeur (20,50x50m) ca 650kg/m2  670 ton 3.500€               2.345.000€       
staalconstructies aanslagen e.d. 100 ton 3.000€               300.000€          
conservering zichtzijde 1.700 m2 30€                    51.000€            
bewegingswerken 1 pst 2.500.000€        2.500.000€       
geleidewerken 1 pst 3.250.000€        3.250.000€       
E&M-installaties 1 pst 3.000.000€        3.000.000€       
omloopkanalen en woelruimtes tussenhoofd 1 pst 5.500.000€        5.500.000€       

32.875.275€       

Binnenhoofd met een sluisdeur
lang 20 + 60 + 90m en breed ca 30m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand 1620x18 + 3pl. AZ36 (305kg/m2) lang 38m
vleugelschermen 2 x 60 x gem. 30m 3.600 m2
bouwkuip 115 x 25m 10.640 m2
koop 4.345 ton 1.150€               4.996.750€       
inbrengen 14.240 m2 40€                    569.600€          
hoeknaalden 240 m1 100€                  24.000€            
sloten aan palen 8.020 m1 35€                    280.700€          
la/lo/handling 4.345 ton 30€                    130.350€          
aan/afvoer stellingen 1 pst 20.000€             20.000€            
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gordingen 2 lagen (2 x HEB 700) 280 ton 750€                  210.000€          
stempels 1220x18 h.o.h 6m 520 ton 750€                  390.000€          
groutankers t.b.v. vleugelschermen 48 st 4.500€               216.000€          
gordingen t.b.v. groutankers 20 ton 1.750€               35.000€            
afbranden combiwanden 440 m1 200€                  88.000€            
MV-palen (HP 400) raster 4x4m  en lang ca 35m 6.300 m1 235€                  1.480.500€       
owb dik 3,5m 10.065 m3 125€                  1.258.125€       
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 30.000€             30.000€            
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 15.000 m3 8€                      120.000€          
ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 48.875 m3 10€                    488.750€          
sloof vleugelschermen (3x3m) 120 m1 4.000€               480.000€          
vloer dik 2,5m 7.200 m3 275€                  1.980.000€       
wanden dik 4m 16.730 m3 300€                  5.019.000€       
dek dik 1m 1.140 m3 350€                  399.000€          
roldeur (20,50x50m) ca 650kg/m2  670 ton 3.500€               2.345.000€       
staalconstructies aanslagen e.d. 100 ton 3.000€               300.000€          
conservering zichtzijde 1.700 m2 30€                    51.000€            
bewegingswerken 1 pst 2.500.000€        2.500.000€       
geleidewerken 1 pst 3.250.000€        3.250.000€       
E&M-installaties 1 pst 3.000.000€        3.000.000€       
omloopkanalen en woelruimtes buitenhoofd 1 pst 5.500.000€        5.500.000€       
stortebed buitenz. sluis min. 100m breuksteen met colloïdaalbeton 11.500 m2 80€                    920.000€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed droog 115.000 m3 7€                      805.000€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed nat 312.000 m3 9€                      2.808.000€       
aanbrengen oeverbekleding over ca 2 x 115m 6.750 m2 80€                    540.000€          
remmingwerken dukdalven 10 st 300.000€           3.000.000€       
remmingwerken geleideconstructies 60 m1 12.500€             750.000€          

43.984.775€       

Extra t.b.v. reservedeur kanaalzijde
lang 10 + 45 + 60m en breed ca 20m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand 1620x18 + 3pl. AZ36 (305kg/m2) lang 38m
bouwkuip 2x20m 1.520 m2
koop 465 ton 1.150€               534.750€          
inbrengen 1.520 m2 40€                    60.800€            
hoeknaalden 80 m1 100€                  8.000€              
sloten aan palen 780 m1 35€                    27.300€            
la/lo/handling 465 ton 30€                    13.950€            
aan/afvoer stellingen 1 pst 5.000€               5.000€              
gordingen 2 lagen (2 x HEB 700) 50 ton 750€                  37.500€            
stempels 1620x20 h.o.h 6m i.p.v. 1220x18 520 ton 750€                  390.000€          
afbranden combiwanden 50 m1 200€                  10.000€            
MV-palen (HP 400) raster 4x4m  en lang ca 35m 5.040 m1 235€                  1.184.400€       
owb dik 3,5m 8.050 m3 125€                  1.006.250€       
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 15.000€             15.000€            
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 11.500 m3 8€                      92.000€            
ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 39.100 m3 10€                    391.000€          
vloer dik 2,5m 5.750 m3 275€                  1.581.250€       
wanden dik 4m 9.430 m3 300€                  2.829.000€       
dek dik 1m 1.075 m3 350€                  376.250€          
roldeur (20,50x50m) ca 650kg/m2  670 ton 3.500€               2.345.000€       
staalconstructies aanslagen e.d. 100 ton 3.000€               300.000€          
conservering zichtzijde 1.700 m2 30€                    51.000€            
bewegingswerken 1 pst 2.000.000€        2.000.000€       
geleidewerken 1 pst 2.750.000€        2.750.000€       
E&M-installaties 1 pst 1.500.000€        1.500.000€       
omloopkanalen en woelruimtes binnenhoofd 1 pst 2.500.000€        2.500.000€       

20.008.450€       

Slopen middensluis en verwijderen en aanleggen landtongen
te verwijderen landtongen
- ca 300 x 200m
- ca 300 x 115m
- ca 450 x 75m
- ca 425 x 80m
totaal oppervlak ca 162.250m2
slopen opstallen 5.000 m2 30€                    150.000€          
slopen bedrijfsterreinen (buitengebied) 7.500 m2 10€                    75.000€            
verwijderen verhardingen 17.500 m2 15€                    262.500€          
verwijderen begroeiing (bomen en struiken) 3 ha 5.000€               15.000€            
verwijderen begroeiing (gras en gewas) 11 ha 500€                  5.500€              
slopen buitenhoofd met 2 deuren (40m) 10.000 m3 75€                    750.000€          
slopen binnenhoofd met 1 deur (20m) 6.000 m3 75€                    450.000€          
slopen kolk (ca 200 x 24 x 16m) hoofdzakelijk metselwerk 37.500 m3 75€                    2.812.500€       
verwijderen deuren 3 st 10.000€             30.000€            
verwijderen bruggen 2 st 15.000€             30.000€            
verwijderen remmingwerken 190 m1 500€                  95.000€            
slopen diversen 1 pst 100.000€           100.000€          
vewijderen oeververdediging steenbestorting zeezijde (ca 900x30m) 27.000 m2 30€                    810.000€          
reinigen stortsteen t.b.v. hergebruik 12.150 m3 15€                    182.250€          
verwijderen beschoeiing binnen haven 2.400 m1 250€                  600.000€          
verwijderen vervuild slib strook 10m langs ontgravingslijn dik 1m 20.000 m3 30€                    600.000€          
nieuwe beschoeiing binnenhaven (damwand met sloof) 800 m1 2.000€               1.600.000€       
nieuwe oeverbescherming voorhaven (damwand met sloof) 1.750 m1 7.500€               13.125.000€     
ontgraven landtongen droog (162.250 x 5m) 811.250 m3 7€                      5.678.750€       
ontgraven landtongen nat (162.250 x gem. 14m) 2.271.500 m3 8€                      18.172.000€     
aanvullen nieuwe landtongen (ca 800 x 80 x 15m) 960.000 m3 10€                    9.600.000€       

55.143.500€       
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Overige posten sluiscomplex
bescherming tegen aanvaring sluishoofden 2 pst 1.000.000€        2.000.000€       
extra maatregelen zout/zoetwaterregime 1 pst 2.000.000€        2.000.000€       
kathodische bescherming combiwanden 1 pst 500.000€           500.000€          
uitbreiding centrale post bediening sluizencomplex 1 pst 5.000.000€        5.000.000€       
uitbreiding installaties sluizencomplex 1 pst 2.500.000€        2.500.000€       
basculebruggen breed 18m 1.180 ton 5.500€               6.490.000€       
basculekelders 4 pst 750.000€           3.000.000€       
E&M-installaties basculebruggen 4 pst 600.000€           2.400.000€       
bewegingswerken 4 pst 175.000€           700.000€          
vervanging opstallen 5.000 m2 1.000€               5.000.000€       
vervanging bedrijsterreinen 7.500 m2 100€                  750.000€          
bedrijfsverhuizingen 1 pst 1.500.000€        1.500.000€       
aanleg en aanpassen wegenstructuur op sluizencomplex 14.500 m2 100€                  1.450.000€       
rotondes aansluiting sluizencomplex 2 st 250.000€           500.000€          

33.790.000€       

Overige posten aanpassing voor- en binnenhaven
slopen opstallen (2 boerderijen) 2 st 125.000€           250.000€          
verwijderen begroeiing (bomen en struiken) 5 ha 5.000€               25.000€            
verwijderen begroeiing (gras en gewas) 45 ha 500€                  22.500€            
opbreken wegen 30.000 m2 15€                    450.000€          
opbreken fietspaden 6.000 m2 5€                      30.000€            
slopen diversen 1 pst 100.000€           100.000€          
vewijderen oeververdediging steenbestorting voorhaven (1.500x30m) 45.000 m2 30€                    1.350.000€       
reinigen stortsteen t.b.v. hergebruik 17.500 m3 15€                    262.500€          
verwijderen beschoeiing binnen haven 3.000 m1 250€                  750.000€          
verwijderen vervuild slib strook 10m langs ontgravingslijn dik 1m 50.000 m3 30€                    1.500.000€       
verwijderen vervuild slib t.b.v. uitdiepen voorhaven dik 1m (150.000m2) 150.000 m3 30€                    4.500.000€       
nieuwe beschoeiing binnenhaven (damwand met sloof) 3.000 m1 1.500€               4.500.000€       
nieuwe oeverbescherming voorhaven (steenbestorting) 45.000 m2 80€                    3.600.000€       
aanvullen t.b.v. dijken rond voorhaven (ca 750 x 100m3/m1) 75.000 m3 20€                    1.500.000€       
ontgraven voorhaven droog (270.000 x gem. 5m) 1.350.000 m3 7€                      9.450.000€       
ontgraven voorhaven nat (270.000 x 16m) 4.320.000 m3 8€                      34.560.000€     
uitdiepen voorhaven overig ( 150.000m2 dik ca 1,5m) 225.000 m3 8€                      1.800.000€       
ontgraven binnenhaven droog (3.000 x 75 x gem. 5m) 1.125.000 m3 7€                      7.875.000€       
ontgraven binnenhaven nat (3.000 x 75 x 13,87m) 3.120.750 m3 8€                      24.966.000€     
maritieme voorzieningen t.b.v. scheepvaart 1 pst 1.000.000€        1.000.000€       
nieuwe wegenstructuur 30.000 m2 85€                    2.550.000€       
aansluitingen op bestaande infrastructuur 1 pst 250.000€           250.000€          
tijdelijke voorzieningen t.b.v. doorgang verkeer / verkeersmaatregelen 1 pst 500.000€           500.000€          
landschappelijke inrichting na afloop 1 pst 1.000.000€        1.000.000€       

102.791.000€     

Totaal kostenelementen 385.313.675€     
Detailengineering 3 % 11.559.410€       
Nadere detaillering 12 % 46.237.641€       

(grond, sloop en wegenwerk 15% over ca 15%) 443.110.726€     
(baggerwerk 5% over ca 30%)

(beton- en overige werken 15% over ca 55%)
Totaal directe kosten

Indirecte kosten
eenmalige kosten 3 % 13.293.322€       
uitvoeringskosten (grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 15%) 9 % 39.879.965€       

(baggerwerk 4% over ca 30%) 496.284.013€     
(beton- en overige werken 12% over ca 55%)

Algemene kosten 8 % 39.702.721€       
Winst & Risico 4 % 19.851.361€       
Aan aannemer 555.838.095€     

Objectonvoorzien 8,5 % 47.246.238€       
(grond, sloop en wegenwerk 10% over ca 15%)

(baggerwerk 5% over ca 30%)
(beton- en overige werken 10% over ca 55%)

Bouwkosten 603.084.333€     

Verwerving gronden en vastgoedkosten PM
Bijkomende kosten 3 % 18.092.530€       
PEAT-kosten (engineering, administratie en toezicht) excl. detailengineering 9 % 54.277.590€       

(grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 15%)
(baggerwerk 4% over ca 30%)

(beton- en overige werken 12% over ca 55%)
PEAT-kosten (projectmanagement) 3,25 % 19.600.241€       

(grond, sloop en wegenwerk 3% over ca 15%)
(baggerwerk 2% over ca 30%)

(beton- en overige werken 4% over ca 55%)
695.054.694€     

Projectonvoorzien 10 % 69.505.469€       
764.560.163€     

Scheefte (inschatting) 3 % 22.936.805€       
787.496.968€     

Afronding 3.032€                
Investeringskosten excl. BTW 787.500.000€     

Onderschrijdingskans > 15% (inschatting) 25- % 590.625.000€     
Overschrijdingskans   > 15% (inschatting) 25 % 984.375.000€     

Mogelijke alternatieven (niveau investeringskosten)
Sluiskolk langer per m1 en bodemdiepte 13,50 - NAP (kolklengte 0,250 mio) 250.000€            

Conform huidige binnen



Sluiskolk korter per m1 en bodemdiepte 13,50 - NAP (kolklengte - 0,250 mio) 250.000-€            
meegerekende kosten voor reservedeur 41.000.000€       

Conform huidige binnen



Kanaal Gent - Terneuzen
Technische en kostenstudie (met nautische toets)

Kostenraming kleine binnenvaartsluis (netto 270m)

Datum 1 november 2007
Opsteller ing. G.R.M. Schoonhoven
versie 1.1
Prijspeil 2007

Algemene uitgangspunten
Sluis netto kolklengte minimaal 260 x 24 x 7,64m (geschikt voor 4-baks duwvaartkonvooi)
Sluis bruto ca 370 x 24 x 7,64m (inhoud 67.850m3)
Buitenhoofd met 2 roldeuren en brug totaal 60m
Binnenhoofd met 1 roldeur en brug totaal 40m
Drempel bij buitenhoofd op 7,64 - NAP en binnenhoofd op 5,20 - NAP
Sluis wordt volledig in beton uitgevoerd
Rondom sluis wordt een bouwkuip van AZ 48 aangehouden van ca 370x 30m aangehouden
Ter voorkoming van onder- en achterloopsheid vleugelschermen op de kopeinden geplaats 
Bovenkant sluisbodem ligt op 7,64 - NAP (uitgangspunt 4-baks duwkonvooi)
Gemiddeld Laag Water 2,44 - NAP
Kanaalpeil 2,13 + NAP
Bovenzijde sluis 7,00 + NAP
Diepte voorhaven 8,74 - NAP
Diepte haven kanaalzijde 4,70 - NAP
Sluiscomplex ca 625 x gem. 30m 
Voorpand bestaande uit damwand met sloof en vloer van breuksteen met colloïdaalbeton lang 145m
Binnenpand bestaande uit damwand met sloof en vloer van breuksteen met colloïdaalbeton lang 120m

Buitenhoofd (incl. reserve deur)
lang 60m en breed ca 70m (10 / 24 / 36)
drempel op 7,64 - NAP hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

voorpand lang ca 2 x 145m lang 28m 8.120 m2
vleugelschermen AZ 36  2 x 15m lang 28m 840 m2
bouwkuip 40x70m + 20x30m (brugdeel) AZ 36 lang 28m 7.280 m2
koop 3.475 ton 900€                  3.127.500€       
inbrengen 16.240 m2 15€                    243.600€          
hoeknaalden 200 m1 100€                  20.000€            
la/lo/handling 3.475 ton 30€                    104.250€          
aan/afvoer stellingen 1 pst 15.000€             15.000€            
gordingen 3 lagen (2 x HEB 400) 270 ton 750€                  202.500€          
stempels 1220x20 h.o.h 6m 650 ton 750€                  487.500€          
groutankers t.b.v. vleugelschermen en voorpand 126 st 3.000€               378.000€          
gordingen t.b.v. groutankers 45 ton 1.750€               78.750€            
afbranden damwanden 580 m1 65€                    37.700€            
GEWI-ankers raster 3x3m lang 24m 9.065 m1 135€                  1.223.775€       
owb dik 2,0m 6.800 m3 125€                  850.000€          
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 15.000€             15.000€            
ontgraven voorpand droog (hoofdzakelijk klei) 28.400 m3 8€                      227.200€          
ontgraven voorpand nat (hoofdzakelijk klei) 39.500 m3 10€                    395.000€          
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 23.800 m3 8€                      190.400€          
ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 37.875 m3 10€                    378.750€          
sloof vleugelschermen en voorpand (1x1m) 320 m1 750€                  240.000€          
vloer dik 2m 6.800 m3 285€                  1.938.000€       
wanden dik gem. 2m 8.760 m3 350€                  3.066.000€       
dek dik 1,0m 1.210 m3 350€                  423.500€          
roldeur (14,64x28m) ca 650kg/m2  2 stuks 540 ton 3.500€               1.890.000€       
staalconstructies aanslagen e.d. 54 ton 3.000€               162.000€          
conservering zichtzijde (incl. voorpand) 6.950 m2 30€                    208.500€          
bewegingswerken 1 pst 1.500.000€        1.500.000€       
geleidewerken 1 pst 1.750.000€        1.750.000€       
E&M-installaties 1 pst 2.250.000€        2.250.000€       
omloopkanalen en woelruimtes buitenhoofd 1 pst 3.250.000€        3.250.000€       
vewijderen oeververdediging steenbestorting voorhaven 2.000 m2 30€                    60.000€            
vloer voorpand breuksteen met colloïdaalbeton 1,0m 4.060 m3 80€                    324.800€          
reinigen stortsteen t.b.v. hergebruik 750 m3 15€                    11.250€            
verwijderen vervuild slib strook 10m langs ontgravingslijn dik 1m 1.000 m3 80€                    80.000€            
nieuwe oeverbescherming voorhaven (steenbestorting) 2.000 m2 80€                    160.000€          
stortebed buitenz. sluis min. 100m breuksteen met colloïdaalbeton 8.000 m2 80€                    640.000€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed droog 46.500 m3 7€                      325.500€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed nat 62.000 m3 9€                      558.000€          
remmingwerken geleideconstructies 500 m1 3.500€               1.750.000€       

28.562.475€       

Middendeel
lang 270m en breed ca 24m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
bouwkuip 270x28m AZ 48 lang 28m 15.120 m2
compartimentering 1 scherm 725 m2
koop 2.645 ton 900€                  2.380.500€       
inbrengen 15.845 m2 15€                    237.675€          
hoeknaalden 224 m1 100€                  22.400€            
la/lo/handling 3.390 ton 30€                    101.700€          
aan/afvoer stellingen 1 pst 20.000€             20.000€            
gordingen 3 lagen (2 x HEB 400) 570 ton 750€                  427.500€          
stempels 1220x20 h.o.h 6m 1.470 ton 750€                  1.102.500€       
afbranden damwanden 568 m1 65€                    36.920€            
GEWI-ankers raster 3x3m lang 24m 19.250 m1 135€                  2.598.750€       
owb dik 2,0m 15.120 m3 125€                  1.890.000€       
leegpompen en bemaling bouwkuip 2 pst 15.000€             30.000€            
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 52.920 m3 8€                      423.360€          

Kleine binnenvaartsluis



ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 81.700 m3 10€                    817.000€          
vloer dik 2m 15.120 m3 285€                  4.309.200€       
wanden dik gem. 2m 23.250 m3 350€                  8.137.500€       
extra voor kassen bolders e.d.. 500 m3 350€                  175.000€          
in te storten staalwerk (0,25 ton/m1) 135 ton 2.750€               371.250€          
bolders 50 st 2.000€               100.000€          
fenders en drijframen (incl. voorpand) 1.250 m1 500€                  625.000€          

23.806.255€       

Binnenhoofd 
lang 40m en breed ca 70m (10 / 24 / 36)
drempel op 5,20 - NAP hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

binnenpand lang ca 2 x 120m lang 24m 5.760 m2
vleugelschermen AZ 36  2 x 15m lang 24m 720 m2
bouwkuip 20x70m + 20x30m (brugdeel) AZ 36 lang 24m 5.280 m2
koop 2.280 ton 900€                  2.052.000€       
inbrengen 11.760 m2 15€                    176.400€          
hoeknaalden 200 m1 100€                  20.000€            
la/lo/handling 2.280 ton 30€                    68.400€            
aan/afvoer stellingen 1 pst 15.000€             15.000€            
gordingen 2 lagen (2 x HEB 400) 165 ton 750€                  123.750€          
stempels 1020x20 h.o.h 6m 220 ton 750€                  165.000€          
groutankers t.b.v. vleugelschermen en binnenpand 106 st 3.000€               318.000€          
gordingen t.b.v. groutankers 40 ton 1.750€               70.000€            
afbranden damwanden 480 m1 50€                    24.000€            
GEWI-ankers raster 3x3m lang 19m 4.150 m1 135€                  560.250€          
owb dik 1,5m 3.000 m3 125€                  375.000€          
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 10.000€             10.000€            
ontgraven voorpand droog (hoofdzakelijk klei) 23.500 m3 8€                      188.000€          
ontgraven voorpand nat (hoofdzakelijk klei) 32.700 m3 10€                    327.000€          
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 14.000 m3 8€                      112.000€          
ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 17.400 m3 10€                    174.000€          
sloof vleugelschermen en binnenpand (1x1m) 270 m1 750€                  202.500€          
vloer dik 2m 4.000 m3 285€                  1.140.000€       
wanden dik gem. 2m 4.500 m3 350€                  1.575.000€       
dek dik 1,0m 655 m3 350€                  229.250€          
roldeur (12,2x28m) ca 650kg/m2  1 stuks 225 ton 3.500€               787.500€          
staalconstructies aanslagen e.d. 22,5 ton 3.000€               67.500€            
conservering zichtzijde (incl. voorpand) 6.800 m2 30€                    204.000€          
bewegingswerken 1 pst 750.000€           750.000€          
geleidewerken 1 pst 900.000€           900.000€          
E&M-installaties 1 pst 1.500.000€        1.500.000€       
omloopkanalen en woelruimtes 1 pst 2.500.000€        2.500.000€       
vewijderen oeververdediging steenbestorting binnenhaven 2.000 m2 30€                    60.000€            
vloer voorpand breuksteen met colloïdaalbeton 1,0m 3.360 m3 80€                    268.800€          
reinigen stortsteen t.b.v. hergebruik 750 m3 15€                    11.250€            
verwijderen vervuild slib strook 10m langs ontgravingslijn dik 1m 1.000 m3 80€                    80.000€            
nieuwe oeverbescherming voorhaven (steenbestorting) 2.000 m2 80€                    160.000€          
stortebed buitenz. sluis min. 100m breuksteen met colloïdaalbeton 7.375 m2 80€                    590.000€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed droog 21.000 m3 7€                      147.000€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed nat 19.000 m3 9€                      171.000€          
remmingwerken geleideconstructies 100 m1 3.500€               350.000€          

16.472.600€       

Overige posten sluiscomplex
bescherming tegen aanvaring sluishoofden 2 pst 250.000€           500.000€          
extra maatregelen zout/zoetwaterregime 1 pst 1.000.000€        1.000.000€       
kathodische bescherming damwanden 1 pst 300.000€           300.000€          
uitbreiding centrale post bediening sluizencomplex 1 pst 5.000.000€        5.000.000€       
uitbreiding installaties sluizencomplex 1 pst 2.500.000€        2.500.000€       
vervanging RWS-kantoor (driehoekig pand) 1.600 m2 3.000€               4.800.000€       
vervanging diensgebouw (ca 20x10m) 200 m2 2.500€               500.000€          
basculebruggen breed 18m 720 ton 5.500€               3.960.000€       
basculekelders 2 pst 1.000.000€        2.000.000€       
E&M-installaties basculebruggen 2 pst 750.000€           1.500.000€       
bewegingswerken 2 pst 200.000€           400.000€          
aanleg en aanpassen wegenstructuur op sluizencomplex 7.000 m2 100€                  700.000€          
aanleg en aanpassen fietspaden op sluizencomplex 4.000 m2 60€                    240.000€          
T-aansluitingen op sluizencomplex 2 st 150.000€           300.000€          
slopen opstallen (dienstgebouw en sluiscentrale) 1 pst 125.000€           125.000€          
verwijderen begroeiing (bomen en struiken) 5 ha 5.000€               25.000€            
verwijderen begroeiing (gras en gewas) 45 ha 500€                  22.500€            
opbreken wegen 7.000 m2 15€                    105.000€          
opbreken fietspaden 4.000 m2 5€                      20.000€            
slopen diversen 1 pst 100.000€           100.000€          
dijk driehoekig eiland (350 x 100m3/m1) 35.000 m3 20€                    700.000€          
aanvullen driehoekig eiland 175.000 m3 10€                    1.750.000€       
oeverbescherming dijk driehoekig eiland 7.000 m2 80€                    560.000€          
verwijderen vervuild slib voorhaven 12.500 m3 30€                    375.000€          
uitdiepen voorhaven ca 1,5m 37.500 m3 10€                    375.000€          
maritieme voorzieningen t.b.v. scheepvaart 1 pst 750.000€           750.000€          
tijdelijke voorzieningen t.b.v. doorgang verkeer / verkeersmaatregelen 1 pst 500.000€           500.000€          
landschappelijke inrichting na afloop 1 pst 100.000€           100.000€          

29.207.500€       

Totaal kostenelementen 98.048.830€       
Detailengineering 3 % 2.941.465€         
Nadere detaillering 14 % 13.726.836€       

(grond, sloop en wegenwerk 15% over ca 20%) 114.717.131€     
(baggerwerk 5% over ca 10%)

(beton- en overige werken 15% over ca 70%)
Totaal directe kosten

Kleine binnenvaartsluis



Indirecte kosten
eenmalige kosten 3 % 3.441.514€         
uitvoeringskosten (grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 20%) 10,4 % 11.930.582€       

(baggerwerk 4% over ca 10%) 130.089.227€     
(beton- en overige werken 12% over ca 70%)

Algemene kosten 8 % 10.407.138€       
Winst & Risico 4 % 5.203.569€         
Aan aannemer 145.699.934€     

Objectonvoorzien 9,5 % 13.841.494€       
(grond, sloop en wegenwerk 10% over ca 20%)

(baggerwerk 5% over ca 10%)
(beton- en overige werken 10% over ca 70%)

Bouwkosten 159.541.428€     

Verwerving gronden en vastgoedkosten PM
Bijkomende kosten 3 % 4.786.243€         
PEAT-kosten (engineering, administratie en toezicht) excl. detailengineering 10,4 % 16.592.308€       

(grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 20%)
(baggerwerk 4% over ca 10%)

(beton- en overige werken 12% over ca 70%)
PEAT-kosten (projectmanagement) 3,60 % 5.743.491€         

(grond, sloop en wegenwerk 3% over ca 20%)
(baggerwerk 2% over ca 10%)

(beton- en overige werken 4% over ca 70%)
186.663.470€     

Projectonvoorzien 10 % 18.666.347€       
205.329.817€     

Scheefte (inschatting) 3 % 6.159.895€         
211.489.712€     

Afronding 10.288€              
Investeringskosten excl. BTW 211.500.000€     

Onderschrijdingskans > 15% (inschatting) 25- % 158.625.000€     
Overschrijdingskans   > 15% (inschatting) 25 % 264.375.000€     

Kleine binnenvaartsluis



Kanaal Gent - Terneuzen
Technische en kostenstudie (met nautische toets)

Kostenraming grote binnenvaartsluis (netto 380m)

Datum 1 november 2007
Opsteller ing. G.R.M. Schoonhoven
Versie 1.1
Prijspeil 2007

Algemene uitgangspunten
Sluis netto kolklengte minimaal 380 x 24 x 7,64m (geschikt voor 6-baks duwvaartkonvooi)
Sluis bruto ca 480 x 24 x 7,64m (inhoud 88.000m3)
Buitenhoofd met 2 roldeuren en brug totaal 60m
Binnenhoofd met 1 roldeur en brug totaal 40m
Drempel bij buitenhoofd op 7,64 - NAP en binnenhoofd op 5,20 - NAP
Sluis wordt volledig in beton uitgevoerd
Rondom sluis wordt een bouwkuip van AZ 48 aangehouden van ca 480x 30m aangehouden
Ter voorkoming van onder- en achterloopsheid vleugelschermen op de kopeinden geplaats 
Bovenkant sluisbodem ligt op 7,64 - NAP (uitgangspunt 6-baks duwkonvooi)
Gemiddeld Laag Water 2,44 - NAP
Kanaalpeil 2,13 + NAP
Bovenzijde sluis 7,00 + NAP
Diepte voorhaven 8,74 - NAP
Diepte haven kanaalzijde 4,70 - NAP
Sluiscomplex ca 625 x gem. 30m 
Voorpand bestaande uit damwand met sloof en vloer van breuksteen met colloïdaalbeton lang 145m

Buitenhoofd (incl. reserve deur)
lang 60m en breed ca 70m (10 / 24 / 36)
drempel op 7,64 - NAP hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

voorpand lang ca 2 x 145m lang 28m 8.120 m2
vleugelschermen AZ 36  2 x 15m lang 28m 840 m2
bouwkuip 40x70m + 20x30m (brugdeel) AZ 36 lang 28m 7.280 m2
koop 3.475 ton 900€                  3.127.500€       
inbrengen 16.240 m2 15€                    243.600€          
hoeknaalden 200 m1 100€                  20.000€            
la/lo/handling 3.475 ton 30€                    104.250€          
aan/afvoer stellingen 1 pst 15.000€             15.000€            
gordingen 3 lagen (2 x HEB 400) 270 ton 750€                  202.500€          
stempels 1220x20 h.o.h 6m 650 ton 750€                  487.500€          
groutankers t.b.v. vleugelschermen en voorpand 126 st 3.000€               378.000€          
gordingen t.b.v. groutankers 45 ton 1.750€               78.750€            
afbranden damwanden 580 m1 65€                    37.700€            
GEWI-ankers raster 3x3m lang 24m 9.065 m1 135€                  1.223.775€       
owb dik 2,0m 6.800 m3 125€                  850.000€          
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 15.000€             15.000€            
ontgraven voorpand droog (hoofdzakelijk klei) 28.400 m3 8€                      227.200€          
ontgraven voorpand nat (hoofdzakelijk klei) 39.500 m3 10€                    395.000€          
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 23.800 m3 8€                      190.400€          
ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 37.875 m3 10€                    378.750€          
sloof vleugelschermen en voorpand (1x1m) 320 m1 750€                  240.000€          
vloer dik 2m 6.800 m3 285€                  1.938.000€       
wanden dik gem. 2m 8.760 m3 350€                  3.066.000€       
dek dik 1,0m 1.210 m3 350€                  423.500€          
roldeur (14,64x28m) ca 650kg/m2  2 stuks 540 ton 3.500€               1.890.000€       
staalconstructies aanslagen e.d. 54 ton 3.000€               162.000€          
conservering zichtzijde (incl. voorpand) 6.950 m2 30€                    208.500€          
bewegingswerken 1 pst 1.500.000€        1.500.000€       
geleidewerken 1 pst 1.750.000€        1.750.000€       
E&M-installaties 1 pst 2.250.000€        2.250.000€       
omloopkanalen en woelruimtes buitenhoofd 1 pst 3.250.000€        3.250.000€       
vewijderen oeververdediging steenbestorting voorhaven 2.000 m2 30€                    60.000€            
vloer voorpand breuksteen met colloïdaalbeton 1,0m 4.060 m3 80€                    324.800€          
reinigen stortsteen t.b.v. hergebruik 750 m3 15€                    11.250€            
verwijderen vervuild slib strook 10m langs ontgravingslijn dik 1m 1.000 m3 80€                    80.000€            
nieuwe oeverbescherming voorhaven (steenbestorting) 2.000 m2 80€                    160.000€          
stortebed buitenz. sluis min. 100m breuksteen met colloïdaalbeton 8.000 m2 80€                    640.000€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed droog 46.500 m3 7€                      325.500€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed nat 62.000 m3 9€                      558.000€          
remmingwerken geleideconstructies 500 m1 3.500€               1.750.000€       

28.562.475€       

Middendeel
lang 380m en breed ca 24m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
bouwkuip 380x28m AZ 48 lang 28m 21.280 m2
compartimentering 2 schermen 1.450 m2
koop 4.865 ton 900€                  4.378.500€       
inbrengen 22.730 m2 15€                    340.950€          
hoeknaalden 224 m1 100€                  22.400€            
la/lo/handling 4.865 ton 30€                    145.950€          
aan/afvoer stellingen 1 pst 25.000€             25.000€            
gordingen 3 lagen (2 x HEB 400) 800 ton 750€                  600.000€          
stempels 1220x20 h.o.h 6m 2.075 ton 750€                  1.556.250€       
afbranden damwanden 816 m1 65€                    53.040€            
GEWI-ankers raster 3x3m lang 24m 28.420 m1 135€                  3.836.700€       
owb dik 2,0m 21.280 m3 125€                  2.660.000€       
leegpompen en bemaling bouwkuip 3 pst 15.000€             45.000€            
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 74.500 m3 8€                      596.000€          

Grote binnenvaartsluis



ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 115.000 m3 10€                    1.150.000€       
vloer dik 2m 21.280 m3 285€                  6.064.800€       
wanden dik gem. 2m 22.440 m3 350€                  7.854.000€       
extra voor kassen bolders e.d.. 500 m3 350€                  175.000€          
in te storten staalwerk (0,25 ton/m1) 190 ton 2.750€               522.500€          
bolders 50 st 2.000€               100.000€          
fenders en drijframen (incl. voorpand) 1.250 m1 500€                  625.000€          

30.751.090€       

Binnenhoofd 
lang 40m en breed ca 70m (10 / 24 / 36)
drempel op 5,20 - NAP hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

vleugelschermen AZ 36  2 x 15m lang 24m 720 m2
bouwkuip 20x70m + 20x30m (brugdeel) AZ 36 lang 24m 5.280 m2
koop 1.165 ton 900€                  1.048.500€       
inbrengen 6.000 m2 15€                    90.000€            
hoeknaalden 192 m1 100€                  19.200€            
la/lo/handling 1.165 ton 30€                    34.950€            
aan/afvoer stellingen 1 pst 10.000€             10.000€            
gordingen 2 lagen (2 x HEB 400) 165 ton 750€                  123.750€          
stempels 1020x20 h.o.h 6m 220 ton 750€                  165.000€          
groutankers t.b.v. vleugelschermen 12 st 3.000€               36.000€            
gordingen t.b.v. groutankers 5 ton 1.750€               8.750€              
afbranden damwanden 240 m1 50€                    12.000€            
GEWI-ankers raster 3x3m lang 19m 4.225 m1 135€                  570.375€          
owb dik 1,5m 3.000 m3 125€                  375.000€          
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 10.000€             10.000€            
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 14.000 m3 8€                      112.000€          
ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 17.400 m3 10€                    174.000€          
sloof vleugelschermen (1x1m) 30 m1 750€                  22.500€            
vloer dik 2m 4.000 m3 285€                  1.140.000€       
wanden dik gem. 2m 4.500 m3 350€                  1.575.000€       
dek dik 1,0m 655 m3 350€                  229.250€          
roldeur (12,2x28m) ca 650kg/m2  1 stuks 225 ton 3.500€               787.500€          
staalconstructies aanslagen e.d. 22,5 ton 3.000€               67.500€            
conservering zichtzijde 3.400 m2 30€                    102.000€          
bewegingswerken 1 pst 750.000€           750.000€          
geleidewerken 1 pst 900.000€           900.000€          
E&M-installaties 1 pst 1.500.000€        1.500.000€       
omloopkanalen en woelruimtes 1 pst 2.750.000€        2.750.000€       
vewijderen oeververdediging steenbestorting binnenhaven 2.000 m2 30€                    60.000€            
reinigen stortsteen t.b.v. hergebruik 750 m3 15€                    11.250€            
verwijderen vervuild slib strook 10m langs ontgravingslijn dik 1m 1.000 m3 80€                    80.000€            
nieuwe oeverbescherming voorhaven (steenbestorting) 2.000 m2 80€                    160.000€          
stortebed buitenz. sluis min. 100m breuksteen met colloïdaalbeton 8.000 m2 80€                    640.000€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed droog 21.000 m3 7€                      147.000€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed nat 19.000 m3 9€                      171.000€          
remmingwerken geleideconstructies 100 m1 3.500€               350.000€          

14.232.525€       

Overige posten sluiscomplex
bescherming tegen aanvaring sluishoofden 2 pst 250.000€           500.000€          
extra maatregelen zout/zoetwaterregime 1 pst 1.000.000€        1.000.000€       
kathodische bescherming damwanden 1 pst 300.000€           300.000€          
uitbreiding centrale post bediening sluizencomplex 1 pst 5.000.000€        5.000.000€       
uitbreiding installaties sluizencomplex 1 pst 2.500.000€        2.500.000€       
vervanging RWS-kantoor (driehoekig pand) 1.600 m2 3.000€               4.800.000€       
vervanging diensgebouw (ca 20x10m) 200 m2 2.500€               500.000€          
basculebruggen breed 18m 720 ton 5.500€               3.960.000€       
basculekelders 2 pst 1.000.000€        2.000.000€       
E&M-installaties basculebruggen 2 pst 750.000€           1.500.000€       
bewegingswerken 2 pst 200.000€           400.000€          
aanleg en aanpassen wegenstructuur op sluizencomplex 7.000 m2 100€                  700.000€          
aanleg en aanpassen fietspaden op sluizencomplex 4.000 m2 60€                    240.000€          
T-aansluitingen op sluizencomplex 2 st 150.000€           300.000€          
slopen opstallen (dienstgebouw en sluiscentrale) 1 pst 125.000€           125.000€          
verwijderen begroeiing (bomen en struiken) 5 ha 5.000€               25.000€            
verwijderen begroeiing (gras en gewas) 45 ha 500€                  22.500€            
opbreken wegen 7.000 m2 15€                    105.000€          
opbreken fietspaden 4.000 m2 5€                      20.000€            
slopen diversen 1 pst 100.000€           100.000€          
dijk driehoekig eiland (350 x 100m3/m1) 35.000 m3 20€                    700.000€          
aanvullen driehoekig eiland 175.000 m3 10€                    1.750.000€       
oeverbescherming dijk driehoekig eiland 7.000 m2 80€                    560.000€          
verwijderen vervuild slib voorhaven 12.500 m3 30€                    375.000€          
uitdiepen voorhaven ca 1,5m 37.500 m3 10€                    375.000€          
maritieme voorzieningen t.b.v. scheepvaart 1 pst 750.000€           750.000€          
tijdelijke voorzieningen t.b.v. doorgang verkeer / verkeersmaatregelen 1 pst 500.000€           500.000€          
landschappelijke inrichting na afloop 1 pst 100.000€           100.000€          

29.207.500€       

Totaal kostenelementen 102.753.590€     
Detailengineering 3 % 3.082.608€         
Nadere detaillering 14 % 14.385.503€       

(grond, sloop en wegenwerk 15% over ca 20%) 120.221.700€     
(baggerwerk 5% over ca 10%)

(beton- en overige werken 15% over ca 70%)
Totaal directe kosten

Indirecte kosten
eenmalige kosten 3 % 3.606.651€         
uitvoeringskosten (grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 20%) 10,4 % 12.503.057€       
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(baggerwerk 4% over ca 10%) 136.331.408€     
(beton- en overige werken 12% over ca 70%)

Algemene kosten 8 % 10.906.513€       
Winst & Risico 4 % 5.453.256€         
Aan aannemer 152.691.177€     

Objectonvoorzien 9,5 % 14.505.662€       
(grond, sloop en wegenwerk 10% over ca 20%)

(baggerwerk 5% over ca 10%)
(beton- en overige werken 10% over ca 70%)

Bouwkosten 167.196.839€     

Verwerving gronden en vastgoedkosten PM
Bijkomende kosten 3 % 5.015.905€         
PEAT-kosten (engineering, administratie en toezicht) excl. detailengineering 10,4 % 17.388.471€       

(grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 20%)
(baggerwerk 4% over ca 10%)

(beton- en overige werken 12% over ca 70%)
PEAT-kosten (projectmanagement) 3,60 % 6.019.086€         

(grond, sloop en wegenwerk 3% over ca 20%)
(baggerwerk 2% over ca 10%)

(beton- en overige werken 4% over ca 70%)
195.620.302€     

Projectonvoorzien 10 % 19.562.030€       
215.182.332€     

Scheefte (inschatting) 3 % 6.455.470€         
221.637.802€     

Afronding 37.802-€              
Investeringskosten excl. BTW 221.600.000€     

Onderschrijdingskans > 15% (inschatting) 25- % 166.200.000€     
Overschrijdingskans   > 15% (inschatting) 25 % 277.000.000€     

Grote binnenvaartsluis



Kanaal Gent - Terneuzen
Technische en kostenstudie (met nautische toets)

Kostenraming diepe binnenvaartsluis (netto 380m)

Datum 1 november 2007
Opsteller ing. G.R.M. Schoonhoven
Versie 1.1
Prijspeil 2007

Algemene uitgangspunten
Sluis netto kolklengte minimaal 380 x 28 x 11,04m (geschikt voor 6-baks duwvaartkonvooi en kleine zeeschepen)
Sluis bruto ca 480 x 28 x 11,04m (inhoud 148.400m3)
Buitenhoofd met 2 roldeuren en brug totaal 60m
Binnenhoofd met 1 roldeur en brug totaal 40m
Drempel bij buitenhoofd op 11,04 - NAP en binnenhoofd op 8,60 - NAP
Sluis wordt volledig in beton uitgevoerd
Rondom sluis wordt een bouwkuip van combiwand aangehouden van ca 480x 34m aangehouden
Ter voorkoming van onder- en achterloopsheid vleugelschermen op de kopeinden geplaats 
Bovenkant sluisbodem ligt op 11,04 - NAP (uitgangspunt 6-baks duwkonvooi en kleine zeeschepen)
Gemiddeld Laag Water 2,44 - NAP
Kanaalpeil 2,13 + NAP
Bovenzijde sluis 7,00 + NAP
Diepte voorhaven 13,08 - NAP
Diepte haven kanaalzijde 8,60 - NAP
Sluiscomplex ca 625 x gem. 34m 
Voorpand bestaande uit damwand met sloof en vloer van breuksteen met colloïdaalbeton lang 145m

Buitenhoofd (incl. reserve deur)
lang 60m en breed ca 80m (10 / 28 / 42)
drempel op 11,04 - NAP

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand 1220x20 + 3pl. AZ36 (305kg/m2) lang 32m
voorpand lang ca 2 x 145m lang 32m 9.280 m2
vleugelschermen AZ 48  2 x 15m lang 32m 960 m2
bouwkuip 40x80m + 20x30m (brugdeel) lang 32m 8.960 m2
koop 5.850 ton 900€                  5.265.000€       
inbrengen 19.200 m2 15€                    288.000€          
sloten aan palen 10.675 m1 35€                    373.625€          
hoeknaalden 256 m1 100€                  25.600€            
la/lo/handling 5.850 ton 30€                    175.500€          
aan/afvoer stellingen 1 pst 20.000€             20.000€            
gordingen 2 lagen (2 x HEB 600) 280 ton 750€                  210.000€          
stempels 1420x20 h.o.h 6m 870 ton 750€                  652.500€          
groutankers t.b.v. vleugelschermen en voorpand 126 st 3.500€               441.000€          
gordingen t.b.v. groutankers 45 ton 1.750€               78.750€            
afbranden damwanden 580 m1 65€                    37.700€            
GEWI-ankers raster 3x3m lang 24m 10.135 m1 135€                  1.368.225€       
owb dik 2,5m 9.500 m3 125€                  1.187.500€       
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 17.500€             17.500€            
ontgraven voorpand droog (hoofdzakelijk klei) 32.500 m3 8€                      260.000€          
ontgraven voorpand nat (hoofdzakelijk klei) 63.000 m3 10€                    630.000€          
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 26.600 m3 8€                      212.800€          
ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 63.250 m3 10€                    632.500€          
sloof vleugelschermen en voorpand (1x1m) 320 m1 750€                  240.000€          
vloer dik 2,5m 9.500 m3 285€                  2.707.500€       
wanden dik gem. 2,5m 9.200 m3 350€                  3.220.000€       
dek dik 1,0m 1.390 m3 350€                  486.500€          
roldeur (18,04x33m) ca 850kg/m2  2 stuks 1.010 ton 3.500€               3.535.000€       
staalconstructies aanslagen e.d. 101 ton 3.000€               303.000€          
conservering zichtzijde (incl. voorpand) 7.600 m2 30€                    228.000€          
bewegingswerken 1 pst 2.000.000€        2.000.000€       
geleidewerken 1 pst 2.250.000€        2.250.000€       
E&M-installaties 1 pst 2.750.000€        2.750.000€       
omloopkanalen en woelruimtes buitenhoofd 1 pst 4.500.000€        4.500.000€       
vewijderen oeververdediging steenbestorting voorhaven 2.000 m2 30€                    60.000€            
vloer voorpand breuksteen met colloïdaalbeton 1,5m 7.200 m3 80€                    576.000€          
reinigen stortsteen t.b.v. hergebruik 750 m3 15€                    11.250€            
verwijderen vervuild slib strook 10m langs ontgravingslijn dik 1m 1.500 m3 80€                    120.000€          
nieuwe oeverbescherming voorhaven (steenbestorting) 3.000 m2 80€                    240.000€          
stortebed buitenz. sluis min. 100m breuksteen met colloïdaalbeton 9.000 m2 80€                    720.000€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed droog 58.000 m3 7€                      406.000€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed nat 105.000 m3 9€                      945.000€          
remmingwerken geleideconstructies 500 m1 4.500€               2.250.000€       

39.424.450€       

Middendeel
lang 380m en breed ca 28m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand 1220x20 + 3pl. AZ36 (305kg/m2) lang 32m
bouwkuip 380x28m lang 32m 24.320 m2
compartimentering 2 schermen 1.920 m2
koop 8.005 ton 900€                  7.204.500€       
inbrengen 26.240 m2 15€                    393.600€          
hoeknaalden 256 m1 100€                  25.600€            
sloten aan palen 13.500 m1 35€                    472.500€          
la/lo/handling 8.005 ton 30€                    240.150€          
aan/afvoer stellingen 1 pst 30.000€             30.000€            
gordingen 2 lagen (2 x HEB 600) 610 ton 750€                  457.500€          
stempels 1420x20 h.o.h 6m 2.520 ton 750€                  1.890.000€       
afbranden combiwanden 816 m1 200€                  163.200€          
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GEWI-ankers raster 3x3m lang 24m 31.400 m1 135€                  4.239.000€       
owb dik 2,5m 29.450 m3 125€                  3.681.250€       
leegpompen en bemaling bouwkuip 3 pst 17.500€             52.500€            
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 82.460 m3 8€                      659.680€          
ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 182.850 m3 10€                    1.828.500€       
vloer dik 2,5m 29.450 m3 285€                  8.393.250€       
wanden dik gem. 2,5m 34.275 m3 350€                  11.996.250€     
extra voor kassen bolders e.d.. 650 m3 350€                  227.500€          
in te storten staalwerk (0,3 ton/m1) 220 ton 2.750€               605.000€          
bolders 50 st 2.000€               100.000€          
fenders en drijframen (incl. voorpand) 1.250 m1 750€                  937.500€          

43.597.480€       

Binnenhoofd 
lang 40m en breed ca 80m (10 / 28 / 42)
drempel op 8,60 - NAP hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

vleugelschermen AZ 48  2 x 15m lang 30m 900 m2
bouwkuip 20x80m + 20x30m (brugdeel) AZ 48 lang 30m 7.200 m2
koop 1.735 ton 900€                  1.561.500€       
inbrengen 8.100 m2 15€                    121.500€          
hoeknaalden 240 m1 100€                  24.000€            
la/lo/handling 1.735 ton 30€                    52.050€            
aan/afvoer stellingen 1 pst 17.500€             17.500€            
gordingen 2 lagen (2 x HEB 500) 190 ton 750€                  142.500€          
stempels 1220x20 h.o.h 6m 280 ton 750€                  210.000€          
groutankers t.b.v. vleugelschermen 12 st 3.500€               42.000€            
gordingen t.b.v. groutankers 5 ton 1.750€               8.750€              
afbranden damwanden 240 m1 65€                    15.600€            
GEWI-ankers raster 3x3m lang 24m 5.870 m1 135€                  792.450€          
owb dik 2,0m 4.400 m3 125€                  550.000€          
leegpompen en bemaling bouwkuip 1 pst 12.500€             12.500€            
ontgraven bouwput droog (hoofdzakelijk klei) 15.400 m3 8€                      123.200€          
ontgraven bouwput nat (hoofdzakelijk klei) 28.820 m3 10€                    288.200€          
sloof vleugelschermen (1x1m) 30 m1 750€                  22.500€            
vloer dik 2,5m 5.500 m3 285€                  1.567.500€       
wanden dik gem. 2,5m 6.800 m3 350€                  2.380.000€       
dek dik 1,0m 695 m3 350€                  243.250€          
roldeur (15,6x33m) ca 800kg/m2  1 stuks 410 ton 3.500€               1.435.000€       
staalconstructies aanslagen e.d. 41 ton 3.000€               123.000€          
conservering zichtzijde 3.600 m2 30€                    108.000€          
bewegingswerken 1 pst 1.050.000€        1.050.000€       
geleidewerken 1 pst 1.250.000€        1.250.000€       
E&M-installaties 1 pst 2.000.000€        2.000.000€       
omloopkanalen en woelruimtes 1 pst 3.500.000€        3.500.000€       
vewijderen oeververdediging steenbestorting binnenhaven 2.000 m2 30€                    60.000€            
reinigen stortsteen t.b.v. hergebruik 750 m3 15€                    11.250€            
verwijderen vervuild slib strook 10m langs ontgravingslijn dik 1m 1.500 m3 80€                    120.000€          
nieuwe oeverbescherming voorhaven (steenbestorting) 3.000 m2 80€                    240.000€          
stortebed buitenz. sluis min. 100m breuksteen met colloïdaalbeton 9.000 m2 80€                    720.000€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed droog 25.000 m3 7€                      175.000€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed nat 36.000 m3 9€                      324.000€          
remmingwerken geleideconstructies 100 m1 4.500€               450.000€          

19.741.250€       

Overige posten sluiscomplex
bescherming tegen aanvaring sluishoofden 2 pst 500.000€           1.000.000€       
extra maatregelen zout/zoetwaterregime 1 pst 1.000.000€        1.000.000€       
kathodische bescherming damwanden 1 pst 350.000€           350.000€          
uitbreiding centrale post bediening sluizencomplex 1 pst 5.000.000€        5.000.000€       
uitbreiding installaties sluizencomplex 1 pst 2.500.000€        2.500.000€       
vervanging RWS-kantoor (driehoekig pand) 1.600 m2 3.000€               4.800.000€       
vervanging diensgebouw (ca 20x10m) 200 m2 2.500€               500.000€          
basculebruggen breed 18m 850 ton 5.500€               4.675.000€       
basculekelders 2 pst 1.200.000€        2.400.000€       
E&M-installaties basculebruggen 2 pst 850.000€           1.700.000€       
bewegingswerken 2 pst 235.000€           470.000€          
aanleg en aanpassen wegenstructuur op sluizencomplex 7.000 m2 100€                  700.000€          
aanleg en aanpassen fietspaden op sluizencomplex 4.000 m2 60€                    240.000€          
T-aansluitingen op sluizencomplex 2 st 150.000€           300.000€          
slopen opstallen (dienstgebouw en sluiscentrale) 1 pst 125.000€           125.000€          
verwijderen begroeiing (bomen en struiken) 5 ha 5.000€               25.000€            
verwijderen begroeiing (gras en gewas) 45 ha 500€                  22.500€            
opbreken wegen 7.000 m2 15€                    105.000€          
opbreken fietspaden 4.000 m2 5€                      20.000€            
slopen diversen 1 pst 100.000€           100.000€          
dijk driehoekig eiland (350 x 100m3/m1) 35.000 m3 20€                    700.000€          
aanvullen driehoekig eiland 175.000 m3 10€                    1.750.000€       
oeverbescherming dijk driehoekig eiland 7.000 m2 80€                    560.000€          
verwijderen vervuild slib voorhaven 50.000 m3 30€                    1.500.000€       
uitdiepen voorhaven ca 4,5m 375.000 m3 10€                    3.750.000€       
verwijderen slib binnenhaven 35.000 m3 30€                    1.050.000€       
uitdiepen binnenhaven 3,0m 250.000 m3 10€                    2.500.000€       
maritieme voorzieningen t.b.v. scheepvaart 1 pst 750.000€           750.000€          
tijdelijke voorzieningen t.b.v. doorgang verkeer / verkeersmaatregelen 1 pst 500.000€           500.000€          
landschappelijke inrichting na afloop 1 pst 100.000€           100.000€          

39.192.500€       

Totaal kostenelementen 141.955.680€     
Detailengineering 3 % 4.258.670€         
Nadere detaillering 14 % 19.873.795€       

(grond, sloop en wegenwerk 15% over ca 20%) 166.088.146€     
(baggerwerk 5% over ca 10%)
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(beton- en overige werken 15% over ca 70%)
Totaal directe kosten

Indirecte kosten
eenmalige kosten 3 % 4.982.644€         
uitvoeringskosten (grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 20%) 10,4 % 17.273.167€       

(baggerwerk 4% over ca 10%) 188.343.957€     
(beton- en overige werken 12% over ca 70%)

Algemene kosten 8 % 15.067.517€       
Winst & Risico 4 % 7.533.758€         
Aan aannemer 210.945.232€     

Objectonvoorzien 9,5 % 20.039.797€       
(grond, sloop en wegenwerk 10% over ca 20%)

(baggerwerk 5% over ca 10%)
(beton- en overige werken 10% over ca 70%)

Bouwkosten 230.985.029€     

Verwerving gronden en vastgoedkosten PM
Bijkomende kosten 3 % 6.929.551€         
PEAT-kosten (engineering, administratie en toezicht) excl. detailengineering 10,4 % 24.022.443€       

(grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 20%)
(baggerwerk 4% over ca 10%)

(beton- en overige werken 12% over ca 70%)
PEAT-kosten (projectmanagement) 3,60 % 8.315.461€         

(grond, sloop en wegenwerk 3% over ca 20%)
(baggerwerk 2% over ca 10%)

(beton- en overige werken 4% over ca 70%)
270.252.484€     

Projectonvoorzien 10 % 27.025.248€       
297.277.732€     

Scheefte (inschatting) 3 % 8.918.332€         
306.196.064€     

Afronding 3.936€                
Investeringskosten excl. BTW 306.200.000€     

Onderschrijdingskans > 15% (inschatting) 25- % 229.650.000€     
Overschrijdingskans   > 15% (inschatting) 25 % 382.750.000€     

Diepe binnenvaartsluis



Kanaal Gent - Terneuzen
Technische en kostenstudie (met nautische toets)

Kostenraming sluishaven

Datum 3 december 2007
Opsteller ing. G.R.M. Schoonhoven
Versie 1.2
Prijspeil 2007

Algemene uitgangspunten
Sluishaven U-vormig en geschikt voor 2 schepen grootste / diepste Panamax
Kadelengte 2 x 500m
Breedte sluishaven is 220m
Bovenzijde kade 7.00 + NAP en achterland op ca 2,0 + NAP
Diepte sluishaven  zeezijde minimaal 21,23 - NAP 
Diepte sluishaven  binnenhaven minimaal 5,50 - NAP 
Ter voorkoming van onder- en achterloopsheid vleugelschermen geplaats lang 30m
Tussen de kades van combiwanden een vloer van breuksteen met colloïdaalbeton
De bovenzijde van de kades is een betonnen doosconstructie op de combiwand
Achter de kades staat en 2e combiwand welke dient als ankerscherm
De sluishaven ligt ten zuiden van de huidige zeesluis
Uitbreiding voorhaven ca 2.350 x gem. 600m (verlopend van 450 naar 750m) 
Uitbreiding binnenhaven ca 3.400 x gem. 350m (verlopend van 650 naar 0m)
Sluishavencomplex ca 750 x gem. 625m (verlopend van 600 naar 650m)

Sluishaven zeezijde 
U-vorm inwendig zeezijde 500 x 220m

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
Combiwand zeehavenzijde lang 30m (ppn 35,0 - NAP)
Combiwand ankerwand 32m (ppn 30,0 - NAP)
Combiwand 2020x22 + 3pl. AZ36 (375kg/m2) 
havenwanden lang 30m 36.600 m2
ankerwanden lang 32m 39.040 m2
vleugelschermen 2 x 30m lang gem. 30m 1.800 m2
koop 29.040 ton 1.150€               33.396.000€     
inbrengen 77.440 m2 40€                    3.097.600€       
hoeknaalden 60 m1 100€                  6.000€              
sloten aan palen 40.750 m1 35€                    1.426.250€       
la/lo/handling 29.040 ton 30€                    871.200€          
aan/afvoer stellingen 1 pst 50.000€             50.000€            
afbranden combiwand 1.230 m1 200€                  246.000€          
stalen buispalen 714x10mm lang 25m (1,33st/m1) 1.625 st 4.750€               7.718.750€       
ankerstang h.o.h. 3,9m lang ca 20m 6.315 m1 125€                  789.375€          
ontgraven sluishaven droog 220.000 m3 8€                      1.760.000€       
ontgraven kolk nat 2.500.000 m3 10€                    25.000.000€     
ontgraven t.b.v. betonwanden op combiwand (187,5m3/m1) 230.750 m3 8€                      1.846.000€       
aanvullen (120m3/m1) 148.000 m3 10€                    1.480.000€       
bemaling 2.440 m1 90€                    219.600€          
vloer dik 1,5m 18.450 m3 275€                  5.073.750€       
kadewand dik 1,5m en hoog 11m 20.305 m3 300€                  6.091.500€       
achterwand dik 1,0m hoog 4m 4.925 m3 325€                  1.600.625€       
dek dik 1,0m 10.460 m3 350€                  3.661.000€       
tussenwanden h.o.h. 20m en dik 1,0m 1.910 m3 325€                  620.750€          
betonsloof op vleugelschermen (3x3m) 60 m1 4.000€               240.000€          
in te storten staalwerk (0,5 ton/m1) 610 ton 3.000€               1.830.000€       
vloer breuksteen met colloïdaalbeton 1,5m 165.000 m3 80€                    13.200.000€     
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed droog 90.000 m3 7€                      630.000€          
ontgraven buitenzijde over lengte stortebed nat 520.000 m3 9€                      4.680.000€       
aanbrengen oeverbekleding over ca 2 x 115m 6.900 m2 80€                    552.000€          
bolders 55 st 6.000€               330.000€          
fenders en drijframen 1.230 m1 500€                  615.000€          

117.031.400€     

Sluishaven zijde binnenhaven 
Kade binnenhaven lang 625m (kofferdamcostructie)

hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel
damwanden AZ 36 lang 25m 31.250 m2
koop 6.065 ton 900€                  5.458.500€       
inbrengen 31.250 m2 15€                    468.750€          
hoeknaalden 50 m1 100€                  5.000€              
la/lo handling 6.055 ton 30€                    181.650€          
aan/afvoer stellingen 1 pst 50.000€             50.000€            
afbranden damwanden 625 m1 50€                    31.250€            
stalen buispalen 714x10mm lang 25m (1st/m1) 625 st 4.750€               2.968.750€       
ankerstang h.o.h. 3,8m lang ca 10m 1.650 m1 125€                  206.250€          
ontgraven t.b.v. betonwanden op damwand (100m3/m1) 62.500 m3 8€                      500.000€          
aanvullen (60m3/m1) 37.500 m3 10€                    375.000€          
bemaling 625 m1 90€                    56.250€            
vloer dik 1,0m 6.250 m3 275€                  1.718.750€       
kadewand dik 1,0m en hoog 5m 3.125 m3 300€                  937.500€          
achterwand dik 1,0m hoog 3m 875 m3 325€                  284.375€          
dek dik 1,0m 5.625 m3 350€                  1.968.750€       
tussenwanden h.o.h. 20m en dik 1,0m 1.800 m3 325€                  585.000€          
in te storten staalwerk (0,25 ton/m1) 156,3 ton 3.000€               468.750€          
bolders 30 st 3.000€               90.000€            
fenders en drijframen 625 m1 500€                  312.500€          

16.667.025€       

Overige posten sluishaven
bescherming tegen aanvaring sluishaven 2 pst 1.000.000€        2.000.000€       

sluishaven

schefferliek
Tekstvak
Opmerking KGT2008:In een later stadium van het onderzoeksproject is gekozen voor de benaming INSTEEKHAVEN.



kathodische bescherming combiwanden 1 pst 500.000€           500.000€          
uitbreiding installaties sluizencomplex 1 pst 1.000.000€        1.000.000€       
remmingwerken dukdalven zeezijde 10 st 350.000€           3.500.000€       
remmingwerken geleideconstructies haveningang 60 m1 15.000€             900.000€          
aanleg en aanpassen wegenstructuur op sluizencomplex 14.500 m2 100€                  1.450.000€       
rotondes aansluiting sluizencomplex 2 st 250.000€           500.000€          
haventerreinverhardingen (2 x 200 x 500m) + (625 x 200m) 325.000 m2 40€                    13.000.000€     
havengebouwen 1 pst 5.000.000€        5.000.000€       
haventerreininrichting 1 pst 2.000.000€        2.000.000€       
haveninstallaties (stelpost) 1 pst 10.000.000€      10.000.000€     
toeleidende wegen 10.000 m2 100€                  1.000.000€       
aansluiting sluishaven op bestaande infra 1 pst 150.000€           150.000€          

41.000.000€       

Overige posten uitbreiding voor- en binnenhaven
slopen opstallen (4 boerderijen) 4 st 125.000€           500.000€          
verwijderen begroeiing (bomen en struiken) 300 ha 5.000€               1.500.000€       
verwijderen begroeiing (gras en gewas) 2.700 ha 500€                  1.350.000€       
opbreken wegen 75.000 m2 15€                    1.125.000€       
opbreken fietspaden 15.000 m2 5€                      75.000€            
slopen diversen 1 pst 250.000€           250.000€          
vewijderen oeververdediging steenbestorting voorhaven (1.750x30m) 52.500 m2 30€                    1.575.000€       
reinigen stortsteen t.b.v. hergebruik 20.000 m3 15€                    300.000€          
verwijderen beschoeiing binnen haven 500 m1 250€                  125.000€          
verwijderen vervuild slib strook 10m langs ontgravingslijn dik 1m 52.500 m3 30€                    1.575.000€       
nieuwe beschoeiing binnenhaven (damwand met sloof) 825 m1 1.500€               1.237.500€       
nieuwe oeverbescherming voorhaven (steenbestorting) 52.500 m2 80€                    4.200.000€       
aanvullen t.b.v. dijken rond voorhaven (ca 2.350 x 100m3/m1) 235.000 m3 20€                    4.700.000€       
ontgraven voorhaven droog (2.350 x 600 x 2m) 2.820.000 m3 7€                      19.740.000€     
ontgraven voorhaven nat (2.350 x 600 x 21,23m) 29.935.000 m3 8€                      239.480.000€   
ontgraven binneninsteek haven droog (625 x 200 x 2m) 250.000 m3 7€                      1.750.000€       
ontgraven binneninsteek haven nat (625 x 200 x gem. 4,70m) 600.000 m3 8€                      4.800.000€       
maritieme voorzieningen t.b.v. scheepvaart 1 pst 1.000.000€        1.000.000€       
nieuwe wegenstructuur 60.000 m2 85€                    5.100.000€       
kruisingsvrije oplossing wegverkeer en overslag (odg. lang 300m) gesloten 1.750 m2 2.000€               3.500.000€       
kruisingsvrije oplossing wegverkeer en overslag (odg. lang 300m) open toerit 3.500 m2 1.000€               3.500.000€       
aansluitingen op bestaande infrastructuur 1 pst 500.000€           500.000€          
tijdelijke voorzieningen t.b.v. doorgang verkeer / verkeersmaatregelen 1 pst 500.000€           500.000€          
landschappelijke inrichting na afloop 1 pst 1.000.000€        1.000.000€       

299.382.500€     

Totaal kostenelementen 474.080.925€     
Detailengineering 1 % 4.740.809€         
Nadere detaillering 9 % 42.667.283€       

(grond, sloop en wegenwerk 15% over ca 15%) 521.489.018€     
(baggerwerk 5% over ca 60%)

(beton- en overige werken 15% over ca 25%)
Totaal directe kosten

Indirecte kosten
eenmalige kosten 2 % 10.429.780€       
uitvoeringskosten (grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 15%) 6,6 % 34.418.275€       

(baggerwerk 4% over ca 60%) 566.337.073€     
(beton- en overige werken 12% over ca 25%)

Algemene kosten 8 % 45.306.966€       
Winst & Risico 4 % 22.653.483€       
Aan aannemer 634.297.522€     

Objectonvoorzien 7 % 44.400.827€       
(grond, sloop en wegenwerk 10% over ca 15%)

(baggerwerk 5% over ca 60%)
(beton- en overige werken 10% over ca 25%)

Bouwkosten 678.698.348€     

Verwerving gronden en vastgoedkosten PM
Bijkomene kosten 3 % 20.360.950€       
PEAT-kosten (engineering, administratie en toezicht) excl. detailengineering 6,6 % 44.794.091€       

(grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 15%)
(baggerwerk 4% over ca 60%)

(beton- en overige werken 12% over ca 25%)
PEAT-kosten (projectmanagement) 2,65 % 17.985.506€       

(grond, sloop en wegenwerk 3% over ca 15%)
(baggerwerk 2% over ca 60%)

(beton- en overige werken 4% over ca 25%)
761.838.896€     

Projectonvoorzien 10 % 76.183.890€       
838.022.786€     

Scheefte (inschatting) 3 % 25.140.684€       
863.163.469€     

Afronding 36.531€              
Investeringskosten excl. BTW 863.200.000€     

Onderschrijdingskans > 15% (inschatting) 25- % 647.400.000€     
Overschrijdingskans   > 15% (inschatting) 25 % 1.079.000.000€  

sluishaven



Kanaal Gent - Terneuzen
Technische en kostenstudie (met nautische toets)

Kostenraming Kanaalverbreding (groot schip)

Datum 3 december 2007
Opsteller ing. G.R.M. Schoonhoven
Versie 1.2
Prijspeil 2007

Kanaalverbreding groot schip
Hierbij worden alle kanaalaanpassing samengevoegd

Kanaalverbreding hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

baggerwerk onder profiel 4.650.000 m3 12€                    55.800.000€     
baggerwerk vervuild slib bovenste 1,0m 850.000 m3 30€                    25.500.000€     
damwand type 2 (AZ 18 lang 12m) 5.000 m1
koop damwand 7.200 ton 850€                  6.120.000€       
inbrengen 60.000 m2 10€                    600.000€          
la/lo handling 7.200 ton 30€                    216.000€          
ankers h.o.h. 3,78m 1.325 st 1.500€               1.987.500€       
gordingen t.b.v. verankering 600 ton 1.750€               1.050.000€       
stalen sloof over damwand 5.000 m1 125€                  625.000€          
conservering 5.000 m1 30€                    150.000€          

92.048.500€       

Totaal kostenelementen 92.048.500€       
Detailengineering 1 % 920.485€            
Nadere detaillering 6 % 5.522.910€         

(grond, sloop en wegenwerk 15% over ca 10%) 98.491.895€       
(baggerwerk 5% over ca 90%)

Totaal directe kosten

Indirecte kosten
eenmalige kosten 2 % 1.969.838€         
uitvoeringskosten (grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 10%) 4,4 % 4.333.643€         

(baggerwerk 4% over ca 90%) 104.795.376€     

Algemene kosten 8 % 8.383.630€         
Winst & Risico 4 % 4.191.815€         
Aan aannemer 117.370.821€     

Objectonvoorzien 5,5 % 6.455.395€         
(grond, sloop en wegenwerk 10% over ca 10%)
(baggerwerk 5% over ca 90%)

Bouwkosten 123.826.217€     

Verwerving gronden en vastgoedkosten PM
Bijkomene kosten 2 % 2.476.524€         
PEAT-kosten (engineering, administratie en toezicht) excl. detailengineering 4,4 % 5.448.354€         

(grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 10%)
(baggerwerk 4% over ca 90%)

PEAT-kosten (projectmanagement) 2,1 % 2.600.351€         
(grond, sloop en wegenwerk 3% over ca 10%)
(baggerwerk 2% over ca 90%)

134.351.445€     
Projectonvoorzien 10 % 13.435.145€       

147.786.590€     
Scheefte (inschatting) 3 % 4.433.598€         

152.220.187€     
Afronding 20.187-€              
Investeringskosten excl. BTW 152.200.000€     

Onderschrijdingskans > 15% (inschatting) 25- % 114.150.000€     
Overschrijdingskans   > 15% (inschatting) 25 % 190.250.000€     



Kanaal Gent - Terneuzen
Technische en kostenstudie (met nautische toets)

Kostenraming Kanaalverbreding (groter schip)

Datum 3 december 2007
Opsteller ing. G.R.M. Schoonhoven
Versie 1.2
Prijspeil 2007

Kanaalverbreding groter schip
Hierbij worden alle kanaalaanpassing samengevoegd

Kanaalverbreding hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

baggerwerk onder profiel 8.150.000 m3 11€                    89.650.000€     
baggerwerk vervuild slib bovenste 1,0m 2.850.000 m3 27,50€               78.375.000€     
damwand type 2 (AZ 18 lang 12m) 11.000 m1
koop damwand 15.840 ton 850€                  13.464.000€     
inbrengen 132.000 m2 10€                    1.320.000€       
la/lo handling 15.840 ton 30€                    475.200€          
ankers h.o.h. 3,78m 2.915 st 1.500€               4.372.500€       
gordingen t.b.v. verankering 1.320 ton 1.750€               2.310.000€       
stalen sloof over damwand 11.000 m1 125€                  1.375.000€       
conservering 11.000 m1 30€                    330.000€          
damwand type 3 (AZ 26 lang 16m) 2.000 m1
koop damwand 4.960 ton 850€                  4.216.000€       
inbrengen 32.000 m2 10€                    320.000€          
la/lo handling 4.960 ton 30€                    148.800€          
ankers h.o.h. 2,528m 2.915 st 2.000€               5.830.000€       
gordingen t.b.v. verankering 300 ton 1.750€               525.000€          
stalen sloof over damwand 2.000 m1 150€                  300.000€          
conservering 2.000 m1 40€                    80.000€            

203.091.500€     

Totaal kostenelementen 203.091.500€     
Detailengineering 1 % 2.030.915€         
Nadere detaillering 6,5 % 13.200.948€       

(grond, sloop en wegenwerk 15% over ca 15%) 218.323.363€     
(baggerwerk 5% over ca 85%)

Totaal directe kosten

Indirecte kosten
eenmalige kosten 2 % 4.366.467€         
uitvoeringskosten (grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 15%) 4,6 % 10.042.875€       

(baggerwerk 4% over ca 85%) 232.732.704€     

Algemene kosten 8 % 18.618.616€       
Winst & Risico 4 % 9.309.308€         
Aan aannemer 260.660.629€     

Objectonvoorzien 5,75 % 14.987.986€       
(grond, sloop en wegenwerk 10% over ca 15%)
(baggerwerk 5% over ca 85%)

Bouwkosten 275.648.615€     

Verwerving gronden en vastgoedkosten PM
Bijkomene kosten 2 % 5.512.972€         
PEAT-kosten (engineering, administratie en toezicht) excl. detailengineering 4,6 % 12.679.836€       

(grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 15%)
(baggerwerk 4% over ca 85%)

PEAT-kosten (projectmanagement) 2,15 % 5.926.445€         
(grond, sloop en wegenwerk 3% over ca 15%)
(baggerwerk 2% over ca 85%)

299.767.869€     
Projectonvoorzien 10 % 29.976.787€       

329.744.656€     
Scheefte (inschatting) 3 % 9.892.340€         

339.636.996€     
Afronding 36.996-€              
Investeringskosten excl. BTW 339.600.000€     

Onderschrijdingskans > 15% (inschatting) 25- % 254.700.000€     
Overschrijdingskans   > 15% (inschatting) 25 % 424.500.000€     



Kanaal Gent - Terneuzen
Technische en kostenstudie (met nautische toets)

Kostenraming Kanaalverbreding (grootste schip)

Datum 3 december 2007
Opsteller ing. G.R.M. Schoonhoven
Versie 1.1
Prijspeil 2007

Kanaalverbreding grootste schip
Hierbij worden alle kanaalaanpassing samengevoegd

Kanaalverbreding hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

baggerwerk onder profiel 10.250.000 m3 10,50€               107.625.000€   
baggerwerk vervuild slib bovenste 1,0m 2.850.000 m3 27,50€               78.375.000€     
damwand type 2 (AZ 18 lang 12m) 11.000 m1
koop damwand 15.840 ton 850€                  13.464.000€     
inbrengen 132.000 m2 10€                    1.320.000€       
la/lo handling 15.840 ton 30€                    475.200€          
ankers h.o.h. 3,78m 2.915 st 1.500€               4.372.500€       
gordingen t.b.v. verankering 1.320 ton 1.750€               2.310.000€       
stalen sloof over damwand 11.000 m1 125€                  1.375.000€       
conservering 11.000 m1 30€                    330.000€          
damwand type 3 (AZ 26 lang 16m) 3.000 m1
koop damwand 7.440 ton 850€                  6.324.000€       
inbrengen 48.000 m2 10€                    480.000€          
la/lo handling 7.440 ton 30€                    223.200€          
ankers h.o.h. 2,528m 4.375 st 2.000€               8.750.000€       
gordingen t.b.v. verankering 450 ton 1.750€               787.500€          
stalen sloof over damwand 3.000 m1 150€                  450.000€          
conservering 3.000 m1 40€                    120.000€          

226.781.400€     

Totaal kostenelementen 226.781.400€     
Detailengineering 1 % 2.267.814€         
Nadere detaillering 7 % 15.874.698€       

(grond, sloop en wegenwerk 15% over ca 20%) 244.923.912€     
(baggerwerk 5% over ca 80%)

Totaal directe kosten

Indirecte kosten
eenmalige kosten 2 % 4.898.478€         
uitvoeringskosten (grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 20%) 4,8 % 11.756.348€       

(baggerwerk 4% over ca 80%) 261.578.738€     

Algemene kosten 8 % 20.926.299€       
Winst & Risico 4 % 10.463.150€       
Aan aannemer 292.968.187€     

Objectonvoorzien 6 % 17.578.091€       
(grond, sloop en wegenwerk 10% over ca 20%)
(baggerwerk 5% over ca 80%)

Bouwkosten 310.546.278€     

Verwerving gronden en vastgoedkosten PM
Bijkomene kosten 2 % 6.210.926€         
PEAT-kosten (engineering, administratie en toezicht) excl. detailengineering 4,8 % 14.906.221€       

(grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 20%)
(baggerwerk 4% over ca 80%)

PEAT-kosten (projectmanagement) 2,2 % 6.832.018€         
(grond, sloop en wegenwerk 3% over ca 20%)
(baggerwerk 2% over ca 80%)

338.495.443€     
Projectonvoorzien 10 % 33.849.544€       

372.344.987€     
Scheefte (inschatting) 3 % 11.170.350€       

383.515.337€     
Afronding 15.337-€              
Investeringskosten excl. BTW 383.500.000€     

Onderschrijdingskans > 15% (inschatting) 25- % 287.625.000€     
Overschrijdingskans   > 15% (inschatting) 25 % 479.375.000€     



Kanaal Gent - Terneuzen
Technische en kostenstudie (met nautische toets)

Toelichting bagger- en ontgravingswerk

Datum 3 december 2007
Opsteller ing. G.R.M. Schoonhoven
Versie 1.2
Prijspeil 2007

In het project wordt zeer veel ontgraven en gebaggerd, wat soms 50% van de kosten beslaat.
Er is behalve enkele globale gronddoorsnedes over de grondsamenstelling niets voorhanden en daarom e.e.a als 
gemiddelde van het gemidelde op ervaringscijfers bepaald

In de kostenraming voor de diverse varianten worden de volgende posten onderscheiden, te weten;
- ontgraven bouwput/kolk droog
- ontgraven bouwput/kolk nat
- ontgraven buitenzijde droog
- ontgraven buitenzijde nat
- ontgraven haven droog
- ontgraven haven (bagger/cutteren) nat
- baggerwerk onder profiel kanaalverbreding
- ontgraven vervuild slib

ontgraven droog is gelegen van 7,00 + NAP tot 0.00 NAP
ontgraven nat is gelegen van 0.00 NAP en dieper

Uitgangspunten
In voorhaven en kanaalhaven wordt ervan uitgegaan van een laag vervuild slib van ca 1,0m
De vervuilde slib wordt afgevoerd naar de Slufter
Er is nog geen grondonderzoek gedaan en daarom van het volgende inschattingen uitgegaan:
- bovenlaag droog te ontgraven ca 25% zand, 50% klei en 25% zand, klei, leem gemengd
- onderlaag nat te ongraven/baggeren ca 40% klei, 40% zand en 20% zand, klei, leem gemengd
- van het zand en de klei kan ca 50% weer doorverkocht worden.
- de rest moet afgezet op land worden (bovenlaag) of gestort worden in zee (onderlaag)

Ontgraven bouwput/kolk droog
Gebruikte kengetallen voor de samenstelling van de totale prijs per m3.

percentage eenheidsprijs gewogen
- ontgraven/laden zand droog 25% 1,50€     0,38€     
- ontgraven/laden klei droog 50% 2,00€     1,00€     
- ontgraven/laden zand, kleii, leem gemengd 25% 1,75€     0,44€     
- vervoeren ca 10km zand 25% 4,00€     1,00€     
- vervoeren ca 10km klei 50% 5,00€     2,50€     
- vervoeren ca 10km zand, klei, leem gemengd 25% 4,50€     1,13€     
- verwerken zand 25% 1,00€     0,25€     
- verwerken klei 50% 1,50€     0,75€     
- verwerken zand, klei, leem gemengd 25% 1,25€     0,31€     
- afzetkosten grond 62,50% 2,00€     1,25€     
- restwaarde zand (af depot) 12,50% 4,00-€     0,50-€     
- restwaarde klei  (af depot) 25% 8,00-€     2,00-€     
- depotkosten (50% in depot, rest rechtstreeks) 50% 0,50€     0,25€     
- Bsb-grondonderzoek 100% 0,50€     0,50€     

7,25€     
- maatvoering, inmetingen e.d. 5% 0,36€     
- diversen grondwerk (platenbaan, vegen wegen e.d.) 5% 0,36€     

7,98€     
- afronding 0,03€     
Eenheidsprijs ontgraven bouwput/kolk droog 8,00€     

Ontgraven bouwput/kolk nat
Gebruikte kengetallen voor de samenstelling van de totale prijs per m3.

percentage eenheidsprijs gewogen
- ontgraven/laden zand nat 40% 1,50€     0,60€     
- ontgraven/laden klei nat 40% 2,25€     0,90€     
- ontgraven/laden zand, kleii, leem gemengd nat 20% 2,00€     0,40€     
- vervoeren ca 10km zand nat 40% 5,00€     2,00€     
- vervoeren ca 10km klei nat 40% 6,00€     2,40€     
- vervoeren ca 10km zand, klei, leem gemengd 20% 5,50€     1,10€     
- verwerken zand 40% 1,00€     0,40€     
- verwerken klei 40% 1,50€     0,60€     
- verwerken zand, klei, leem gemengd 20% 1,25€     0,25€     
- afzetkosten grond 60% 2,00€     1,20€     
- restwaarde zand (af depot) 20% 4,00-€     0,80-€     
- restwaarde klei  (af depot) 20% 8,00-€     1,60-€     
- uitlekvoorzieningen 100% 0,75€     0,75€     
- depotkosten (100% in depot, rest rechtstreeks) 100% 0,50€     0,50€     
- Bsb-grondonderzoek 100% 0,50€     0,50€     

9,20€     
- maatvoering, inmetingen e.d. 5% 0,46€     
- diversen grondwerk (platenbaan, vegen wegen e.d.) 5% 0,46€     

10,12€   
- afronding 0,12-€     
Eenheidsprijs ontgraven bouwput/kolk nat 10,00€   



Ontgraven buitenzijde droog
Gebruikte kengetallen voor de samenstelling van de totale prijs per m3.

percentage eenheidsprijs gewogen
- ontgraven/laden zand droog 25% 0,75€     0,19€     
- ontgraven/laden klei droog 50% 1,00€     0,50€     
- ontgraven/laden zand, kleii, leem gemengd 25% 0,85€     0,21€     
- vervoeren ca 10km zand 25% 4,00€     1,00€     
- vervoeren ca 10km klei 50% 5,00€     2,50€     
- vervoeren ca 10km zand, klei, leem gemengd 25% 4,50€     1,13€     
- verwerken zand 25% 1,00€     0,25€     
- verwerken klei 50% 1,50€     0,75€     
- verwerken zand, klei, leem gemengd 25% 1,25€     0,31€     
- afzetkosten grond 62,50% 2,00€     1,25€     
- restwaarde zand (af depot) 12,50% 4,00-€     0,50-€     
- restwaarde klei  (af depot) 25% 8,00-€     2,00-€     
- depotkosten (50% in depot, rest rechtstreeks) 50% 0,50€     0,25€     
- Bsb-grondonderzoek 100% 0,50€     0,50€     

6,34€     
- maatvoering, inmetingen e.d. 5% 0,32€     
- diversen grondwerk (platenban, vegen wegen e.d.) 5% 0,32€     

6,97€     
- afronding 0,03€     
Eenheidsprijs ontgraven buitenzijde droog 7,00€     

Ontgraven buitenzijde nat
Gebruikte kengetallen voor de samenstelling van de totale prijs per m3.

percentage eenheidsprijs gewogen
- ontgraven/laden zand 40% 1,50€     0,60€     
- ontgraven/laden klei 40% 2,25€     0,90€     
- ontgraven/laden zand, klei, leem gemengd 20% 2,00€     0,40€     
- overslag op loswal naar depot 40% 1,50€     0,60€     
- uitlekvoorzieningen loswal 40% 0,50€     0,20€     
- vervoeren ca 50km na open zee 60% 6,00€     3,60€     
- vervoeren ca 10km naar loswal depot 40% 2,00€     0,80€     
- vervoeren van loswal naar depot ca 2-5km 40% 2,50€     1,00€     
- verwerken zand in depot 20% 1,00€     0,20€     
- verwerken klei in depot 20% 1,50€     0,30€     
- verwerken zand, klei, leem gemengd 60% 1,25€     0,75€     
- afzetkosten grond 60% 0,50€     0,30€     
- restwaarde zand (af depot) 20% 4,00-€     0,80-€     
- restwaarde klei  (af depot) 20% 8,00-€     1,60-€     
- profileren baggerwerk 100% 0,15€     0,15€     
- depotkosten (40% in depot, rest naar zee) 40% 1,00€     0,40€     
- Bsb-grondonderzoek 100% 0,35€     0,35€     

8,15€     
- maatvoering, inmetingen e.d. 2,5% 0,20€     
- diversen grondwerk (loswal, ligplaats materieel e.d.) 7,5% 0,61€     

8,97€     
- afronding 0,04€     
Eenheidsprijs ontgraven buitenzijde nat 9,00€     

Ontgraven haven droog
Gebruikte kengetallen voor de samenstelling van de totale prijs per m3.

percentage eenheidsprijs gewogen
- ontgraven/laden zand droog 25% 0,75€     0,19€     
- ontgraven/laden klei droog 50% 1,00€     0,50€     
- ontgraven/laden zand, kleii, leem gemengd 25% 0,85€     0,21€     
- vervoeren ca 10km zand 25% 4,00€     1,00€     
- vervoeren ca 10km klei 50% 5,00€     2,50€     
- vervoeren ca 10km zand, klei, leem gemengd 25% 4,50€     1,13€     
- verwerken zand 25% 1,00€     0,25€     
- verwerken klei 50% 1,50€     0,75€     
- verwerken zand, klei, leem gemengd 25% 1,25€     0,31€     
- afzetkosten grond 62,50% 2,00€     1,25€     
- restwaarde zand (af depot) 12,50% 4,00-€     0,50-€     
- restwaarde klei  (af depot) 25% 8,00-€     2,00-€     
- depotkosten (50% in depot, rest rechtstreeks) 50% 0,50€     0,25€     
- Bsb-grondonderzoek 100% 0,50€     0,50€     

6,34€     
- maatvoering, inmetingen e.d. 5% 0,32€     
- diversen grondwerk (platenban, vegen wegen e.d.) 5% 0,32€     

6,97€     
- afronding 0,03€     
Eenheidsprijs ontgraven haven droog 7,00€     

Ontgraven haven nat
Gebruikte kengetallen voor de samenstelling van de totale prijs per m3.

percentage eenheidsprijs gewogen
- ontgraven/laden zand 40% 1,35€     0,54€     
- ontgraven/laden klei 40% 2,00€     0,80€     
- ontgraven/laden zand, klei, leem gemengd 20% 1,75€     0,35€     
- overslag op loswal naar depot 40% 1,35€     0,54€     
- uitlekvoorzieningen loswal 40% 0,50€     0,20€     
- vervoeren ca 50km na open zee 60% 5,50€     3,30€     
- vervoeren ca 10km naar loswal depot 40% 1,90€     0,76€     
- vervoeren van loswal naar depot ca 2-5km 40% 2,25€     0,90€     



- verwerken zand in depot 20% 0,90€     0,18€     
- verwerken klei in depot 20% 1,35€     0,27€     
- verwerken zand, klei, leem gemengd 60% 1,15€     0,69€     
- afzetkosten grond 60% 0,50€     0,30€     
- restwaarde zand (af depot) 20% 4,00-€     0,80-€     
- restwaarde klei  (af depot) 20% 8,00-€     1,60-€     
- profileren baggerwerk 100% 0,10€     0,10€     
- depotkosten (40% in depot, rest naar zee) 40% 1,00€     0,40€     
- Bsb-grondonderzoek 100% 0,35€     0,35€     

7,28€     
- maatvoering, inmetingen e.d. 2,5% 0,18€     
- diversen grondwerk (loswal, ligplaats materieel e.d.) 7,5% 0,55€     

8,01€     
- afronding 0,01-€     
Eenheidsprijs ontgraven buitenzijde nat 8,00€     

Ontgraven nat kanaalverbreding variant "groot schip" totaal 4.650.000m3
Gebruikte kengetallen voor de samenstelling van de totale prijs per m3.

percentage eenheidsprijs gewogen
- ontgraven/laden zand 40% 2,50€     1,00€     
- ontgraven/laden klei 40% 3,00€     1,20€     
- ontgraven/laden zand, klei, leem gemengd 20% 2,75€     0,55€     
- overslag op loswal naar depot 40% 1,35€     0,54€     
- uitlekvoorzieningen loswal 40% 0,50€     0,20€     
- vervoeren ca 60km na open zee 60% 6,50€     3,90€     
- vervoeren ca 15km naar loswal depot 40% 2,50€     1,00€     
- vervoeren van loswal naar depot ca 2-5km 40% 2,25€     0,90€     
- verwerken zand in depot 20% 0,90€     0,18€     
- verwerken klei in depot 20% 1,35€     0,27€     
- verwerken zand, klei, leem gemengd 80% 1,15€     0,92€     
- afzetkosten grond 80% 0,50€     0,40€     
- restwaarde zand (af depot) 10% 4,00-€     0,40-€     
- restwaarde klei  (af depot) 10% 8,00-€     0,80-€     
- profileren baggerwerk 100% 0,20€     0,20€     
- depotkosten (40% in depot, rest naar zee) 40% 1,00€     0,40€     
- Bsb-grondonderzoek 100% 0,50€     0,50€     

10,96€   
- maatvoering, inmetingen e.d. 2,5% 0,27€     
- diversen grondwerk (loswal, ligplaats materieel e.d.) 7,5% 0,82€     

12,06€   
- afronding 0,06-€     
Eenheidsprijs ontgraven buitenzijde nat 12,00€   

Ontgraven nat kanaalverbreding variant "groter schip" totaal 8.150.000m3
Gebruikte kengetallen voor de samenstelling van de totale prijs per m3.

percentage eenheidsprijs gewogen
- ontgraven/laden zand 40% 2,35€     0,94€     
- ontgraven/laden klei 40% 2,85€     1,14€     
- ontgraven/laden zand, klei, leem gemengd 20% 2,60€     0,52€     
- overslag op loswal naar depot 40% 1,45€     0,58€     
- uitlekvoorzieningen loswal 40% 0,50€     0,20€     
- vervoeren ca 60km na open zee 60% 6,50€     3,90€     
- vervoeren ca 15km naar loswal depot 40% 2,50€     1,00€     
- vervoeren van loswal naar depot ca 2-5km 40% 2,25€     0,90€     
- verwerken zand in depot 20% 0,90€     0,18€     
- verwerken klei in depot 20% 1,35€     0,27€     
- verwerken zand, klei, leem gemengd 70% 1,15€     0,81€     
- afzetkosten grond 70% 0,50€     0,35€     
- restwaarde zand (af depot) 15% 4,00-€     0,60-€     
- restwaarde klei  (af depot) 15% 8,00-€     1,20-€     
- profileren baggerwerk 100% 0,20€     0,20€     
- depotkosten (40% in depot, rest naar zee) 40% 1,00€     0,40€     
- Bsb-grondonderzoek 100% 0,40€     0,40€     

9,99€     
- maatvoering, inmetingen e.d. 2,5% 0,25€     
- diversen grondwerk (loswal, ligplaats materieel e.d.) 7,5% 0,75€     

10,98€   
- afronding 0,02€     
Eenheidsprijs ontgraven buitenzijde nat 11,00€   

Ontgraven nat kanaalverbreding variant "grootste schip" totaal 10.250.000m3
Gebruikte kengetallen voor de samenstelling van de totale prijs per m3.

percentage eenheidsprijs gewogen
- ontgraven/laden zand 40% 2,00€     0,80€     
- ontgraven/laden klei 40% 2,50€     1,00€     
- ontgraven/laden zand, klei, leem gemengd 20% 2,25€     0,45€     
- overslag op loswal naar depot 40% 1,35€     0,54€     
- uitlekvoorzieningen loswal 40% 0,50€     0,20€     
- vervoeren ca 60km na open zee 60% 6,50€     3,90€     
- vervoeren ca 15km naar loswal depot 40% 2,35€     0,94€     
- vervoeren van loswal naar depot ca 2-5km 40% 2,25€     0,90€     
- verwerken zand in depot 20% 0,90€     0,18€     
- verwerken klei in depot 20% 1,35€     0,27€     
- verwerken zand, klei, leem gemengd 70% 1,15€     0,81€     



- afzetkosten grond 70% 0,50€     0,35€     
- restwaarde zand (af depot) 15% 4,00-€     0,60-€     
- restwaarde klei  (af depot) 15% 8,00-€     1,20-€     
- profileren baggerwerk 100% 0,20€     0,20€     
- depotkosten (40% in depot, rest naar zee) 40% 1,00€     0,40€     
- Bsb-grondonderzoek 100% 0,40€     0,40€     

9,54€     
- maatvoering, inmetingen e.d. 2,5% 0,24€     
- diversen grondwerk (loswal, ligplaats materieel e.d.) 7,5% 0,72€     

10,49€   
- afronding 0,01€     
Eenheidsprijs ontgraven buitenzijde nat 10,50€   

Ontgraven vervuilde sliblaag 1,0m in bestaande voor- en kanaalhaven en kanaalverbreding
Gebruikte kengetallen voor de samenstelling van de totale prijs per m3.

percentage eenheidsprijs gewogen
- ontgraven/laden vervuild slib 100% 3,25€     3,25€     
- vervoeren ca 100km na open zee 100% 10,00€   10,00€   
- overslag bij Slufter 100% 1,50€     1,50€     
- uitlekvoorzieningen 100% 0,50€     0,50€     
- profileren baggerwerk 100% 0,20€     0,20€     
- innamekosten Slufter (natte specie) 100% 11,00€   11,00€   
- Bsb-grondonderzoek 100% 0,75€     0,75€     

27,20€   
- maatvoering, inmetingen e.d. 5% 1,36€     
- diversen grondwerk (loswal, ligplaats materieel e.d.) 5% 1,36€     

29,92€   
- afronding 0,08€     
Eenheidsprijs ontgraven vervuild slib 30,00€   

De kanaalverbreding is berekend voor 3 soorten scheepsgrootes
- groot schip totaal 850.000m3
- groter schip totaal 2.850.000m3
- grootste schip totaal 2.850.000m3
Voor de variant "groot schip" is dezelfde prijs aangehouden als bij de voor- en kanaalhaven € 30,--/m3
Voor de variant "groter schip" en "grootste schip"is het uitgangspunt dat door de veel grotere hoeveelheden e.e.a. iets efficiënter moet kunnen en 
afgeschat de prijs te laten zakken tot € 27,50/m3



Kanaal Gent - Terneuzen
Technische en kostenstudie (met nautische toets)

Kostenraming kruisende infra (Brug Sas van Gent)

Datum 1 november 2007
Opsteller ing. G.R.M. Schoonhoven
Versie 1.1
Prijspeil 2007

Vervangen brug Sas van Gent
Huidige brug lang ca 315 en breed 22m met een vrije doorvaarthoogte van 7m
Doorvaartbreedte huidige brug 60m
Huidige draaibrug in de toekomstige versie vervangen door dubbele basculebruggen
Nieuwe brug lang ca 400m en breed 26m met een vrije doorvaarthoogte van 9,50m
Doorvaartbreedte toekomstig 75m
Nieuwe brug bouwen aan noordzijde
Aanbruggen 170m en 125m,  stalen basculebruggen doorvaart 75 m en 2 basculekelders 15m.
Breedte 26m (2x2 rijstroken plus voet/fietspaden
Oude brug na ingebruikname nieuwe brug slopen

Basculekelders hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

damwandkuip 2 x 26 x 15m AZ 36 lang 32m 5.250 m2
koop 1.020 ton 900€                   918.000€          
inbrengen (vanaf water) 5.250 m2 20€                     105.000€          
hoeknaalden 256 m1 100€                   25.600€            
la/lo/handling 1.020 ton 30€                     30.600€            
aan/afvoer stellingen 1 pst 10.000€              10.000€            
afbranden damwand 164 m1 50€                     8.200€              
gordingen 3 lagen (2 x HEB 600) 216 ton 750€                   162.000€          
stempels 714x16 h.o.h. 5m 126 ton 750€                   94.500€            
GEWI-ankers raster 2,5 x 2,5 lang  30m 3.780 m1 135€                   510.300€          
ontgraven nat (nog 6m) 4.680 m3 10€                     46.800€            
afvoeren vervuild slib 1,0m 780 m3 30€                     23.400€            
onderwaterbeton dik 3m 2.340 m3 125€                   292.500€          
leegpompen en bemaling 2 pst 7.500€                15.000€            
vloer dik 2,0m 1.560 m3 285€                   444.600€          
wanden dik 1,5m 3.800 m3 350€                   1.330.000€       
dek dik 1,0m 780 m3 350€                   273.000€          
betonwerk tussenvloeren en schotten 1.000 m3 350€                   350.000€          
in te storten staalwerk 30 ton 3.000€                90.000€            
remmingwerk dukdalven 4 st 150.000€           600.000€          
remmingwerk geleideconstructies 200 m1 3.500€                700.000€          

6.029.500€         

Overig constructies
hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

bascule bruggen 2 x 50 x 26m á 550kg/m2 1.430 ton 5.500€                7.865.000€       
E&M-installaties basculebruggen 2 pst 750.000€           1.500.000€       
betonnen aanbruggen (170 + 125) x 26m 7.670 m2 1.200€                9.204.000€       
grondwerken toevoerwegen 50.000 m3 17,5€                  875.000€          
nieuwe wegen lengte ca 300m (excl. brug) 4.800 m2 100€                   480.000€          
nieuwe fiets/voetpaden lengte ca 300m (excl. brug) 3.000 m2 75€                     225.000€          
aansluiting op bestaande infra 2 pst 20.000€              40.000€            
omleggen watergangen 1 pst 100.000€           100.000€          
nieuwe beschoeiing kanaal 100 m1 2.000€                200.000€          
baggerwerk t.p.v. brug 1 pst 50.000€              50.000€            
herstel bestaande infra na slopen oude brug 2 pst 100.000€           200.000€          
maatregelen t.b.v. doorgang scheepvaart 1 st 100.000€           100.000€          
verkeersmaatregelen 1 m1 50.000€              50.000€            

20.889.000€       

Slopen oude brug
Slopen oude draaibrug (130m) 1 pst 100.000€           100.000€          
bouwkuipen t.b.v. slopen steunpunten in kanaal 3.600 m2 75€                     270.000€          
bemaling 1 pst 10.000€              15.000€            
slopen palen tot 18,0 - NAP 100 st 500€                   50.000€            
slopen betonwerk 2.000 m3 125€                   250.000€          
slopen betonwerk aanbruggen (185 x 22m) 4.070 m2 150€                   610.500€          
grondwerk t.b.v. sloopwerk 5.000 m3 10€                     50.000€            
verwijderen verhardingen 6.000 m2 15€                     90.000€            
verwijderen kabels en leidingen 1 pst 10.000€              10.000€            
verkeersmaatregelen t.b.v. sloopwerken 1 pst 25.000€              25.000€            

1.470.500€         

Overige posten 
slopen opstallen en bouwrijp maken 1 pst 250.000€           250.000€          
omleggen kabels en leidingen Nutsbedrijven 1 pst 250.000€           250.000€          
openbare verlichting 1 pst 75.000€              75.000€            
verwijderen begroeiing (bomen en struiken) 1 pst 5.000€                5.000€              
landschappelijke inrichting na afloop 1 pst 50.000€              50.000€            

630.000€            

Totaal kostenelementen 29.019.000€       
Detailengineering 3 % 870.570€            
Nadere detaillering 15 % 4.352.850€         

(grond, sloop en wegenwerk 15% over ca 15%) 34.242.420€       
(beton- en overige werken 15% over ca 85%)

Totaal directe kosten

Indirecte kosten
eenmalige kosten 3 % 1.027.273€         
uitvoeringskosten (grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 15%) 11,4 % 3.903.636€         

(beton- en overige werken 12% over ca 85%) 39.173.328€       

Algemene kosten 8 % 3.133.866€         
Winst & Risico 4 % 1.566.933€         
Aan aannemer 43.874.128€       

Objectonvoorzien 10 % 4.387.413€         
(grond, sloop  en wegenwerk 10% over ca 15%)
(beton- en overige werken 10% over ca 85%)

Bouwkosten 48.261.541€       

Verwerving gronden en vastgoedkosten 5.000.000€         
Bijkomene kosten 3 % 1.447.846€         
PEAT-kosten (engineering, administratie en toezicht) excl. detailengineering 9,7 % 4.681.369€         

(grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 15%)
(beton- en overige werken 10% over ca 85%)

PEAT-kosten (projectmanagement) 3,85 % 1.858.069€         
(grond, sloop en wegenwerk 3% over ca 15%)
(beton- en overige werken 4% over ca 85%)

61.248.826€       
Projectonvoorzien 10 % 6.124.883€         

67.373.708€       
Scheefte (inschatting) 3 % 2.021.211€         

69.394.919€       
Afronding 5.081€                
Investeringskosten excl. BTW 69.400.000€       

Onderschrijdingskans > 15% (inschatting) 25- % 52.050.000€       
Overschrijdingskans   > 15% (inschatting) 25 % 86.750.000€       



Kanaal Gent - Terneuzen
Technische en kostenstudie (met nautische toets)

Kostenraming kruisende infra (Brug Zelzate)

Datum 1 november 2007
Opsteller ing. G.R.M. Schoonhoven
Versie 1.1
Prijspeil 2007

Vervangen brug Zelzate
Huidige brug (weggedeelte)lang ca 80m en breed 37m met een vrije doorrijhoogte voor weg en spoor langs kanaal.
Huidige brug (kanaalgedeelte)lang ca 190m en breed 22m met een vrije doorvaarthoogte van 7m
Doorvaartbreedte huidige brug 60m
Huidige dubbele basculebrug in de toekomstige versie vervangen door soortgelijke dubbele basculebruggen
Wegdeel breed 37m
Nieuwe brug lang ca 350m en breed 26m met een vrije doorvaarthoogte van 9,50m
Doorvaartbreedte toekomstig 75m
Nieuwe brug bouwen aan noordzijde direct naast bestaande brug
Aanbruggen 100 over weg en spoorlijn en 2 x 75 over kanaal,  stalen basculebruggen doorvaart 75 m en 2 basculekelders 15m.
Breedte 26m (2x2 rijstroken plus voet/fietspaden) over kamaal en 37m over weg en spoorlijn.
Oude brug na ingebruikname nieuwe brug slopen

Basculekelders hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

damwandkuip 2 x 26 x 15m AZ 36 lang 32m 5.250 m2
koop 1.020 ton 900€                  918.000€          
inbrengen (vanaf water) 5.250 m2 20€                    105.000€          
hoeknaalden 256 m1 100€                  25.600€            
la/lo/handling 1.020 ton 30€                    30.600€            
aan/afvoer stellingen 1 pst 10.000€             10.000€            
afbranden damwand 164 m1 50€                    8.200€              
gordingen 3 lagen (2 x HEB 600) 216 ton 750€                  162.000€          
stempels 714x16 h.o.h. 5m 126 ton 750€                  94.500€            
GEWI-ankers raster 2,5 x 2,5 lang  30m 3.780 m1 135€                  510.300€          
ontgraven nat (nog 6m) 4.680 m3 10€                    46.800€            
afvoeren vervuild slib 1,0m 780 m3 30€                    23.400€            
onderwaterbeton dik 3m 2.340 m3 125€                  292.500€          
leegpompen en bemaling 2 pst 7.500€               15.000€            
vloer dik 2,0m 1.560 m3 285€                  444.600€          
wanden dik 1,5m 3.800 m3 350€                  1.330.000€       
dek dik 1,0m 780 m3 350€                  273.000€          
betonwerk tussenvloeren en schotten 1.000 m3 350€                  350.000€          
in te storten staalwerk 30 ton 3.000€               90.000€            
remmingwerk dukdalven 8 st 150.000€           1.200.000€       
remmingwerk geleideconstructies 200 m1 3.500€               700.000€          

6.629.500€         

Overig constructies
hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

bascule bruggen 2 x 50 x 26m á 550kg/m2 1.430 ton 5.500€               7.865.000€       
E&M-installaties basculebruggen 2 pst 750.000€           1.500.000€       
betonnen aanbruggen (100 x 37) + ( 2 x 75 x 26)m 7.600 m2 1.200€               9.120.000€       
grondwerken toevoerwegen 50.000 m3 17,5€                 875.000€          
nieuwe wegen lengte ca 300m (excl. brug) 4.800 m2 100€                  480.000€          
nieuwe fiets/voetpaden lengte ca 300m (excl. brug) 3.000 m2 75€                    225.000€          
aansluiting op bestaande infra 2 pst 20.000€             40.000€            
omleggen watergangen 1 pst 100.000€           100.000€          
nieuwe beschoeiing kanaal 100 m1 2.000€               200.000€          
baggerwerk t.p.v. brug 1 pst 50.000€             50.000€            
herstel bestaande infra na slopen oude brug 2 pst 100.000€           200.000€          
maatregelen t.b.v. doorgang scheepvaart 1 st 100.000€           100.000€          
verkeersmaatregelen 1 m1 50.000€             50.000€            

20.805.000€       

Slopen oude brug
Slopen oude dubbele basculebrug (90m) 1 pst 75.000€             75.000€            
bouwkuipen t.b.v. slopen steunpunten in kanaal 3.000 m2 75€                    225.000€          
bemaling 1 pst 10.000€             15.000€            
slopen palen tot 18,0 - NAP 100 st 500€                  50.000€            
slopen betonwerk 2.000 m3 125€                  250.000€          
slopen betonwerk aanbruggen (80x37) + (100 x 21m) 5.060 m2 150€                  759.000€          
grondwerk t.b.v. sloopwerk 5.000 m3 10€                    50.000€            
slopen 4 geleiders 20 x 9m 4 st 50.000€             200.000€          
slopen 8 geleiders 4 x 4m 8 st 15.000€             120.000€          
verwijderen verhardingen 6.000 m2 15€                    90.000€            
verwijderen kabels en leidingen 1 pst 10.000€             10.000€            
verkeersmaatregelen t.b.v. sloopwerken 1 pst 25.000€             25.000€            

1.869.000€         

Overige posten 
slopen opstallen en bouwrijp maken 1 pst 100.000€           100.000€          
omleggen kabels en leidingen Nutsbedrijven 1 pst 250.000€           250.000€          
openbare verlichting 1 pst 75.000€             75.000€            
verwijderen begroeiing (bomen en struiken) 1 pst 15.000€             15.000€            
landschappelijke inrichting na afloop 1 pst 50.000€             50.000€            

490.000€            

Totaal kostenelementen 29.793.500€       
Detailengineering 3 % 893.805€            
Nadere detaillering 15 % 4.469.025€         

(grond, sloop en wegenwerk 15% over ca 15%) 35.156.330€       
(beton- en overige werken 15% over ca 85%)

Totaal directe kosten

Indirecte kosten
eenmalige kosten 3 % 1.054.690€         
uitvoeringskosten (grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 15%) 11,4 % 4.007.822€         

(beton- en overige werken 12% over ca 85%) 40.218.842€       

Algemene kosten 8 % 3.217.507€         
Winst & Risico 4 % 1.608.754€         
Aan aannemer 45.045.103€       

Objectonvoorzien 10 % 4.504.510€         
(grond, sloop  en wegenwerk 10% over ca 15%)
(beton- en overige werken 10% over ca 85%)

Bouwkosten 49.549.613€       

Verwerving gronden en vastgoedkosten 2.500.000€         
Bijkomene kosten 3 % 1.486.488€         
PEAT-kosten (engineering, administratie en toezicht) excl. detailengineering 9,7 % 4.806.312€         

(grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 15%)
(beton- en overige werken 10% over ca 85%)

PEAT-kosten (projectmanagement) 3,85 % 1.907.660€         
(grond, sloop en wegenwerk 3% over ca 15%)
(beton- en overige werken 4% over ca 85%)

60.250.074€       
Projectonvoorzien 10 % 6.025.007€         

66.275.081€       
Scheefte (inschatting) 3 % 1.988.252€         

68.263.333€       
Afronding 36.667€              
Investeringskosten excl. BTW 68.300.000€       

Onderschrijdingskans > 15% (inschatting) 25- % 51.225.000€       
Overschrijdingskans   > 15% (inschatting) 25 % 85.375.000€       



Kanaal Gent - Terneuzen
Technische en kostenstudie (met nautische toets)

Kostenraming kruisende infra (Brug Sluiskil)

Datum 1 november 2007
Opsteller ing. G.R.M. Schoonhoven
Versie 1.1
Prijspeil 2007

Vervangen brug Sluiskil
Huidige brug lang ca 290 en breed ca 27m met een vrije doorvaarthoogte van 7m
Doorvaartbreedte huidige brug 60m
Huidige draaibrug in de toekomstige versie vervangen door nieuw draaibrug
Nieuwe brug lang ca 350m en breed 26m met een vrije doorvaarthoogte van 9,50m
Doorvaartbreedte toekomstig 75m
Nieuwe brug bouwen aan noord- of zijdezijde bestaande brug
De doorgaande N61-route wordt vervangen door de tunnel Sluiskil, alleen lokaal verkeer resteert
Aanbruggen 80m en 90m,  stalen draaibrug totaal lan g 180m met een doorvaartbreedte van min.  75 m.
Breedte 26m (2x1 rijstroken plus voet/fietspaden en een spoor)
Oude brug na ingebruikname nieuwe brug slopen

Steunpunt draaibrug hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

damwandkuip 2 x 30 x 40m AZ 48 lang 32m 4.480 m2
koop 960 ton 900€                  864.000€         
inbrengen (vanaf water) 4.480 m2 20€                    89.600€           
hoeknaalden 144 m1 100€                  14.400€           
la/lo/handling 960 ton 30€                    28.800€           
aan/afvoer stellingen 1 pst 10.000€             10.000€           
afbranden damwand 140 m1 65€                    9.100€             
gordingen 3 lagen (2 x HEB 600) 210 ton 750€                  157.500€         
stempels 1020x16 h.o.h. 5m 270 ton 750€                  202.500€         
GEWI-ankers raster 2,5 x 2,5 lang  30m 5.760 m1 135€                  777.600€         
ontgraven nat (nog 6m) 7.200 m3 10€                    72.000€           
afvoeren vervuild slib 1,0m 1.200 m3 30€                    36.000€           
onderwaterbeton dik 3m 3.600 m3 125€                  450.000€         
leegpompen en bemaling 1 pst 10.000€             10.000€           
vloer dik 2,0m 2.400 m3 285€                  684.000€         
wanden dik 2,0m 4.500 m3 350€                  1.575.000€       
dek dik 1,5m 1.800 m3 350€                  630.000€         
betonwerk tussenvloeren en schotten 1.200 m3 350€                  420.000€         
in te storten staalwerk 50 ton 3.000€               150.000€         
remmingwerk dukdalven 4 st 150.000€           600.000€         
remmingwerk geleideconstructies 200 m1 3.500€               700.000€         

7.480.500€         

Opleggingen draaibrug (2 stuks) hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

damwandkuip 2 x 30 x 10m AZ 48 lang 32m 5.120 m2
koop 1.100 ton 900€                  990.000€         
inbrengen (vanaf water) 5.120 m2 20€                    102.400€         
hoeknaalden 292 m1 100€                  29.200€           
la/lo/handling 1.100 ton 30€                    33.000€           
aan/afvoer stellingen 2 pst 5.000€               10.000€           
afbranden damwand 160 m1 65€                    10.400€           
gordingen 3 lagen (2 x HEB 600) 120 ton 750€                  90.000€           
stempels 714x16 h.o.h. 5m 80 ton 750€                  60.000€           
GEWI-ankers raster 2,5 x 2,5 lang  30m 2.880 m1 135€                  388.800€         
ontgraven nat (nog 6m) 3.600 m3 10€                    36.000€           
afvoeren vervuild slib 1,0m 600 m3 30€                    18.000€           
onderwaterbeton dik 3m 1.800 m3 125€                  225.000€         
leegpompen en bemaling 2 pst 5.000€               10.000€           
vloer dik 2,0m 1.200 m3 285€                  342.000€         
wanden dik 1,5m 3.600 m3 350€                  1.260.000€       
dek dik 1,0m 900 m3 350€                  315.000€         
betonwerk tussenvloeren en schotten 600 m3 350€                  210.000€         
in te storten staalwerk 30 ton 3.000€               90.000€           
remmingwerk dukdalven 4 st 150.000€           600.000€         
remmingwerk geleideconstructies 200 m1 3.500€               700.000€         

5.519.800€         

Overig constructies
hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

draaibrug 180 x 26m á 700kg/m2 3.270 ton 5.500€               17.985.000€     
E&M-installaties 1 pst 2.500.000€        2.500.000€       
betonnen aanbruggen (80 + 90) x 26m 4.420 m2 1.350€               5.967.000€       
grondwerken toevoerwegen 150.000 m3 15€                    2.250.000€       
nieuwe wegenstructuur (excl. brug) 10.000 m2 85€                    850.000€         
nieuwe fiets/voetpaden (excl. brug) 3.000 m2 65€                    195.000€         
aansluiting op bestaande infra 2 pst 50.000€             100.000€         
omleggen watergangen 1 pst 100.000€           100.000€         
nieuwe beschoeiing kanaal 100 m1 2.000€               200.000€         
baggerwerk t.p.v. brug 1 pst 50.000€             50.000€           
herstel bestaande infra na slopen oude brug 2 pst 100.000€           200.000€         
maatregelen t.b.v. doorgang scheepvaart 1 st 100.000€           100.000€         
verkeersmaatregelen 1 m1 50.000€             50.000€           

30.547.000€       

Slopen oude brug
Slopen oude draaibrug (130m) 1 pst 100.000€           100.000€         
bouwkuipen t.b.v. slopen steunpunten in kanaal 3.600 m2 75€                    270.000€         
bemaling 1 pst 10.000€             15.000€           
slopen palen tot 18,0 - NAP 100 st 500€                  50.000€           
slopen betonwerk 2.000 m3 125€                  250.000€         
slopen betonwerk aanbruggen (185 x 22m) 4.070 m2 150€                  610.500€         
grondwerk t.b.v. sloopwerk 5.000 m3 10€                    50.000€           
verwijderen verhardingen 6.000 m2 15€                    90.000€           
verwijderen kabels en leidingen 1 pst 10.000€             10.000€           
verkeersmaatregelen t.b.v. sloopwerken 1 pst 25.000€             25.000€           

1.470.500€         

Overige posten 
slopen opstallen en bouwrijp maken 1 pst 100.000€           100.000€         
omleggen kabels en leidingen Nutsbedrijven 1 pst 250.000€           250.000€         
openbare verlichting 1 pst 75.000€             75.000€           
verwijderen begroeiing (bomen en struiken) 1 pst 5.000€               5.000€             
landschappelijke inrichting na afloop 1 pst 50.000€             50.000€           

480.000€            

Totaal kostenelementen 45.497.800€       
Detailengineering 3 % 1.364.934€         
Nadere detaillering 15 % 6.824.670€         

(grond, sloop en wegenwerk 15% over ca 15%) 53.687.404€       
(beton- en overige werken 15% over ca 85%)

Totaal directe kosten

Indirecte kosten
eenmalige kosten 3 % 1.610.622€         
uitvoeringskosten (grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 15%) 11,4 % 6.120.364€         

(beton- en overige werken 12% over ca 85%) 61.418.390€       

Algemene kosten 8 % 4.913.471€         
Winst & Risico 4 % 2.456.736€         
Aan aannemer 68.788.597€       

Objectonvoorzien 10 % 6.878.860€         
(grond, sloop  en wegenwerk 10% over ca 15%)
(beton- en overige werken 10% over ca 85%)

Bouwkosten 75.667.457€       

Verwerving gronden en vastgoedkosten 5.000.000€         
Bijkomene kosten 3 % 2.270.024€         
PEAT-kosten (engineering, administratie en toezicht) excl. detailengineering 9,7 % 7.339.743€         

(grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 15%)
(beton- en overige werken 10% over ca 85%)

PEAT-kosten (projectmanagement) 3,85 % 2.913.197€         
(grond, sloop en wegenwerk 3% over ca 15%)
(beton- en overige werken 4% over ca 85%)

93.190.421€       
Projectonvoorzien 10 % 9.319.042€         

102.509.463€     
Scheefte (inschatting) 3 % 3.075.284€         

105.584.747€     
Afronding 15.253€              
Investeringskosten excl. BTW 105.600.000€     

Onderschrijdingskans > 15% (inschatting) 25- % 79.200.000€       
Overschrijdingskans   > 15% (inschatting) 25 % 132.000.000€     



Kanaal Gent - Terneuzen
Technische en kostenstudie (met nautische toets)

Kostenraming kruisende infra (Tunnel Zelzate)

Datum 1 november 2007
Opsteller ing. G.R.M. Schoonhoven
Versie 1.1
Prijspeil 2007

Vervangen tunnel Zelzate
Huidige tunnel met 2x2 rijstroken gesloten deel ca 500m met open toeritten 2 x ca 400m.
Tunnel breed ca 23m
Maximale kanaaldiepte huidige tunnel 14.50 - NAP. Geschikt voor schepen met een diepgang van 13,50m
Huidige tunnel vervangen door dieper liggende afgezonken tunnel met 2x2 rijstroken
Breedte nieuwe tunnel  23m 
referentie is nieuwe tunnel Sluiskil
Nieuwe tunnel lang ca 1.550m en breed 23m met een maximale kanaaldiepte 16.00 -NAP met een diepgang van 15,00m
Bovenkant tunnel op 17.00 - NAP (1m gronddekking)
Toeritten 2 x 350m
Gesloten deel 2 x 150m
Afzinktunnel 550m
Nieuwe tunnel direct bouwen naast huidige tunnel met damwandscherm ertussen.
Oude tunnel na ingebruikname nieuwe tunnel slopen.

Damwandscherm tussen oude/nieuwe tunnel hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

damwandscherm AZ 36 18.000 m2
koop 3.500 ton 900€                  3.150.000€       
inbrengen (vanaf water) 600 m2 20€                    12.000€            
inbrengen (vanaf land) 18.000 m2 15€                    270.000€          
hoeknaalden 60 m1 100€                  6.000€              
la/lo/handling 3.500 ton 30€                    105.000€          
aan/afvoer stellingen 1 pst 10.000€             10.000€            
afbranden damwand (onderwater) 230 m1 150€                  34.500€            
afbranden damwand 350 m1 50€                    17.500€            
gordingen (2 fases 250kg/m1) 275 ton 750€                  206.250€          
verankering damwand h.o.h. ca 3m 185 st 4.000€               740.000€          

4.551.250€         

Nieuwe tunnel
hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

toeritten 700 m1 40.000€             28.000.000€     
gesloten deel 300 m1 75.000€             22.500.000€     
afgezonken tunnel 550 m1 80.000€             44.000.000€     
waterkelders 2 pst 500.000€           1.000.000€       
bouwdok 1 pst 6.000.000€        6.000.000€       
nieuwe toeleidende wegen lengte ca 2 x 400m (excl. tunnel) 17.600 m2 150€                  2.640.000€       
aansluiting op bestaande infra 2 pst 100.000€           200.000€          
omleggen watergangen 1 pst 100.000€           100.000€          
nieuwe beschoeiing kanaal 200 m1 2.000€               400.000€          
herstel bestaande infra na slopen oude brug 2 pst 100.000€           200.000€          
maatregelen t.b.v. doorgang scheepvaart 1 st 100.000€           100.000€          
verkeersmaatregelen 1 m1 300.000€           300.000€          
E&M-installaties vaste kosten 1 pst 10.000.000€      10.000.000€     
E&M-installaties variable kosten 850 m1 12.500€             10.625.000€     

126.065.000€     

Slopen oude tunnel
Slopen dak/wanden oude tunnel (onder water) 200m 6.000 m3 500€                  3.000.000€       
bouwkuipen t.b.v. slopen tunnel op land 30.000 m2 75€                    2.250.000€       
bemaling 2 pst 150.000€           15.000€            
slopen betonwerk gesloten deel 2 x 150m 21.000 m3 200€                  4.200.000€       
slopen betonwerk toeritten 2 x 400m 28.000 m3 125€                  3.500.000€       
ontgraven t.b.v. sloopwerk 10.000 m3 8€                      80.000€            
aanvullen naar slopen 250.000 m3 10€                    2.500.000€       
verwijderen verhardingen 17.600 m2 20€                    352.000€          
verwijderen kabels & leidingen en installaties 1 pst 250.000€           250.000€          
verkeersmaatregelen t.b.v. sloopwerken 1 pst 100.000€           100.000€          

16.247.000€       

Overige posten 
slopen opstallen en bouwrijp maken 20 pst 10.000€             200.000€          
omleggen kabels en leidingen Nutsbedrijven 1 pst 250.000€           250.000€          
verwijderen begroeiing (bomen en struiken) 1 pst 100.000€           100.000€          
landschappelijke inrichting na afloop 1 pst 50.000€             50.000€            

600.000€            

Totaal kostenelementen 147.463.250€     
Detailengineering 3 % 4.423.898€         
Nadere detaillering 15 % 22.119.488€       

(grond, sloop en wegenwerk 15% over ca 15%) 174.006.635€     
(beton- en overige werken 15% over ca 85%)

Totaal directe kosten

Indirecte kosten
eenmalige kosten 3 % 5.220.199€         
uitvoeringskosten (grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 15%) 11,4 % 19.836.756€       

(beton- en overige werken 12% over ca 85%) 199.063.590€     

Algemene kosten 8 % 15.925.087€       
Winst & Risico 4 % 7.962.544€         
Aan aannemer 222.951.221€     

Objectonvoorzien 8 % 17.836.098€       
(grond, sloop  en wegenwerk 10% over ca 15%)
(beton- en overige werken 7,50% over ca 85%)

Bouwkosten 240.787.319€     

Verwerving gronden en vastgoedkosten 10.000.000€       
Bijkomene kosten 3 % 7.223.620€         
PEAT-kosten (engineering, administratie en toezicht) excl. detailengineering 8 % 19.262.986€       

(grond, sloop en wegenwerk 8% over ca 15%)
(beton- en overige werken 8% over ca 85%)

PEAT-kosten (projectmanagement) 3,85 % 9.270.312€         
(grond, sloop en wegenwerk 3% over ca 15%)
(beton- en overige werken 4% over ca 85%)

286.544.236€     
Projectonvoorzien 10 % 28.654.424€       

315.198.659€     
Scheefte (inschatting) 3 % 9.455.960€         

324.654.619€     
Afronding 45.381€              
Investeringskosten excl. BTW 324.700.000€     

Onderschrijdingskans > 15% (inschatting) 25- % 243.525.000€     
Overschrijdingskans   > 15% (inschatting) 25 % 405.875.000€     



Kanaal Gent - Terneuzen
Technische en kostenstudie (met nautische toets)

Kostenraming kruisende infra (Spoortunnel)

Datum 1 november 2007
Opsteller ing. G.R.M. Schoonhoven
Versie 1.1
Prijspeil 2007

Nieuwe spoortunnel voor 2 sporen verbinding west / oostzijde
Nieuwe tunnel lang ca 2.550m en breed 14m met een maximale kanaaldiepte 16.00 -NAP met een diepgang van 15,00m
Bovenkant tunnel op 17.00 - NAP (1m gronddekking)
Toeritten 2 x 350m
Gesloten deel 2 x 650m
Afzinktunnel 550m
Locatie naar te bepalen
Sporen niet geëlektrificeerd

Nieuwe spoortunnel voor 2 sporen hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

toeritten 700 m1 35.000€             24.500.000€     
gesloten deel 1.300 m1 65.000€             84.500.000€     
afgezonken tunnel 550 m1 70.000€             38.500.000€     
waterkelders 2 pst 500.000€           1.000.000€       
bouwdok 1 pst 6.000.000€        6.000.000€       
spoorwerk in tunnel 5.100 m1 450€                  2.295.000€       
beveiliging 5.100 m1 350€                  1.785.000€       
omleggen watergangen 1 pst 100.000€           100.000€          
nieuwe beschoeiing kanaal 200 m1 2.000€               400.000€          
maatregelen t.b.v. doorgang scheepvaart 1 st 100.000€           100.000€          
E&M-installaties vaste kosten 1 pst 10.000.000€      10.000.000€     
E&M-installaties variable kosten 1.850 m1 11.500€             21.275.000€     

190.455.000€     

Overige posten 
slopen opstallen en bouwrijp maken 1 pst 100.000€           100.000€          
omleggen kabels en leidingen Nutsbedrijven 1 pst 250.000€           250.000€          
verwijderen begroeiing (bomen en struiken) 1 pst 100.000€           100.000€          
landschappelijke inrichting na afloop 1 pst 50.000€             50.000€            

500.000€            

Totaal kostenelementen 190.955.000€     
Detailengineering 3 % 5.728.650€         
Nadere detaillering 15 % 28.643.250€       

(grond, sloop, spoor en wegenwerk 15% over ca 15%) 225.326.900€     
(beton- en overige werken 15% over ca 85%)

Totaal directe kosten

Indirecte kosten
eenmalige kosten 3 % 6.759.807€         
uitvoeringskosten (grond, sloop, spoor en wegenwerk 8% over ca 15%) 11,4 % 25.687.267€       

(beton- en overige werken 12% over ca 85%) 257.773.974€     

Algemene kosten 8 % 20.621.918€       
Winst & Risico 4 % 10.310.959€       
Aan aannemer 288.706.850€     

Objectonvoorzien 8 % 23.096.548€       
(grond, sloop, spoor  en wegenwerk 10% over ca 15%)
(beton- en overige werken 7,50% over ca 85%)

Bouwkosten 311.803.398€     

Verwerving gronden en vastgoedkosten 10.000.000€       
Bijkomene kosten 3 % 9.354.102€         
PEAT-kosten (engineering, administratie en toezicht) excl. detailengineering 8 % 24.944.272€       

(grond, sloop, spoor en wegenwerk 8% over ca 15%)
(beton- en overige werken 8% over ca 85%)

PEAT-kosten (projectmanagement) 3,85 % 12.004.431€       
(grond, sloop, spoor en wegenwerk 3% over ca 15%)
(beton- en overige werken 4% over ca 85%)

368.106.203€     
Projectonvoorzien 10 % 36.810.620€       

404.916.823€     
Scheefte (inschatting) 3 % 12.147.505€       

417.064.328€     
Afronding 35.672€              
Investeringskosten excl. BTW 417.100.000€     

Onderschrijdingskans > 15% (inschatting) 25- % 312.825.000€     
Overschrijdingskans   > 15% (inschatting) 25 % 521.375.000€     



Kanaal Gent - Terneuzen
Technische en kostenstudie (met nautische toets)

Kostenraming kruisende infra (Spoortunnel)

Datum 1 november 2007
Opsteller ing. G.R.M. Schoonhoven
Versie 1.1
Prijspeil 2007

Nieuwe spoortunnel voor  1 spoor  verbinding west / oostzijde
Nieuwe tunnel lang ca 2.550m en breed 8m met een maximale kanaaldiepte 16.00 -NAP met een diepgang van 15,00m
Bovenkant tunnel op 17.00 - NAP (1m gronddekking)
Toeritten 2 x 350m
Gesloten deel 2 x 650m
Afzinktunnel 550m
Locatie naar te bepalen
Spoor niet geëlektrificeerd

Nieuwe spoortunnel voor 2 sporen hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

toeritten 700 m1 25.000€             17.500.000€     
gesloten deel 1.300 m1 45.000€             58.500.000€     
afgezonken tunnel 550 m1 55.000€             30.250.000€     
waterkelders 2 pst 350.000€           700.000€          
bouwdok 1 pst 4.500.000€        4.500.000€       
spoorwerk in tunnel 2.550 m1 450€                  1.147.500€       
beveiliging 2.550 m1 350€                  892.500€          
omleggen watergangen 1 pst 100.000€           100.000€          
nieuwe beschoeiing kanaal 200 m1 2.000€               400.000€          
maatregelen t.b.v. doorgang scheepvaart 1 st 100.000€           100.000€          
E&M-installaties vaste kosten 1 pst 8.000.000€        8.000.000€       
E&M-installaties variable kosten 1.850 m1 9.000€               16.650.000€     

138.740.000€     

Overige posten 
slopen opstallen en bouwrijp maken 1 pst 100.000€           100.000€          
omleggen kabels en leidingen Nutsbedrijven 1 pst 250.000€           250.000€          
verwijderen begroeiing (bomen en struiken) 1 pst 100.000€           100.000€          
landschappelijke inrichting na afloop 1 pst 50.000€             50.000€            

500.000€            

Totaal kostenelementen 139.240.000€     
Detailengineering 3 % 4.177.200€         
Nadere detaillering 15 % 20.886.000€       

(grond, sloop, spoor en wegenwerk 15% over ca 15%) 164.303.200€     
(beton- en overige werken 15% over ca 85%)

Totaal directe kosten

Indirecte kosten
eenmalige kosten 3 % 4.929.096€         
uitvoeringskosten (grond, sloop, spoor en wegenwerk 8% over ca 15%) 11,4 % 18.730.565€       

(beton- en overige werken 12% over ca 85%) 187.962.861€     

Algemene kosten 8 % 15.037.029€       
Winst & Risico 4 % 7.518.514€         
Aan aannemer 210.518.404€     

Objectonvoorzien 8 % 16.841.472€       
(grond, sloop, spoor  en wegenwerk 10% over ca 15%)
(beton- en overige werken 7,50% over ca 85%)

Bouwkosten 227.359.876€     

Verwerving gronden en vastgoedkosten 10.000.000€       
Bijkomene kosten 3 % 6.820.796€         
PEAT-kosten (engineering, administratie en toezicht) excl. detailengineering 8 % 18.188.790€       

(grond, sloop, spoor en wegenwerk 8% over ca 15%)
(beton- en overige werken 8% over ca 85%)

PEAT-kosten (projectmanagement) 3,85 % 8.753.355€         
(grond, sloop, spoor en wegenwerk 3% over ca 15%)
(beton- en overige werken 4% over ca 85%)

271.122.818€     
Projectonvoorzien 10 % 27.112.282€       

298.235.100€     
Scheefte (inschatting) 3 % 8.947.053€         

307.182.153€     
Afronding 17.847€              
Investeringskosten excl. BTW 307.200.000€     

Onderschrijdingskans > 15% (inschatting) 25- % 230.400.000€     
Overschrijdingskans   > 15% (inschatting) 25 % 384.000.000€     



Kanaal Gent - Terneuzen
Technische en kostenstudie (met nautische toets)

Kostenraming spooraansluiting sluishaven (spoorverdubbeling L55)

Datum 1 november 2007
Opsteller ing. G.R.M. Schoonhoven
Versie 1.1
Prijspeil 2007

Algemene uitgangspunten
Spooremplacement 6-sporig met opstelsporen lang ca 750m
aansluiting dubbelsporig aan bestaande DOW-lijn (L55) ca 1.500m
Spoorverdubbeling van aansluiting naar Wondelgem ca 35 km
Emplacement Sas van Gent aanpassen
De sporen worden niet geëlektrificeerd

Emplacement sluishaven en aansltuiting DOW-lijn hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

aanleg spoor emplacement 4.800 m1 375€                  1.800.000€       
aanleg spoor naar aansluiting DOW-lijn 3.000 m1 375€                  1.125.000€       
spoorvernieuwing t.p.v. aansluiting DOW-lijn 750 m1 475€                  356.250€          
wissels 1: 15 vrij bouwen 8 st 120.000€           960.000€          
wissels 1: 15 bouwen en inbrengen in exploitatie 3 st 140.000€           420.000€          
stootjuk 6 st 10.000€             60.000€            
overweg 2-sporig 2 st 175.000€           350.000€          
beveiliging (factor 0,5 spoorwerk) 1 pst 2.500.000€        2.500.000€       

7.571.250€         

Spoorverdubbeling aansluiting DOW naar Wondelgem hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

aanleg spoor 30.000 m1 375€                  11.250.000€     
spoorvernieuwing 5.000 m1 475€                  2.375.000€       
wissels 1: 15 vrij bouwen 2 st 120.000€           240.000€          
wissels 1: 15 bouwen en inbrengen in exploitatie 2 st 140.000€           280.000€          
uitbreiden / vernieuwen overwegen 10 st 200.000€           2.000.000€       
beveiliging (factor 0,75 spoorwerk incl. bestaande beveiliging) 1 pst 12.000.000€      12.000.000€     

28.145.000€       

Aanpassen emplacement Sas van Gent hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

aanleg spoor 1.000 m1 375€                  375.000€          
spoorvernieuwing 1.000 m1 475€                  475.000€          
wissels 1: 15 vrij bouwen 4 st 120.000€           480.000€          
wissels 1: 15 bouwen en inbrengen in exploitatie 4 st 140.000€           560.000€          
beveiliging (factor 0,75 spoorwerk incl. bestaande beveiliging) 1 pst 1.425.000€        1.425.000€       

3.315.000€         

Aansluiting bij Wondelgem hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

spoorvernieuwing 1.000 m1 475€                  475.000€          
wissels 1: 15 bouwen en inbrengen in exploitatie 4 st 140.000€           560.000€          
aanpassen bovenleiding in lijn L58 (Gent - Eeklo) 1 pst 500.000€           500.000€          
beveiliging (factor 1,0 spoorwerk incl. bestaande beveiliging) 1 pst 1.035.000€        1.035.000€       

2.570.000€         

Kunstwerken hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

overbrugging kruisende wegen smal ca 7m 5 st 1.600.000€        8.000.000€       
overbrugging kruisende wegen breed ca 15m 5 st 2.600.000€        13.000.000€     
trogbrug over toerit tunnel Sluiskil (enkelspoor) 50 m1 25.000€             1.250.000€       
onderdoorgangen 3 st 4.500.000€        13.500.000€     
brug over watergang 2 st 500.000€           1.000.000€       
duikers 10 st 150.000€           1.500.000€       
nieuwe vaste spoorbrug bij Wondelgem (dubbelsporig) 100 m1 250.000€           25.000.000€     
sloop oude enkelsporige brug 1 pst 1.000.000€        1.000.000€       
vrije kruising aansluiting bij Wondelgem (trogbrug enkelsporig) 350 m1 25.000€             8.750.000€       

73.000.000€       

Grondwerken hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

emplacement sluishaven (laag) 30.000 m3 15€                    450.000€          
verbinding naar DOW-spoor (laag) 37.500 m3 17,50€               656.250€          
spoorverdubbeling aansluiting DOW naar Wondelgem (laag) 350.000 m3 20€                    7.000.000€       
toeslag emplacement Sas van Gent 15.000 m3 15€                    225.000€          
toeslag aansluiting Wondelgem (vrije kruising) 45.000 m3 17,50€               787.500€          
duikers (klein) 20 st 25.000€             500.000€          

9.618.750€         

Overige posten spoorverdubbeling
verlegging wegen 30.000 m2 80€                    2.400.000€       
sloopwerken 1 pst 500.000€           500.000€          
voorbereidende werkzaamheden 1 pst 1.000.000€        1.000.000€       
omleggen K+L Nutsbedrijven 35 km 150.000€           5.250.000€       
bodemverontreiniging 1 pst 500.000€           500.000€          
archeologie 1 pst 500.000€           500.000€          
spoorterminal voorzieningen emplacement sluishaven 1 pst 5.000.000€        5.000.000€       
telecommunicatie 1 pst 2.000.000€        2.000.000€       
geluidschermen (hoog 2m) 10.000 m1 600€                  6.000.000€       
landschappelijke inrichting na afloop 1 pst 1.000.000€        1.000.000€       
mitigerende maatregelen 1 pst 1.500.000€        1.500.000€       

spoorverdubbeling L55

schefferliek
Tekstvak
Opmerking KGT2008:In een later stadium van het onderzoeksproject is gekozen voor de benaming INSTEEKHAVEN.



25.650.000€       

Totaal kostenelementen 149.870.000€     
Detailengineering 3 % 4.496.100€         
Nadere detaillering 15 % 22.480.500€       

(grond, sloop, spoor en wegenwerk 15% over ca 50%) 176.846.600€     
(beton- en overige werken 15% over ca 50%)

Totaal directe kosten

Indirecte kosten
eenmalige kosten 3 % 5.305.398€         
uitvoeringskosten (grond, sloop, spoor en wegenwerk 8% over ca 50%) 10 % 17.684.660€       

(beton- en overige werken 12% over ca 50%) 199.836.658€     

Algemene kosten 8 % 15.986.933€       
Winst & Risico 4 % 7.993.466€         
Aan aannemer 223.817.057€     

Objectonvoorzien 10 % 22.381.706€       
(grond, sloop, spoor  en wegenwerk 10% over ca 50%)
(beton- en overige werken 10% over ca 50%)

Bouwkosten 246.198.763€     

Verwerving gronden en vastgoedkosten 10.000.000€       
Bijkomene kosten 3 % 7.385.963€         
PEAT-kosten (engineering, administratie en toezicht) excl. detailengineering 10 % 24.619.876€       

(grond, sloop, spoor en wegenwerk 8% over ca 50%)
(beton- en overige werken 12% over ca 50%)

PEAT-kosten (projectmanagement) 3,5 % 8.616.957€         
(grond, sloop, spoor en wegenwerk 3% over ca 50%)
(beton- en overige werken 4% over ca 50%)

296.821.558€     
Projectonvoorzien 10 % 29.682.156€       

326.503.714€     
Scheefte (inschatting) 3 % 9.795.111€         

336.298.826€     
Afronding 1.174€                
Investeringskosten excl. BTW 336.300.000€     

Onderschrijdingskans > 15% (inschatting) 25- % 252.225.000€     
Overschrijdingskans   > 15% (inschatting) 25 % 420.375.000€     

spoorverdubbeling L55



Kanaal Gent - Terneuzen
Technische en kostenstudie (met nautische toets)

Kostenraming aanleg spoor L 204 (Axel - Zelzate)

Datum 1 november 2007
Opsteller ing. G.R.M. Schoonhoven
Versie 1.1
Prijspeil 2007

Algemene uitgangspunten
Spooraanleg deel Axel - Zelzate ca 20km als enkelsporig baanvak
aansluiting dubbelsporig aan bestaande DOW-lijn (L55) ca 1.500m
Spoorverdubbeling van aansluiting naar Wondelgem ca 35 km
Emplacement Sas van Gent aanpassen
De sporen worden niet geëlektrificeerd

Spooraanleg deel Azel - Zelzate hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

aanleg spoor 20.000 m1 375€                  7.500.000€       
spoorvernieuwing 1.000 m1 475€                  475.000€          
wissels 1: 15 vrij bouwen 2 st 120.000€           240.000€          
wissels 1: 15 bouwen en inbrengen in exploitatie 2 st 140.000€           280.000€          
overwegen enkelspoor 10 st 125.000€           1.250.000€       
beveiliging (factor 0,50 spoorwerk) 1 pst 4.875.000€        4.875.000€       

14.620.000€       

Aansluiting bij Zelzate hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

spoorvernieuwing 1.000 m1 475€                  475.000€          
wissels 1: 15 bouwen en inbrengen in exploitatie 4 st 140.000€           560.000€          
beveiliging (factor 0,75 spoorwerk incl. bestaande beveiliging) 1 pst 775.000€           775.000€          

1.810.000€         

Kunstwerken hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

overbrugging kruisende wegen smal ca 7m 3 st 1.600.000€        4.800.000€       
overbrugging kruisende wegen breed ca 15m 3 st 2.600.000€        7.800.000€       
trogbrug over toerit tunnel snelweg (enkelspoor) 40 m1 25.000€             1.000.000€       
onderdoorgangen in Zelzate 2 st 4.500.000€        9.000.000€       
brug over watergang 2 st 500.000€           1.000.000€       
duikers 5 st 150.000€           750.000€          

24.350.000€       

Grondwerken hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

spoorbaan enkel (laag) 50.000 m3 20€                    1.000.000€       
toeslag emplacement Zelzate 10.000 m3 15€                    150.000€          
duikers (klein) 10 st 25.000€             250.000€          

1.400.000€         

Overige posten spoorverdubbeling
verlegging wegen 20.000 m2 80€                    1.600.000€       
sloopwerken 1 pst 250.000€           250.000€          
voorbereidende werkzaamheden 1 pst 1.000.000€        1.000.000€       
omleggen K+L Nutsbedrijven 20 km 250.000€           5.000.000€       
bodemverontreiniging 1 pst 500.000€           500.000€          
archeologie 1 pst 500.000€           500.000€          
telecommunicatie 1 pst 1.000.000€        1.000.000€       
geluidschermen (hoog 2m) 5.000 m1 600€                  3.000.000€       
landschappelijke inrichting na afloop 1 pst 1.000.000€        1.000.000€       
mitigerende maatregelen 1 pst 1.500.000€        1.500.000€       

15.350.000€       

Totaal kostenelementen 57.530.000€       
Detailengineering 3 % 1.725.900€         
Nadere detaillering 15 % 8.629.500€         

(grond, sloop, spoor en wegenwerk 15% over ca 50%) 67.885.400€       
(beton- en overige werken 15% over ca 50%)

Totaal directe kosten

Indirecte kosten
eenmalige kosten 3 % 2.036.562€         
uitvoeringskosten (grond, sloop, spoor en wegenwerk 8% over ca 50%) 10 % 6.788.540€         

(beton- en overige werken 12% over ca 50%) 76.710.502€       

Algemene kosten 8 % 6.136.840€         
Winst & Risico 4 % 3.068.420€         
Aan aannemer 85.915.762€       

Objectonvoorzien 10 % 8.591.576€         
(grond, sloop, spoor  en wegenwerk 10% over ca 50%)
(beton- en overige werken 10% over ca 50%)

Bouwkosten 94.507.338€       

Verwerving gronden en vastgoedkosten 10.000.000€       
Bijkomene kosten 3 % 2.835.220€         
PEAT-kosten (engineering, administratie en toezicht) excl. detailengineering 10 % 9.450.734€         

aanleg L204



(grond, sloop, spoor en wegenwerk 8% over ca 50%)
(beton- en overige werken 12% over ca 50%)

PEAT-kosten (projectmanagement) 3,5 % 3.307.757€         
(grond, sloop, spoor en wegenwerk 3% over ca 50%)
(beton- en overige werken 4% over ca 50%)

120.101.049€     
Projectonvoorzien 10 % 12.010.105€       

132.111.154€     
Scheefte (inschatting) 3 % 3.963.335€         

136.074.489€     
Afronding 25.511€              
Investeringskosten excl. BTW 136.100.000€     

Onderschrijdingskans > 15% (inschatting) 25- % 102.075.000€     
Overschrijdingskans   > 15% (inschatting) 25 % 170.125.000€     

aanleg L204
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Kostenraming spoorverbinding van oost naar westzijde

Datum 26 september 2007
Opsteller ing. G.R.M. Schoonhoven
Versie 1.0
Prijspeil 2007

Algemene uitgangspunten
betreft verbinding tussen oost / westzijde
spoortunnel (enkelspoor) 296,50 mio separaat geraamd
spoorwerk in tunnel is bij de tunnel geraamd (2.550m)

Verbinding oost naar westzijde hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

aanleg spoor 2.500 m1 375€                  937.500€          
spoorvernieuwing 500 m1 475€                  237.500€          
wissels 1: 15 bouwen en inbrengen in exploitatie 2 st 140.000€           280.000€          
overwegen enkelspoor 2 st 125.000€           250.000€          
beveiliging (factor 0,50 spoorwerk) 1 pst 850.000€           850.000€          

2.555.000€         

Kunstwerken hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

overbrugging kruisende wegen smal ca 7m 1 st 1.600.000€        1.600.000€       
overbrugging kruisende wegen breed ca 15m 1 st 2.600.000€        2.600.000€       
trogbrug over toerit tunnel snelweg (enkelspoor) 40 m1 25.000€             1.000.000€       
brug over watergang 1 st 500.000€           500.000€          
duikers 2 st 150.000€           300.000€          

6.000.000€         

Grondwerken hoeveelheid eenheid prijs/eenheid totaal totaal onderdeel

spoorbaan enkel (laag) 5.000 m3 20€                    100.000€          
duikers (klein) 2 st 25.000€             50.000€            

150.000€            

Overige posten spoorverdubbeling
verlegging wegen 2.000 m2 80€                    160.000€          
sloopwerken 1 pst 100.000€           100.000€          
voorbereidende werkzaamheden 1 pst 250.000€           250.000€          
omleggen K+L Nutsbedrijven 3 km 250.000€           750.000€          
bodemverontreiniging 1 pst 100.000€           100.000€          
archeologie 1 pst 50.000€             50.000€            
telecommunicatie 1 pst 100.000€           100.000€          
geluidschermen (hoog 2m) 500 m1 600€                  300.000€          
landschappelijke inrichting na afloop 1 pst 100.000€           100.000€          
mitigerende maatregelen 1 pst 150.000€           150.000€          

2.060.000€         

Totaal kostenelementen 10.765.000€       
Detailengineering 3 % 322.950€            
Nadere detaillering 15 % 1.614.750€         

(grond, sloop, spoor en wegenwerk 15% over ca 50%) 12.702.700€       
(beton- en overige werken 15% over ca 50%)

Totaal directe kosten

Indirecte kosten
eenmalige kosten 3 % 381.081€            
uitvoeringskosten (grond, sloop, spoor en wegenwerk 8% over ca 50%) 10 % 1.270.270€         

(beton- en overige werken 12% over ca 50%) 14.354.051€       

Algemene kosten 8 % 1.148.324€         
Winst & Risico 4 % 574.162€            
Aan aannemer 16.076.537€       

Objectonvoorzien 10 % 1.607.654€         
(grond, sloop, spoor  en wegenwerk 10% over ca 50%)
(beton- en overige werken 10% over ca 50%)

Bouwkosten 17.684.191€       

Verwerving gronden en vastgoedkosten 10.000.000€       
Bijkomene kosten 3 % 530.526€            
PEAT-kosten (engineering, administratie en toezicht) excl. detailengineering 10 % 1.768.419€         

(grond, sloop, spoor en wegenwerk 8% over ca 50%)
(beton- en overige werken 12% over ca 50%)

PEAT-kosten (projectmanagement) 3,5 % 618.947€            
(grond, sloop, spoor en wegenwerk 3% over ca 50%)
(beton- en overige werken 4% over ca 50%)

30.602.082€       
Projectonvoorzien 10 % 3.060.208€         

33.662.291€       
Scheefte (inschatting) 3 % 1.009.869€         

34.672.159€       
Afronding 27.841€              
Investeringskosten excl. BTW 34.700.000€       

verbinding L55 en L204



Onderschrijdingskans > 15% (inschatting) 25- % 26.025.000€       
Overschrijdingskans   > 15% (inschatting) 25 % 43.375.000€       

verbinding L55 en L204
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KANAAL GENT-TERNEUZEN: TECHNISCHE EN KOSTENSTUDIE (MET NAUTISCHE TOETS)

Addendum kostencalculatie ARCADIS 3

HOOFDSTUK 1 Inleiding

Op 30 november 2007 heeft ARCADIS de eindrapportage fase 4 ‘Kanaal Gent-Terneuzen: 

technische en kostenstudie (met nautische toets)’ opgeleverd. In samenspraak met de 

opdrachtgever, de projectgroep KGT2008, is er voor gekozen de kostencalculatie niet in deze 

eindrapportage op te nemen maar hiervoor een addendum op te stellen. Voorliggend 

document is het addendum waarin de kostencalculatie is opgenomen.

In dit addendum is voor ieder in de eindrapportage opgenomen, uitgewerkte, alternatief 

een kostencalculatie opgenomen. Het betreft de volgende alternatieven:

§ Nieuwe Zeesluis binnen complex.

§ Nieuwe Zeesluis buiten complex.

§ Zeesluis conform huidige binnen complex.

§ Zeesluis conform huidige buiten complex.

§ Groene kolk.

§ Nieuwe grote binnenvaartsluis.

§ Nieuwe diepe binnenvaartsluis.

§ Nieuwe kleine binnenvaartsluis.

§ Insteekhaven.

Naast de kostencalculaties van de alternatieven zijn er ook kostencalculaties voor het 

nulalternatief en voor het aanpassen van het kanaal en de kanaalkruisende infrastructuur 

opgenomen. Verder is per alternatief aangegeven wat de te verwachten beheer- en 

onderhoudskosten zijn.

1.1 METHODIEK

De opzet van de kostenraming is conform de CROW-publicatie 137 (SSK-, PRI systematiek). 

Dit houdt onder meer in dat hoeveelheden traceerbaar zijn bepaald. Voor wat betreft de 

hoeveelheden en prijzen wordt er naast de gemiddelde waarde (T), tevens een minimum 

waarde (L) en een maximum waarde (U) aangegeven. Op basis van de niveau II berekening 

wordt inzicht gegeven in de “Variatiecoëfficiënt” waarmee de nauwkeurigheidsmarge 

inzichtelijk wordt gemaakt. De niveau II raming benadert in hoge mate de volledige 

probabilistische raming (Risicoraming/Rasraming).

De kosten worden in principe toebedeeld aan de volgende hoofd kostensoorten:

§ bouwkosten;

§ vastgoedkosten;

§ engineeringskosten/Opdrachtgeverskosten;

§ overige bijkomende kosten;

§ projectonvoorziene kosten;
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Addendum kostencalculatie ARCADIS 4

1.2 LEESWIJZER

In dit addendum is er voor gekozen de kostencalculaties zoveel mogelijk logisch te 

clusteren. In de hoofdtekst wordt aandacht geschonken aan een samenvatting van de 

calculaties, in de bijlagen zijn de uitgebreide kostencalculaties opgenomen. Dit betekent dat 

in hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de kosten van het nulalternatief. In hoofdstuk 3 wordt 

ingegaan op de kosten van de verschillende zeesluis alternatieven (incl. de groene kolk). In 

hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de kosten van de verschillende binnenvaartsluis 

alternatieven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de kosten van de insteekhaven. 

In hoofdstuk wordt 6 ingegaan op de kosten voor de kanaalaanpassingen en de 

kanaalkruisende infrastructuur. Hoofdstuk 7 gaat in op het beheer en onderhoud. 

Hoofdstuk 8 tenslotte geeft een korte samenvatting van de investeringskosten. In bijlage 1 is 

een overzicht opgenomen van de onderdelen die onder beheer en onderhoud vallen. Bijlage 

2 is een losse bijlage met alle kostencalculaties. Bijlage 3 bevat de SSk-bladen. Bijlage 4 is een 

toelichting op de prijzen en aannamen voor bagger- en grondwerken.  
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Addendum kostencalculatie ARCADIS 5

HOOFDSTUK 2Nulalternatief

2.1 ONDERHOUDSKOSTEN

Een belangrijk onderdeel van het nulalternatief zijn de kleinschalige verbouwingen/ 

beperkte renovaties van de sluis (beheer en onderhoud) welke de beschikbaarheid zal 

bevorderen. Onderstaande tabel bevat de beheer en onderhoudskosten tot en met 2017 

(Bron: RWS Zeeland). Bij dit kostenoverzicht moeten de volgende kanttekeningen worden 

gemaakt:

§ Tot en met 2010 wordt er achterstallig onderhoud (Impuls) uitgevoerd. 

§ Na 2010 (als impuls gereed is) is er voor enkele onderdelen op het sluizencomplex geen

goed overzicht wat de kosten zullen zijn voor onderhoud en/of vervanging.

§ Baggerwerk van de voorhavens en toeganggeul zijn niet meegenomen in het overzicht.

§ Onderhoud/vervanging van de oevers in de toegangsgeulen is niet meegenomen in het 

overzicht.

Object Maatregel 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Westsluis 

Remming- en geleidewerken Vernieuwen 4850 4850

Onderhoudsvoorzieningen Conserveren 600

Betonconstructie sluiskolk Onderhoud 1000 1000

Roldeuren Renoveren 4550 3660 700 3000

Bewegingswerken Midden- en 

Oostsluis

Renoveren

1200 1420 2300 2060

Civiel werken Oost- en Middensluis Renoveren 1500 1510 2300 1250

Middensluis

Onderhoudsvoorzieningen Conserveren 120

Remming- en geleidewerk Vervangen 500

Betonconstructie sluiskolk Vervangen kistdam 2000

Betonconstructie sluiskolk Vervangen hekwerk 40

In- en uitlaatwerken Conserveren rioolschuiven 100

Puntdeuren Renoveren 600

Brug binnenhoofd Renoveren rijvloer 500

Oostsluis 

Betonconstructie sluiskolk Onderhoud 400

Puntdeuren Renoveren 500 500 500 500

Brug binnenhoofd Renoveren 500

Sluizencomplex

EWIA Sluizencomplex Renoveren 3600 4700 200

Vast onderhoud sluizencomplex Onderhoud 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

15100 18040 13000 6510 6260 4600 4500 4000 4000 3500 6500

Bij bovengenoemde kosten moet rekening gehouden worden met een bandbreedte van 30%.

Tabel 2.1

Kostenraming beheer en 

onderhoud sluizencomplex 

Terneuzen in K (€), excl. btw
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Addendum kostencalculatie ARCADIS 6

2.2 OVERIGE KOSTEN

Maatregelen Kosten 

excl. BTW

Verkleining kielspeling p.m.

Vergroten scheepsbreedte p.m.

Vervanging bruggen € 6.295.000

Benuttingsmaatregelen € 3.000.000

Optimalisatie lichteren p.m.

Loslaten first-come-first-serve’ principe p.m.

De hierboven genoemde p.m. posten betreffen allen kostenposten die naar verwachting 

relatief gering zullen zijn. Het betreft met name het maken van afspraken en het eventueel 

handhaven van deze afspraken. 

Tabel 2.2

Kostenraming overige 

maatregelen
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Addendum kostencalculatie ARCADIS 7

HOOFDSTUK 3 Zeesluis
alternatieven

3.1 NIEUWE ZEESLUIS

Kostenpost
Kosten buiten

excl. BTW

Kosten binnen

excl. BTW

Bouw sluis diepte 16 m.

- Buitenhoofd met sluisdeur € 76.330.750 € 76.821.250

- Reservedeur Zeezijde € 37.466.050 € 37.519.300

- Middendeel € 62.988.270 € 68.662.215

- Binnenhoofd met sluisdeur € 75.132.400 € 75.587.900

- Verwijderen Middensluis n.v.t. € 63.940.750

- Overige posten sluiscomplex € 30.660.000 € 37.910.000

- Overige posten uitbreiding € 31.375.000 € 24.140.000

- Grondverzet € 376.445.600 € 85.721.400

- Overige directe kosten  € 75.943.788 € 70.545.422

- Indirecte kosten  € 171.783.191 € 137.591.792

- Object onvoorzien  € 65.668.750 € 57.667.400

- Overige bijkomende kosten  € 30.113.814 € 22.083.222 

- Engineeringskosten  € 68.257.978 € 66.249.666 

- Projectmanagement  €27.102.433 € 23.923.491 

- Project onvoorzien  € 112.926.803 € 84.836.378 

- Scheefte  € 37.265.845 € 27.996.005 

TOTAAL € 1.279.500.000 € 961.200.000

Bouw sluis diepte15,4 m. € 1.248.500.000 € 947.200.000

Bouw sluis diepte13,8 m. € 1.165.500.000 € 908.200.000

Sluis langer/korter per m1 € 85.000 € 350.000

Bandbreedte plus/min 25% 25%

3.2 NIEUWE ZEESLUIS CONFORM HUIDIGE

Kostenpost
Kosten buiten

excl. BTW

Kosten binnen

excl. BTW

Bouw sluis diepte 16 m.

- Buitenhoofd met sluisdeur € 43.429.775 € 43.984.775

- Reservedeur Zeezijde € 19.954.850 € 20.012.450

- Middendeel € 31.633.850 € 32.723.450

- Tussenhoofd met sluisdeur € 32.803.275 € 32.875.275

- Binnenhoofd met sluisdeur € 43.429.775 € 43.984.775

- Reservedeur kanaalzijde € 19.954.850 € 20.008.450

- Verwijderen Middensluis n.v.t. € 55.143.500

Tabel 3.3

Kostenraming nieuwe zeesluis 

binnen en buiten complex.

Tabel 3.4

Kostenraming nieuwe zeesluis 

conform huidige binnen en 

buiten het complex
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Kostenpost
Kosten buiten

excl. BTW

Kosten binnen

excl. BTW

- Overige posten sluiscomplex € 26.540.000 € 33.790.000

- Overige posten uitbreiding € 31.525.000 € 24.140.000

- Grondverzet € 301.810.000 € 78.651.000

- Overige directe kosten  € 60.618.951 € 57.797.051

- Indirecte kosten  € 137.118.745 € 112.727.369

- Object onvoorzien  € 52.417.337  € 47.246.239

- Overige bijkomende kosten  € 24.037.092 €18.092.529 

- Engineeringskosten  € 54.484.075 € 54.277.587 

- Projectmanagement  € 21.633.383 €19.600.240 

- Project onvoorzien  € 90.139.095 € 69.505.466 

- Scheefte  € 29.745.901 € 22.936.804 

TOTAAL € 1.021.300.000 € 787.500.000

Sluis langer/korter per m1 € 35.000 € 250.000

Bandbreedte plus/min 25% 25%

3.3 GROENE KOLK

Kostenpost
Kosten

excl. BTW

Bouw groene kolk diepte 16 m.

- Buitenhoofd met sluisdeur en brug € 85.419.300

- Reservedeur Zeezijde € 37.649.800

- Middendeel € 30.375.800

- Binnenhoofd met sluisdeur € 79.456.500

- Overige posten sluiscomplex € 30.560.000

- Overige posten uitbreiding € 32.075.000

- Grondverzet € 349.662.400

- Overige directe kosten € 70.971.868

- Indirecte kosten €160.536.817

- Object onvoorzien € 61.369.525

- Overige bijkomende kosten € 28.142.310 

- Engineeringskosten € 63.789.236 

- Projectmanagement € 25.328.079 

- Project onvoorzien €105.533.663 

- Scheefte € 34.826.109 

TOTAAL € 1.195.700.000

Bouw kolk -15,4 NAP € 1.116.700

Bouw kolk -13,8 NAP € 1.088.700

kolklanger/korter per  m1 € 60.000

Bandbreedte plus/min 25%

Tabel 3.5

Raming kosten groene Kolk

schefferliek
Tekstvak
Opmerking KGT2008:De groene kolk is gaande het project komen te vervallen.
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HOOFDSTUK 4Binnenvaartsluis
alternatieven

4.1 NIEUWE BINNENVAARTSLUIS

Kostenpost
Kosten kleine sluis

excl. BTW

Kosten grote sluis

excl. BTW

Kosten diepe sluis

excl. BTW

Bouw binnenvaartsluis

- Buitenhoofd (incl. reservedeur) € 28.562.475 € 28.562.475 € 39.424.450

- Middendeel € 23.806.255 € 30.751.090 € 43.597.480

- Binnenhoofd € 16.472.600 € 14.232.525 €19.741.250

- Overige posten sluiscomplex € 29.207.500 € 29.207.500 € 39.192.500

- Overige directe kosten  € 16.668.301 € 17.468.110 € 24.132.466

- Indirecte kosten  € 30.982.803 € 32.469.477 € 44.857.086

- Object onvoorzien  € 13.841.491  € 14.505.664 € 20.039.794

- Overige bijkomende kosten € 4.786.242 € 5.015.907  € 6.929.550 

- Engineeringskosten €16.592.306 € 17.388.478 € 24.022.440 

- Projectmanagement € 5.743.490 € 6.019.088 € 8.315.460 

- Project onvoorzien € 18.666.344 € 19.562.037 € 27.025.245 

- Scheefte € 6.159.893 € 6.455.472 € 8.918.331 

TOTAAL € 211.500.000 € 221.600.000 € 306.200.000

Bandbreedte plus/min 25% 25% 25%

Tabel 4.6

Raming kosten binnenvaartsluis
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HOOFDSTUK 5Alternatief 
insteekhaven

5.1 INSTEEKHAVEN

Kostenpost
Kosten

excl. BTW

Bouw Insteekhaven

- Zeezijde € 117.031.400

- Binnenhaven € 16.667.025

- Overige posten insteekhaven € 41.000.000

- Overige posten uitbreiding € 33.612.500

- Grondverzet € 265.770.000

- Overige directe kosten € 47.408.093

- Indirecte kosten €112.808.504

- Object onvoorzien € 44.400.825

- Overige bijkomende kosten € 20.360.949 

- Engineeringskosten € 44.794.088 

- Projectmanagement €17.985.505 

- Project onvoorzien € 76.183.884 

- Scheefte € 25.140.682 

TOTAAL € 863.200.000

Bandbreedte plus/min 25%

5.2 SPOORINFRASTRUCTUUR

Bij de aanleg van de Insteekhaven en de te verwachten bedrijvigheid zal tevens de 

spoorinfrastructuur moeten worden aangepast. Hieronder zijn daarvoor de kosten 

weergegeven.

Kostenpost
Kosten

excl. BTW

Aanpassen spoor

- Verdubbeling L55 € 336.300.000

- Aanleg L204 € 136.100.000

- Verbinding L55-L204 € 34.700.000

- Spoortunnel dubbel € 417.100.000

TOTAAL € 924.200.000

Spoortunnel enkel € 307.200.000

Bandbreedte plus/min 25%

Tabel 5.7

Raming kosten insteekhaven

Tabel 5.8

Raming kosten spoor 

infrastructuur
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HOOFDSTUK 6Kanaalkruisende 
werken en kanaalverbreding

Afhankelijk van de grootte/diepgang van de schepen moet er, zowel bij de nieuwe zeesluis 

alternatieven als bij de groene kolk, ook nog rekening gehouden worden met een verbreding 

van het kanaal en het aanpassen van de kanaalkruisende werken. De kosten voor beiden 

zijn hieronder weergegeven.

Kostenpost
Kosten 

excl. BTW

Kruisende infra

- Brug Sluiskil (langzaam verkeer & spoor) € 105.600.000

- Brug Sas van Gent € 69.400.000

- Brug Zelzate € 68.300.000

- Tunnel Zelzate (v.a. groter schip) € 324.700.000

€ 568.000.000

Bandbreedte plus/min 25%

Kostenpost
Grootste schip

excl. BTW

Kanaalverbreding diepte 16 m

- Kanaalverbreding € 92.048.500

- Overige kosten € 60.171.682

TOTAAL

Diepte 13,8 meter € 152.200.000

Diepte 15,4 meter € 339.600.000

Bandbreedte plus/min 25%

Tabel 6.9

Raming kosten 

kanaalkruisende werken

Tabel 6.10

Raming kosten 

kanaalverbreding



KANAAL GENT-TERNEUZEN: TECHNISCHE EN KOSTENSTUDIE (MET NAUTISCHE TOETS)

Addendum kostencalculatie ARCADIS 12

HOOFDSTUK 7Beheer & 
onderhoud

7.1 SLUIZEN

Voor wat betreft cijfers met betrekking tot het beheer en onderhoud van de sluizen is er 

gebruik gemaakt van het Object Beheer Regime (OBR) Kunstwerken 2006 en het BON 

waterbeheer en vaarwegen 2006. Hier worden de volgende kostenposten 

(standaardmaatregelen met eenheidsprijzen vermenigvuldigd met het areaal) 

onderscheiden.

§ Vast onderhoud, zoals het smeren, schoonmaken, schouwen, het verwijderen drijfvuil, 

draagt zorg voor het dagelijks operationeel zijn van de schutsluis, de spuisluis en de stuw.

§ Variabel onderhoud, het overige onderhoud

§ EPK, de externe projectkosten deze bestaan uit UAKWR (uitvoering, algemene kosten, 

winst en risico), BTW en VKMTR (verkeersmaatregelen).

§ IPK, de interne projectkosten bestaande uit voorbereiding, administratie en toezicht 

(VAT). 

In dit OBR worden voor Zeeland totaal de volgende beheer en onderhoudscijfers gegeven.
Areaal Vast Variabel EPK IPK

Sluiskolken 16 € 2.558.000 € 6.823.000 € 8.278.000 € 1.104.000 € 18.763.000 
Beweegbare bruggen 7 € 153.000 € 2.179.000 € 2.057.000 € 274.000 € 4.663.000 
Aanleginrichtingen € 0 € 794.000 € 701.000 € 93.000 € 1.588.000

€ 2.711.000 € 9.796.000 € 11.036.000 € 1.471.000 € 25.014.000 

Dit betekent de volgende beheer en onderhoudskosten per sluiskolk en per brug.

Sluiskolken € 1.172.688

Beweegbare bruggen € 582.875 

Aanleginrichtingen € 88.222

Rekeninghoudend met 2 bruggen, een remmingswerk en een sluiskolk per sluis bedraagt 

het gemiddelde totale bedrag aan onderhoud € 2.426.660,001

  
1 In tabel 2.1 van hoofdstuk 2 bedragen de gemiddelde begrote beheer en onderhoudskosten 

(over 11 jaar) per sluis ruim 2,7 miljoen. Hier zijn echter ook bedragen voor renovatie en vervanging 

begroot. Dit is onderdeel van het nulalternatief maar behoort niet tot het dagelijks beheer en 

onderhoud.
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Voor beheer moet er rekening gehouden worden met 3-4 extra FTE. In de bovengenoemde 

rapporten (OBR en BON) gaat men uit van 60.000 euro per FTE. Dit betekent dat de 

beheerskosten tussen de 180 en 240.000 liggen.

In bijlage 1 is opgenomen welke onderdelen onder beheer en onderhoud vallen.

7.2 HAVEN EN RAIL

Voor zowel haven als rail is er geen betrouwbare bron voor beheer en onderhoudskosten 

gevonden. De onderhoudspercentages die genoemd worden zijn derhalve op basis van 

‘expert-judgement’ samengesteld.

Voor havens wordt doorgaans gewerkt met beheer en onderhoudskosten die ongeveer 1% 

van de investeringskosten bedragen. Indien er relatief veel onderhoudsgevoelige zaken 

aanwezig zijn, zoals electromechanische apparatuur of palen rekent men vaak met 1,5% van 

de investeringskosten. 

Voor rail worden bedragen de onderhoudskosten 2-3% van de investeringskosten. 

Ook hier geldt dat de mate van onderhoud aan elektromechanische onderdelen maar ook 

aan veiligheidsmaatregelen en wissels zwaar wegen in het onderhoud.

7.3 KUNSTWERKEN

Voor de eventueel aan te leggen/te vernieuwen bruggen en tunnels rondom het kanaal 

Gent-Terneuzen geldt dat er voor beheer en onderhoud ongeveer 0,3% van de 

investeringskosten dient te worden uitgetrokken.
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HOOFDSTUK 8 Samenvatting

In onderstaande tabel zijn alle hoofdkosten nog eens naast elkaar neergezet. Alle kosten zijn 

in duizend euro en exclusief btw.

Bouw Kruisende 

infra

Kanaal-

verbreding

Spoor –

infra

TOTAAL

Zeesluis binnen € 1.279.500 € 568.000 € 383.500 € 2.231.000

Zeesluis buiten € 961.200 € 568.000 € 383.500 € 1.912.700

Conform huidige binnen € 1.021.300 € 1.021.300

Conform huidige buiten € 787.500 € 787.500

Groene kolk € 1.195.700 € 568.000 € 383.500 € 2.147.200

Kleine binnenvaartsluis € 211.500 € 211.500

Grote binnenvaartsluis € 221.600 € 221.600

Diepe binnenvaartsluis € 306.200 € 306.200

Insteekhaven € 863.200 € 924.200 € 1.787.400

Tabel 7.11

Samenvatting kosten per 

alternatief

schefferliek
Tekstvak
Opmerking KGT2008:De groene kolk is gaande het project komen te vervallen

schefferliek
Lijn
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BIJLAGE 1 Beheer en onderhoud

Tabel 7.12

Interventieniveaus en 

onderhoudsintervallen 

schutsluis (KS), stuw (KW) en 

spui- uitwateringssluis (KU)

Bron: OBR –Kunstwerken 2006
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Tabel 7.13

Interventieniveaus en 

onderhoudsintervallen bruggen

Bron: OBR –Kunstwerken 2006
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BIJLAGE 2 De kostencalculaties

In een vijftal pdf-files zijn de volgende ramingen opgenomen:

1. Nieuwe zeelsluis alternatieven en groene kolk

2. Nieuwe binnenvaartsluis alternatieven

3. De sluishaven inclusief aanpassingen aan de spoorinfrastructuur

4. Kruisende infrastructuur

5. Kanaalverbreding

schefferliek
Tekstvak
Opmerking KGT2008:De groene kolk is gaande het project komen te vervallen. De raming is niet in dit rapport opgenomen.
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BIJLAGE 3 SSK bladen

Zie pdf-file: Bijlage 3 – KGT – raming SSK bladen.

schefferliek
Tekstvak
Opmerking KGT2008:Is in dit rapport bijlage 1.
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BIJLAGE 4 Toelichting prijzen en aannamen

Zie pdf-file: Bijlage 4 - KGT - Toelichting prijzen en aannamen bagger- en grondwerken.

schefferliek
Tekstvak
Opmerking KGT2008:Is in bijlage 2 van dit rapport te vinden direct na de kostenraming van de kanaalverbreding voor het grootste schip.
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Bijlage 3: Onderbouwing raming CWP-Infra 

 
KGT2008  Kostenstudie KGT2008  



CWP infra   
Advies en projectondersteuning

ARCADIS CWP infra
GRONDVERZET [droog] - bouwput/kolk % EENHEIDS GEM PRIJS % EENHEIDS GEM PRIJS OPMERKINGEN

PRIJS PRIJS
ontgraven /laden zand 25,0% 1,50€         0,38€          25,0% 0,50€       0,13€         

ontgraven /laden klei 50,0% 2,00€         1,00€          50,0% 0,60€       0,30€         
ontgraven /laden gemengde grond 25,0% 1,75€         0,44€          25,0% 0,55€       0,14€         

vervoeren zand - 10km 25,0% 4,00€         1,00€          25,0% 3,55€       0,89€         
vervoeren klei - 10km 50,0% 5,00€         2,50€          50,0% 3,55€       1,78€         

vervoeren gemengde grond - 10km 25,0% 4,50€         1,13€          25,0% 3,55€       0,89€         
verwerken zand 25,0% 1,00€         0,25€          25,0% 0,35€       0,09€         

verwerken klei 50,0% 1,50€         0,75€          50,0% 0,40€       0,20€         
verwerken gemengde grond 25,0% 1,25€         0,31€          25,0% 0,35€       0,09€         

afzet grond 62,5% 2,00€         1,25€          62,5% 5,00€       3,13€         grondbank rekent gem € 4,--/losse m3
restwaarde zand 12,5% -4,00€        -0,50€         12,5% -2,00€     -0,25€        afhankelijk van de markt

restwaarde klei 25,0% -8,00€        -2,00€         25,0% -4,80€     -1,20€        € 1,30/ton voor goede dijkenklei
depotbeheer 50,0% 0,50€         0,25€          50,0% 0,20€       0,10€         

BSB - bodemonderzoek 100,0% 0,50€         0,50€          100,0% 0,25€       0,25€         afhankelijk van hoeveel gecombineerd kan worden

7,25€          6,51€         
maatvoering 5,0% 0,36€          -€           in uitvoeringskosten

rijplaten, schoonhouden wegen 5,0% 0,36€          0,25€         
afronding 0,02€          -0,01€        

8,00€          6,75€         

ARCADIS CWP infra
GRONDVERZET [nat] - bouwput/kolk % EENHEIDS GEM PRIJS % EENHEIDS GEM PRIJS OPMERKINGEN

PRIJS PRIJS
ontgraven /laden zand 40,0% 1,50€         0,60€          40,0% 2,30€       0,92€         

ontgraven /laden klei 40,0% 2,25€         0,90€          40,0% 2,20€       0,88€         
ontgraven /laden gemengde grond 20,0% 2,00€         0,40€          20,0% 2,35€       0,47€         

vervoeren zand - 10km 40,0% 5,00€         2,00€          40,0% 3,25€       1,30€         combi varen  8km / rijden 2km
vervoeren klei - 10km 40,0% 6,00€         2,40€          40,0% 3,50€       1,40€         combi varen  8km / rijden 2km

vervoeren gemengde grond - 10km 20,0% 5,50€         1,10€          20,0% 3,40€       0,68€         combi varen  8km / rijden 2km
verwerken zand 40,0% 1,00€         0,40€          40,0% 0,30€       0,12€         

verwerken klei 40,0% 1,50€         0,60€          40,0% 0,40€       0,16€         
verwerken gemengde grond 20,0% 1,25€         0,25€          20,0% 0,35€       0,07€         

afzet grond 60,0% 2,00€         1,20€          60,0% 4,00€       2,40€         
restwaarde zand 20,0% -4,00€        -0,80€         20,0% -2,00€     -0,40€        

restwaarde klei 20,0% -8,00€        -1,60€         20,0% -4,80€     -0,96€        
uitlekvoorzieningen 100,0% 0,75€         0,75€          100,0% 0,75€       0,75€         overslag grond, incl loswalkosten

depotbeheer 100,0% 0,50€         0,50€          100,0% 0,20€       0,20€         
BSB - bodemonderzoek 100,0% 0,50€         0,50€          100,0% 0,25€       0,25€         

9,20€          8,24€         
maatvoering 5,0% 0,46€          -€           in uitvoeringskosten

rijplaten, schoonhouden wegen 5,0% 0,46€          0,15€         
afronding -0,12€         0,01€         

10,00€         8,40€         

CWP infra - versie 1 09052008, afdruk 3-9-2008eenheidsprijzen
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ARCADIS CWP infra
GRONDVERZET [droog] - buitenzijde % EENHEIDS GEM PRIJS % EENHEIDS GEM PRIJS OPMERKINGEN

PRIJS PRIJS
ontgraven /laden zand 25,0% 0,75€         0,19€          25,0% 0,50€       0,13€         

ontgraven /laden klei 50,0% 1,00€         0,50€          50,0% 0,60€       0,30€         
ontgraven /laden gemengde grond 25,0% 0,85€         0,21€          25,0% 0,55€       0,14€         

vervoeren zand - 10km 25,0% 4,00€         1,00€          25,0% 3,55€       0,89€         
vervoeren klei - 10km 50,0% 5,00€         2,50€          50,0% 3,55€       1,78€         

vervoeren gemengde grond - 10km 25,0% 4,50€         1,13€          25,0% 3,55€       0,89€         
verwerken zand 25,0% 1,00€         0,25€          25,0% 0,35€       0,09€         

verwerken klei 50,0% 1,50€         0,75€          50,0% 0,40€       0,20€         
verwerken gemengde grond 25,0% 1,25€         0,31€          25,0% 0,35€       0,09€         

afzet grond 62,5% 2,00€         1,25€          62,5% 5,00€       3,13€         grondbank rekent gem € 4,--/losse m3
restwaarde zand 12,5% -4,00€        -0,50€         12,5% -2,00€     -0,25€        afhankelijk van de markt

restwaarde klei 25,0% -8,00€        -2,00€         25,0% -4,80€     -1,20€        € 1,30/ton voor goede dijkenklei
depotbeheer 50,0% 0,50€         0,25€          50,0% 0,20€       0,10€         

BSB - bodemonderzoek 100,0% 0,50€         0,50€          100,0% 0,25€       0,25€         afhankelijk van hoeveel gecombineerd kan worden

6,34€          6,51€         
maatvoering 5,0% 0,32€          -€           in uitvoeringskosten

rijplaten, schoonhouden wegen 5,0% 0,32€          0,20€         
afronding 0,03€          -0,01€        

7,00€          6,70€         

ARCADIS CWP infra
GRONDVERZET [nat] - buitenzijde % EENHEIDS GEM PRIJS % EENHEIDS GEM PRIJS OPMERKINGEN

PRIJS PRIJS
ontgraven /laden zand 40,0% 1,50€         0,60€          40,0% 2,30€       0,92€         

ontgraven /laden klei 40,0% 2,25€         0,90€          40,0% 2,20€       0,88€         
ontgraven /laden gemengde grond 20,0% 2,00€         0,40€          20,0% 2,35€       0,47€         

overslag op loswal naar depot 40,0% 1,50€         0,60€          40,0% 0,75€       0,30€         
uitlekvoorzieningen loswal 40,0% 0,50€         0,20€          40,0% -€        -€           

vervoer naar open zee - 50 km 60,0% 6,00€         3,60€          60,0% 3,25€       1,95€         sterk afhankelijk van materieelinzet
vervoer naar loswal  depot - 10km 40,0% 2,00€         0,80€          40,0% 1,60€       0,64€         
vervoer loswal naar depot - 2-5km 40,0% 2,50€         1,00€          40,0% 1,60€       0,64€         

verwerken zand in depot 20,0% 1,00€         0,20€          20,0% 0,30€       0,06€         
verwerken klei in depot 20,0% 1,50€         0,30€          20,0% 0,40€       0,08€         

verwerken gemengde grond 60,0% 1,25€         0,75€          60,0% 0,35€       0,21€         
afzet grond 60,0% 0,50€         0,30€          60,0% 0,50€       0,30€         bergingskosten op zee

restwaarde zand 20,0% -4,00€        -0,80€         20,0% -2,00€     -0,40€        hergebruik strandsuppleties
restwaarde klei 20,0% -8,00€        -1,60€         20,0% -4,80€     -0,96€        € 1,30/ton voor goede dijkenklei

profileren baggerwerk 100,0% 0,15€         0,15€          100,0% -€        -€           
depotbeheer 40,0% 1,00€         0,40€          40,0% 0,20€       0,08€         

BSB - bodemonderzoek 100,0% 0,35€         0,35€          100,0% 0,15€       0,15€         

8,15€          5,32€         
maatvoering 2,5% 0,20€          -€           in uitvoeringskosten

rijplaten, schoonhouden wegen 7,5% 0,61€          0,10€         
afronding 0,03€          0,03€         

9,00€          5,45€         
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ARCADIS CWP infra
GRONDVERZET [droog] - haven % EENHEIDS GEM PRIJS % EENHEIDS GEM PRIJS OPMERKINGEN

PRIJS PRIJS
ontgraven /laden zand 25,0% 0,75€         0,19€          25,0% 0,50€       0,13€         

ontgraven /laden klei 50,0% 1,00€         0,50€          50,0% 0,60€       0,30€         
ontgraven /laden gemengde grond 25,0% 0,85€         0,21€          25,0% 0,55€       0,14€         

vervoeren zand - 10km 25,0% 4,00€         1,00€          25,0% 3,55€       0,89€         
vervoeren klei - 10km 50,0% 5,00€         2,50€          50,0% 3,55€       1,78€         

vervoeren gemengde grond - 10km 25,0% 4,50€         1,13€          25,0% 3,55€       0,89€         
verwerken zand 25,0% 1,00€         0,25€          25,0% 0,35€       0,09€         

verwerken klei 50,0% 1,50€         0,75€          50,0% 0,40€       0,20€         
verwerken gemengde grond 25,0% 1,25€         0,31€          25,0% 0,35€       0,09€         

afzet grond 62,5% 2,00€         1,25€          62,5% 5,00€       3,13€         grondbank rekent gem € 4,--/losse m3
restwaarde zand 12,5% -4,00€        -0,50€         12,5% -2,00€     -0,25€        afhankelijk van de markt

restwaarde klei 25,0% -8,00€        -2,00€         25,0% -4,80€     -1,20€        € 1,30/ton voor goede dijkenklei
depotbeheer 50,0% 0,50€         0,25€          50,0% 0,20€       0,10€         

BSB - bodemonderzoek 100,0% 0,50€         0,50€          100,0% 0,25€       0,25€         afhankelijk van hoeveel gecombineerd kan worden

6,34€          6,51€         
maatvoering 5,0% 0,32€          -€           in uitvoeringskosten

rijplaten, schoonhouden wegen 5,0% 0,32€          0,20€         
afronding 0,03€          -0,01€        

7,00€          6,70€         

ARCADIS CWP infra
GRONDVERZET [nat] - haven % EENHEIDS GEM PRIJS % EENHEIDS GEM PRIJS OPMERKINGEN

PRIJS PRIJS
ontgraven /laden zand 40,0% 1,35€         0,54€          40,0% 2,25€       0,90€         

ontgraven /laden klei 40,0% 2,00€         0,80€          40,0% 2,15€       0,86€         
ontgraven /laden gemengde grond 20,0% 1,75€         0,35€          20,0% 2,35€       0,47€         

overslag op loswal naar depot 40,0% 1,35€         0,54€          40,0% 0,75€       0,30€         
uitlekvoorzieningen loswal 40,0% 0,50€         0,20€          40,0% -€        -€           

vervoer naar open zee - 50 km 60,0% 5,50€         3,30€          60,0% 3,25€       1,95€         sterk afhankelijk van materieelinzet
vervoer naar loswal  depot - 10km 40,0% 1,90€         0,76€          40,0% 1,60€       0,64€         
vervoer loswal naar depot - 2-5km 40,0% 2,25€         0,90€          40,0% 1,60€       0,64€         

verwerken zand in depot 20,0% 0,90€         0,18€          20,0% 0,30€       0,06€         
verwerken klei in depot 20,0% 1,35€         0,27€          20,0% 0,40€       0,08€         

verwerken gemengde grond 60,0% 1,15€         0,69€          60,0% 0,35€       0,21€         
afzet grond 60,0% 0,50€         0,30€          60,0% 0,50€       0,30€         bergingskosten op zee

restwaarde zand 20,0% -4,00€        -0,80€         20,0% -2,00€     -0,40€        hergebruik strandsuppleties
restwaarde klei 20,0% -8,00€        -1,60€         20,0% -4,80€     -0,96€        € 1,30/ton voor goede dijkenklei

profileren baggerwerk 100,0% 0,10€         0,10€          100,0% -€        -€           
depotbeheer 40,0% 1,00€         0,40€          40,0% 0,20€       0,08€         

BSB - bodemonderzoek 100,0% 0,35€         0,35€          100,0% 0,15€       0,15€         

7,28€          5,28€         
maatvoering 2,5% 0,18€          -€           in uitvoeringskosten

rijplaten, schoonhouden wegen 7,5% 0,55€          0,10€         
afronding -0,01€         -0,03€        

8,00€          5,35€         
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ARCADIS CWP infra
GRONDVERZET [nat] - kanaalverbreding "groot 
schip" % EENHEIDS GEM PRIJS % EENHEIDS GEM PRIJS OPMERKINGEN

PRIJS PRIJS
ontgraven /laden zand 40,0% 2,50€         1,00€          40,0% 2,25€       0,90€         

ontgraven /laden klei 40,0% 3,00€         1,20€          40,0% 2,15€       0,86€         
ontgraven /laden gemengde grond 20,0% 2,75€         0,55€          20,0% 2,35€       0,47€         

overslag op loswal naar depot 40,0% 1,35€         0,54€          40,0% 0,75€       0,30€         
uitlekvoorzieningen loswal 40,0% 0,50€         0,20€          40,0% -€        -€           

vervoer naar open zee - 60 km 60,0% 6,50€         3,90€          60,0% 3,60€       2,16€         
vervoer naar loswal  depot - 15km 40,0% 2,50€         1,00€          40,0% 1,60€       0,64€         
vervoer loswal naar depot - 2-5km 40,0% 2,25€         0,90€          40,0% 1,60€       0,64€         

verwerken zand in depot 20,0% 0,90€         0,18€          20,0% 0,30€       0,06€         
verwerken klei in depot 20,0% 1,35€         0,27€          20,0% 0,40€       0,08€         

verwerken gemengde grond 80,0% 1,15€         0,92€          80,0% 0,35€       0,28€         
afzet grond 80,0% 0,50€         0,40€          60,0% 0,50€       0,30€         bergingskosten op zee

20,0% 4,00€       0,80€         berging op land
restwaarde zand 10,0% -4,00€        -0,40€         10,0% -2,00€     -0,20€        hergebruik strandsuppleties

restwaarde klei 10,0% -8,00€        -0,80€         10,0% -4,80€     -0,48€        mits geschikt voor dijkenklei
profileren baggerwerk 100,0% 0,20€         0,20€          100,0% -€        -€           

depotbeheer 40,0% 1,00€         0,40€          40,0% 0,50€       0,20€         
BSB - bodemonderzoek 100,0% 0,50€         0,50€          100,0% 0,25€       0,25€         

10,96€         7,26€         
maatvoering 2,5% 0,27€          -€           in uitvoeringskosten

loswal, ligplaats materieel 7,5% 0,82€          0,10€         
afronding -0,06€         0,04€         

12,00€         7,40€         

ARCADIS CWP infra
GRONDVERZET [nat] - kanaalverbreding "groter 
schip" % EENHEIDS GEM PRIJS % EENHEIDS GEM PRIJS OPMERKINGEN

PRIJS PRIJS
ontgraven /laden zand 40,0% 2,35€         0,94€          40,0% 2,25€       0,90€         

ontgraven /laden klei 40,0% 2,85€         1,14€          40,0% 2,20€       0,88€         
ontgraven /laden gemengde grond 20,0% 2,60€         0,52€          20,0% 2,35€       0,47€         

overslag op loswal naar depot 40,0% 1,45€         0,58€          40,0% 0,75€       0,30€         
uitlekvoorzieningen loswal 40,0% 0,50€         0,20€          40,0% -€        -€           

vervoer naar open zee - 60 km 60,0% 6,50€         3,90€          60,0% 3,60€       2,16€         
vervoer naar loswal  depot - 15km 40,0% 2,50€         1,00€          40,0% 1,60€       0,64€         
vervoer loswal naar depot - 2-5km 40,0% 2,25€         0,90€          40,0% 1,60€       0,64€         

verwerken zand in depot 20,0% 0,90€         0,18€          20,0% 0,30€       0,06€         
verwerken klei in depot 20,0% 1,35€         0,27€          20,0% 0,40€       0,08€         

verwerken gemengde grond 70,0% 1,15€         0,81€          70,0% 0,35€       0,25€         
afzet grond 70,0% 0,50€         0,35€          60,0% 0,50€       0,30€         bergingskosten op zee

10,0% 4,00€       0,40€         berging op land
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restwaarde zand 15,0% -4,00€        -0,60€         15,0% -2,00€     -0,30€        hergebruik strandsuppleties
restwaarde klei 15,0% -8,00€        -1,20€         15,0% -4,80€     -0,72€        mits geschikt voor dijkenklei

profileren baggerwerk 100,0% 0,20€         0,20€          100,0% -€        -€           
depotbeheer 40,0% 1,00€         0,40€          40,0% 0,50€       0,20€         

BSB - bodemonderzoek 100,0% 0,40€         0,40€          100,0% 0,25€       0,25€         

9,99€          6,51€         
maatvoering 2,5% 0,25€          -€           in uitvoeringskosten

loswal, ligplaats materieel 7,5% 0,75€          0,15€         
afronding 0,02€          -0,01€        

11,00€         6,65€         

ARCADIS CWP infra
GRONDVERZET [nat] - kanaalverbreding 
"grootste schip" % EENHEIDS GEM PRIJS % EENHEIDS GEM PRIJS OPMERKINGEN

PRIJS PRIJS
ontgraven /laden zand 40,0% 2,00€         0,80€          40,0% 2,25€       0,90€         

ontgraven /laden klei 40,0% 2,50€         1,00€          40,0% 2,20€       0,88€         
ontgraven /laden gemengde grond 20,0% 2,25€         0,45€          20,0% 2,35€       0,47€         

overslag op loswal naar depot 40,0% 1,35€         0,54€          40,0% 0,75€       0,30€         
uitlekvoorzieningen loswal 40,0% 0,50€         0,20€          40,0% -€        -€           

vervoer naar open zee - 60 km 60,0% 6,50€         3,90€          60,0% 3,60€       2,16€         
vervoer naar loswal  depot - 15km 40,0% 2,35€         0,94€          40,0% 1,50€       0,60€         
vervoer loswal naar depot - 2-5km 40,0% 2,25€         0,90€          40,0% 1,00€       0,40€         

verwerken zand in depot 20,0% 0,90€         0,18€          20,0% 0,30€       0,06€         
verwerken klei in depot 20,0% 1,35€         0,27€          20,0% 0,50€       0,10€         

verwerken gemengde grond 70,0% 1,15€         0,81€          70,0% 0,40€       0,28€         
afzet grond 70,0% 0,50€         0,35€          60,0% 0,50€       0,30€         bergingskosten op zee

10,0% 4,00€       0,40€         berging op land
restwaarde zand 15,0% -4,00€        -0,60€         15,0% -2,00€     -0,30€        hergebruik strandsuppleties

restwaarde klei 15,0% -8,00€        -1,20€         15,0% -4,80€     -0,72€        mits geschikt voor dijkenklei
profileren baggerwerk 100,0% 0,20€         0,20€          100,0% -€        -€           

depotbeheer 40,0% 1,00€         0,40€          40,0% 0,50€       0,20€         
BSB - bodemonderzoek 100,0% 0,40€         0,40€          100,0% 0,25€       0,25€         

9,54€          6,28€         
maatvoering 2,5% 0,24€          -€           in uitvoeringskosten

loswal, ligplaats materieel 7,5% 0,72€          0,15€         
afronding 0,01€          0,02€         

10,50€         6,45€         
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ARCADIS CWP infra
GRONDVERZET [vervuilde specie] - 
kanaalverbreding en voorhavens % EENHEIDS GEM PRIJS % EENHEIDS GEM PRIJS OPMERKINGEN

PRIJS PRIJS
ontgraven /laden vervuild slib 100,0% 3,25€         3,25€          100,0% 3,10€       3,10€         

vervoer naar loswal over zee - 100 km 100,0% 10,00€       10,00€         100,0% 10,00€     10,00€       
overslag bij Slufter 100,0% 1,50€         1,50€          100,0% 3,80€       3,80€         loskosten, incl deel vuilafvoer

uitlekvoorzieningen 100,0% 0,50€         0,50€          100,0% -€        -€           
profileren baggerwerk 100,0% 0,20€         0,20€          100,0% -€        -€           
innamekosten Slufter 100,0% 11,00€       11,00€         100,0% 10,60€     10,60€       

BSB - bodemonderzoek 100,0% 0,75€         0,75€          100,0% 0,50€       0,50€         

27,20€         28,00€       
maatvoering 5,0% 1,36€          -€           in uitvoeringskosten

loswal, ligplaats materieel 5,0% 1,36€          0,15€         
afronding 0,08€          -€           

30,00€         28,15€       
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NIEUWE ZEESLUIS buiten complex

GROND-en BAGGERWERK ARCADIS CWPinfra

eenheidsprijs totaal eenheidsprijs totaal

Buitenhoofd met sluisdeur
Bouwput droog 11.000            m3 8,00€          88.000,00€                 6,75€         74.277,50€                
Bouwput nat 118.750          m3 10,00€        1.187.500,00€            8,40€         997.500,00€              
Stortebed droog 57.500            m3 7,00€          402.500,00€               7,00€         402.500,00€              
Stortebed nat 390.000          m3 9,00€          3.510.000,00€            9,00€         3.510.000,00€           

Reservedeur zeezijde
Bouwput droog 9.000              m3 8,00€          72.000,00€                 6,75€         60.772,50€                
Bouwput nat 99.000            m3 10,00€        990.000,00€               8,40€         831.600,00€              

Middendeel
Kolk droog 57.000            m3 8,00€          456.000,00€               6,75€         384.892,50€              
Kolk nat 546.600          m3 10,00€        5.466.000,00€            8,40€         4.591.440,00€           
Betonwanden droog 175.350          m3 8,00€          1.402.800,00€            6,75€         1.184.050,88€           
Aanvullen 112.500          m3 10,00€        1.125.000,00€            5,00€         562.500,00€              

Binnenhoofd met sluisdeur
Bouwput droog 11.000            m3 8,00€          88.000,00€                 6,75€         74.277,50€                
Bouwput nat 118.750          m3 10,00€        1.187.500,00€            8,40€         997.500,00€              
Stortebed droog 52.500            m3 7,00€          367.500,00€               7,00€         367.500,00€              
Stortebed nat 283.000          m3 9,00€          2.547.000,00€            9,00€         2.547.000,00€           

Voorhavens binnen / buiten
Vervuild slib 200.000          m3 30,00€        6.000.000,00€            6,75€         1.350.500,00€           
Dijkaanvullingen 235.000          m3 20,00€        4.700.000,00€            5,00€         1.175.000,00€           
Voorhaven buiten droog 2.820.000       m3 7,00€          19.740.000,00€          6,70€         18.901.050,00€         
Voorhaven buiten nat 26.000.400     m3 8,00€          208.003.200,00€        5,35€         139.102.140,00€       
Voorhaven binnen droog 2.380.000       m3 7,00€          16.660.000,00€          6,70€         15.951.950,00€         
Voorhaven binnen nat 16.505.300     m3 8,00€          132.042.400,00€        5,35€         88.303.355,00€         

406.035.400,00€        281.369.805,88€       
bouwkosten gehele complex 690.398.070,00€        verschil kosten grondwerk tov raming

aandeel grondwerk tav bouw sluis 59% 31%
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NIEUWE ZEESLUIS binnen complex tpv huidige middensluis

GROND-en BAGGERWERK ARCADIS CWPinfra

eenheidsprijs totaal eenheidsprijs totaal

Buitenhoofd met sluisdeur
Bouwput droog 22.000            m3 8,00€          176.000,00€               6,75€       148.555,00€              
Bouwput nat 118.750          m3 10,00€        1.187.500,00€            8,40€       997.500,00€              
Stortebed droog 115.000          m3 7,00€          805.000,00€               7,00€       805.000,00€              
Stortebed nat 390.000          m3 9,00€          3.510.000,00€            9,00€       3.510.000,00€           

Reservedeur zeezijde
Bouwput droog 18.000            m3 8,00€          144.000,00€               6,75€       121.545,00€              
Bouwput nat 99.000            m3 10,00€        990.000,00€               8,40€       831.600,00€              

Middendeel
Kolk droog 57.000            m3 8,00€          456.000,00€               6,75€       384.892,50€              
Kolk nat 273.300          m3 10,00€        2.733.000,00€            8,40€       2.295.720,00€           
Betonwanden droog 175.350          m3 8,00€          1.402.800,00€            6,75€       1.184.050,88€           
Aanvullen 327.000          m3 10,00€        3.270.000,00€            5,00€       1.635.000,00€           
Vervuild slib 27.500            m3 30,00€        825.000,00€               28,15€     774.125,00€              

Binnenhoofd met sluisdeur
Bouwput droog 22.000            m3 8,00€          176.000,00€               6,75€       148.555,00€              
Bouwput nat 118.750          m3 10,00€        1.187.500,00€            8,40€       997.500,00€              
Stortebed droog 105.000          m3 7,00€          735.000,00€               7,00€       735.000,00€              
Stortebed nat 283.000          m3 9,00€          2.547.000,00€            9,00€       2.547.000,00€           

Slopen middensluis - grondwerk landtongen
Vervuild slib 20.000            m3 30,00€        600.000,00€               28,15€     563.000,00€              
Landtong droog 961.250          m3 7,00€          6.728.750,00€            6,70€       6.442.778,13€           
Landtong nat 3.076.000       m3 8,00€          24.608.000,00€          5,45€       16.764.200,00€         
Landtong aanvullen 1.080.000       m3 10,00€        10.800.000,00€          5,00€       5.400.000,00€           

Voorhavens binnen / buiten
Vervuild slib 200.000          m3 30,00€        6.000.000,00€            28,15€     5.630.000,00€           
Dijkaanvulling 75.000            m3 20,00€        1.500.000,00€            5,00€       375.000,00€              
Voorhaven buiten droog 1.350.000       m3 7,00€          9.450.000,00€            6,70€       9.048.375,00€           
Voorhaven buiten nat 4.978.800       m3 8,00€          39.830.400,00€          5,45€       27.134.460,00€         
Voorhaven overig 450.000          m3 8,00€          3.600.000,00€            5,45€       2.452.500,00€           
Voorhaven binnen droog 1.125.000       m3 7,00€          7.875.000,00€            6,70€       7.540.312,50€           
Voorhaven binnen nat 3.120.750       m3 8,00€          24.966.000,00€          5,35€       16.696.012,50€         

156.102.950,00€        115.162.681,50€       
bouwkosten gehele complex 470.302.815,00€        verschil kosten grondwerk tov raming

aandeel grondwerk tav bouw sluis 33% 26%

CWP infra - versie 1 09052008, afdruk 3-9-2008zeesluis binnen complex_2



KANAAL GENT TERNEUZEN CWP infra  
Advies en projectondersteuning

NIEUWE ZEESLUIS conform huidige buiten complex

GROND-en BAGGERWERK ARCADIS CWPinfra

eenheidsprijs totaal eenheidsprijs totaal

Buitenhoofd met sluisdeur
Bouwput droog 6.000               m3 8,00€          48.000,00€                  6,75€       40.515,00€                
Bouwput nat 48.875             m3 10,00€        488.750,00€                8,40€       410.550,00€              
Stortebed droog 46.000             m3 7,00€          322.000,00€                7,00€       322.000,00€              
Stortebed nat 312.000           m3 9,00€          2.808.000,00€             9,00€       2.808.000,00€           

Reservedeur zeezijde
Bouwput droog 4.800               m3 8,00€          38.400,00€                  6,75€       32.412,00€                
Bouwput nat 39.100             m3 10,00€        391.000,00€                8,40€       328.440,00€              

Middendeel
Kolk droog 29.000             m3 8,00€          232.000,00€                6,75€       195.822,50€              
Kolk nat 216.600           m3 10,00€        2.166.000,00€             8,40€       1.819.440,00€           
Betonwanden droog 97.500             m3 8,00€          780.000,00€                6,75€       658.368,75€              
Aanvullen 65.000             m3 10,00€        650.000,00€                5,00€       325.000,00€              

Tussenhoofd
Bouwput droog 6.000               m3 8,00€          48.000,00€                  6,75€       40.515,00€                
Bouwput nat 48.875             m3 10,00€        488.750,00€                8,40€       410.550,00€              

Binnenhoofd met sluisdeur
Bouwput droog 6.000               m3 8,00€          48.000,00€                  6,75€       40.515,00€                
Bouwput nat 48.875             m3 10,00€        488.750,00€                8,40€       410.550,00€              
Stortebed droog 46.000             m3 7,00€          322.000,00€                7,00€       322.000,00€              
Stortebed nat 312.000           m3 9,00€          2.808.000,00€             9,00€       2.808.000,00€           

Reservedeur binnenzijde
Bouwput droog 4.800               m3 8,00€          38.400,00€                  6,75€       32.412,00€                
Bouwput nat 39.100             m3 10,00€        391.000,00€                8,40€       328.440,00€              

Voorhavens binnen / buiten
Vervuild slib 52.500             m3 30,00€        1.575.000,00€             28,15€     1.477.875,00€           
Voorhaven buiten droog 2.350.000        m3 7,00€          16.450.000,00€           6,70€       15.750.875,00€         
Voorhaven buiten nat 18.800.000      m3 8,00€          150.400.000,00€         5,45€       102.460.000,00€       
Dijken aanvullen 235.000           m3 20,00€        4.700.000,00€             5,00€       1.175.000,00€           
Voorhaven binnen droog 2.160.000        m3 7,00€          15.120.000,00€           6,70€       14.477.400,00€         
Voorhaven binnen nat 14.980.000      m3 8,00€          119.840.000,00€         5,35€       80.143.000,00€         

320.642.050,00€         226.817.680,25€       
bouwkosten gehele complex 551.081.375,00€         verschil kosten grondwerk tov raming

aandeel grondwerk tav bouw sluis 58% 29%

CWP infra - versie 1 09052008, afdruk 3-9-2008nieuwe middensluis_3



KANAAL GENT TERNEUZEN CWP infra  
Advies en projectondersteuning

SLUISHAVEN

GROND-en BAGGERWERK ARCADIS CWPinfra

eenheidsprijs totaal eenheidsprijs totaal

Sluishaven zeezijde
Sluishaven droog 220.000          m3 8,00€          1.760.000,00€            6,75€       1.485.550,00€           
Sluishaven nat 2.500.000       m3 10,00€        25.000.000,00€          8,40€       21.000.000,00€         
Betonwanden droog 230.750          m3 8,00€          1.846.000,00€            6,75€       1.558.139,38€           
Aanvullen 148.000          m3 10,00€        1.480.000,00€            5,00€       740.000,00€              
Stortebed droog 90.000            m3 7,00€          630.000,00€               7,00€       630.000,00€              
Stortebed nat 520.000          m3 9,00€          4.680.000,00€            9,00€       4.680.000,00€           

Sluishaven binnenzijde
Betonwanden droog 62.500            m3 8,00€          500.000,00€               6,75€       422.031,25€              
Aanvullen 37.500            m3 10,00€        375.000,00€               8,40€       315.000,00€              

Overige werkzaamheden
Vervuild slib 52.500            m3 30,00€        1.575.000,00€            28,15€     1.477.875,00€           
Dijkaanvulling 235.000          m3 20,00€        4.700.000,00€            5,00€       1.175.000,00€           
Voorhaven buiten droog 2.820.000       m3 7,00€          19.740.000,00€          6,75€       19.042.050,00€         
Voorhaven buiten nat 29.935.000     m3 8,00€          239.480.000,00€        5,35€       160.152.250,00€       
Binnen insteek droog 250.000          m3 7,00€          1.750.000,00€            6,70€       1.675.625,00€           
Binnen insteek nat 600.000          m3 8,00€          4.800.000,00€            5,60€       3.360.000,00€           

308.316.000,00€        217.713.520,63€       
bouwkosten gehele complex 474.080.925,00€        verschil kosten grondwerk tov raming

aandeel grondwerk tav bouw sluis 65% 29%

CWP infra - versie 1 09052008, afdruk 3-9-2008sluishaven_4



KANAAL GENT TERNEUZEN CWP infra  
Advies en projectondersteuning

KANAALVERBREDING - grootste schip

GROND-en BAGGERWERK ARCADIS CWPinfra

eenheidsprijs totaal eenheidsprijs totaal

Kanaalverbreding
Baggerwerk onder profiel 10.250.000     m3 10,50€        107.625.000,00€        6,45€       66.112.500,00€         
Vervuild slib 2.850.000       m3 27,50€        78.375.000,00€          28,15€     80.227.500,00€         

186.000.000,00€        146.340.000,00€       
bouwkosten 226.781.400,00€        verschil kosten grondwerk tov raming

aandeel grondwerk tav totaal 82% 21%

CWP infra - versie 1 09052008, afdruk 3-9-2008kanaalverbr grootste schip _5



KANAAL GENT TERNEUZEN CWP infra  
Advies en projectondersteuning

KLEINE BINNENVAARTSLUIS 270m

GROND-en BAGGERWERK ARCADIS CWPinfra

eenheidsprijs totaal eenheidsprijs totaal

Buitenhoofd incl reserve deur
Voorpand droog 28.400             m3 8,00€          227.200,00€                6,75€       191.771,00€              
Voorpand nat 39.500             m3 10,00€        395.000,00€                8,40€       331.800,00€              
Bouwput droog 23.800             m3 8,00€          190.400,00€                6,75€       160.650,00€              
Bouwput nat 37.875             m3 10,00€        378.750,00€                8,40€       318.150,00€              
Vervuild slib 1.000               m3 80,00€        80.000,00€                  80,00€     80.000,00€                
Stortebed droog 46.500             m3 7,00€          325.500,00€                7,00€       325.500,00€              
Stortebed nat 62.000             m3 9,00€          558.000,00€                9,00€       558.000,00€              

Middendeel
Bouwput droog 52.920             m3 8,00€          423.360,00€                6,75€       357.210,00€              
Bouwput nat 81.700             m3 10,00€        817.000,00€                8,40€       686.280,00€              

Binnenhoofd
Voorpand droog 23.500             m3 8,00€          188.000,00€                6,75€       158.683,75€              
Voorpand nat 32.700             m3 10,00€        327.000,00€                8,40€       274.680,00€              
Bouwput droog 14.000             m3 8,00€          112.000,00€                7,00€       98.000,00€                
Bouwput nat 17.400             m3 10,00€        174.000,00€                9,00€       156.600,00€              
Vervuild slib 1.000               m3 80,00€        80.000,00€                  80,00€     80.000,00€                
Stortebed droog 21.000             m3 7,00€          147.000,00€                7,00€       147.000,00€              
Stortebed nat 19.000             m3 9,00€          171.000,00€                9,00€       171.000,00€              

Overige posten sluiscomplex
Dijken aanvullen 35.000             m3 20,00€        700.000,00€                5,00€       175.000,00€              
Eiland aanvullen 175.000           m3 10,00€        1.750.000,00€             5,00€       875.000,00€              
Vervuild slib 12.500             m3 30,00€        375.000,00€                28,15€     351.875,00€              
Voorhaven buiten nat 37.500             m3 10,00€        375.000,00€                5,45€       204.375,00€              

7.794.210,00€             5.701.574,75€           
bouwkosten gehele complex 98.048.830,00€           verschil kosten grondwerk tov raming

aandeel grondwerk tav bouw sluis 8% 27%

CWP infra - versie 1 09052008, afdruk 3-9-2008kl binvaartsl_6



KANAAL GENT TERNEUZEN CWP infra  
Advies en projectondersteuning

GROTE BINNENVAARTSLUIS 380m

GROND-en BAGGERWERK ARCADIS CWPinfra

eenheidsprijs totaal eenheidsprijs totaal

Buitenhoofd incl reserve deur
Voorpand droog 28.400            m3 8,00€          227.200,00€               6,75€       191.771,00€              
Voorpand nat 39.500            m3 10,00€        395.000,00€               8,40€       331.800,00€              
Bouwput droog 23.800            m3 8,00€          190.400,00€               6,75€       160.650,00€              
Bouwput nat 37.875            m3 10,00€        378.750,00€               8,40€       318.150,00€              
Vervuild slib 1.000              m3 80,00€        80.000,00€                 80,00€     80.000,00€                
Stortebed droog 46.500            m3 7,00€          325.500,00€               7,00€       325.500,00€              
Stortebed nat 62.000            m3 9,00€          558.000,00€               9,00€       558.000,00€              

Middendeel
Bouwput droog 74.500            m3 8,00€          596.000,00€               6,75€       502.875,00€              
Bouwput nat 115.000          m3 10,00€        1.150.000,00€            8,40€       966.000,00€              

Binnenhoofd
Bouwput droog 14.000            m3 8,00€          112.000,00€               7,00€       98.000,00€                
Bouwput nat 17.400            m3 10,00€        174.000,00€               9,00€       156.600,00€              
Vervuild slib 1.000              m3 80,00€        80.000,00€                 80,00€     80.000,00€                
Stortebed droog 21.000            m3 7,00€          147.000,00€               7,00€       147.000,00€              
Stortebed nat 19.000            m3 9,00€          171.000,00€               9,00€       171.000,00€              

Overige posten sluiscomplex
Dijken aanvullen 35.000            m3 20,00€        700.000,00€               5,00€       175.000,00€              
Eiland aanvullen 175.000          m3 10,00€        1.750.000,00€            5,00€       875.000,00€              
Vervuild slib 12.500            m3 30,00€        375.000,00€               28,15€     351.875,00€              
Voorhaven buiten nat 37.500            m3 10,00€        375.000,00€               5,45€       204.375,00€              

7.784.850,00€            5.693.596,00€           
bouwkosten gehele complex 102.753.590,00€        verschil kosten grondwerk tov raming

aandeel grondwerk tav bouw sluis 8% 27%

CWP infra - versie 1 09052008, afdruk 3-9-2008gr binvaartsl_7



KANAAL GENT TERNEUZEN CWP infra  
Advies en projectondersteuning

DIEPE BINNENVAARTSLUIS 380m

GROND-en BAGGERWERK ARCADIS CWPinfra

eenheidsprijs totaal eenheidsprijs totaal

Buitenhoofd incl reserve deur
Voorpand droog 32.500            m3 8,00€          260.000,00€               6,75€       219.456,25€              
Voorpand nat 63.000            m3 10,00€        630.000,00€               8,40€       529.200,00€              
Bouwput droog 26.600            m3 8,00€          212.800,00€               6,75€       179.550,00€              
Bouwput nat 63.250            m3 10,00€        632.500,00€               8,40€       531.300,00€              
Vervuild slib 1.500              m3 80,00€        120.000,00€               80,00€     120.000,00€              
Stortebed droog 58.000            m3 7,00€          406.000,00€               7,00€       406.000,00€              
Stortebed nat 105.000          m3 9,00€          945.000,00€               9,00€       945.000,00€              

Middendeel
Bouwput droog 82.460            m3 8,00€          659.680,00€               6,75€       556.605,00€              
Bouwput nat 182.850          m3 10,00€        1.828.500,00€            8,40€       1.535.940,00€           

Binnenhoofd
Bouwput droog 15.400            m3 8,00€          123.200,00€               7,00€       107.800,00€              
Bouwput nat 28.820            m3 10,00€        288.200,00€               9,00€       259.380,00€              
Vervuild slib 1.500              m3 80,00€        120.000,00€               80,00€     120.000,00€              
Stortebed droog 25.000            m3 7,00€          175.000,00€               7,00€       175.000,00€              
Stortebed nat 36.000            m3 9,00€          324.000,00€               9,00€       324.000,00€              

Overige posten sluiscomplex
Dijken aanvullen 35.000            m3 20,00€        700.000,00€               5,00€       175.000,00€              
Eiland aanvullen 175.000          m3 10,00€        1.750.000,00€            5,00€       875.000,00€              
Vervuild slib 85.000            m3 30,00€        2.550.000,00€            28,15€     2.392.750,00€           
Voorhaven binnen nat 250.000          m3 10,00€        2.500.000,00€            5,45€       1.362.500,00€           
Voorhaven buiten nat 375.000          m3 10,00€        3.750.000,00€            5,45€       2.043.750,00€           

17.974.880,00€          12.858.231,25€         
bouwkosten gehele complex 141.955.680,00€        verschil kosten grondwerk tov raming

aandeel grondwerk tav bouw sluis 13% 28%

CWP infra - versie 2 24062008, afdruk 3-9-2008diep binvaartsl_8



CWP infra  
Advies en projectondersteuning

1 2 3 4 5 6 7 8
nieuwe sluis nieuwe sluis sluis (afm huidig) sluishaven kanaalverbreding kleine grote grote / diepe

TECHNISCHE RISICO's buiten complex binnen  complex buiten complex grootste schip binnenvaartsluis binnenvaartsluis binnenvaartsluis

1 Verkeerde inschatting technieken etc -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       
2 Wijziging aannames ontwerp -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       
3 Aansluiting bestaand - nieuw -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       
4 Toepassen nieuwe technieken -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       
5 Ontwerpwijziging uitvoering -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       
6 Bezwijken tijdens bouw -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       
7 Onjuiste inschatting hoeveelheden -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       
8 Tegenvallende prestaties bouwteam -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       
9 Ontbreken benodigde materialen -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       

10 Te late levering materialen -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       
11 Constructiefouten -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       
12 Onderschatting complexiteit project -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       
13 Stakingen -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       

 
TOTAAL TECHNISCHE RISICO's -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       

RUIMTELIJKE RISICO's
1 Obstakels -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       
2 Archelogische vondsten -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       
3 Kabels en leidingen 2.500.000,00€        6.000.000,00€        2.500.000,00€        1.000.000,00€        12.000.000,00€      4.000.000,00€        4.000.000,00€        4.000.000,00€        
4 Klimatologische omstandigheden -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       
5 Chemische bodemverontreinigingen -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       
6 Bodemgesteldheid -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       
7 Compenserende milieumaatregelen 45.750.000,00€      48.500.000,00€      36.000.000,00€      1.500.000,00€        -€                       13.500.000,00€      14.000.000,00€      19.000.000,00€      
8 Faunamaatregelen -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       
9 Grondwaterbeschermingsgebied -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       

10 Bereikbaarheid bouwlocatie -€                       -€                       -€                       -€                       4.950.000,00€        -€                       -€                       -€                       
11 Hulpwerken en voorzieningen -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       
12 Verkeersmaatregelen -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       

TOTAAL RUIMTELIJKE RISICO's 48.250.000,00€      54.500.000,00€      38.500.000,00€      2.500.000,00€        16.950.000,00€      17.500.000,00€      18.000.000,00€      23.000.000,00€      

CHECK EENHEIDSPRIJZEN GROND- en BAGGERWERKEN
1 Grond- en baggerwerken -124.665.594,13€   -40.940.268,50€     -93.824.369,75€     -90.602.479,38€     -39.660.000,00€     -2.092.635,25€       -2.091.254,00€       -5.116.648,75€       

afronding -33.905,88€            9.768,50€               -630,25€                3.129,37€               -€                       -364,75€                -6,00€                    -1,25€                    
TOTAAL CONTROLE EENHEIDSPRIJZEN -124.699.500,01€   -40.930.500,00€     -93.825.000,00€     -90.599.350,01€     -39.660.000,00€     -2.093.000,00€       -2.091.260,00€       -5.116.650,00€       

 
Totaal -76.449.500,01€     13.569.500,00€      -55.325.000,00€     -88.099.350,01€     -22.710.000,00€     15.407.000,00€      15.908.740,00€      17.883.350,00€      

CWP infra - versie 2 09052008, afdruk 3-9-2008risicolijst



CWP infra  
Advies en projectondersteuning

NIEUWE ZEESLUIS buiten complex

BOUWACTIVITEITEN T PERCENTAGE PRIJS HOEVEELHEID L PRIJS HOEVEELHEID U OPMERKING
gecorrigeerd aanneemsom

SLUISCONSTRUCTIE
STAAL 47.290          ton 57.439.445,00       8,3% 100% 90% 53.183.345,00        150% 110% 85.104.095,00          staalprijs 900,00€  /ton
BETON 228.370        m3 90.669.425,00       13,1% 100% 90% 88.728.280,00        125% 110% 97.948.718,75          beton 85,00€    /m3

ROLDEUR   
STAAL 22.410.000,00       3,2% 22.410.000,00        22.410.000,00          
BEWEGINGSWERK 14.800.000,00       2,1% 14.800.000,00        14.800.000,00          

E & M WERK 14.000.000,00       2,0% 14.000.000,00        14.000.000,00          
GELEIDEWERKEN 21.500.000,00       3,1% 21.500.000,00        21.500.000,00          
KUST en OEVERWERK 22.056.800,00       3,2% 22.056.800,00        22.056.800,00          
GRONDWERK [droog en nat] 50.035.150   m3 401.610.400,00     58,2% 95% 80% 305.223.904,00      105% 100% 421.690.920,00        grondwerk 8,03€      /m3
REMMINGWERK 9.652.000,00         1,4% 9.652.000,00          9.652.000,00            
BRUG 12.910.000,00       1,9% 12.910.000,00        12.910.000,00          
BOUWKUNDIG 7.500.000,00         1,1% 7.500.000,00          7.500.000,00           
INFRAWERK 8.050.000,00         1,2% 8.050.000,00          8.050.000,00           
OPRUIMWERK 4.800.000,00         0,7% 4.800.000,00          4.800.000,00           
MILIEUMAATREGELEN 3.000.000,00         0,4% 3.000.000,00          3.000.000,00           

TOTAAL KOSTENELEMENTEN 690.398.070,00     100,0% 587.814.329,00      745.422.533,75        

 opslagen 35,89% 247.783.867,32     210.966.562,68      267.532.147,36        

AANNEMINGSSOM 938.181.937,32     798.780.891,68     1.012.954.681,11     
 opslagen 36,38% 341.319.970,62     290.604.476,20      368.523.042,54        

correctie -1.907,94               
INVESTERINGSKOSTEN arcadis 1.279.500.000,00  1.089.385.367,88   1.381.477.723,65     

check bagger en grondwerk -124.699.500,00    -31,0% -124.699.500,00    -124.699.500,00      
risico's [zie risicolijst] 48.250.000,00       48.250.000,00        48.250.000,00          

INVESTERINGSKOSTEN 1.203.050.500,00  1.012.935.867,88  1.305.028.223,65    
 

-16% -190.114.632,12    8% 101.977.723,65        
spreiding afgerond tbv overzicht -15% 1.022.592.925,00 10% 1.323.355.550,00   

Arcadis heeft gerekend met € 
1,100,--/ton voor damwand 

CWP infra - versie 2 24 juni 2008, afdruk 3-9-2008spreiding1



CWP infra  
Advies en projectondersteuning

NIEUWE ZEESLUIS binnen complex

BOUWACTIVITEITEN T PERCENTAGE PRIJS HOEVEELHEID L PRIJS HOEVEELHEID U OPMERKING
gecorrigeerd aanneemsom

SLUISCONSTRUCTIE
STAAL 46.450          ton 73.862.640,00     15,7% 100% 90% 69.682.140,00        150% 110% 101.035.890,00        staalprijs 900,00€  /ton
BETON 229.300        m3 94.389.425,00     20,1% 100% 90% 92.440.375,00        125% 110% 101.698.362,50        beton 85,00€    /m3

ROLDEUR  
STAAL 22.410.000,00     4,8% 22.410.000,00        22.410.000,00          
BEWEGINGSWERK 14.800.000,00     3,1% 14.800.000,00        14.800.000,00          

E & M WERK 15.000.000,00     3,2% 15.000.000,00        15.000.000,00          
GELEIDEWERKEN 18.500.000,00     3,9% 18.500.000,00        18.500.000,00          
KUST en OEVERWERK 20.319.300,00     4,3% 20.319.300,00        20.319.300,00          
GRONDWERK [droog en nat] 18.588.450   m3 156.102.950,00   33,2% 95% 80% 118.638.242,00      105% 100% 163.908.097,50        grondwerk 8,40€      /m3
REMMINGWERK 11.652.000,00     2,5% 11.652.000,00        11.652.000,00           
BRUG 12.910.000,00     2,7% 12.910.000,00        12.910.000,00          
BOUWKUNDIG 14.750.000,00     3,1% 14.750.000,00        14.750.000,00          
INFRAWERK 6.250.000,00       1,3% 6.250.000,00          6.250.000,00           
OPRUIMWERK 7.356.500,00       1,6% 7.356.500,00          7.356.500,00           
MILIEUMAATREGELEN 2.000.000,00       0,4% 2.000.000,00          2.000.000,00           

470.302.815,00    100,0% 426.708.557,00      512.590.150,00        

 opslagen 44,26% 208.137.213,81    188.844.138,99      226.851.896,78        

AANNEMINGSSOM 678.440.028,81   615.552.695,99     739.442.046,78        
 opslagen 41,68% 282.760.235,21    256.550.052,63      308.184.656,26        

correctie -264,01                -                         -                           
INVESTERINGSKOSTEN arcadis 961.200.000,00    872.102.748,62      1.047.626.703,04     

check bagger en grondwerk -40.930.500,00    -26,2% -40.930.500,00      -40.930.500,00        
risico's [zie risicolijst] 54.500.000,00      54.500.000,00        54.500.000,00          

INVESTERINGSKOSTEN 974.769.500,00   885.672.248,62   1.061.196.203,04  
 

-9% -89.097.251,38      9% 86.426.703,04          
spreiding afgerond tbv overzicht -10% 877.292.550,00    10% 1.072.246.450,00   
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CWP infra  
Advies en projectondersteuning

NIEUWE ZEESLUIS conform huidige buiten complex

BOUWACTIVITEITEN T PERCENTAGE PRIJS HOEVEELHEID L PRIJS HOEVEELHEID U OPMERKING
gecorrigeerd aanneemsom

SLUISCONSTRUCTIE
STAAL 26.660          ton 44.254.400,00     8,0% 100% 90% 41.855.000,00        150% 110% 59.850.500,00          staalprijs 900,00€  /ton
BETON 176.470        m3 75.732.925,00     13,7% 100% 90% 74.232.930,00        125% 110% 81.357.906,25          beton 85,00€    /m3

ROLDEUR  
STAAL 13.480.000,00     2,4% 13.480.000,00        13.480.000,00          
BEWEGINGSWERK 11.500.000,00     2,1% 11.500.000,00        11.500.000,00          

E & M WERK 14.400.000,00     2,6% 14.400.000,00        14.400.000,00          
GELEIDEWERKEN 16.250.000,00     2,9% 16.250.000,00        16.250.000,00          
KUST en OEVERWERK 11.186.000,00     2,0% 11.186.000,00        11.186.000,00          
GRONDWERK [droog en nat] 39.954.025   m3 320.642.050,00   58,2% 95% 80% 243.687.958,00      105% 100% 336.674.152,50        grondwerk 8,03€      /m3
REMMINGWERK 10.096.000,00     1,8% 10.096.000,00        10.096.000,00           
BRUG 10.190.000,00     1,8% 10.190.000,00        10.190.000,00          
BOUWKUNDIG 7.500.000,00       1,4% 7.500.000,00          7.500.000,00           
INFRAWERK 8.050.000,00       1,5% 8.050.000,00          8.050.000,00           
OPRUIMWERK 4.800.000,00       0,9% 4.800.000,00          4.800.000,00           
MILIEUMAATREGELEN 3.000.000,00       0,5% 3.000.000,00          3.000.000,00           

551.081.375,00    100,0% 470.227.888,00      588.334.558,75        

 opslagen 35,88% 197.739.018,98    168.727.170,77      211.106.206,37        

AANNEMINGSSOM 748.820.393,98   638.955.058,77     799.440.765,12        
 opslagen 36,39% 272.480.764,96    232.502.966,79      290.900.505,61        

correctie -1.158,94             -                         -                           
INVESTERINGSKOSTEN arcadis 1.021.300.000,00 871.458.025,56      1.090.341.270,73     

check bagger en grondwerk -93.825.000,00    -29,3% -93.825.000,00      -93.825.000,00        
risico's [zie risicolijst] 38.500.000,00      38.500.000,00        38.500.000,00          

INVESTERINGSKOSTEN 965.975.000,00   816.133.025,56   1.035.016.270,73  
 

-16% -149.841.974,44    7% 69.041.270,73          
spreiding afgerond tbv overzicht -15% 821.078.750,00    10% 1.062.572.500,00   
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CWP infra  
Advies en projectondersteuning

INSTEEKHAVEN

BOUWACTIVITEITEN T PERCENTAGE PRIJS HOEVEELHEID L PRIJS HOEVEELHEID U OPMERKING
gecorrigeerd aanneemsom

SLUISCONSTRUCTIE
STAAL 35.105          ton 58.708.825,00     12,4% 100% 90% 55.549.375,00        150% 100% 74.506.075,00          staalprijs 900,00€  /ton
BETON 73.725          m3 25.356.600,00     5,3% 100% 90% 24.729.937,50        125% 110% 27.706.584,38          beton 85,00€    /m3

ROLDEUR  
STAAL -                       0,0% -                         -                           
BEWEGINGSWERK -                       0,0% -                         -                           

E & M WERK -                       0,0% -                         -                           
HAVENINRICHTING 12.000.000,00     2,5% 12.000.000,00        12.000.000,00          
KUST en OEVERWERK 19.952.000,00     4,2% 19.952.000,00        19.952.000,00          
GRONDWERK [droog en nat] 37.701.250   m3 308.316.000,00   65,0% 95% 90% 263.610.180,00      105% 100% 323.731.800,00        grondwerk 8,18€      /m3
REMMINGWERK 8.747.500,00       1,8% 8.747.500,00          8.747.500,00            
BRUG -                       0,0% -                         -                           
BOUWKUNDIG 6.000.000,00       1,3% 6.000.000,00          6.000.000,00           
INFRAWERK 29.200.000,00     6,2% 29.200.000,00        29.200.000,00          
OPRUIMWERK 4.800.000,00       1,0% 4.800.000,00          4.800.000,00           
MILIEUMAATREGELEN 1.000.000,00       0,2% 1.000.000,00          1.000.000,00           

474.080.925,00    100,0% 425.588.992,50      507.643.959,38        

 opslagen 33,80% 160.215.648,60    143.827.800,02      171.558.276,07        

AANNEMINGSSOM 634.296.573,60   569.416.792,52     679.202.235,45        
 opslagen 36,09% 228.904.947,48    205.491.132,08      245.110.502,73        

correctie -1.521,09             -                         -                           
INVESTERINGSKOSTEN arcadis 863.200.000,00    774.907.924,60      924.312.738,17        

check bagger en grondwerk -90.599.350,00    -29,4% -90.599.350,00      -90.599.350,00        
risico's [zie risicolijst] 2.500.000,00        2.500.000,00          2.500.000,00           

INVESTERINGSKOSTEN 775.100.650,00   686.808.574,60   836.213.388,17     
 

-11% -88.292.075,40      8% 61.112.738,18          
spreiding afgerond tbv overzicht -10% 697.590.585,00    10% 852.610.715,00      
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CWP infra  
Advies en projectondersteuning

KANAALVERBREDING GROOTSTE SCHIP

BOUWACTIVITEITEN T PERCENTAGE PRIJS HOEVEELHEID L PRIJS HOEVEELHEID U OPMERKING
gecorrigeerd aanneemsom

 
KUST en OEVERWERK

STAAL 25.050          ton 40.781.400,00     18,0% 115% 90% 41.570.475,00        175% 100% 57.690.150,00          staal 900,00€  /ton
GRONDWERK [droog en nat] 13.100.000   m3 186.000.000,00   82,0% 95% 80% 141.360.000,00      105% 100% 195.300.000,00        grondwerk 14,20€    /m3

226.781.400,00    100,0% 182.930.475,00      252.990.150,00        

 opslagen 29,19% 66.186.151,59      53.388.259,13        73.835.175,28          

AANNEMINGSSOM 292.967.551,59   236.318.734,13     326.825.325,28        
 opslagen 30,90% 90.532.832,79      73.027.215,22        100.995.562,02        

correctie -384,38                   
INVESTERINGSKOSTEN arcadis 383.500.000,00    309.345.949,35      427.820.887,29        

check bagger en grondwerk -39.660.000,00     -21,3% -39.660.000,00       -39.660.000,00         
risico's [zie risicolijst] 16.950.000,00      16.950.000,00        16.950.000,00          

INVESTERINGSKOSTEN 360.790.000,00  286.635.949,35   405.110.887,29     
 

-21% -74.154.050,65       12% 44.320.887,29          
spreiding afgerond tbv overzicht -20% 288.632.000,00    10% 396.869.000,00      

 

 

Arcadis heeft gerekend met € 
850,--/ton voor damwand  in 
plaats van zoals bij overige € 
1,100,--/ton
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CWP infra  
Advies en projectondersteuning

KLEINE BINNENVAARTSLUIS 270m

BOUWACTIVITEITEN T PERCENTAGE PRIJS HOEVEELHEID L PRIJS HOEVEELHEID U OPMERKING
gecorrigeerd aanneemsom

SLUISCONSTRUCTIE
STAAL 11.830          ton 16.739.320,00     17,1% 130% 90% 18.549.310,00        165% 115% 26.295.002,50          staalprijs 900,00€  /ton
BETON 89.715          m3 30.727.200,00     31,3% 100% 90% 29.964.622,50        125% 110% 33.586.865,63          beton 85,00€    /m3

ROLDEUR  
STAAL 3.319.500,00       3,4% 3.319.500,00          3.319.500,00           
BEWEGINGSWERK 2.250.000,00       2,3% 2.250.000,00          2.250.000,00           

E & M WERK 5.250.000,00       5,4% 5.250.000,00          5.250.000,00           
GELEIDEWERKEN 3.375.000,00       3,4% 3.375.000,00          3.375.000,00           
KUST en OEVERWERK 2.846.100,00       2,9% 2.846.100,00          2.846.100,00           
GRONDWERK [droog en nat] 762.295        m3 7.794.210,00       7,9% 95% 90% 6.664.049,55          105% 100% 8.183.920,50           grondwerk 10,22€    /m3
REMMINGWERK 3.350.000,00       3,4% 3.350.000,00          3.350.000,00            
BRUG 6.360.000,00       6,5% 6.360.000,00          6.360.000,00           
BOUWKUNDIG 12.800.000,00     13,1% 12.800.000,00        12.800.000,00          
INFRAWERK 1.740.000,00       1,8% 1.740.000,00          1.740.000,00           
OPRUIMWERK 397.500,00          0,4% 397.500,00            397.500,00              
MILIEUMAATREGELEN 1.100.000,00       1,1% 1.100.000,00          1.100.000,00           

98.048.830,00      100,0% 97.966.082,05        110.853.888,63        

 opslagen 48,60% 47.650.750,89      47.610.536,22        53.873.881,33          

AANNEMINGSSOM 145.699.580,89   145.576.618,27     164.727.769,96        
 opslagen 45,16% 65.799.387,73      65.743.856,57        74.392.708,19          

correctie 1.031,38              -                         -                           
INVESTERINGSKOSTEN arcadis 211.500.000,00    211.320.474,84      239.120.478,15        

check bagger en grondwerk -2.093.000,00      -26,9% -2.093.000,00        -2.093.000,00           
risico's [zie risicolijst] 17.500.000,00      17.500.000,00        17.500.000,00          

INVESTERINGSKOSTEN 226.907.000,00   226.727.474,84   254.527.478,15     
 

0% -179.525,16           12% 27.620.478,15          
spreiding afgerond tbv overzicht 0% 226.907.000,00    15% 260.943.050,00      

Arcadis heeft gerekend met € 
900,--/ton voor damwand  in 
plaats van zoals bij overige € 
1,100,--/ton
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CWP infra  
Advies en projectondersteuning

GROTE BINNENVAARTSLUIS 380m

BOUWACTIVITEITEN T PERCENTAGE PRIJS HOEVEELHEID L PRIJS HOEVEELHEID U OPMERKING
gecorrigeerd aanneemsom

SLUISCONSTRUCTIE
STAAL 13.735          ton 19.295.890,00     18,8% 130% 90% 21.397.345,00        165% 115% 30.390.336,25          staalprijs 900,00€  /ton
BETON 101.225        m3 33.205.550,00     32,3% 100% 90% 32.345.137,50        125% 110% 36.432.096,88          beton 85,00€    /m3

ROLDEUR  
STAAL 3.217.500,00       3,1% 3.217.500,00          3.217.500,00           
BEWEGINGSWERK 2.250.000,00       2,2% 2.250.000,00          2.250.000,00           

E & M WERK 5.250.000,00       5,1% 5.250.000,00          5.250.000,00           
GELEIDEWERKEN 2.650.000,00       2,6% 2.650.000,00          2.650.000,00           
KUST en OEVERWERK 2.627.300,00       2,6% 2.627.300,00          2.627.300,00           
GRONDWERK [droog en nat] 760.975        m3 7.784.850,00       7,6% 95% 90% 6.656.046,75          105% 100% 8.174.092,50           grondwerk 10,23€    /m3
REMMINGWERK 4.075.000,00       4,0% 4.075.000,00          4.075.000,00            
BRUG 6.360.000,00       6,2% 6.360.000,00          6.360.000,00           
BOUWKUNDIG 12.800.000,00     12,5% 12.800.000,00        12.800.000,00          
INFRAWERK 1.740.000,00       1,7% 1.740.000,00          1.740.000,00           
OPRUIMWERK 397.500,00          0,4% 397.500,00            397.500,00              
MILIEUMAATREGELEN 1.100.000,00       1,1% 1.100.000,00          1.100.000,00           

102.753.590,00    100,0% 102.865.829,25      117.463.825,63        

 opslagen 48,60% 49.937.217,20      49.991.764,36        57.086.244,62          

AANNEMINGSSOM 152.690.807,20   152.857.593,61     174.550.070,24        
 opslagen 45,13% 68.909.361,29      68.984.631,99        78.774.446,70          

correctie -168,50                -                         -                           
INVESTERINGSKOSTEN arcadis 221.600.000,00    221.842.225,60      253.324.516,94        

check bagger en grondwerk -2.091.260,00      -26,9% -2.091.260,00        -2.091.260,00           
risico's [zie risicolijst] 18.000.000,00      18.000.000,00        18.000.000,00          

INVESTERINGSKOSTEN 237.508.740,00   237.750.965,60   269.233.256,94     
  

0% 242.225,61            13% 31.724.516,94          
spreiding afgerond tbv overzicht 0% 237.508.740,00    15% 273.135.050,99      

Arcadis heeft gerekend met € 
900,--/ton voor damwand  in 
plaats van zoals bij overige € 
1,100,--/ton
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CWP infra  
Advies en projectondersteuning

DIEPE BINNENVAARTSLUIS 380m

BOUWACTIVITEITEN T PERCENTAGE PRIJS HOEVEELHEID L PRIJS HOEVEELHEID U OPMERKING
gecorrigeerd aanneemsom

SLUISCONSTRUCTIE
STAAL 20.390          ton 27.389.800,00     19,3% 130% 90% 30.509.470,00        165% 115% 43.859.822,50          staalprijs 900,00€     /ton
BETON 140.160        m3 45.590.500,00     32,1% 100% 90% 44.399.140,00        125% 110% 50.058.100,00          beton 85,00€       /m3

ROLDEUR  
STAAL 5.732.000,00       4,0% 5.732.000,00          5.732.000,00            
BEWEGINGSWERK 3.050.000,00       2,1% 3.050.000,00          3.050.000,00            

E & M WERK 6.450.000,00       4,5% 6.450.000,00          6.450.000,00            
GELEIDEWERKEN 3.500.000,00       2,5% 3.500.000,00          3.500.000,00            
KUST en OEVERWERK 3.198.500,00       2,3% 3.198.500,00          3.198.500,00            
GRONDWERK [droog en nat] 1.641.880     m3 17.974.880,00     12,7% 95% 90% 15.368.522,40        105% 100% 18.873.624,00          grondwerk 10,95€       /m3
REMMINGWERK 5.487.500,00       3,9% 5.487.500,00          5.487.500,00             
BRUG 7.545.000,00       5,3% 7.545.000,00          7.545.000,00            
BOUWKUNDIG 12.800.000,00     9,0% 12.800.000,00        12.800.000,00          
INFRAWERK 500.000,00          0,4% 500.000,00             500.000,00               
OPRUIMWERK 397.500,00          0,3% 397.500,00             397.500,00               
MILIEUMAATREGELEN 2.340.000,00       1,6% 2.340.000,00          2.340.000,00            

141.955.680,00    100,0% 141.277.632,40      163.792.046,50        

 opslagen 48,60% 68.989.040,92      68.659.516,57        79.601.296,68          

AANNEMINGSSOM 210.944.720,92   209.937.148,97     243.393.343,18        
 opslagen 45,16% 95.254.198,18      94.799.218,99        109.906.698,05        

correctie 1.080,90               -                          -                            
INVESTERINGSKOSTEN arcadis 306.200.000,00    304.736.367,96      353.300.041,22        

check bagger en grondwerk -5.116.650,00       -28,5% -5.116.650,00         -5.116.650,00            
risico's [zie risicolijst] 23.000.000,00      23.000.000,00        23.000.000,00          

INVESTERINGSKOSTEN 324.083.350,00   322.619.717,96   371.183.391,22     
 322.620.000,00      371.185.000,00        

0% -1.463.632,04         15% 47.100.041,22          
spreiding afgerond tbv overzicht 0% 324.083.350,00    15% 372.695.852,50      

Arcadis heeft gerekend met € 900,--
/ton voor damwand  in plaats van 
zoals bij overige € 1,100,--/ton

CWO infra - versie 2 24 juni 2008, afdruk 3-9-2008spreiding8



KGT2008 Waarde van grond en opstallen ter plaatse van het sluizencomplex Terneuzen.

    Oppervlak grond van de staat Oppervlak grond van overige eigenaren

landbouw overig gebruik landbouw overig gebruik   Beschouwde gebied:

grote zeesluis buiten 1.395.537 0 2.005.563 0   gebied I en gebied II
grote zeesluis binnen 175.000 672.049 50.000 37.151   binnen complex, zie opmerking 1
zeesluis buiten 1.248.870 0 1.712.230 0   gebied I en gebied II, zie opmerking 2
kleine binnenvaartsluis 0 65.000 0 0   binnen complex, alleen gedeelte met districtskantoor
grote binnenvaartsluis 0 65.000 0 0   binnen complex, alleen gedeelte met districtskantoor
diepe binnenvaartsluis 0 65.000 0 0   binnen complex, alleen gedeelte met districtskantoor
insteekhaven 1.121.318 0 960.982 0   gebied I

(cursieve bedragen zijn schattingen)

      Waarde grond van de staat   Waarde grond van overige eigenaren      WOZ waarde  opstallen Grond en Grond en Grond en
landbouw €/m2 overig gebruik €/m2 landbouw €/m2 overig gebruik €/m2 opstallen opstallen opstallen 

8 100 8 100 Staat Overigen totaal Staat overigen

grote zeesluis buiten 11.164.296 0 16.044.504 0 255.462 4.671.428 32.135.690 11.419.758 20.715.932
grote zeesluis binnen 0 67.204.900 400.000 3.715.100 2.265.261 2.735.294 76.320.555 69.470.161 6.850.394
zeesluis buiten 9.990.963 0 13.697.837 0 255.462 4.000.000 27.944.262 10.246.425 17.697.837
kleine binnenvaartsluis 0 6.500.000 0 0 zie opmerking 3 0 6.500.000 6.500.000 0
grote binnenvaartsluis 0 6.500.000 0 0 zie opmerking 3 0 6.500.000 6.500.000 0
diepe binnenvaartsluis 0 6.500.000 0 0 zie opmerking 3 0 6.500.000 6.500.000 0
insteekhaven 8.970.544 0 7.687.856 0 0 1.560.504 18.218.904 8.970.544 9.248.360

Opmerking:
1) exclusief gedeelte met districtskantoor, inclusief bochtafsnijding kanaal
2) het gebied benodigd voor de zeesluis is gemiddeld ongeveer 75 m smaller dan het gebied voor de grote zeesluis, totaal dus ongeveer 440.000 m2 kleiner, waarvan 1/3 van de 
    staat en 2/3 van overigen, dus staat: 146.667 en overigen: 293.333    Geschatte waarde van opstallen overigen in deze strook: € 671.428
3) het verplaatsen van het districtskantoor is in de raming van Arcadis meegenomen, exclusief het grondoppervlak
4) de grondverwerving binnen het complex voor de zeesluis binnen is gelijk aan die voor de grote zeesluis binnen
5) geheel gebied I en II zijn beschouwd als landbouwgebied en het gebied binnen het complex is geheel beschouwd als zijnde voor overig gebruik
6) de bedragen zijn zonder opslagen en zijn exclusief BTW
7) de waarde van landbouwgrond zou de komende tijd in dit gebied aanzienlijk kunnen gaan stijgen (verwachtingswaarde)

Overige opmerkingen:
8) de grondverwerving voor de kanaalverbreding is in de correctie van CWP-Infra verwerkt (zie risicoanalyse bijlage 4, bladzijde 19)
9) de grondverwerving voor kruisende infra bij de kanaalverbreding is in de raming niet meegenomen (verwaarloosbaar, er komt ook grond vrij bij de sloop van de oude bruggen 
    en toeleidende wegen; niet in deze raming meegenomen zijn de in Sas van Gent waarschijnlijk enkele aan te kopen woningen en een loods)



Legenda

DE STAAT (FINANCIEN, DOMEINEN)

DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT)

PRIVAAT EIGENDOM

schefferliek
Tekstvak
GEBIED I

schefferliek
Tekstvak
COMPLEX



Legenda

DE STAAT (FINANCIEN, DOMEINEN)

DE STAAT (VERKEER EN WATERSTAAT)

PRIVAAT EIGENDOM

schefferliek
Tekstvak
GEBIED II



  
 

Bijlage 4: Verslag Risicoanalyse 
 
Aanwezig bij deze risicoanalyse waren: 
 
De heer van ’t Westeinde RWS – Dienst Zeeland 
De heer Reijngoudt  RWS – Dienst Zeeland 
De heer Freeling   KGT2008  
De heer Bus   KGT2008 
De heer Schefferlie  KGT2008 
De heer Roskam  CWP-Infra 
De heer de Vries  RWS - Bouwdienst 
De heer Spit   Ecorys 
Mevrouw Vernaeve  KGT2008 
 

 
KGT2008  Kostenstudie KGT2008  



      
  

  

       CWP infra   
       Advies en projectondersteuning 

 

Onderwerp: risico inventarisatie KGT 2008 

 

Inleiding 

Op verzoek van projectorganisatie KGT 2008 is aan CWP infra verzocht de uit de 
risicolijst voorkomende risico’s te beprijzen. 

Aan de hand van de projecten risico checklist (Risman)is een inventarisatie opgesteld, 
echter in deze fase zijn zaken welke nog niet duidelijk zijn buiten beschouwing gelaten. 
Normaliter wordt de Risman sessie in een later stadium gedaan, om echter toch een 
indicatie te verkrijgen omtrent mogelijke zaken welke bij het opstellen van de 
kostenraming geen aandacht hebben gekregen is deze sessie toch gehouden. 

In de betreffende sessie zijn aan de orde gekomen: 

-  Zeesluis buiten het complex 

- Zeesluis binnen complex optie 1 B4 

- Binnenvaartsluis 

- Insteekhaven 

Bovenstaande is aangevuld door CWP infra met kanaalverbreding met grootste schip, ook 
hier om te bekijken of alle zaken zijn meegenomen en de impact van het grond- en 
baggerwerk. 

In onderstaande treft u per variant een inventarisatie van de technische en ruimtelijke 
risico’s aan.   
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1 ZEESLUIS BUITEN COMPLEX 

1.1 Technische risico’s 

1 Verkeerde inschatting technieken, bouwmethoden of faseringen en hulpmiddelen  

Verkeersfasering tijdens de uitvoering is en blijft een risico, maar meer in 
ruimtelijke zin. Voor verkeersmaatregelen is ongeacht de oplossing € 500.000,-- 
opgenomen in de raming, hetgeen als voldoende gezien wordt in combinatie met 
wegen- en overige infrastructuur. Deze budgetten (wegenstructuur en 
landschappelijke inrichting) variëren van sluis binnen het complex € 4.300.000,-- 
tot  € 14.100.000,-- bij insteekhaven. 

Bouwtechnieken zijn gebaseerd op huidige stand der techniek, uiteraard zullen 
tijdens de uiteindelijke uitvoering mogelijke optimalisaties voorkomen. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

2 Wijziging in aannames bij ontwerp en constructieberekeningen 

Heeft tot gevolg dat een nieuwe raming opgesteld moet worden, in de huidige 
raming is hiervan reeds een inschatting gemaakt. 

Conclusie: middels percentage reeds opgenomen, heeft geen invloed op 
eindbedrag. 

3 Extra of meer werk bij aansluiting nieuw werk op bestaand werk 

Geen groot risico, ligt grotendeels buiten bestaand werk en aanpassingen 
infrastructuur zijn opgenomen in de raming. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

4 Toepassen nieuwe (innovatieve) materialen, uitvoeringsmethode 

Geen groot risico, zal bij het verdere ontwerp uiteraard naar gekeken worden, 
evenals mogelijke optimalisaties in de uitvoering. Berging vrijkomende grond, op 
voorhand zou het wenselijk zijn om afstemming in afzetmogelijkheden te regelen. 
Te denken valt aan terreinaanvullingen, dijkverzwaringen en vooroeversuppleties 
in plaats van storten in zee etc. Verantwoord omgaan met vrijkomende 
materialen. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

5 Ontwerpwijzigingen tijdens de uitvoering 

Uiteraard zullen in het ontwerp nog optimalisaties naar voren komen maar 
hoofdlijnen liggen nu vast en zijn verder moeilijk in deze fase van het project vast 
te leggen. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 
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6 Bezwijken tijdens de bouw 

Kans hierop wordt als nihil gezien. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

7 Onjuiste inschatting hoeveelheid benodigd materiaal 

De hoeveelheden zijn enorm, alsmede de diversiteit van grondsoorten, hier is een 
bandbreedte voor opgenomen in de raming aangezien dit een grote onkostenpost 
is.  Hergebruik van vrijkomende grond is sterk afhankelijk van gebieds 
ontwikkeling (aanvullen terreinen), daarnaast moet gekeken worden naar 
hergebruik van grond/zand in bijvoorbeeld vooroeversuppleties. 

Conclusie: in marge rekening mee gehouden. 

8 Tegenvallende prestatie van aannemer / ontwerper 

Dit hoort bij de uitvoeringsfase en zal bepaald worden aan de hand van criteria 
waar de aannemers aan moeten voldoen om voor het werk in aanmerking te 
komen. De werkzaamheden dienen zorgvuldig gepland te worden, kanttekening 
mag zijn dat wanneer het werk in een design en construct contract op de markt 
gezet wordt er voldoende tijd beschikbaar is voor het opstellen van het ontwerp 
alvorens met de uitvoering te beginnen. Bonus als lokmiddel voor eerdere 
oplevering kan in de praktijk tegenvallen en averechts werken (stil komen te 
liggen van de werkzaamheden) 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

9 Niet beschikbaar zijn van essentieel materialen 

Ontwerp zal afgestemd zijn aan beschikbaarheid materialen en derhalve geen 
risico vormen voor het project, mits architect mogelijk aparte eisen zou gaan 
stellen. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

10 Te late leveranties van materialen 

Dit betreft een juiste afstemming met de planning en daarnaast zijn de toe te 
passen materialen niet bijzonder of schaars. Momenteel speelt de staalprijs en 
daarmee de leverantie van staal een rol, in de kosten opstelling is gerekend met 
staalprijzen tussen € 850,--/ton [kanaalverbredingen] en € 1.150,-/ton [aanleg 
sluiscomplex]. Marktprijzen november 2007 ca. € 950,--/ton  

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

11 Constructiefouten 

Wanneer voldoende tijd beschikbaar is voor een doordacht ontwerp en bekende 
oplossing zal hier geen probleem zijn, zie ook punt 10. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 
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12 Complexiteit uitvoering door aannemer onderschat 

Gezien de projectgrootte zullen op een dergelijk project deskundige partijen 
inschrijven, dan wel worden geselecteerd. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

13 Stakingen 

Worden niet dusdanig als risico gezien. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

 

1.2 Ruimtelijke risico’s 

1 Aanwezigheid van obstakels of funderingsrestanten 

De kans dat zich zaken in de ondergrond bevinden is aanwezig, dit kan bestaan 
uit NGE (niet gesprongen explosieven), niet in kaart gebrachte restanten 
voormalige constructies. In de post grondwerken bekijken of hier voldoende geld 
aanwezig is en anders percentage meenemen. In het algemeen zal voor aanvang 
van het project een onderzoek gedaan dienen te worden voor alle items, hebben 
alle invloed in meer en mindere mate van de kosten van het project. Echter kan 
ook positief uitpakken bij het uitvoeren van grondwerk. 

Conclusie: heeft geen invloed op het uiteindelijke eindbedrag. 

2 Archeologische vondsten 

Zelfde als onder 1 

3 Aanwezigheid kabels en leidingen 

Binnen het werkterrein lopen kabels en leidingen welke omgelegd dienen te 
worden, het betreft standaard leidingen welke wanneer voldoende vroeg in de 
planning opgenomen, verplaatst kunnen worden indien nodig.  

Conclusie: voorziening opnemen voor k&l verleggen € 2.500.000,-- 

4 Klimatologische omstandigheden 

Bij langdurig lopende projecten heb je risico’s voor het weer, werken bij vorst, 
regen etc. hier wordt in de prijsvorming rekening gehouden. Naast 
weersinvloeden zijn er nog seizoensinvloeden wanneer niet gewerkt mag worden 
aan dijken en zeeweringen, moet qua planning uiteraard afgestemd worden en 
heeft een geringe invloed wanneer het een meerjarig durend project is (extra aan- 
en afvoer materieel – doorlopende algemene bouwplaatskosten). Verder bestaat 
de kans op het werken op tij, hierdoor ontstaan hogere kosten qua personeel ten 
gevolge van verschoven werktijden. 

Conclusie: valt binnen marge van de raming en heeft als zodanig geen invloed op 
eindbedrag. 
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5 Chemische bodemverontreinigingen 

Zelfde als onder 1 

6 Bodemgesteldheid 

Als opmerking werd gemaakt dat bij de bouw van de vorige uitbreiding van het 
sluizencomplex op een oerbos is gestoten, hetgeen grote kostenconsequenties 
heeft gehad bij het grondverzet. Afhankelijk van de gekozen werkmethode een 
zuiger zal meer overlast van een boomstronk hebben dan een groot kraanponton. 
Momenteel is gerekend met baggeren met grote backhoes en afvoeren naar zee. 
Wanneer het materiaal opgespoten zou worden op de wal dan zou het baggeren 
goedkoper worden en een voorziening meegenomen moeten worden voor de 
onderlaag met oerbos indien deze voor zou komen. Kortom opstelling zoals 
ingevoerd zou kostendekkend moeten zijn. 

Mocht er veel hout gevonden worden dan zal het noodzakelijk zijn om een 
kostenpost mee te nemen voor storten hout, hetgeen redelijk op kan lopen, 
hetgeen tussen de € 40,-- tot € 80,-- per ton kan belopen. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

7 Niet of onvoldoende inschatting compenserende milieumaatregelen 

Een onderzoek om de invloed op de morfologie van de Westerschelde te bepalen 
zal noodzakelijk zijn, hieruit moet blijken wat voor aanpassingsmaatregelen 
uitgevoerd dienen te worden. Te denken valt aan verleggen havendammen, extra 
inrichtingskosten voorhaven, verhogen budget onderhoudsbaggerwerk. In de 
verkenningsfase wordt een milieutoets uitgevoerd die de effecten van de 
projectalternatieven op mens, milieu en omgeving in kaart brengt. 

Ten gevolge van grotere capaciteit schutting zal ook het peil en zoutbezwaar op 
het kanaal Gent Terneuzen beheersbaar moeten blijven. Te denken valt aan 
opvang sluiskolkwater middels hergebruik uit bergingsconstructies, toevoer water 
bovenstrooms uit Schelde, Leie en omliggende polders. De kosten voor 
maatregelen zijn ingeschat op 30% van de bouwsom van de sluis, verder is 
gesteld dat 50% valt onder de autonome ontwikkeling. 

Conclusie: kosten meenemen in raming studie morfologie € 1.500.000,-- en 
peilbeheersing kanaal (50%) € 44.250.000,--. 

8 Onvoldoende meenemen van faunamaatregelen 

Bij de verbreding van het kanaal zal tevens rekening gehouden dienen te worden 
met fauna uittreedplaatsen (FUP’s). De betreffende constructies kunnen bij een 
kanaalverbreding meegenomen worden in de nieuw aan te leggen 
damwandconstructie. Bij bestaande constructies dienen aanpassingen gemaakt te 
worden en derhalve kosten met zich meenemen. 

Conclusie: voor nieuw aan te leggen damwandconstructies nagenoeg geen extra 
kosten,  voor bestaande situaties wel maar heeft geen invloed op het eindbedrag. 
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9 Kosten in verband met grondwaterbeschermingsgebieden 

Voor zover bekend ligt de locatie niet in een dergelijk gebied. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

10 Bereikbaarheid bouwlocatie 

De bouwlocatie ligt grotendeel buiten complex waardoor het geheel goed 
bereikbaar is, verder in kostenraming geld meegenomen voor tijdelijke 
voorzieningen.  

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

11 Extra noodzakelijke hulpwerken en voorzieningen voor verkeer en veiligheid 

In deze oplossing zijn weinig voorzieningen noodzakelijk er is voldoende ruimte 
om het werk uit te voeren met minimale verkeershinder. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

12 Treffen voorzieningen of maatregelen voor wegverkeer en scheepvaart 

 Zie onder punt 11. 
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2 ZEESLUIS BINNEN COMPLEX 

2.1 Technische risico’s 

1 Verkeerde inschatting technieken, bouwmethoden of faseringen en hulpmiddelen  

Verkeersfasering tijdens de uitvoering is en blijft een risico, maar meer in 
ruimtelijke zin. Bij deze oplossing is de verkeersfasering van meer invloed dan bij 
zeesluis buiten complex, maar zoals bij oplossing 1 reeds aangegeven zou het 
bedrag voor de complete infrastructuur voldoende moeten zijn.  

Conclusie: heeft geen invloed op het eindbedrag. 

2 Wijziging in aannames bij ontwerp en constructieberekeningen 

Zie onder 1.1 - 2 

3 Extra of meer werk bij aansluiting nieuw werk op bestaand werk 

Geen groot risico, in de betreffende oplossing is deze groter dan bij de zeesluis 
buiten complex, ook hier is in de raming in zoverre rekening gehouden dat de 
werkzaamheden zijn afgeprijsd. 

Conclusie: heeft geen invloed op het eindbedrag. 

4 Toepassen nieuwe (innovatieve) materialen, uitvoeringsmethode 

Zie onder 1.1 - 4 

5 Ontwerpwijzigingen tijdens de uitvoering 

Zie onder 1.1 - 5 

6 Bezwijken tijdens de bouw 

Kans hierop wordt als nihil gezien, tijdens bouw extra aandacht bestaande 
complex. 

Conclusie: heeft geen invloed op het eindbedrag. 

7 Onjuiste inschatting hoeveelheid benodigd materiaal 

Zie onder 1.1 - 7 

8 Tegenvallende prestatie van aannemer / ontwerper 

Zie onder 1.1 - 8 

9 Niet beschikbaar zijn van essentieel materialen 

Zie onder 1.1 - 9 

10 Te late leveranties van materialen 

Zie onder 1.1 – 10 
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11 Constructiefouten 

Zie onder 1.1 – 11 

12 Complexiteit uitvoering door aannemer onderschat 

Zie onder 1.1 – 12. Aandacht dient wel te worden besteed aan de nabijheid van 
het bestaande complex, hetgeen een vermindering van de bedrijfszekerheid tot 
gevolg kan hebben. 

Conclusie: heeft geen invloed op het eindbedrag.  

13 Stakingen 

Zie onder 1.1 - 13 

 

2.2 Ruimtelijke risico’s 

1 Aanwezigheid van obstakels of funderingsrestanten 

De kans is in deze oplossing meer aanwezig dan bij de oplossing zeesluis buiten 
complex, zal echter niet anders zijn dan bij andere projecten en als zodanig 
rekening mee worden gehouden. 

Conclusie: heeft geen invloed op het eindbedrag.  

2 Archeologische vondsten 

Als verwoord onder 1 

3 Aanwezigheid kabels en leidingen  

Binnen het werkterrein lopen kabels en leidingen welke omgelegd dienen te 
worden. Op de landtong aan de binnenzijde bevindt zich een centrale welke 
verplaatst dient te worden gedurende de uitvoeringsfase. Als zodanig is in de 
raming geen post terug te vinden voor de verplaatsing/nieuwbouw van de 
centrale. 

Conclusie: voor de betreffende activiteiten een post opnemen van € 6.000.000,-- 

4 Klimatologische omstandigheden 

Zie onder 1.2 - 4 

5 Chemische bodemverontreinigingen 

Zie onder 1.2 - 5 

6 Bodemgesteldheid 

Zie onder 1.2 – 6 
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7 Niet of onvoldoende inschatting compenserende milieumaatregelen 

Zie onder 1.2 – 7. Verder zijn de bouwactiviteiten dichter bij de bebouwingen 
gelegen en de kans op overlast beduidend hoger dan bij de bouw buiten het 
complex. Dit zal inhouden dat hier beperkingen opgelegd kunnen gaan worden in 
geluidsbeperkende maatregelen en werktijden. Dit kan tot gevolg hebben een 
langere uitvoeringsperiode dan wel aanpassingen in te zetten materieel. 

Conclusie: kosten meenemen in raming studie morfologie € 1.500.000,-- en 
peilbeheersing kanaal (50%) € 47.000.000,--.  Overige zaken hebben geen 
invloed in dit stadium op het eindbedrag. 

8 Onvoldoende meenemen van faunamaatregelen 

Zie onder 1.2 - 8 

9 Kosten in verband met grondwaterbeschermingsgebieden 

De aan te leggen sluis ligt tussen bestaande sluizen en als zodanig buiten 
betreffende zone. 

Conclusie: heeft geen invloed op het eindbedrag. 

10 Bereikbaarheid bouwlocatie 

De bereikbaarheid is in dit geval complexer, het gebied ligt tussen de sluizen en 
valt onder invloed van het scheepvaartverkeer. Kortom transportkosten over land 
zullen enigszins duurder uitvallen. 

Conclusie: heeft geen invloed op het eindbedrag. 

11 Extra noodzakelijke hulpwerken en voorzieningen voor verkeer en veiligheid 

Bij de aanleg van de sluis binnen het complex zullen zeker meer voorzieningen 
nodig zijn dan bij de sluis buiten het complex. Echter vallen binnen de marge van 
het geheel. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

12 Treffen voorzieningen of maatregelen voor wegverkeer en scheepvaart 

Omdat in deze oplossing zowel weg- als scheepvaartverkeer hinder zullen 
ondervinden zijn uiteraard voorzieningen noodzakelijk. Deze zijn opgenomen in de 
raming en worden derhalve niet als risico gezien.  

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

 

 

 

 

 

CWP infra – risico’s projectalternatieven KGT 2008 – versie 1 Pagina 9 
 



 

3.0 BINNENVAARTSLUIS 

3.1 Technische risico’s 

1 Verkeerde inschatting technieken, bouwmethoden of faseringen en hulpmiddelen  

Verkeersfasering tijdens de uitvoering is en blijft een risico, maar meer in 
ruimtelijke zin.  Hier is de hinder naar de omgeving het grootst aangezien de sluis 
in zijn geheel tussen de 2 bestaande sluizen wordt aangelegd. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

2 Wijziging in aannames bij ontwerp en constructieberekeningen 

Heeft tot gevolg dat een nieuwe raming opgesteld moet worden, in de huidige 
raming is hiervan reeds een inschatting gemaakt. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

3 Extra of meer werk bij aansluiting nieuw werk op bestaand werk 

In deze oplossing rekening houden met bestaand werk, sluis ligt tussen 2 
bestaande sluizen.  

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

4 Toepassen nieuwe (innovatieve) materialen, uitvoeringsmethode 

Zie onder 1.1 - 4 

5 Ontwerpwijzigingen tijdens de uitvoering 

Zie onder 1.1 - 5 

6 Bezwijken tijdens de bouw 

Kans hierop is nihil, aandacht voor de constructie van de aangrenzende sluizen  is 
gewenst. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

7 Onjuiste inschatting hoeveelheid benodigd materiaal 

Zie onder 1.1 - 7 

8 Tegenvallende prestatie van aannemer / ontwerper 

Zie onder 1.1 - 8 

9 Niet beschikbaar zijn van essentieel materialen 

Zie onder 1.1 - 9 

10 Te late leveranties van materialen 
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Zie onder 1.1 - 10 

11 Constructiefouten 

Zie onder 1.1 - 11 

12 Complexiteit uitvoering door aannemer onderschat 

Het bouwen van deze sluis tussen bestaande constructies vergt meer aandacht 
dan bouwen in het vrije veld. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

13 Stakingen 

Zie onder 1.1 -13 

 

3.2 Ruimtelijke risico’s 

1 Aanwezigheid van obstakels of funderingsrestanten 

Naast mogelijke aanwezige obstakels in de ondergrond, rekening houden met 
bestaande constructies. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

2 Archeologische vondsten 

Zie onder 1.2 - 2 

3 Aanwezigheid kabels en leidingen 

Zie onder 1.2 - 3  

4 Klimatologische omstandigheden 

Deze oplossing is het minst ingrijpend voor de voorhaven en zal derhalve de 
minste onderhoudskosten in baggerwerk etc. tot gevolg hebben. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

5 Chemische bodemverontreinigingen 

Zie onder 1.2 - 5 

6 Bodemgesteldheid 

Zie onder 1.2 - 6 

7 Niet of onvoldoende inschatting compenserende milieumaatregelen 

Zie onder 1.2 – 7 en 2.2 – 7 

Conclusie: kosten meenemen in raming studie morfologie € 1.500.000,-- en 
peilbeheersing kanaal (50%) € 38.000.000,--. 
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8 Onvoldoende meenemen van faunamaatregelen 

Zie onder 1.2 - 8 

9 Kosten in verband met grondwaterbeschermingsgebieden 

Zie onder 1.2 - 9 

10 Bereikbaarheid bouwlocatie 

Bouwlocatie ligt in verkeersroute over het sluizencomplex en als zodanig zal de 
omgeving hiervan hinder ondervinden. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

11 Extra noodzakelijke hulpwerken en voorzieningen voor verkeer en veiligheid 

Zie onder  1.2 - 11 

12 Treffen voorzieningen of maatregelen voor wegverkeer en scheepvaart 

Zie onder 1.2 - 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CWP infra – risico’s projectalternatieven KGT 2008 – versie 1 Pagina 12 
 



4.0 INSTEEKHAVEN 

4.1  Technische risico’s 

1 Verkeerde inschatting technieken, bouwmethoden of faseringen en hulpmiddelen  

Zie onder 1.1 - 1    

2 Wijziging in aannames bij ontwerp en constructieberekeningen 

Zie onder 1.1 - 2 

3 Extra of meer werk bij aansluiting nieuw werk op bestaand werk 

Zie onder 1.1 - 3 

4 Toepassen nieuwe (innovatieve) materialen, uitvoeringsmethode 

Zie onder 1.1 - 4 

5 Ontwerpwijzigingen tijdens de uitvoering 

Zie onder 1.1 - 5 

6 Bezwijken tijdens de bouw 

Zie onder 1.1 - 6 

7 Onjuiste inschatting hoeveelheid benodigd materiaal 

Zie onder 1.1 – 7 

8 Tegenvallende prestatie van aannemer / ontwerper 

Zie onder 1.1 - 8 

9 Niet beschikbaar zijn van essentieel materialen 

Zie onder 1.1 - 9 

10 Te late leveranties van materialen 

Zie onder 1.1 -10  

11 Constructiefouten 

Zie onder 1.1 - 11 

12 Complexiteit uitvoering door aannemer onderschat 

Zie onder 1.1 - 12 

13 Stakingen 

Zie onder 1.1 - 13 
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4.2 Ruimtelijke risico’s  

1 Aanwezigheid van obstakels of funderingsrestanten 

Zie onder 1.2 - 1 

2 Archeologische vondsten 

Zelfde als onder 1 

3 Aanwezigheid kabels en leidingen 

Binnen het werkterrein lopen kabels en leidingen welke omgelegd dienen te 
worden, het betreft standaard leidingen welke wanneer voldoende vroeg in de 
planning opgenomen, verplaatst kunnen worden indien nodig.  

Conclusie: voorziening opnemen voor k&l verleggen € 1.000.000,-- 

4 Klimatologische omstandigheden 

Zie onder 1.2 - 4 

5 Chemische bodemverontreinigingen 

Zelfde als onder 1 

6 Bodemgesteldheid 

Zie onder 1.2 – 6 

7 Niet of onvoldoende inschatting compenserende milieumaatregelen 

Een onderzoek om de invloed op de morfologie van de Westerschelde te bepalen 
zal noodzakelijk zijn, hieruit moet blijken wat voor aanpassingsmaatregelen 
uitgevoerd dienen te worden. Te denken valt aan verleggen havendammen, extra 
inrichtingskosten voorhaven, verhogen budget onderhoudsbaggerwerk. In de 
verkenningsfase wordt een milieutoets uitgevoerd die de effecten van de 
projectalternatieven op mens, milieu en omgeving in kaart brengt. Verder heeft 
overslag van goederen voor overlast ten gevolge van fijnstof, hier zal rekening 
mee gehouden dienen te worden 

Conclusie: kosten meenemen in raming studie morfologie € 1.500.000,--. 

8 Onvoldoende meenemen van faunamaatregelen 

Zie onder 1.2 - 8 

9 Kosten in verband met grondwaterbeschermingsgebieden 

Zie onder 1.2 - 9 

10 Bereikbaarheid bouwlocatie 

Zie onder 1.2 – 10 
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11 Extra noodzakelijke hulpwerken en voorzieningen voor verkeer en veiligheid 

Zie onder 1.2 - 11 

12 Treffen voorzieningen of maatregelen voor wegverkeer en scheepvaart 

 Zie onder punt 11. 

 

 

 

5 KANAALVERBREDING – grootste schip 

5.1 Technische risico’s 

1 Verkeerde inschatting technieken, bouwmethoden of faseringen en hulpmiddelen  

Eenvoudige constructies en eenvoudige bouwmethode. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

2 Wijziging in aannames bij ontwerp en constructieberekeningen 

Zie onder 5.1 – 1 

3 Extra of meer werk bij aansluiting nieuw werk op bestaand werk 

Geen groot risico, aansluiting op bestaande constructies eenvoudige oplossingen.  

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

4 Toepassen nieuwe (innovatieve) materialen, uitvoeringsmethode 

Zie onder 5.1 - 1 

5 Ontwerpwijzigingen tijdens de uitvoering 

Uiteraard zullen in het ontwerp nog optimalisaties naar voren komen maar 
hoofdlijnen liggen nu vast en zijn verder moeilijk in deze fase van het project vast 
te leggen. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

6 Bezwijken tijdens de bouw 

Kans hierop wordt als nihil gezien. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 
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7 Onjuiste inschatting hoeveelheid benodigd materiaal 

Het betreft voor de verbreding grootste schip aanzienlijke hoeveelheden, echter is 
een inschatting en als zodanig handhaven. Wat wel opvalt is dat de afvoer van 
vervuilde specie tegen een bedrag van € 27.50/m3 in de raming staat tegen        
€ 30.00/m3 bij de sluisopties. Geeft een te lage inschatting bouwkosten van        
€ 7.125.000,-- (3% van totaal)  

Conclusie: valt binnen marge , heeft geen invloed op eindbedrag. 

8 Tegenvallende prestatie van aannemer / ontwerper 

Zie onder 1.1 – 8  

9 Niet beschikbaar zijn van essentieel materialen 

Momenteel staat de staalleverantie onder druk, levertijden oplopend tot 6 
maanden, echter naar de toekomst toe onduidelijk. Altijd rekening mee houden in 
ontwerpdoorlooptijd en overall planning. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

10 Te late leveranties van materialen 

Zie onder 5.1 - 9 

11 Constructiefouten 

Wanneer voldoende tijd beschikbaar is voor een doordacht ontwerp en bekende 
oplossing zal hier geen probleem zijn. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

12 Complexiteit uitvoering door aannemer onderschat 

Gezien de projectgrootte zullen op een dergelijk project deskundige partijen 
inschrijven, dan wel worden geselecteerd. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

13 Stakingen 

Worden niet dusdanig als risico gezien. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 
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5.2 Ruimtelijke risico’s 

1 Aanwezigheid van obstakels of funderingsrestanten 

De kans dat zich zaken in de ondergrond bevinden is aanwezig, dit kan bestaan 
uit NGE (niet gesprongen explosieven), niet in kaart gebrachte restanten 
voormalige constructies. In de post grondwerken bekijken of hier voldoende geld 
aanwezig is en anders percentage meenemen. In het algemeen zal voor aanvang 
van het project een onderzoek gedaan dienen te worden voor alle items, hebben 
alle invloed in meer en mindere mate van de kosten van het project. Echter kan 
ook positief uitpakken bij het uitvoeren van grondwerk. 

Conclusie: heeft geen invloed op het uiteindelijke eindbedrag. 

6 Archeologische vondsten 

Zelfde als onder 1 

7 Aanwezigheid kabels en leidingen 

Binnen het werkterrein zullen zich mogelijk kabels en leidingen bevinden, welke 
mogelijk omgelegd dienen te worden. Momenteel niet geheel inzichtelijk hoeveel 
leidingen het betreft.  Verder bestaat de kans dat zinkers moeten worden 
omgelegd, de kanaalbodem gaat in deze optie ruim 2 meter naar beneden en de 
vraag is of er nog voldoende dekking op de leidingen overblijft.      

Conclusie: voorziening opnemen voor k&l verleggen € 12.000.000,-- 

8 Klimatologische omstandigheden 

In bepaalde gedeeltes van het kanaal is de kanaalboordvoorziening tevens 
waterkering, bij de verbreding zal hier ook rekening mee dienen te worden 
gehouden dat deze functie gehandhaafd blijft. 

Conclusie: valt binnen marge van de raming en heeft als zodanig geen invloed op 
eindbedrag. 

9 Chemische bodemverontreinigingen 

Zelfde als onder 1 

10 Bodemgesteldheid 

Zelfde als onder 1 

11 Niet of onvoldoende inschatting compenserende milieumaatregelen 

In dit stadium voor de betreffende werkzaamheden geen kosten meegenomen, 
inschatting is dat dit binnen de marge van de betreffende projectkosten valt. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 
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12 Onvoldoende meenemen van faunamaatregelen 

Bij de verbreding van het kanaal zal tevens rekening gehouden dienen te worden 
met fauna uittreedplaatsen (FUP’s). De betreffende constructies kunnen bij een 
kanaalverbreding meegenomen worden in de nieuw aan te leggen 
damwandconstructie. Bij bestaande constructies dienen aanpassingen gemaakt te 
worden en derhalve kosten met zich meebrengen. 

Conclusie: voor nieuw aan te leggen damwandconstructies nagenoeg geen extra 
kosten,  voor bestaande situaties wel maar heeft geen invloed op het eindbedrag. 

13 Kosten in verband met grondwaterbeschermingsgebieden 

Voor zover bekend liggen de locaties niet in een dergelijk gebied, mogelijkheid wel 
aanwezig dat de constructies een waterkerende functie [dijk] hebben. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

14 Bereikbaarheid bouwlocatie 

De bouwlocatie is bereikbaar vanaf het water en ook vanaf het land. Valt niet 
geheel onder de betreffende kop, maar denk dat landerijen en percelen mogelijk 
nog aangekocht dienen te worden. Het betreft verbredingen van minimaal 30m 
over een lengte van ca. 5500 m. Dit zou betekenen dat minimaal 165.000m2 
grond verkregen zou moeten worden, stel een deel 40% reeds in bezit, kortom 
60% opnemen in risicoprofiel. Grondprijs bouwland/eigendom gem. € 50,--/m2 

Conclusie: koop percelen € 4.950.000,--  

15 Extra noodzakelijke hulpwerken en voorzieningen voor verkeer en veiligheid 

In deze oplossing zijn weinig voorzieningen noodzakelijk er is voldoende ruimte 
om het werk uit te voeren met minimale verkeershinder. 

Conclusie: heeft geen invloed op eindbedrag. 

16 Treffen voorzieningen of maatregelen voor wegverkeer en scheepvaart 

 Zie onder punt 11. 

 

 

Opsteller 

 

 

A.M.Roskam 

CWP infra   kvk  24414022 
Platte Molendijk 43                                e-mail: roskam@cwpinfra.nl 
3194 KE Hoogvliet  tel: 06-34132532 

CWP infra – risico’s projectalternatieven KGT 2008 – versie 1 Pagina 18 
 



  
 

Bijlage 5: Gebruikte bestanden 
 

 
Hoofdstuk 2 – Investeringskosten 
ramingsoverzichten incl schets met toevoeging grond en vastgoed.pdf (CWP-Infra, eindblad 1 t/m 
eindblad 8 en totaaloverzicht) 
 
Hoofdstuk 3 - Onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen 
onderhoud KGT2008.pdf (CWP-Infra) 
 
Bijlage 1 - Raming  Arcadis 
Bijlage 3 - KGT - raming SSK-bladen 20071203.pdf  
 
Bijlage 2 - Onderbouwing raming Arcadis 
Bijlage 2.1 - KGT - raming nieuwe zeesluis en groene kolk 20071203.pdf (exclusief groene kolk) 
Bijlage 2.2 - KGT - raming nieuwe binnenvaartsluis 20071101.pdf 
Bijlage 2.5 - KGT - raming kanaalverbreding 20071203.pdf 
Bijlage 4 - KGT - Toelichting prijzen en aannamen bagger- en grondwerken 20071203.pdf 
Bijlage 2.3 - KGT - raming sluishaven en spoorinfrastructuur 20071203.pdf 
Bijlage 2.4 - KGT - raming kruisende infra 20071101.pdf 
EA7024 Rapport Technische en kostenstudie Fase 4 Addendum Kostencalculatie 20071212.pdf 
 
Bijlage 3 - Onderbouwing raming CWP-Infra 
raming zeesluis KGT2008 definitief 27juni2008.pdf (CWP-Infra, exclusief eindblad 1 t/m eindblad 8) 
GEBIED I.pdf 
GEBIED II.pdf 
Grond en opstallen.pdf 
 
 
Bijlage 4 – Verslag Risicoanalyse 
risico%27s%20projectalternatieven%20versie%200105208[1].pdf 
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