


Trillen / Heien Q4 2018 & Q1 2019

1. **Keerconstructie Buitenhaven**
damwand west - Q3 2019
2. **Wachtplaatsen Buitenhaven**
buispalen - Q2 2019
3. **Keerconstructie in**
primaire waterkering
combiwand - Q3 2021
4. **Diensthaven**
N.T.B.
5. **Noodsteiger/**
wachtplaatsen Buitenhaven
buispalen - Q3 2020



6. **Frontmuur Noordwest**
combiwand: 61 buispalen en 214 damplanken
half juni - begin augustus 2018
7. **Tijdelijk doorvaartkanaal**
damwand zuid: 134 planken
oktober 2018

8. **Geleidewerk Buitenhaven**
invaart Nieuwe Sluis
Q1 2021
9. **Geleidewerk Binnenhaven**
invaart Nieuwe Sluis
Q3 2021



10. **Buitenhoofd**
diverse soorten wanden (trillen) - Q1 2019

11. **Binnenhoofd**
diverse soorten wanden (trillen)
Q2 2019

12. **Sluisplateau west**
verankeringsdamwand (trillen) - Q1 2019

13. **Kolkwand oost**
combiwand - Q2 2019

14. **Sluisplateau oost**
verankeringsdamwand (trillen) - Q2 2019



15. **Schependijk**
nieuwe kade west: 515 planken
Q1 2019

16. **Zeevaartweg**
vernieuwen kade:
34 buispalen
november 2018

17. **Voorhaven Oostsluis**
nieuwe kade west
Q3 2019

18. **Schependijk / Zijkanaal A**
nieuwe kade oost
Q2 2020

19. **Punt Schependijk /**
Zijkanaal A
nieuwe kade - Q4 2019

20. **Noodsteiger /**
wachtplaatsen Binnenhaven
buispalen oost
Q3 2021

15. **Binnenhaven**
nieuwe kade west
Q1 2019

22. **Noodsteiger /**
wachtplaatsen Binnenhaven
buispalen west
Q3 2019

23. **Tijdelijke ligplaatsen**
6 buispalen
december 2018

