

# Trillen / Heien Q4 2019 & Q1 / Q2 2020

1. **Keerconstructie Buitenhaven**  
damwand west - Q2 2020

2. **Wachtplaatsen Buitenhaven**  
buispalen - Q2 2020

3. **Keerconstructie in**  
**primaire waterkering**  
combiwand - Q3 2021

4. **Dienstenhaven**  
combiwand - Q4 2019

5. **Noodsteiger/**  
**wachtplaatsen Buitenhaven**  
buispalen - Q1/Q2 2020



6. **Frontmuur Noordwest**  
combiwand: 61 buispalen en 214 damplanken  
half juni - begin augustus 2018


7. **Tijdelijk doorvaartkanaal**  
damwand zuid: 134 planken  
oktober 2018

8. **Geleidewerk Buitenhaven**  
invaart Nieuwe Sluis  
Q1 2021

9. **Geleidewerk Binnenhaven**  
invaart Nieuwe Sluis  
Q3 2021

10. **Buitenhoofd**  
diverse soorten wanden  
mei 2019



11. **Binnenhoofd**  
diverse soorten wanden  
Q3&Q4 2019 / Q4 2020



12. **Sluisplateau west**  
verankeringsdamwand: 73 buispalen en 145 damplanken  
april / mei 2019

13. **Kolkwand oost**  
combiwand: 138 buispalen en 139 damplanken - mei / juli 2019

14. **Sluisplateau oost**  
verankeringsdamwand: 268 damplanken - Q4 2019 & Q1 2020



15. **Schependijk**  
nieuwe kade west: 540 damplanken  
januari - maart 2019

16. **Zeevaartweg**  
vernieuwen kade:  
34 buispalen  
november 2018

17. **Voorhaven Oostsluis**  
nieuwe kade west  
176 damplanken  
augustus / september 2019

18. **Schependijk / Zijkanaal A**  
nieuwe kade oost  
170 damplanken - februari 2019

19. **Sluisplateau Oost**  
combiwand 64 palen en 64 damplanken  
augustus / september 2019

20. **Noodsteiger /**  
**wachtplaatsen Binnenhaven**  
buispalen oost  
Q3 2021

21. **Binnenhaven - Goessekade**  
nieuwe kade west  
trillen 320 damplanken  
maart - april 2019

22. **Noodsteiger/wacht-**  
**plaatsen Binnenhaven**  
buispalen west - Q2 2020

23. **Tijdelijke ligplaatsen**  
6 buispalen  
december 2018

